FIȘA DE PROIECT

Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Domnita Anastasia nr. 7

DENUMIRE ACTIVITATE	ÎN CURS DE REALIZARE	REALIZAT
Contract de finanțare PNRR		Contract de finanțare nr. nr. 12896/17.11.2022, PMB nr. 817/14.12.2022, AMCCRS nr. 9947/14.12.2022– în valoare de 4.960.724,75 lei TVA inclus
Servicii de actualizare documentație tehnico-economice fazele DALI pentru Renovarea integrata (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice pentru obiectivul de investitii "Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică – Muzeul Gheorghe Tattarescu – str. Domnita Anastasia nr. 7, sector 5".		VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL Contract 657/14.02.2023– valoare TVA inclus 19.040,00 lei
Servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele DALI actualizat, PT si DE, inclusiv verificarea modificarilor de solutii tehnice pe parcursul executiei si a documentatiei tehnice "AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru Renovarea integrata (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice pentru obiectivul de investitii "consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică – Muzeul Gheorghe Tattarescu – str. Domnita Anastasia nr. 7, sector 5".		Contractant SISTEMATIC PROIECT SRL; Contract nr. 669/04.04.2023; Valoare 34.510,00 lei TVA inclus;
Servicii de elaborare a Auditului Energetic aferent obiectivului de investiții privind "Consolidare și conservare a Muzeului Gheorghe Tattarescu, strada Domnița Anastasia nr. 7, sector 5, București		Contract nr. 570/25.03.2022TRS ARHDESIGN Valoare 4.288,19 TVA inclus
Cerere Transfer nr.1 91/05.04.2023/07.04.2022		4.288,19 lei TVA inclus
Aviz CTE		Nr.58/122400/21.07.2023
HCGMB 263/28.07.2023		

DENUMIRE ACTIVITATE	ÎN CURS DE REALIZARE	REALIZAT
Cerere Transfer nr.2 4787/07.09.2023		19.040,00 lei TVA inclus
Cerere Transfer nr.3 5387/06.10.2023		10.710,00 lei TVA inclus
Contract proiectare + execuție lucrări CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE PUBLICĂ-MUZEUL GHEORGHE TATTARESCU–Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr.7, SECTOR 5,, – C5-B1-64		Contract nr. 191/4476(R4)39 din 16.09.2024 Asociere: MAIA STRUCTURI SRL, ARHILAB SRL, EDAS EXIM SRL Valoare: - Servicii de proiectare DTOE, PT + DE, servicii elaborare As – Built: 319.997,66 lei, TVA inclus; - Servicii de asistență tehnică: 114.240,00 lei, TVA inclus; - Execuție lucrări: 13.668.569,12 lei TVA inclus
Realizare proiect tehnic		Realizat
Contract servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați		Contract nr.192/18714 din 28.07.2025 Valoare: 320650 lei TVA inclus
Ordin de începere lucrări 25.11.2025		A fost dat ordinul de începere și a fost predat amplasamentul către constructor
Ordin de începere supraveghere lucrări prin diriginți de șantier autorizați 25.11.2025		A fost dat ordinul de începere
Execuție lucrări	În desfășurare	