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FIȘA DE PROIECT 

 Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Boteanu nr. 3A-3B, sector 1  

 

DENUMIRE ACTIVITATE ÎN CURS DE 

REALIZARE 

REALIZAT 

Transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către 

Administrația Municipala pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seis-

mic, a cotelor-părți proprietate de stat din următoarele imobile situate in 

Municipiul București pe perioada executării lucrărilor de punere în sigu-

ranță si consolidare: str. Boteanu 3a-3b; 

 HCGMB nr.339/26.06.2019; 

Contractare servicii de revizuire a documentației tehnico-economice, in-

clusiv elaborare studiu istoric și asistență tehnică din partea proiectantu-

lui pentru lucrări de consolidare a imobilului situate în strada Boteanu 

nr. 3A-3B, sector 1, București; 

 

 Contractant Compania Municipala Protecție Civilă și Volun-

tariat București S.A; 

Contract nr. 424/03.08.2020;   

Act adițional 1 nr.424/1/22.12.2020; 

Valoare 1.681.271,01 lei TVA inclus; 

(Contractul a fost reziliat în 28.11.2022); 

Actualizare indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de inves-

tiții consolidare imobil situat în București, sector 1,str. Boteanu 3A-3B; 

 

 HCGMB nr. 6/29.01.2021; 

Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 6/29.01.2021; 

Total INV: 88.924.990,53,  

din care C+M: 69.790.519,61; 

Servicii de elaborare audit energetic aferent obiectivului de investiții din 

strada Boteanu nr. 3A-3B; 

 

 Contractant: TRS Arhdesign Srl; 

Contract nr. 556/22.03.2022; 

Valoare 50.422,68 lei TVA inclus; 

Aprobarea participării și depunerii cererilor de finanțare de către Muni-

cipiul București prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clă-

dirilor cu Risc Seismic în cadrul apelului de proiecte de renovare inte-

grată a clădirilor rezidențiale multifamiliale PNRR/2022/C5/1/A1.1/1; 

 HCGMB nr. 170/30.03.2022; 

Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 170/30.03.2022; 

Valoare aprobată prin HCGMB: 43.437.752,2 lei TVA in-

clus; 
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DENUMIRE ACTIVITATE ÎN CURS DE 

REALIZARE 

REALIZAT 

Solicitare finanțare PNRR; 

 

 Cerere finanțare: C5-A1-12/01.04.2022; 

Beneficiar: UAT Municipiul București; 

Valoare: 43.437.752,2 lei TVA inclus; 

Aprobarea indicatorilor apelului de proiecte consolidare seismică și re-

novare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială Boteanu 

3A-3B;  

 HCGMB nr. 512/29.09.2022; 

Anexa 2.5 la HCGMB nr. 512/29.09.2022; 

 

Încheiere contract finanțare PNRR; 

 

 Beneficiar: UAT Municipiul București; 

Contract  MDLPA nr. 143616/19.12.2022/PMB nr. 

8/16.01.2023/AMCCRS nr. 328/16.01.2023; 

Valoare: 43.437.752,2 lei TVA inclus; 

Solicitare decontare cheltuieli eligibile (audit energetic, taxe avize, revi-

zuire expertize tehnice și DALI, elaborare documentație 

DTAC+DTOE/revizie documentație faza PT+DE, studiu istoric); 

 Cerere  de transfer nr. 1/14471/03.02.2023; 

Valoare: 1.485.804,66 TVA inclus; 

Valoare încasată. 

Transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar către 

Administrația Municipala pentru consolidarea Clădirilor cu Risc Seis-

mic, a cotelor - părți proprietate de stat din următoarele imobile situate 

in Municipiul București pe perioada executării lucrărilor de punere in 

siguranță si consolidare: str. Boteanu 3a- 3b sector 1, modificarea 

HCGMB nr. 339/2019; 

 HCGMB nr. 110/27.04.2023; 

Încheiere contract de servicii de asistență tehnică din partea proiectantu-

lui pe perioada de execuție a lucrărilor, inclusiv elaborarea proiectului 

tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor (As Built) și ob-

ținerea certificatului de performanță energetică pentru consolidarea imo-

bilului situat în strada Boteanu nr. 3A-3B, sector 1, București; 

 Contractant: Popp & Asociații Srl; 

Nr. contract: 703/12.06.2023; 

Valoare: 246.948,33 lei TVA inclus; 

Încheiere contract servicii de supraveghere prin diriginți de șantier auto-

rizați urmează a fi prestate pentru finalizarea lucrărilor de consolidare a 

imobilului situat în Str. Boteanu nr. 3A-3B, sector 1, București; 

 Contactant: Medos Construct & Consulting Srl; 

Nr. contract 702/12.06.2023; 

Valoare: 185.320,85 lei TVA inclus; 
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DENUMIRE ACTIVITATE ÎN CURS DE 

REALIZARE 

REALIZAT 

Încheiere contract lucrări de consolidare imobil situat în Strada Boteanu 

nr. 3A-3B, sector 1, Bucureşti” 

 

 Contractant: Asocierea Concelex Srl-Concelex Engineering 

Srl; 

Nr. contract 710/29.06.2023; 

Valoare: 65.841.361,46 lei TVA inclus; 

Încheiere contract de verificare tehnică a documentației tehnice fazele 

AS-BUILT și dispoziții de șantier, după caz; 

 Contractant: Novolution Srl; 

Nr. contract 731/10.08.2023; 

Valoare: 33.305,31 lei TVA inclus; 

Aprobarea hotărârii privind detalierea separată a cheltuielilor pe catego-

rii eligibile şi neeligibile a devizului general necesar realizării Proiectu-

lui PNRR/2022/C5/1/A.1/1, nr. C5-Al-12 - “Consolidare seismica şi re-

novare energetică moderată clădire rezidențială multifamiliala - str. 

Boteanu nr. 3A-3B, sector 1 , Bucuresti 

 HCGMB nr.330/2023; 

 

Încheiere contract având ca obiect servicii de relocare/mutare a bunurilor 

mobile ale proprietarilor din imobilul situat în strada Boteanu, nr. 3A - 

3B, sector l, București; 

 Contractant: Smart Storage Srl; 

Nr. contract 752/03.11.2023; 

Valoare: 214.200 lei TVA inclus; 

(Contractul și-a încetat valabilitatea!) 

Încheiere contract pentru închirierea a unui nr. de 31 de unități locative 

ce vor servi drept locuințe de necesitate pentru proprietarii imobilului 

din imobilul situat în strada Boteanu, nr. 3A — 3B, sector l, București; 

 Contractant Cavar L&I Impex Srl; 

Nr. contract 753/17.11.2023; 

Valoare: 16.688 euro/lună fără TVA; 

Încheiere Acord Cadru având ca obiect prestarea serviciilor de închiriere 

depozite; 

Încheiere Contract subsecvent având ca obiect servicii de închiriere de-

pozite pentru bunurile proprietarilor/locatarilor din imobilul situat în str. 

Boteanu nr. 3A-3B sect. 1 București, la care urmează să se execute lu-

crări de consolidare; 

 Acord Cadru nr. 774/23.02.2024; 

Contract subsecvent nr.1 încheiat în baza Acordului cadru 

nr. 774/23.02.2024, nr. înregistrare 814/26.03.2024/Osiris 

Investment SRL; 

Valoare: 403.200,00 lei fără TVA; 

Încheiere contract având ca obiect servicii de relocare/mutare a bunurilor 

mobile ale proprietarilor din imobilul situat în strada Boteanu, nr. 3A - 

3B, sector l, București; 

 Contractant: Smart Storage Srl; 

Nr. contract 776/29.02.2024; 

Valoare: 180.000 fără TVA; 
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DENUMIRE ACTIVITATE ÎN CURS DE 

REALIZARE 

REALIZAT 

Proprietarii si bunurile acestora au fost mutați în locuințele și depozitele 

închiriate de AMCCRS; 

 Procese verbale predare-primire; 

S-a emis ordin administrativ de începere servicii de asistentă tehnică 

consolidare imobil situat în str. Boteanu 3A-3B; 

 Ordin începere nr. 6443/23.05.2024 - POPP & Asociații 

SRL; 

S-a emis ordin administrativ de începere servicii de supraveghere prin 

diriginți de șantier pentru obiectivul Boteanu 3A-3B; 

 Ordin începere nr. 6439/23.05.2024 - Medos Construct & 

Consulting Srl; 

S-a emis ordin administrativ de începere lucrări de consolidare șantier 

Boteanu 3A-3B, sector 1 București; 

 Ordin începere nr. 6507/24.05.2024 - Asocierea Concelex-

Concelex Engineering; 

S-a emis ordin administrativ de începere prestare servicii de verificare a 

modificărilor de soluții tehnice pentru obiectivul Boteanu 3A-3B; 

 Ordin începere nr. 7463/12.06.2024 - Novolution Srl; 

S-a predat amplasamentul către constructor pentru efectuarea lucrărilor 

de consolidare; 

 Proces verbal predare primire amplasament imobil situat în 

str. Boteanu 3A-3B nr. 8050/27.06.2024 - Asocierea Conce-

lex - Concelex Engineering; 

S-au asigurat masurile de informare si publicitate proiect conform In-

strucțiunilor pentru beneficiarii de finanțare în cadrul Planului Național 

de Redresare și Reziliență Componenta 5 Valul Renovării -Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației; 

 

 Panou de informare temporar de tip mesh conform specifi-

cațiilor din Manualul de Identitate Vizuală aferent Planului 

Național de Redresare și Reziliență, Prestator SC 

UPGRADE VISION SRL; 

S-a efectuat organizarea de șantier Corp A și Corp B; 

S-au efectuat lucrări de săpături și decopertări interioare în suprastruc-

tură și infrastructură Corp B; 

 Decontare situație de lucrări nr.1/perioada 01.06-

31.07.2024; 

S-a încheiat Proces verbal de control în fază de execuție determinantă 

pentru rezistentă mecanică si stabilirea construcțiilor verificare armare 

fundații; 

 PV nr. DO-516475//2598/04.11.2024; 
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DENUMIRE ACTIVITATE ÎN CURS DE 

REALIZARE 

REALIZAT 

S-a organizat o sesiune de informare a proprietarilor din imobilul situat 

în sector 1, str. BOTEANU nr.3A și nr.3B, cu privire la: stadiul derulării 

proiectului, etapele și acțiunile necesare finalizării măsurilor de inter-

venție consolidare, calendarul estimativ al activităților, reglementările 

legale și administrative aplicabile, eventuale dificultăți, riscuri sau întâr-

zieri identificate în derularea proiectului;  

Locația întâlnirii: șantier/curtea interioară a construcțiilor edificate în 

sector 1, str. BOTEANU nr.3A și nr.3B; 

 Minută întâlnire nr. 191/11022/12.11.2024; 

S-a încheiat Proces verbal de control în fază de execuție determinantă 

pentru rezistentă mecanică si stabilirea construcțiilor verificare armare 

fundații; 

 PV nr. DO-546937/1330/ 20.11.2024; 

 

 

Încheiere contract având ca obiect servicii de supervizare a lucrărilor de 

execuție pentru implementarea Proiectului intitulat „Lucrări de consoli-

dare imobil situat în strada Boteanu nr. 3A-3B, sector 1, București”; 

 Contractant: Interaxis Engineering Srl; 

Nr. contract 191/15368/23.12.2024; 

Valoare: 201.600,00 lei, fără TVA; 

 

Execuție lucrări pentru obiectivul Boteanu 3A-3B;  Decontare  parțială situație de lucrări nr.2 (perioada august, 

sept, oct, nov 2024); 

S-a emis ordin administrativ de începere prestare servicii de supervizare 

a lucrărilor de execuție pentru obiectivul Boteanu 3A-3B; 

 Ordin începere nr. 192/656/13.01.2025; 

Adiționare contract lucrări de consolidare imobil situat în Strada Bo-

teanu nr. 3A-3B, sector 1, București” 

Contractant: Asocierea Concelex Srl-Concelex Engineering Srl; 

 

 Act Adițional nr. 1 nr.192/627/13.01.2025 la Acordul Con-

tractual nr.710 din 29.06.2023 suplimentare preț contract si 

ajustare garanție de buna execuție. Valoare contract după în-

cheiere  

Act Adițional  nr. 1: 55.984.419, 76 lei fara TVA,  

66.621.459,51 lei TVA inclus; 

Act Adițional nr. 2 nr.192/626/13.01.2025 la Acordul Con-

tractual nr.710 din 29.06.2023-înlocuire supervizor; 

mailto:office@amccrs-pmb.ro
http://www.amccrs-pmb.ro/


  

          PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată! 

6  

E-mail: office@amccrs-pmb.ro        Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, București 

Site: www.amccrs-pmb.ro                Punct de lucru: Phoenix Tower, etajul 5, Calea Vitan  6-6A 

 Tel.: (021)9529                                    sector 3, cod poștal 031296  

                                                                                     

                              

 

DENUMIRE ACTIVITATE ÎN CURS DE 

REALIZARE 

REALIZAT 

Act Adițional nr. 3 nr. 192/10814/05.05.2025 -suplimentare 

cantitate beton turnată în radier subsol-Corp B. Valoare con-

tract după încheiere Act Adițional nr.3:  56.267.900,34 lei 

fără TVA, 66.958.801,40 lei TVA inclus; 

Act Adițional nr. 4 nr. 192/33350/28.11.2025 -aplicare for-

mulă ajustare pret si ajustare garanție de buna execuție. Va-

loare contract după încheiere Act Adițional nr.4: 

58.902.733,92 lei fără TVA; 

Act Adițional nr. 5 nr. 192/36829/24.12.2025 – suplimentare 

liste de cantități, ajustare preț si garanție de buna execuție;  

Valoare contract după încheiere Act Adițional nr.5: 

61.266.054,89 lei fără TVA; 

S-a încheiat Proces verbal de control în fază de execuție determinantă 

pentru rezistentă mecanica si stabilitatea construcțiilor -verificarea ar-

maturii în elemente verticale parter-bloc 3B; 

 PV nr. DO-15673/20.01.2025; 

S-a încheiat Proces verbal de control în fază de execuție determinantă  

pentru rezistentă mecanica si stabilitatea construcțiilor-verificarea arma-

turii în radier bloc 3A; 

 PV nr. DO-25737/75/27.01.2025; 

S-a încheiat Proces verbal de control în fază de execuție determinantă  

pentru rezistentă mecanica si stabilitatea construcțiilor-verificarea arma-

turii în elemente verticale parter-bloc 3B; 

 PV nr. DO-25734/74/27.01.2025; 

S-a încheiat Proces verbal de control al calității lucrărilor în faze deter-

minante, verificare armare radier Corp 3A, Ax J-P/12-14, C-J/2`-14;  

 PV nr .92/17.03.2025; 
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DENUMIRE ACTIVITATE ÎN CURS DE 

REALIZARE 

REALIZAT 

S-a încheiat Proces verbal de control al calității lucrărilor în faze deter-

minante, verificare armături în elemente verticale parter Corp 3A; perete 

P14, P16, P17, Stalpi-C58, C56, C55, C52, C53; 

 PV nr. DO-130672/31.03.2025; 

S-a încheiat Proces verbal de control al calității lucrărilor în faze deter-

minante, verificare armături în elemente verticale et.2 Corp 3A; perete 

P14, P16, P17, Stalpi-C58, C56, C52, C55, C53; 

 PV nr. DO-231913/03.06.2025; 

Modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

330/28.09.2023 privind detalierea separata a cheltuielilor pe categorii 

cheltuieli: eligibile si neeligibile a devizului general necesar realizării 

proiectului PNRR/2022/C5/1/A. 1/1 , nr.C5-A1-12 - “consolidare seis-

mica si renovare energetica moderata clădire rezidențială multifamiliala 

- str. Boteanu, nr. 3A-3B, sector 1, București” 

 HCGMB nr. 164/04.06.2025; 

S-a încheiat Proces verbal de control al calității lucrărilor în faze deter-

minante, verificare armături în elemente verticale et.3 Corp 3B; perete 

P5, P6, P14, P3, P15 Stalpi-D`5, C2, 12`; 

 PV nr. DO-2420061/10.06.2025; 

S-a încheiat Proces verbal de control al calității lucrărilor în faze deter-

minante, verificare armături în elemente verticale: 

et.5 Corp 3A; perete P10, P11, P17, P14, P18 Stalpi-C58, C56, C53; 

et.5 Corp 3B; perete P3, P1, P4 Stâlpi- AX: 5”/J   4`/H     2/I;  

 PV nr. DO-343885/06.08.2025; 

PV nr. DO-343888/06.08.2025; 

 

Modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 

330/2023 privind detalierea separata a cheltuielilor pe categorii cheltu-

ieli: eligibile si neeligibile a devizului general necesar realizării proiec-

tului PNRR/2022/C5/1/A. 1/1 , nr. C5-A1-12 - “consolidare seismica si 

renovare energetica moderata clădire rezidențială multifamiliala - str. 

Boteanu nr. 3a-3b, sector 1, București”, așa cum a fost modificata prin 

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 164/2025; 

 HCGMB nr. 365/29.08.2025; 
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DENUMIRE ACTIVITATE ÎN CURS DE 

REALIZARE 

REALIZAT 

S-a încheiat Proces verbal de control al calității lucrărilor în faze deter-

minante, verificarea armăturii în elemente verticale: 

et.7 Corp 3B; perete P3, P1, P5, P6, P14, P15; 

 PV nr. DO-430603/24.09.2025; 

 

S-a încheiat Proces verbal de control al calității lucrărilor în faze deter-

minante, verificare armare elemente verticale: 

et.7 Corp 3A; perete P10, stâlp C11,C14,S22; 

 PV 3530/03.11.2025; 

S-a emis ordin administrativ de începere prestare servicii de coordonator 

în materie de sănătate si securitate în munca pe durata execuției lucrări-

lor; 

 Ordin de începere nr.192/32945/25.11.2025; 

Execuție lucrări pentru obiectivul Boteanu 3A-3B;  S-au executat, verificat și confirmat următoarele situații de 

lucrări: 

Situație de lucrări nr.1, lucrări executate în perioada 01.06-

31.07.2024; 

Situație de lucrări nr.2, lucrări executate în perioada 01.08-

30.11.2024; 

Situație de lucrări nr.3, lucrări executate în perioada 01.12-

31.12.2024; 

Situație de lucrări nr.4, lucrări executate în perioada 01.01-

31.01.2025; 

Situație de lucrări nr.5, lucrări executate în perioada 01.02-

28.02.2025; 

Situație de lucrări nr.6, lucrări executate în perioada 01.03-

31.03.2025; 

Situație de lucrări nr.7, lucrări executate în perioada 01.04-

30.04.2025; 

Situație de lucrări nr.8, lucrări executate în perioada 01.05-

31.05.2025; 
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DENUMIRE ACTIVITATE ÎN CURS DE 

REALIZARE 

REALIZAT 

Situație de lucrări nr.9, lucrări executate în perioada 01.06-

30.06.2025; 

Situație de lucrări nr.10, lucrări executate în perioada 01.07-

31.07.2025; 

Situație de lucrări nr.11, lucrări executate în perioada 01.08-

31.08.2025; 

Situație de lucrări nr.12, lucrări executate în perioada 01.09-

30.09.2025; 

Situație de lucrări nr.13, lucrări executate în perioada 01.10-

31.10.2025; 

Situație de lucrări nr.14, lucrări executate în perioada 01.11-

30.11.2025; 
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