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INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Nr. 192/8156/(RI6)308 din 02.04.2025


SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan, nr. 6-6A, Phoenix Tower etaj 5. sector 3, cod poștal 031296, telefon 021. 9529, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.
2. Sursa de finanțare: Fonduri structurale aferente Programului PNRR/2022/2/B.1/1 și Buget A.M.C.C.R.S conform proiectului Bugetului Preliminar de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic la poziția ,,Consolidare seismică și renovare energetică moderată moderată clădire publică – Muzeul Gheorghe Tattarescu – STR. Domnița Anastasia nr.7 Sector 5, HCGMB 631/2017; HCGMB 263/28.07.2023; HCGMB nr.331/28.09.2023 ;

3. Valoarea estimată: 150.000,00 lei fără TVA;
4. Obiectul contractului: Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor aferente proiectului „ CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE PUBLICĂ -MUZEUL GHEORGHE TATTARESCU–Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr.7, SECTOR 5„;
5. Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev. 2);	
6. Modalitate de achiziție: achiziție directa în conformitate cu art. 7 alin. (7) lit.a), cu modificările și completările ulterioare.
7. Criteriul de atribuire - ,,prețul cel mai scăzut", în conformitate cu art. 187 alin.(3) lit. d) cu condiția respectării cerințelor din cadrul Caietului de sarcini. 
8.  Perioada de valabilitate a ofertei : 60 zile
9.  Durata prestării serviciilor: conform propunere clauze contractuale și caiet de sarcini.
10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.
11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formularul nr.1 anexat).
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (Formularul nr.2 anexat). 
- Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular nr.3 anexat);
- Declarație pe proprie răspundere privind beneficiarul real (Formular nr. 4 anexat)
Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului 
Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării - Certificatul constatator trebuie să fie emis cu max. 30 zile înainte de data de depunere a ofertei), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.
12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
[bookmark: _Hlk124841044][bookmark: _Hlk124930916]Propunerea tehnică  va prezenta abordarea proprie în realizarea serviciilor și metodologia utilizată astfel încât  să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă.
13. Modul de prezentare a propunerii financiare:
[bookmark: _Hlk124932404][bookmark: _Hlk124841091][bookmark: _Hlk124932438]Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale exacte, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă (Formularul nr. 5 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă. 
Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.
· Având în vedere criteriul utilizat " prețul cel mai scăzut ", clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.
·  Conform prevederilor art. 139 alin.(3) din HG nr. 395/2016, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică..

14.Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :
Oferta, însoțită de toate documentele, se va transmite la adresele de e-mail  valentina.fratica@amccrs-pmb.ro până în data limită de depunere oferte 09.04.2025, ora 12:00., indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. ADV  nr….”.

15.Informații suplimentare:
Limba în care se redactează oferta: limba română.
Solicitări de clarificări se pot depune prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată anterior,  până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit prin  publicarea unei noi versiuni a anunțului inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării și, totodată, se transmit prin e-mailul solicitantului și se postează pe site-ul instituției www.amccrs-pmb.ro la secțiunea Achiziții și licitatii publice - Anunțuri Achizitii. 
În situația în care ofertantul prezintă amendamente cu privire la clauzele contractuale din  propunerea de clauze contractuale acestea vor fi clarificate  înainte de finalizarea achiziției. În cazul în care modificările sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situație, nu acceptă renunțarea la modificările respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.
Ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare va fi invitat să creeze în catalogul electronic din SEAP un produs nou cu componentele ofertate. Achiziția se va finaliza online prin intermediul SEAP.

   Serviciul Achiziții Publice,				          	         Responsabil achiziție,                    Șef Serviciu, 			                                             Consilier Achiziții Publice 
	       Ana Maria RIZEA					          Valentina FRĂȚICĂ








































SECȚIUNEA B : FORMULARE
Formular nr. 1
Declaratie 
privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese

Subsemnatul, ................................................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ..............................................................., cod CPV ............................., la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
b) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: 
[bookmark: _Hlk181116514]Răzvan MUNTEANU, Director Executiv; Claudia RUJAN, Șef Serviciu, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Cristina MĂRIEȘ, Șef Serviciu, Serviciul Juridic și Resurse Umane; Luminita CIURDIA, Consilier Juridic, Serviciul Juridic și Resurse Umane; Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice; Valentina FRĂȚICĂ, Consilier Achiziții Publice, Serviciul Achiziții Publice; Elena LICĂ RĂDUCANU, Șef Serviciu, Serviciul Inițiere Derulare Contracte Servicii; Georgeta SANDU, Expert, Serviciul Inițiere Derulare Contracte Servicii; Sebastian George PETRESCU, Expert, Serviciul Inițiere Derulare Contracte Servicii.
c) mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens,  sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător;
d) în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.


Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data ……………….
..............................................................................., (nume, prenume şi semnătură), L.S.





































Formular nr. 2

[bookmark: _Hlk98160174]
Declarație 
privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la 
art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, ............................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ............................................, cod CPV ............................., la data de ...................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:
1. nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
· [bookmark: _Hlk521522761]constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 
1. nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);
1. mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;
1. nu mă aflu într-una din următoarele situații:
a) încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;
b) procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
c) comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;
d) încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;
e) conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;
f) încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
g) declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;
h) influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa; 
i) [bookmark: _Hlk55980155]refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător. 
Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 
L.S.

                                                                                                                        
Formular nr. 3

[bookmark: _Hlk124246937]Declarație privind clauzele contractuale

Subsemnatul, ... (numele si prenumele), reprezentant legal/împuternicit (se păstrează varianta aplicabilă) al ..... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social în ...(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. ......., avand codul unic de inregistrare ......., în calitate de ........ (se va completa ofertant unic sau lider de asociere, după caz) 
 declar că sunt de acord cu clauzele contractuale din modelul de contract și nu consider că sunt necesare modificări/completări ale acestora
 propun modificarea/completarea următoarelor clauze contractuale din proiectul de contract:

	Propunere de modificare/ completare
	Motivarea propunerii de modificare/ completare

	
	

	
	



Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.



Notă: 
1. În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante; 
1. În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.

Formular nr. 4
Declaraţie pe proprie răspundere privind beneficiarul real

[bookmark: _Toc401827845]1)  Subsemnatul .......................................................................... posesor al CI seria .......... nr. ......... , eliberată de ................................., CNP / pașaport nr. .......................................    eliberat  de .............................., în calitate de reprezentant legal/ persoană împuternicită al.......................................

cunoscând prevederile art. 326 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 175, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda », declar pe propria răspundere în conformitate cu prevederile art. 56 din Legea nr. 129/2019,  că: 

2) Beneficiarul/ beneficiarii real/i al/ai persoanei juridice, precum și modalitatea de exercitare a controlului sunt[footnoteRef:1]: [1:  Art. 4 din Legea nr. 129/2019:
(1) În sensul prezentei legi, prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.
(2) Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:
a) în cazul societăţilor supuse înregistrării în registrul comerţului şi entităţilor corporative străine:
1. persoana fizică sau persoanele fizice care deţin sau controlează în ultimă instanţă societatea supusă înregistrării în registrul comerţului prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numărul de acţiuni ori din drepturile de vot ori prin participaţia în capitalurile proprii ale societăţii respective, inclusiv prin deţinerea de acţiuni la purtător, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decât o societate cotată pe o piaţă reglementată care face obiectul cerinţelor de divulgare a informaţiilor în conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internaţionale echivalente care asigură transparenţa corespunzătoare a informaţiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participare în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o persoană fizică este un indiciu al exercitării directe a dreptului de proprietate. Deţinerea a 25% plus unu acţiuni sau participarea în capital al unei societăţi într-un procent de peste 25% de către o entitate corporativă străină, care se află sub controlul unei persoane fizice, sau de către mai multe entităţi corporative străine, care se află sub controlul aceleiaşi persoane fizice, este un indiciu al exercitării indirecte a dreptului de proprietate;
2. în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană în conformitate cu pct. 1 sau în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, persoana fizică care ocupă o funcţie de conducere de rang superior, şi anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administraţie/supraveghere, directori cu competenţe delegate de la administratorul/consiliul de administraţie, membrii directoratului. Entităţile raportoare ţin evidenţa măsurilor luate în vederea identificării beneficiarilor reali în conformitate cu pct. 1 şi cu prezentul punct, precum şi a dificultăţilor întâmpinate în procesul de verificare a identităţii beneficiarului real;
b) în cazul fiduciilor sau construcţiilor juridice similare - toate persoanele următoare:
1. constituitorul/constituitorii, precum şi persoanele desemnate să îi/le reprezinte interesele în condiţiile legii;
2. fiduciarul/fiduciarii;
3. beneficiarul/beneficiarii sau, în cazul în care identitatea acestuia/acestora nu este identificată, categoria de persoane în al căror interes principal se constituie sau funcţionează fiducia sau construcţia juridică similară;
4. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă asupra fiduciei sau a construcţiei juridice similare din dreptul străin prin exercitarea directă sau indirectă a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;
c) în cazul persoanelor juridice fără scop lucrativ:
1. asociaţii sau fondatorii;
2. membrii în consiliul director;
3. persoanele cu funcţii executive împuternicite de consiliul director să exercite atribuţii ale acestuia;
4. în cazul asociaţiilor, categoria de persoane fizice ori, după caz, persoanele fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, în cazul fundaţiilor, categoria de persoane fizice în al căror interes principal acestea au fost constituite;
5. oricare altă persoană fizică ce exercită controlul în ultimă instanţă, prin orice mijloace, asupra persoanei juridice fără scop lucrativ;
d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:
1. persoana fizică beneficiară a cel puţin 25% din bunurile, respectiv părţile sociale sau acţiunile unei persoane juridice sau ale unei entităţi fără personalitate juridică, în cazul în care viitorii beneficiari au fost deja identificaţi;
2. grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori funcţionează o persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, în cazul în care persoanele fizice care beneficiază de persoana juridică sau de entitatea juridică nu au fost încă identificate;
3. persoana sau persoanele fizice care exercită controlul asupra a cel puţin 25% din bunurile unei persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridică, inclusiv prin exercitarea puterii de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau supraveghere a respectivei entităţi;
4. persoana sau persoanele fizice ce asigură conducerea persoanei juridice, în cazul în care, după depunerea tuturor diligenţelor şi cu condiţia să nu existe motive de suspiciune, nu se identifică nicio persoană fizică în conformitate cu pct. 1-3 ori în cazul în care există orice îndoială că persoana identificată este beneficiarul real, caz în care entitatea raportoare este obligată să păstreze şi evidenţa măsurilor aplicate în scopul identificării beneficiarului real în conformitate cu pct. 1-3 şi prezentul punct.
] 

	a) Nume și prenume: ....................................................... Dată naștere…………… locul nașterii (localitate) ..................... (județ/sector/țară) .................... CNP..........................………, act identitate .............. seria ……......... nr. .................. cetățenie….......................... ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara……………… localitatea .............................. str.………..................................... nr. ...... bloc..... scara....... etaj.... ap...... județ/sector............... 

b) a) Nume și prenume: ...........................................................................   Dată naștere…………… locul nașterii (localitate) ................ (județ/sector/țară) ................... CNP..........................………, act identitate .............. seria ……......... nr. .................. cetățenie….......................... ☐ domiciliu / ☐ reședința: țara……………… localitatea .............................. str.………..................................... nr. ...... bloc..... scara....... etaj.... ap...... județ/sector........... 

	 Modalitatea în care se exercită controlul asupra societății/persoanei juridice: 

☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct.1 din Legea nr.129/2019; 
☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a), pct. 2 din Legea nr.129/2019; 
☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.1 din Legea nr.129/2019; 
☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.2 din Legea nr.129/2019; 
☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.3 din Legea nr.129/2019; 
☐  potrivit prevederilor art. 4 alin. (2) lit. d), pct.4 din Legea nr.129/2019; 

Descriere: .......................................................................................................................................................................






3) Am fost informat cu privire la obligaţia mea de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, atât în faza depunerii aplicaţiilor de finanţare, cât şi la faza implementării proiectelor ori înainte semnării contractelor de achiziţie publică şi a contractelor comerciale.
4) Cunosc prevederile articolelor 56 si 57 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului modificată şi completată prin Legea 315/2021, în particular obligaţia actualizării informaţiilor de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii.
5) Cunosc prevederile articolelor 34^4 și 34^5 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în particular obligația actualizării informațiilor anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor, sub rezerva aplicării sancțiunilor contravenționale și a dizolvării asociaţiei sau fundaţiei;
6) Cunosc și îmi asum faptul că, în cazul în care sunt declarat câştigător voi furniza informatii reale cu privire  structura acţionariatului entităţii juridice / (entităţii juridice străine) care contine cel puţin (se bifeaza optiunea aplicabila):
☐ pentru ofertanții a căror acționari sunt persoane fizice sau persoane juridice înregistrate pe teritoriul României, se va depune un extras ONRC.
☐ pentru ofertantul/ofertanții declarat(i) câştigător(i) are/au în structura acțlonariatului entitățî juridice străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertant o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice străine în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare.
☐ pentru ofertanții străini, lnregistrați în afara României, aceştia vor depune documente justificative, certificate sau alte înscrisuri eliberate de autoritatea responsabilă de datele beneficiarului real din țara ofertantului, însoțit de traducerea in limba română, certificată de traducători autorizați, în condițiile legii.
☐ pentru ofertanții de tipul asociațiilor si fundațiilor, autoritatea contractantă colectează de la aceştia un extras de la Ministerul Justiției (Registrul Național ONG) privind beneficiarii reali ai asociației/ fundației; în cazul în care asociația/ fundația este o entitate străină sau are beneficiari reali persoane străine, autoritatea contractantă colectează de la ofertanți o declarație pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal/preşedinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declarații, ce va conține datele privind beneficiarii reali ai entităților juridice (cel puțin numele, prenumele si data nașterii), în conformitate cu Legea 129/2019, cu completările si modificările ulterioare.
În cazul subcontractantilor, cunosc și îmi asum faptul că trebuie să colectez si sa transmit autoritatii contractante, informaţii privind numele acestora, acordând atenţie modificării/inlocuirii acestora  şi nevoii de actualizare a acestor informaţii pe toată perioada de implementare a proiectului.
7) Cunosc faptul că furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali a fondurilor alocate prin PNRR, se realizează prin transmiterea acestor informaţii către ONRC. 
8) Cunosc faptul că furnizarea / colectarea parțială a datelor solicitate sau absența lor atrage după sine respingerea ofertei.


Data completării__________,

	Numele semnatarului
	......................................................................

	Semnătura reprezentantului contractatului 
	.....................................................................

	
Calitatea semnatarului

	................................................. 
Reprezentant legal (sau  împuternicit, după caz) al operatorului economic



Formular nr. 5

[bookmark: _Hlk124246893]Formular de ofertă

Către ….................................................................................................
  (denumirea autorității contractante și adresa completă)


0. Examinând documentele achiziției, subsemnaţii, reprezentanţi ai societății............................................... (denumire, operatorului economic) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile documentației puse la dispoziție, să prestăm,............................................... (denumirea achizitiei) pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, platibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei. 
Profitul este de ….%.
0. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor, cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere.
0. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 60  (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
0. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):
   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
   nu depunem ofertă alternativă.
0. Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
0. Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în cuantum de ........ din prețul fără TVA al contractului. Vom constitui garanția de bună execuție .................. (precizați una din formele de constituire, ținând seama de clauza modelului de contract  10.2.).
Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.


SECȚIUNEA C: 	PROPUNERE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE


[bookmark: _Hlk194391763]
                                                                             PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE 
                    
                  Contract de prestări servicii
servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați 

În temeiul: 
· Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
· HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

    s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii denumit în continuare „Contractul”, între: 
[bookmark: _Hlk178930455]MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC /MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în Calea Vitan nr. 6-6A, Phoenix Tower, sector 3, București, cod poștal 031296, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin Răzvan MUNTEANU – Director Executiv, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
[bookmark: _Hlk522977367]și 
____________________________________, cu sediul în București, Str. _____________________nr. _______, Sector _____, telefon ____________, e-mail ______________, cod unic de înregistrare ______________, având număr de ordine în Registrul Comerțului _____________, cont ____________________________________ deschis la _____________________________, reprezentată legal prin ________________________ – ______________, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte,
1. DEFINIȚII
1.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a) „Părțile Contractante” - Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;
b) „Achizitor” - beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice;
c) „Prestator” - persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului;
d) ”Servicii” - activitățile a căror prestare face obiectul Contractului;
e) „Prețul Contractului” - prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor Prestatorului asumate prin Contract;
f) ”Durata contractului” - intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute în caietul de sarcini și în Contract, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data intrării sale în vigoare;
g) „Standard” - orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate;
h) „Specificații tehnice” - cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante;
i) „Obiectiv de investiții” - rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma „obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă;
j) „Contract” - acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici/entități juridice, numit Prestator, și una ori mai multe Autorități Contractante, numit Achizitor, în vederea îndeplinirii integrale și corespunzătoare a tuturor obligațiilor părților asumate prin Contract; 
k) ”Dirigenție de șantier” - activitatea prestată de o persoană fizică/juridică, cu obligații privind asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor, pe tot parcursul acestora; 
l) ”Prestator/Antreprenor” - persoana juridică responsabilă cu realizarea obiectului Contractului de execuție lucrări;
m) ”Subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop;
n) ”Terț susținător” - persoana care, în baza angajamentului ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziția contractantului resursele financiare și/sau tehnice și profesionale invocate în angajamentul ferm, confirmă faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm și se obligă sa asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul îndeplinirii contractului; terțul susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de contractantul căruia i-a fost acordata susținerea;
o) ”Cesiune” - înțelegere scrisă prin care contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acestea;
[bookmark: _Hlk178932573]p) „Forța majoră” - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
r) „Penalitate Contractuală” - despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese);
q) „Zi” - zi calendaristică; an - 365 de zile.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor pentru „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE PUBLICĂ-MUZEUL GHEORGHE TATTARESCU–Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr.7, SECTOR 5„  în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.
2.2. Serviciile vor fi prestate în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini și obligațiile asumate prin prezentul Contract. 


3. PREȚUL CONTRACTULUI 
3.1. (1) Pentru prestarea Servicilor de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor de execuție pentru „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE PUBLICĂ-MUZEUL GHEORGHE TATTARESCU–Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr.7, SECTOR 5„  Prestatorul va practica prețul prevăzut în propunerea sa financiară, Anexă  la Contract.
(2) Prețul pentru îndeplinirea prezentului Contract, plătibil Prestatorului de către Achizitor este de ........................ lei fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA.
3.2. (1) Prețul aferent prestării serviciilor care fac obiectul Contractului nu se actualizează în primele 12 luni, perioadă determinată începând cu data încheierii Contractului (perioada de referință). Începând cu sfârșitul acestei perioade, prețul aferent prestării serviciilor care fac obiectul Contractului se poate revizui prin aplicarea, la valoarea serviciilor prestate, a unui coeficient de ajustare rezultat din raportul între indicele lunar al prețurilor de consum pe servicii comunicat de Institutul Național de Statistică valabil în luna anterioară efectuării plății (I1) și indicele valabil în perioada de referință (I0); plățile efectuate în cadrul Contractului vor avea ca valoare: 
Vsp = Visof x (I1/I0)  unde:
Vsp = valoarea serviciilor prestate
Visof = valoarea iniţială a serviciilor ofertate.
(2) Formula de ajustare se aplică preţului fără profit (conform ofertei financiare....%).
[bookmark: _Hlk126761071][bookmark: _Hlk126665356][bookmark: _Hlk126681773]3.3. Formula de revizuire se utilizează la fiecare plată.
3.4. Dovada privind nivelul indicelui preturilor de consum este în sarcina Prestatorului; în lipsa acesteia sau în cazul în care documentul transmis conține erori și/sau omisiuni, ajustarea prețurilor se realizează numai după transmiterea documentului conform. Dovada se face prin prezentarea raportului emis gratuit de platforma dedicată a Institutului Național de Statistică.
3.5.  Ajustarea prețului contractului pe parcursul derulării acestuia se va efectua, fără ca aceasta să reprezinte o modificare substanțială a acestuia, prin încheierea unui act adițional la contract. 
3.6.  În situația prevăzută la punctul 3.2., documentele care stau la baza cererii Prestatorului trebuie să susțină costul majorat pentru forță de muncă, consumabile, utilități, și alte cheltuieli după caz, pretențiile sale urmând a fi susținute de facturi, rapoarte de salarizare, contracte cu terții și altele.
3.7. În situația in care autoritatea contractanta, după analizarea documentelor justificative prezentate de prestator, constata ca acestea nu dovedesc creșterea sau diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul, autoritatea contractanta nu va da curs aplicării calculului prevăzut la pct. 3.2.

4. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR 
[bookmark: _Hlk61977651][bookmark: _Hlk142294476]4.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor pentru „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE PUBLICĂ-MUZEUL GHEORGHE TATTARESCU–Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr.7, SECTOR 5„  începând cu data prevăzută în ordinul de începere a prestării serviciilor emis de Achizitor, pe durata execuției propriu-zise a lucrărilor de consolidare (18 luni) și până la finalizarea acestora conform  procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cât și în perioada de garanție a lucrărilor (60 luni), până la data procesului-verbal de recepție finală.  

5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI 
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți; contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și caietului de sarcini, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 
5.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
6.1. Documentele Contractului sunt: 
a) caietul de sarcini; 
b) propunerea tehnică și propunerea financiară;
c) dovada constituirii garanției de bună execuție;
d) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț/unor terți, dacă este cazul;
e) contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul;
f) acordul de asociere, dacă este cazul;
g) acte adiționale, dacă este cazul;
h) alte documente, după caz.  
6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

7. STANDARDE 
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare. 

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC 
8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
9.1. Prestatorul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 
- reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, programe, mărci înregistrate etc.) în legătură cu serviciile prestate, precum și din încălcarea obligațiilor  contractuale; 
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de Achizitor. 
9.2. Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivă din obiectul contractului se transferă și devin proprietatea autorității contractante da la data efectuării plății conform art. 3 și art. 15.

10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI
10.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului, precum și de a o menține valabilă pe întreaga perioadă de derulare a contractului până la recepția finală a lucrărilor pentru care se asigură dirigenția.
(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică.
10.2. (1) Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 5% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv ................, și se va constitui astfel: 
 a) prin virament bancar sau
 b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat;
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;
(iii) asigurări de garanţii emise:
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;
- fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sau;
c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
d) reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, în cazul garanţiei de bună execuţie, caz în care contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia;
e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) - c), în cazul garanţiei de bună execuţie;
10.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.
(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
(4) În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a Contractului și cu termenul acestuia.
10.4. Garanția de bună execuție va fi irevocabilă și se va executa necondiționat respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Prestatorului.
10.5. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție după cum urmează:
a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;
b) restul de 30% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data emiterii raportului final/expirarea duratei de garanţie acordată lucrării în cauză, respectiv procesul - verbal  de recepție la finalizarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 

11. RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI 
11.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta, în condițiile legislației române, serviciile prevăzute în Contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
(2) Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. 
(3) Prestatorul să se asigure că sunt implementate măsurile privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului ,, Do No Significant Harm’’( DNSH) prevăzute în proiect,  în conformitate cu prevederile legale naționale și prescripțiile tehnice în vigoare, în conformitate cu prevederile legale și naționale în vigoare, coroborat cu cerințele în  Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, cu respectarea termenului contractat
11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu Contractul. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului. 
11.3. (1) Dirigintele de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Achizitorului în relațiile cu Proiectantul, Prestatorul și Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC).
(2) Scopul serviciilor de supraveghere a lucrărilor, pe care dirigintele de șantier trebuie să le asigure pentru obiectivul menționat, este de a oferi Achizitorului garanția că Prestatorul, căruia i-a fost atribuit contractul de execuție lucrări, își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice și caietele de sarcini, respectiv va realiza nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pentru care sunt angajați. De asemenea, dirigintele de șantier va verifica și aviza listele de cantități, întocmite de Prestator, care vor sta la baza situațiilor de plată supuse decontării.
(3) Pe tot parcursul execuției lucrărilor, diriginții de șantier realizează următoarele activități:
a) Asigură verificarea execuției corecte și la un nivel de calitate corespunzător al lucrărilor;
b) Acționează în vederea soluționării neconformităților și a defectelor apărute în execuție, precum și a eventualelor deficiențe de proiectare;
c) Asigură recepția la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție a acestora;
d) Participă la întocmirea cărții tehnice a construcției și o predau proprietarului;
e) Urmăresc îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor ce revin Prestatorului;
f) Respectă în totalitate obligațiile ce le revin prin contract; 
g) Păstrează confidențialitatea datelor tehnice și economice ale Achizitorului.
Obligațiile de mai sus nu sunt limitative, diriginții de șantier având sarcina de a participa, în calitate de reprezentanți ai Achizitorului, la toate fazele privind execuția lucrărilor în limitele stabilite prin reglementările tehnice în construcții și ale contractului încheiat cu Achizitorul. 
(4) Diriginții de șantier răspund față de Achizitor conform legii, pentru verificarea realizării corecte și la un nivel superior de calitate a obiectivului în toate fazele de execuție a lucrărilor.
Activitatea diriginților de șantier va fi condusă de următoarele principii generale de comportare etică și profesională:
· imparțialitate - atât față de Achizitor, cât și față de Prestator, furnizori și proiectanți;
· profesionalism - trebuie să aibă pregătirea profesională confirmată prin studii de specialitate și prin practică, care să dea încredere în desfășurarea activității;
· fidelitate - față de cerințele investiției din punct de vedere al calității, costului și duratei de execuție, în sensul de a acționa în numele și pentru apărarea intereselor investiției;
· respectarea legalității - a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și normativelor tehnice în vigoare; actualizarea continuă a cunoștințelor profesionale în concordanță cu progresul tehnologic și legislativ.
(5) Dirigintele de șantier are obligația de a solicita aprobarea Achizitorului înainte de inițierea următoarelor acțiuni:
· Suspendarea parțială sau integrală a executării lucrărilor;
· Aprobarea sau stabilirea unor lucrări suplimentare la obiectivul supravegheat;
· Acceptarea unui subcontractant, care nu este angajat, pentru a îndeplini o parte din contractul de lucrări, dacă este cazul;
· Prelungirea duratei de execuție;
· Recepția lucrărilor.
(6) Obligațiile și răspunderile dirigintelui de șantier sunt înainte, în timpul și după execuția lucrărilor astfel, în perioada de pregătire a lucrărilor, în perioada execuției lucrărilor și în perioada de garanție (de notificare a defectelor).
Astfel, obligațiile și răspunderile dirigintelui de șantier sunt următoarele:
(A) În perioada de pregătire a investiției (lucrărilor):
a) Verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
b) Verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului; se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situație și identificarea rețelelor de utilități existente pe teren, conform avizelor și acordurilor obținute;
c) Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcției;
d) Verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;
e) Verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;
f) Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatorii atestați asigurați de Achizitor și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat;
g) Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;
h) Verifică existența în proiect a programelor privind fazele determinante;
i)   Verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;
j)  Asigură asistența necesară Achizitorului în vederea predării către Prestator a amplasamentului și reperelor de nivelment libere de orice sarcină;
k) Participă, împreună cu proiectantul și cu Prestatorul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;
l) Predă către Prestator terenul rezervat pentru organizarea de șantier;
m) Verifică existența Planului de asigurare a calității propus pentru execuția lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție ce urmează să fie aplicate precum și a planului efectiv de control;
n) Verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la ISC;
o) Verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;
p) Verifică și aprobă propunerile Prestatorului privind măsurile de protecție a muncii, atât pentru personalul din șantier al Prestatorului, cât și pentru public, după caz;
q) Se asigură că organizarea de șantier, accesul la și din șantier sunt amenajate astfel încât să nu distrugă mediul înconjurător, iar în privința programului de lucru al șantierului verifică existența aprobărilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul), în scopul asigurării confortului locuitorilor zonei;
r) Aprobă programul de execuție întocmit de Prestator și se asigură de respectarea acestuia;
s) Asigură fotografierea obiectivului de investiții în situația inițială. 

(B) În perioada execuției lucrărilor:
a) Urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, cu proiectul tehnic, planșe, memorii, caiete de sarcini, prevederilor contractuale și reglementările tehnice în vigoare;
b) Verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
c) Interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
d) Interzice utilizarea de procedee și echipamente neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
e) Verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
f) Verifică respectarea Planului calității, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
g) Interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;
h) Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
i) Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
j) Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
k) Transmite către proiectant, prin intermediul Achizitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției, dacă este cazul;
l) Participă alături de ISC la verificarea execuției în faze intermediare și faze determinante; efectuează măsurători și probe  pentru orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie acoperită;
m) Atașează la situațiile de lucrări rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator; 
n) Informează operativ Achizitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propune oprirea lucrărilor; în cazul în care constată neconformitatea lucrărilor executate cu prevederile documentelor în baza cărora se execută lucrarea, are obligația de a întocmi rapoarte de neconformitate, în care va preciza la ce se referă neconformitățile, descrierea detaliată a acestora și termenul maxim de remediere; nicio neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi rezolvate; în cazul sistării execuției, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător se vor face în baza soluțiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;
o) Urmărește respectarea de către Prestator a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de către proiectant sau organele abilitate;
p) Monitorizează evoluția lucrărilor în comparație cu graficul de execuție al Prestatorului, pentru a lua măsuri de remediere în cazul în care apar stagnări, încetiniri sau alte impasuri; în eventualitatea în care ritmul de execuție nu respectă graficul de execuție a lucrărilor, din motive imputabile Prestatorului, are obligația de a notifica Prestatorului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor; informează Achizitorul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Prestator;
q) Verifică, în calitate de reprezentant al Achizitorului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
r) Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adaptării de noi soluții care schimbă condițiile inițiale; pregătește note justificative cu recomandarea de aprobare sau de respingere a modificărilor propuse;
s) Anunță ISC privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către Achizitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
t) Anunță ISC privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către Achizitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
u) Preia documentele de la Prestator și Proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
v) Urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predă terenul deținătorului acestuia;
w) Participă în mod obligatoriu la vizite pe amplasamentul lucrării ori de câte ori Achizitorul solicită;
x) Organizează și/sau participă la întâlniri de lucru ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu Achizitorul, Proiectantul și Prestatorul; în minuta ședinței se vor consemna toate discuțiile purtate și în special soluțiile/măsurile adoptate;
y) Întocmește rapoartele de progres al activității desfășurate, precum și un raport final, la terminarea lucrărilor. Raportul de progres va trebui să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în perioada de raportare și să descrie, din punct de vedere financiar și fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri și la asigurarea calității lucrărilor, protecția muncii și orice alte probleme care ar afecta buna desfășurare a realizării obiectului de investiții. Decontările se vor urmări și înainta Achizitorului atât pe luna curentă, cât și cumulat;
z) Decontarea lucrărilor se va face pe cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în foile de atașament. Situațiile de plată se vor întocmi folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor din deviz (poziția și denumirea lor), din devizele anexă la contract;
aa) Este interzisă execuția și confirmarea lucrărilor suplimentare fără a fi aprobate în prealabil de către Achizitor;
ab) Reprezintă Achizitorul în fața organelor de control, din punct de vedere al conformității tehnice și a situației plăților aferente investiției;
ac) Face recomandări cu privire la îndeplinirea condițiilor de efectuare a recepției.

(C) La recepția lucrărilor:
a) Asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmește, în numele Achizitorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor; dirigintele de șantier autorizat nu face parte din componența comisiei de recepție;
b) Asigură constituirea cărții tehnice a construcției; conform art. 11, alin. (3), din H.G. nr. 343/18.05.2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
c) Urmărește soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție; întocmește documentele de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepție; urmărește rezolvarea remedierilor în termenul stabilit prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; în cazul în care Prestatorul nu-și va respecta obligațiile, va emite o somație și, dacă nici în acest caz Prestatorul nu se conformează, va notifica atât Prestatorul cât și Achizitorul, cu propunerea de a se executa remedierile de către alt Prestator, cheltuiala fiind suportată de Prestatorul care nu și-a îndeplinit obligațiile;
d) Predă către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale, documentația tehnică și economică a construcției și alte documente specifice.

(D) În perioada de garanție (de notificare a defectelor), responsabilitățile dirigintelui de șantier se referă, fără a se limita la acestea, la urmărirea remedierii defecțiunilor/neconformităților constatate de comisia de recepție, dacă este cazul, fără a se limita însă la acestea, după cum urmează:
a) Inspectarea lucrărilor efectuate în perioada de garanție a lucrărilor și dispunerea oricăror lucrări de remediere, la solicitarea Achizitorului;
b) Urmărirea rezolvării remedierilor cuprinse în anexa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în termen de cel mult 90 de zile de la acceptarea acesteia;
c) În cazul în care Prestatorul nu-și va respecta obligațiile, dirigintele de șantier va emite o somație și dacă nici în acest caz Prestatorul nu se conformează, dirigintele va notifica atât Prestatorului cât și Achizitorului propunerea de a se executa remedierile de către alt Prestator, cheltuiala fiind suportată de către Prestatorul care nu și-a îndeplinit obligațiile;
d) Certificarea la plată a sumelor reținute sau confirmarea eliberării garanției de bună execuție în termenul prevăzut de contract;
e) Propunerea unei programări a inspecțiilor periodice, efectuate de Achizitor, ale lucrărilor în timpul perioadei de garanție, pentru a se asigura de o funcționare corespunzătoare a acestora. 
11.5. (1) Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare, dirigintele de șantier autorizat răspunde, potrivit obligațiilor ce îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după îndeplinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție la data realizării ei.
(2) Dirigintele de șantier are toate atribuțiile și răspunderile în conformitate cu prevederile juridice și tehnice privind activitatea generală în construcții, la care se adaugă cele specifice domeniului monumentelor istorice.
(3) Obligațiile și răspunderile dirigintelui de șantier conform Ordinului Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, sunt:
· Cunoașterea temeinică, din punct de vedere tehnic și științific, a documentațiilor avizate ce se execută;
· Supravegherea și controlul corectitudinii intervențiilor de orice natură pe perioada executării lucrărilor, în acord cu specificul lucrărilor de conservare-restaurare;
· Aducerea la cunoștința Achizitorului a necesității asigurării protejării monumentului în caz de întrerupere temporară sau pe o perioadă nedeterminată, după caz, a lucrărilor de restaurare aflate în curs de execuție;
· Urmărirea aplicării cu strictețe a înscrisurilor din registrul de comunicări de șantier, inspecție și control și din registrul de dispoziții de șantier;
· Asigurarea în permanență a celei mai bune conlucrări între Achizitor, pe de o parte, și specialiști-cercetători, proiectanți și executanți, pe de altă parte;   
· Verificarea în permanență a calității materialelor puse în operă, în acord cu prevederile proiectului avizat;
· Verificarea temeinică a înscrisurilor și a schițelor din caietele de atașamente ale șantierului, cu poziționarea exactă a fiecărei intervenții la clădirea monument;
· Semnalarea promptă a oricăror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural și solicitarea angajatorului de a lua măsuri de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor și decizia privind continuarea lucrărilor;
· Participarea și urmărirea întocmirii cărții construcției și predarea acesteia deținătorului monumentului la recepția lucrărilor.
(4) Dirigintele de șantier răspunde, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor și răspunderilor ce îi revin, precum și în cazul neasigurării din culpa sa a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în proiectul de execuție, caietul de sarcini și în reglementările tehnice în vigoare. 
11.6. Prestatorul răspunde:
· de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului;
· în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate din vina/culpa personalului propriu, ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale.
11.7. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea Contractului se realizează numai cu acceptul Achizitorului și nu reprezintă o modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, decât în situația în care noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu îndeplinește cel puțin cerințele prevăzute în caietul de sarcini.
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Prestatorul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația de atribuire, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.

12. RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI
12.1. Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. 
12.2. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului. 
12.3. Totodată, Achizitorul are următoarele responsabilități și obligații:
· Achizitorul are obligația de a emite ordinul de începere a prestării serviciilor;
· Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului orice informații/documente/date pe care acesta le solicită sau pe care le consideră necesare îndeplinirii prezentului Contract; 
· Verificarea și confirmarea serviciilor prestate prin acceptarea situațiilor de lucrări/rapoartelor de activitate prezentate de Prestator. Termenul de verificare și confirmare este de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea situațiilor de lucrări/rapoartelor de activitate de la Prestator;
· Acționarea în vederea soluționării neconformităților, a defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectelor, dacă este cazul;
· Desemnarea și comunicarea către Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;
· Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a prezentului Contract;
· Asigurarea accesului pe amplasament;
· Participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală.

13. RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI:
13.1. (1) Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor la acesta.
(2) Verificările efectuate vor fi în concordanță cu graficul de prestare convenit, după caz. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.
13.2. În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului și anexelor la acesta, reprezentanții Achizitorului vor consemna aspectele semnalate în procesul-verbal de recepție și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri.
13.3. Procesul-verbal de recepție nu îl va exonera pe Prestator de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta.

14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE: 
14.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată de către Achizitor cu privire la începerea acestora, în conformitate cu graficul de prestare convenit. 
14.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, conform art. 4 din prezentul Contract. 
14.3. Cu excepția prevederilor de la art. 19, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 17. 
[bookmark: _Hlk61087667]
15. MODALITĂȚI DE PLATĂ 
[bookmark: _Hlk58586471][bookmark: _Hlk178772237]15.1. (1) Achizitorul va efectua plățile către Prestator în termen de până la 60 zile de la data primirii și înregistrării facturilor fiscale emise de Prestator însoțită de recepția fără obiecțiuni a serviciilor prestate, constând în raportul prezentat de Prestator și confirmat de Achizitor. 
(2) În cazul în care Achizitorul are observații cu privire la corectitudinea documentelor justificative și întocmirea facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 5 zile pentru remedierea lor, după care curge termenul prevăzut la alin. (1).
(3) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.
(4) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii și Contractului.
15.2. (1) Achizitorul va efectua plata prețului către Prestator după acceptarea Rapoartelor de activitate privind serviciile de dirigenție de șantier prestate (Rapoartelor de supervizare)/a Raportului final de supervizare, după stingerea eventualelor anexe ce cad în sarcina Prestatorului lucrării/a Raportului la recepția la terminarea lucrărilor. 
(2) Plățile aferente serviciilor se efectuează proporțional din valoarea contractului în funcție de stadiul fizic realizat respectiv, situații de lucrări confirmate.


16. AMENDAMENTE 
16.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor acestora, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului Contract și numai în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
[bookmark: _Hlk61087826]
17. PENALITĂȚI, DAUNE-INTERESE 
17.1. În cazul în care,  Prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3% /zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora.
17.2. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termenul de scadență a facturilor, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3% /zi din plata neefectuată.
17.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin Prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor neexecutate.
17.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.
17.5. Totodată, conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, - Obligații și răspunderi comune: „Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, Prestatorul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei”.

18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI: 
18.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 
a) prin ajungere la termen;
b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile; 
c) prin acordul de voință al părților consemnat în scris;
d) prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale. 
[bookmark: _Hlk178237859]18.2. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
18.3. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:
a) Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;
b) Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform graficului fizic și valoric pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;
c) Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;
d) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;
e) Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la Contract;
f) Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.
18.4. (1) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.
(2) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.
(3) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.
18.5. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.
18.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
18.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.
18.8. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
a) Prestatorul se află, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare; 
b) Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
c) În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale. 
[bookmark: _Hlk188881012](3) Pentru recuperarea daunele-interese/penalitățile contractuale pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se poate execut garanția de bună execuție. Pentru recuperarea daunelor-interese/penalităților a căror valoare depășește cuantumul garanției de bună execuție, Achizitorul va folosi toate căile puse la dispoziție de legislația în vigoare.

[bookmark: _Hlk178160088]19. FORȚA MAJORĂ și CAZUL FORTUIT 
[bookmark: _Hlk178160101]19.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
19.2. Forța majoră exonerează Părțile Contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii. 
19.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia. 
19.4. Partea Contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte Părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte Părți. 
19.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre Părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
19.6. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut nici împiedicat de către partea care ar fi trebuit să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs Partea afectată de cazul fortuit are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia.
19.7 Dacă evenimentul fortuit a produs o imposibilitate totală și definitivă de executare a oricareia dintre obligațiile contractuale, atunci contractul este desființat de plin drept și fără vreo notificare, chiar din momentul producerii evenimentului fortuit.

20. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 
20.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract. 
20.2. În ipoteza în care Părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente. 

21. SUBCONTRACTARE, dacă este cazul 
21.1. (1) Achizitorul efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din Contract îndeplinite de Subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator și Subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și dacă Subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții își vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plățile directe către Subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv Achizitor, Prestator și Subcontractant sau de Achizitor și Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de Subcontractant.
(3) Atunci când un Subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Achizitorul are obligația de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractantul/Subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în Contract.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la Contract.
(6) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a Contractului.
21.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea/încheierea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenției unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.
21.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:
- Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;
- Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Contractului în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;
- Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Contract. 
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:
a) Activitățile ce urmează a fi subcontractate;
b) Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;
c) Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.
(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți. 
21.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 21.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.
21.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.

22. TERȚUL SUSȚINĂTOR, dacă este cazul 
22.1. (1) În cazul în care Prestatorul, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului, a demonstrat criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și profesională și/sau cea privind situația economică și financiară invocând susținerea unui terț/unor terți, Achizitorul solicită ca Prestatorul și terțul susținător/terții susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea Contractului. Răspunderea solidară a terților susținători se va angaja sub condiția îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajamentul ferm anexă și parte integrantă a prezentului Contract.
(2) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul executării prezentului Contract, Achizitorul va solicita Prestatorului ca, prin actul încheiat cu terțul susținător/terții susținători, să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm.
(3) Achizitorul are dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător/terților susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm inclusiv printr-o cesiune a drepturilor Prestatorului către Achizitor, cu titlu de garanție.

23. CESIUNEA: 
23.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile  născute  rămânând  în  sarcina  părților contractante, astfel  cum  au  fost stipulate  inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului. 
23.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.

24. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL: 
24.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 

25. ASIGURĂRI: 
25.1. Înainte de începerea prestării serviciilor, Prestatorul va face și va menține în vigoare, pe toata perioada de derulare a Contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în ceea ce privește prestarea serviciilor. 

26. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI: 
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

27. COMUNICĂRI:
[bookmark: _Hlk7021518]27.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
[bookmark: _Hlk7021538]27.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
[bookmark: _Hlk7021559]27.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

28. PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
28.1. În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajații și/sau reprezentanții celeilalte Părți.
28.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;
28.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 
28.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului Contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].
28.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul Contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.
28.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

29. DISPOZIȚII FINALE:
29.1. Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.

Prezentul Contract a fost semnat cu semnătură electronică calificată atât de  către Achizitor cât și de către Prestator. 













SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI





CAIET DE SARCINI
 Nr. 192/7750/(RU)7751 din 28.03.2025

privind achiziția serviciilor de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați  a lucrărilor aferente obiectivului de investiții
„CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE PUBLICĂ-MUZEUL GHEORGHE TATTARESCU–Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr.7, SECTOR 5„ 
 





Cod CPV: 71520000-9–Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev. 2)












CUPRINS
	Capitol/
subcapitol
	Denumire capitol/subcapitol
	Pag.

	1. [bookmark: _Hlk57019468]
	INTRODUCERE
	4

	1. 
	CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII
	4

	1. 
	Informații despre Autoritatea Contractantă
	4

	1. 
	Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor
	5

	1. 
	Informații despre beneficiile anticipate de Autoritatea Contractantă
	5

	1. 
	Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de servicii
	6

	1. 
	Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea
	6

	1. 
	Factori interesați și rolul acestora
	7

	1. 
	DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
	7

	3.1.
	Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante
	8

	3.2.
	Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor
	11

	3.3.
	Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor
	11

	3.4.
	Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate
	11

	3.5.
	Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor
	13

	3.6.
	Atribuțiilor și responsabilitățile părților
	13

	1. 
	IPOTEZE ȘI RISCURI
	18

	5.
	ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 
	19

	6.
	PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚI/SERVICII SOLICITATE
	19

	7.
	LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR
	20

	7.1.
	Locul desfășurării activităților
	20

	7.2.
	Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor
	20

	7.3.
	Livrabilele activității de dirigenție de șantier
	20

	8.
	RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR
	21

	8.1.
	Personalul Contractantului
	21

	8.2.
	Profilul experților principali
	22

	8.3.
	Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor
	24

	8.4.
	Infrastructura Contractantului necesară în desfășurarea activităților contractului
	24

	9.
	CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (inclusiv domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)
	25

	10.
	MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI 
	26

	10.1.
	Gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă
	26

	10.2.
	Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului 
	26

	10.3.
	Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
	28

	10.4.
	Finalizarea serviciilor în cadrul contractului
	29

	11.
	ANEXE
	29

	12.
	MODALITATEA DE ATRIBUIRE 
	30

















1. INTRODUCERE
[bookmark: _Hlk122441381]În cadrul acestei proceduri, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor unic, în cadrul Contractului. 

Prin H.C.G.M.B. nr.145 din 07.03.2022 a fost aprobată implementarea proiectului „Consolidare, restaurare și conservare a Muzeului Gheorghe Tattarescu – imobil situat în strada Domnița Anastasia nr.7, sector 5, de către A.M.C.C.R.S. iar prin H.C.G.M.B. nr. 415 din 31.08.2022  a fost aprobată transmiterea din administrarea Muzeului Municipiului București în administrarea A.M.C.C.R.S. pe perioada derulării Investiției.   

[bookmark: _Hlk180060732]În 1 aprilie 2022, pentru proiectul „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE PUBLICĂ  - MUZEUL GHEORGHE TATTARESCU – Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr.7, SECTOR 5„  a fost depusă cererea de finanțare nr. C5-B1-64, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5//2/B.1/1, Runda 1 aferent Componentei C5 – Valul renovării, Operațiunea  B1-Renovarea integrată a clădirilor publice, cerere ce a fost aprobată și s-a încheiat  contractul de finanțare nr. 129896/17.11.2022.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului. 

Caietul de sarcini  face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minimale pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnico-economică, în vederea încheierii contractului de prestări servicii. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minimale incluse în acest Caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.

Nu se admit oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini. Ofertele alternative nu vor fi acceptate.

În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant, Contractant sau Prestator care vor avea același înțeles.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE LUCRĂRI ȘI SERVICII
2.1 Informații despre autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.);
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București;
Punct de lucru: Phoenix Tower, etaj 5, Calea Vitan nr.6-6A, sector 3, București.

2.2  Informații despre contextul care a determinat achiziționarea lucrărilor și serviciilor
[bookmark: _Hlk122441549]Autoritatea Contractantă derulează proceduri privind pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile aparținând domeniului public, la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială  la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime, sau în clasa II de risc seismic din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime, care poate pune în pericol viața utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă.
Conform prevederilor art. 22, lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, investitorii, persoane fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții sau intervenții la construcțiile existente, au obligația de a asigura verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate sau agenți economici de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor.
[bookmark: _Hlk33445417]Totodată, conform art. 13, alin. (3) „Verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcțiilor și a intervențiilor la construcțiile existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire sau de desființare, este obligatorie și se efectuează de către investitori prin diriginți de șantier autorizați, angajați ai investitorilor și prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, angajați ai executantului”. Aceste prevederi se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursă de finanțare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și mediului înconjurător.
[bookmark: _Hlk33522828][bookmark: _Hlk180580773]În acest sens, obiectivul este inclus în Bugetul A.M.C.C.R.S. pe anul 2024, aprobat  prin HCGMB nr.95/22.03.2024 conform Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023 al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, la poziția ,,Consolidare seismică și renovare energetică moderată moderată clădire publică – Muzeul Gheorghe Tattarescu – STR. Domnița Anastasia nr.7 Sector 5,” HCGMB 631/2017; HCGMB 263/28.07.2023; HCGMB nr.331/28.09.2023, unde este prevăzută și valoare pentru serviciile de supraveghere a lucrărilor de consolidare prin diriginți de șantier autorizați.

Pentru muzeul Gheorghe Tattarescu situat în Strada  Domnița Anastasia   nr. 7, sector 5, București la acest moment se află în derulare un contract de servicii și execuție de lucrări cu  o durată de 20  luni din care 18 luni execuție de lucrări.

Ofertantul are obligația de a analiza în detaliu toate aspectele și particularitățile ce țin de acest obiectiv de investiții, ținând cont de durata de implementare a proiectului, succesiunea logică și cronologică a tuturor activităților și de a lua toate măsurile necesare pentru eliminarea oricărei situații care: 
- poate limita posibilitățile de realizare a obiectivelor propuse; 
- ar putea constitui o amenințare în atingerea realizării și finalizării obiectivului de investiții în  termenul contractat. 




2.3. Informații despre beneficiile anticipate de Autoritatea Contractantă
În vederea implementării cu succes a proiectului, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate și siguranță, prin realizarea serviciilor Autoritatea Contractantă urmărește execuția corectă a lucrărilor de intervenție în vederea consolidării seismice  și renovării energetice a clădirii prin intermediul diriginților de șantier autorizați.
Diriginții de șantier își vor desfășura activitatea ca reprezentanți ai Autorității Contractante în relația cu Proiectantul, Executantul lucrărilor, Furnizorii și Prestatorii de servicii în derularea contractelor de lucrări, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice/ Ordinului nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare.)
2.4. Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de lucrări și servicii
Concomitent cu acest contract de servicii  dirigenție de șantier – contractate  în  conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, secțiunea 1 - Obligații și răspunderi ale investitorilor.  În conformitate cu prevederile art. 22, lit. d) din Legea nr.10/19951 , „investitorii au obligația de a asigura verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții și instalații prin diriginți de specialitate sau operatori de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor”, se vor derula și următoarele tipuri de contracte: contract  de lucrări pentru execuția propriu-zisă a lucrărilor de consolidare seismică și renovare energetică moderată; contract de servicii care include asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului; contract servicii de verificare tehnică a documentațiilor tehnice, prin verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în conformitate cu H.G. nr. 925/1995, cu modificările și completările ulterioare.
[bookmark: _Hlk48556634]Înainte  de recepția la terminarea lucrărilor se vor achiziționa separat si servicii de elaborare a Certificatului de performanță energetică la terminarea lucrării.
La nivelul autorității contractante, acest tip de servicii de dirigenție de șantier , se vor achiziționa separat și pentru alte imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin expertiză tehnică în clasa I sau II de risc seismic. 

2.5. Cadrul general al sectorului în care autoritatea contractantă își desfășoară activitatea
	A.M.C.C.R.S. derulează procedurile privind programarea, pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință din Municipiul București, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I sau II de risc seismic, în conformitate cu prevederile:
· Legea nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor și Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/2022;
· H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București, cu modificările și completările ulterioare;
· H.C.G.M.B. nr. 412/31.08.2022. privind reorganizarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale acesteia
· H.C.G.M.B. nr. 194/31.07.2024 privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale A.M.C.C.R.S.
Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, având în vedere urmările cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scară largă populația, construcțiile, bunurile și funcționarea obiectivelor social – economice, este considerată acțiune de interes național.
2.6. Factori interesați și rolul acestora
Factorii interesați în realizarea obiectivului acestui contract sunt:
· Autoritatea contractantă, în calitate de Achizitor unic, conform Convenției civile încheiate cu Asociația de proprietari din imobilul cu destinația de locuință și cu proprietarii/ administratorii spațiilor cu altă destinație. Autoritatea Contractantă asigură din bugetul local finanțarea proiectelor de consolidare a imobilelor și întocmește formele necesare pentru obținerea finanțării din programe naționale de consolidare, pentru continuarea serviciilor de proiectare și execuția lucrărilor de intervenție în vederea consolidării clădirilor;
· Asociația de proprietari, proprietarii sau administratorii spațiilor cu altă destinație, în calitate de Beneficiari ai lucrărilor de consolidare, realizate în baza documentațiilor ce vor fi elaborate. Au rolul de a analiza și accepta soluția de consolidare din documentația tehnică, de a aproba decizia de intervenție prin hotărâre a Asociației de proprietari și de a încheia Convenția civilă în vederea realizării măsurilor de intervenție (conform model Anexa 2 la H.C.G.M.B. nr. 305/30.08.2023);
· Contractantul/Prestatorul care are rolul de a realiza supravegherea lucrărilor de intervenție la clădirile existente;
· Inspectoratul de stat în Construcții-ISC, instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, este organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea 
disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, în desfășurarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;
· Proiectantul documentației tehnico-economice care va sta la baza execuției lucrărilor de construcţii şi instalaţii. Pe lângă sarcina elaborării documentației complete, proiectantul are și rolul de a asigura asistența tehnică pe durata execuției lucrărilor și în perioada de garanție a acestora, până la recepția finală a obiectivelor;
· Executantul lucrărilor are rolul de a executa lucrările de intervenție la construcţii şi instalaţii la nivelul cerințelor fundamentale stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Executantul are și rolul de a asigura intervențiile necesare, după caz, în perioada de garanție a lucrărilor realizate, până la recepția finală a acestora;
· Dirigintele de șantier, în calitate de Contractant, având rolul de a asigura supravegherea execuției lucrărilor de construcții și instalații, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și conform cerințelor din prezentul Caiet de sarcini și din contractul de prestări servicii ce va fi încheiat între părți;
· Ministerul Culturii are rol de verificare a prevederilor legale privind intervențiile asupra construcțiilor monument istoric sau a construcțiilor aflate în zone construite protejate, sau în zone de protecție a monumentelor istorice, care fac obiectul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare (dacă imobilul este monument istoric)

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE
Obiectul serviciilor din cadrul prezentului contract constă în supravegherea prin diriginți de șantier atestați pe domenii  conform legislației în vigoare pe durata execuției lucrărilor de consolidare și în perioada de garanție a lucrărilor, de la recepția la terminarea lucrărilor și până la admiterea recepției finale a acestora pentru  proiectul „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE PUBLICĂ - MUZEUL GHEORGHE TATTARESCU – Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr.7, SECTOR 5„.
[bookmark: _Hlk86836184]    Prezentul caiet de sarcini detaliază cerințele Autorității Contractante privind achiziția serviciilor de dirigenție de șantier pentru supravegherea lucrărilor de execuție pe toată durata de execuție a lucrărilor precum și în perioada de garanție a acestora  pentru proiectul „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE PUBLICĂ  - MUZEUL GHEORGHE TATTARESCU – Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr.7, SECTOR 5„     

Contractul de prestări servicii de dirigenție de șantier, care urmează a fi încheiat, va utiliza ca date de intrare rezultatele obținute prin contractele de elaborare a documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic cu Detalii de Execuție și se va derula concomitent  cu contractul de servicii de verificare tehnică a documentațiilor, asistență tehnică din partea proiectantului și contractul de execuție lucrări pentru  susmenționat.
    Proiectul cuprinde și măsurile privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului ,, Do No Significant Harm’’( DNSH). 

[bookmark: _Hlk180067686]Este foarte important ca pe parcursul executării tuturor lucrărilor de construcții și instalații și recepționării acestora,  Prestatorul să se asigure că sunt implementate măsurile privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului ,, Do No Significant Harm’’( DNSH) prevăzute în proiect,  în conformitate cu prevederile legale naționale și prescripțiile tehnice în vigoare, în conformitate cu prevederile legale și naționale în vigoare, coroborat cu cerințele în  Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice, cu respectarea termenului contractat. 

3.1.	Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante

Muzeul Gheorghe Tattarescu,  situat în strada Domnița Anastasia   nr.7 sector 5, București, se regăsește conform expertizei tehnice nr.121/27.10.2017  de către   expert tehnic ing. Cazacliu Anatolie   atestat MDRL/A1 și  atestat Ministerul Culturii, în clasa II de risc seismic, clasă  ce cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore, dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă.
Activitățile care au fost derulate și rezultatele care au fost obținute la nivelul Autorității Contractante pentru realizarea obiectivului de investiții  pentru care se solicită realizarea serviciilor  în cadrul contractului ce rezultă din această procedură, sunt următoarele:
[bookmark: _Hlk63341234]-	Expertizarea tehnică a construcției conform Raportul de expertiză tehnică – Structură elaborat în anul 2017 de către expert tehnic ing. Cazacliu Anatolie,  atestat MLPAT A1, A2  și Ministerul Culturii, Studiu geotehnic elaborat în 2006 de GEOTEHNICA DESIGN, Studiu Istoric elaborat în 2017 de MART ART IN,  documentația tehnico-economică faza  D.A.L.I., elaborată de VP EGO CONCEPT avizată în cadrul C.T.E. – P.M.B., conform avizului nr. nr.58/122400/21.07.2023.; indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții au fost aprobați prin HCGMB nr. 263/28.07.2023 privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici și HCGMB nr.331/28.09.2023 de defalcare cheltuieli pe eligibile si neeligibile.
-     Proiecte de componente artistice
-     Avize/Acorduri conform certificatelor de urbanism 2017 și 2019
De asemenea în anul 2020 s-a elaborat  documentația DTAC, s-a obținut AC nr. nr.72-1958/13545 din 09.03.2023
       -    În anul 2022 a fost elaborat Raportul de Audit Energetic + Anexa la auditul energetic de către  TRS ARHDESIGN srl.
      -    In septembrie 2024 a fost încheiat contractul de servicii și lucrări (proiectare și execuție);
a. Descrierea imobilului
Imobilul Muzeul Gheorghe Tattarescu este situat în intravilan, pe Str. Domnița Anastasia nr.7,               sector 5, București municipiului București.  
Imobilul, este compus din teren și corp de construcție și are următoarele caracteristici:

          Terenul prezintă calcane învecinate pe trei laturi, mai puțin latura spre strada Domnița   
          Anastasia.Suprafață teren – 615,00 mp

Informații despre construcția existentă:
Clădirea a fost a fost construita intre anii  1819-1858
Clădirea este alcătuită din parter, 2 etaje si pod 
           Suprafața construită la sol – 371,00 mp
           Suprafața construită desfășurată – 900.88 mp 

Forma în plan a casei este în prezent în forma de ,,L’’. Casa este amplasată la limita de vest a proprietății, din calcan în calcan cu clădirile vecine.
Curtea interioara in suprafață de 247 mp + suprafață gang de acces 50.82 mp.
Curtea din zona gangului si incinta sunt ușor înclinate către stradă.
Structura ca formă în plan nu are o organizare simetrică față de nicio direcție.
Structura de rezistență este realizată din pereți structurali din zidărie nearmată, din cărămidă plină presată așezați pe fundații din cărămidă, cu planșee orizontale pe grinzi de lemn.
Fundațiile pereților ajung la cota -1,10 m, față de cota actuală a terenului
Planșeele peste parter și etaj sunt realizate din lemn pe grinzi de lemn.
Pereții parterului au grosimi variabile.
Podul este închis cu șarpantă din lemn pe care este așezată învelitoarea din tablă.

Conform normativului P100-1/2013 construcția se încadrează în clasa II de importanță- clădiri de importanță normală, iar în conformitate cu H.G. nr. 766/1997, categoria de importanță a construcției este B – construcții de importanță deosebită. Funcțiunea principală a clădirii este de muzeu. 
Structura de rezistență a clădirii expertizate se încadrează în clasa de risc seismic RsII  ce cuprinde construcțiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale majore dar la care pierderea stabilității este puțin probabilă

b.  Interferențe posibile cu monumente istorice
Din punct de vedere al regimului juridic de protecție, imobilul din Strada Domnița Anastasia   nr. 7, sector 5 cumulează mai multe elemente: 
· se situează în zona construit protejată nr.06 – Elisabeta Kogălniceanu;
· figurează în LMI din 2015 la poziția 880, cu codul B-II-m-B-18607 ”Casa Gheorghe Tattarescu;
· [bookmark: _Hlk118105843]se încadrează în Situl I de arhitectură al Municipiului București definit, în LMI din 2015 la poziția 188 cu codul B-II-s-B-17910;
· se încadrează în Ansamblul de Arhitectură  ,,Str. Domnița Anastasia” definit în LMI din 2015 la poziția 877,  cu codul B-II-a-B-18604.


c. Relațiile cu zone învecinate, accese existente și/sau căi de acces posibile
Acces public din strada Domnița Anastasia prin Gang (lățime portic acces gang aproximativ 
2,82m). Strada Domnița Anastasia este o stradă cu sens unic și trotuar larg.
Terenul prezintă calcane învecinate pe trei laturi, mai puțin latura spre strada Domnița Anastasia.
Clădirea studiată este alipită la calcan pe laturile de est și vest și anume de construcțiile de la nr.5 la est  (P+2, H cornișă = cca 11 m) și nr.9 la vest (P+1E, H cornișă=cca 10.30 m), la aliniamentul străzii în front continuu.
Circulația verticală se realizează prin intermediul a 3 scări una principală și două secundare

d. Regimul juridic 
-  natura proprietății 
Conform extras de carte funciară pentru informare - CF nr. 216785 București,  Sectorul 5, 31.03.2022 proprietarul este MUNICIPIUL BUCUREȘTI prin  Administrator MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI.
În baza  HCGMB nr. 145 din 07.03.2022 se aprobă implementarea proiectului ’’Consolidare, restaurare și conservare a Muzeului Gheorghe Tattarescu – imobil situat în Strada Domnița Anastasia nr.7, sector 5, de către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic’’
- destinația construcției existente – funcțiunea clădirii este de Muzeul memorial Pictor Gheorghe Tattarescu .
- informații/obligații/constrângeri din documentația de urbanism – respectarea Regulamentului local de Urbanism aferent zonei protejate 06  și a avizului MC;

e. Documentații, studii elaborate

Prin documentația elaborată de VP EGO CONCEPT în 2017 și revizuită de VEGO CONCEPT ENGINEERING  SRL în 2020 - 2023, s-au elaborat și obținut  următoarele:
[bookmark: _Hlk86846822][bookmark: _Hlk180051914]
· [bookmark: _Hlk122442242]Aviz CTE- P.M.B. nr.58/122400/21.07.2023 la faza D.A.L.I.;
· HCGMB nr. 263/28.07.2023 privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici; HCGMB nr.331/28.09.2023
· Aviz MC nr.990/M/12.12.2017;
· Studiu geotehnic realizat în 2006 de GEOTEHNICA DESIGN;
· Raport de Expertiză tehnică – Structură nr.121/27.10.2017 realizată de expert tehnic atestat MLPAT și MC  expert inginer Anatolie Cazacliu, în 25.10.2017;
· Studiu istoric elaborat în 2017 de MART ART IN
· Proiecte componente artistice: 
- Proiect privind conservarea și restaurarea componentelor decorative și structurale din lemn – monument Casa Gheorghe Tattarescu elaborat în 2017 de SC LAVIMAR consult SRL
- Documentație conservare – restaurare componente decorative și structurale din metal elaborată în 2017 de către Postelnicu Traian expert restaurator metal
- Propuneri de intervenție generală pentru conservarea și restaurarea picturilor murale din muzeul Gheorghe Tattarescu 
· Documentație D.A.L.I. actualizată elaborată în 2023 de către VEGO CONCEPT ENGINEERING  
· Avize/Acorduri conform certificatelor de urbanism CU 1577-1573790 din 22.11.2017 si CU 121-1698953 din 08.02.2019
· Documentație D.T.A.C. elaborată în 2020 de VEGO CONCEPT ENGINEERING srl
· Autorizație de construire nr.72-1958/13545 din 09.03.2023 cu valabilitate a autorizației de 24 luni de la data emiterii
· Certificatul de urbanism nr. 557-54696 din 27.06.2022, cu valabilitate de 24 luni de la data emiterii
· Raport de audit energetic elaborat TRS ARHDESIGN  SRL în martie 2022
· Anexa la auditul  elaborat TRS ARHDESIGN  SRL în august 2022
· Obligație privind folosința monumentului istoric+Anexe nr.686 din 15.02.2018
· În prezent este în curs de elaborare documentația fazele DTOE, PT+DE
	
3.2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor
[bookmark: _Hlk33174765][bookmark: _Hlk51075764]Obiectivul general constă în: renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare seismică) în vederea reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, acțiune complexă, de interes național, în contextul atenuării efectelor unui potențial dezastru provocat de cutremure și cuprinde măsuri de intervenție la construcțiile existente, care prezintă niveluri insuficiente de protecție la acțiuni seismice, degradări sau avarieri în urma unor acțiuni seismice și tranziția către un fond construit rezilient și verde.

3.3.	Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor
 Obiectivul specific îl reprezintă execuția corectă și de calitate a lucrărilor de intervenție la clădirile existente, în vederea consolidării acestora, sens în care Autoritatea contractantă asigură supravegherea acestora prin diriginți de șantier autorizați, în vederea implementării cu succes a proiectelor din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate și siguranță.
Dirigintele de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Autorității Contractante în relația cu Proiectantul, Executantul, furnizorii, prestatorii de servicii în derularea contractului și cu Inspectoratul de Stat în Construcții.
3.4.	Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate 
Serviciile de supraveghere a lucrărilor prin diriginți autorizați se vor realiza în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare pentru întreaga perioadă de pregătire, executare, recepționare a lucrărilor de intervenție și perioada de notificare a defectelor, cu deontologie profesională, imparțialitate atât față de Beneficiar cât și față de Antreprenorul lucrării, cu orientare permanentă către finalizarea cu succes a contractului.
Serviciile de dirigenție de șantier vor fi asigurate de specialiști autorizați în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare/Ordinului nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, urmărind a se oferi Beneficiarului garanția că Executantul căruia îi va fi atribuit contractul de execuție a lucrărilor își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice, proiectul tehnic, caietul de sarcini și propunerea tehnică, respectiv, va realiza nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pe care le va executa. De asemenea, dirigintele de șantier va verifica și aviza listele de cantități, întocmite de executant, care vor sta la baza situațiilor de plată supuse decontării. 
Realizarea în condiții optime a contractului trebuie să conducă la respectarea prevederilor legislației naționale, la asigurarea că sunt aplicate măsurile privind respectarea obligațiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului ,, Do No Significant Harm’’( DNSH) prevăzute în proiect,  în conformitate cu prevederile legale naționale și prescripțiile tehnice în vigoare, în conformitate cu prevederile legale și naționale în vigoare, coroborat cu cerințele în  Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice cu încadrarea în bugetele alocate și cu respectarea termenelor stabilite.
Pe tot parcursul execuției lucrărilor, Diriginții de șantier realizează următoarele activități:
· Asigură verificarea execuției corecte și la un nivel de calitate corespunzător al lucrărilor;
· Acționează în vederea soluționării neconformităților și a defectelor apărute în execuție precum și a eventualelor deficiențe de proiectare;
· Asigură recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, la expirarea perioadei de garanție a acestora;
· Participă la întocmirea cărții tehnice a construcției și o predau proprietarului;
· Urmăresc îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor ce revin executantului;
· Respectă în totalitate obligațiile ce le revin prin contractul de prestări servicii ce urmează a se încheia; 
· Păstrează confidențialitatea datelor tehnice și economice ale Autorității Contractante.
Obligațiile de mai sus nu sunt limitative, diriginții de șantier având sarcina de a participa în calitate de reprezentanți ai Autorității Contractante, la toate fazele privind execuția lucrărilor în limitele stabilite prin reglementările tehnice în construcții și ale contractului de prestări servicii încheiat cu Autoritatea Contractantă. 
Diriginții de șantier răspund față de Autoritatea Contractantă conform legii, pentru verificarea realizării corecte și la un nivel superior de calitate a obiectivului în toate fazele de execuție a lucrărilor.
Activitatea diriginților de șantier va fi condusă de următoarele principii generale de comportare etică și profesională:
· Imparțialitate - atât față de investitor cât și față de antreprenori, furnizori și proiectanți;
· Profesionalism - trebuie să aibă pregătirea profesională confirmată prin studii de specialitate și prin practică, care să dea încredere în desfășurarea activității;
· Fidelitate - față de cerințele investiției din punct de vedere al calității, costului și duratei de execuție, în sensul de a acționa în numele și pentru apărarea intereselor investiției;
· Respectarea legalității - a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și normativelor tehnice în vigoare; actualizarea continuă a cunoștințelor profesionale în concordanță cu progresul tehnologic și legislativ.)
În vederea întocmirii corespunzătoare și complete a ofertei tehnice și financiare, potențialii ofertanți pot solicita vizitarea amplasamentului, în vederea obținerii tuturor datelor necesare conform cu situația din teren și fundamentarea soluțiilor propuse pentru realizarea obiectului achiziției.
3.5.	Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor
Implementarea Contractului în conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini, respectiv activitățile ce trebuie realizate de Contractant, trebuie să conducă cel puțin la atingerea următoarelor rezultate finale măsurabile:
· Realizarea la timp a sarcinilor în concordanță cu obligațiile prevăzute în contractul de prestări servicii și legislația în vigoare;
· Realizarea la timp a Rapoartelor care sunt solicitate Contractantului, conform prezentului Caiet de sarcini și aprobarea lor de către Achizitor;
· Finalizarea contractului de lucrări fără revendicări din partea Executantului, cauzate de activitatea Prestatorului.

3.6.	Atribuțiile și responsabilitățile părților 
           Atribuțiile și responsabilitățile Contractului: 
Diriginții de șantier autorizați, în calitate de Contractant, răspund conform legii pentru verificarea realizării corecte și la un nivel superior de calitate a obiectivului în toate fazele de execuție a lucrărilor și își vor exercita atribuțiile în următoarele faze, tipice unui proiect:
1. În perioada de pregătire a investiției;
1. În perioada execuției lucrărilor; 
1. La recepția lucrărilor;
1. În perioada de garanție (de notificare a defectelor).

Astfel, obligațiile și responsabilitățile dirigintelui de șantier sunt următoarele:

1. În perioada de pregătire a investiției:
1. Verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
1. [bookmark: _Hlk51157126]Verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului; se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situație și identificarea rețelelor de utilități existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obținute;
1. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcției;
1. Verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;
1. Verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;
1. [bookmark: _Hlk51157151]Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați, asigurați de Autoritatea Contractantă și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat;
1. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;
1. [bookmark: _Hlk51157216]Verifică existența în proiect a programelor de faze determinante; programul de verificări pe faze de recepție/determinante trebuie să fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcții;
1. Verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;
1. [bookmark: _Hlk51157253]Verifică valabilitatea garanției de bună execuție;
1. [bookmark: _Hlk535835933]Asigură asistența necesară Achizitorului în vederea preluării amplasamentului și a reperelor de nivelment, de către Executant, libere de orice sarcină;
1. Participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;
1. Predă către Executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier;
1. Verifică existența Planului de asigurare a calității propus pentru execuția lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție ce urmează să fie aplicate precum și a planului efectiv de control;
1. Verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la ISC;
1. Verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;
1. [bookmark: _Hlk51157303]Verifică și aprobă propunerile Executantului privind măsurile de protecția muncii, atât pentru personalul din șantier al Executantului, cât și pentru public, după caz;
1. Se asigură că organizarea de șantier, accesul la și din șantier sunt amenajate astfel încât să nu distrugă mediul înconjurător, iar în privința programului de lucru al șantierului, dirigintele de șantier va verifica existența aprobărilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul), în scopul asigurării confortului locuitorilor zonei;
1. Aprobă programul de execuție întocmit de Executant și se va asigura de respectarea acestuia;
1. Asigură fotografierea obiectivului de investiții în situația inițială. 

1. În perioada execuției lucrărilor:
1. Urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, cu proiectul tehnic, planșe, memorii, caiete de sarcini, prevederile contractuale și reglementărilor tehnice în vigoare;
1. Verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
1. Interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
1. Interzice utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
1. Verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
1. Verifică respectarea „Planului calității”, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
1. Interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;
1. Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
1. Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv Procese-verbale în faze determinante, Procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;
1. Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
1. Transmite către proiectant, prin intermediul Achizitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
1. Informează operativ Achizitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;
1. [bookmark: _Hlk51157391]Participă alături de Inspectoratul de Stat în Construcții la verificarea execuției în faze intermediare și faze determinante. Efectuează măsurători și probe pentru orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie acoperită;
1. Atașează la situațiile de lucrări rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator; 
1. Informează operativ Achizitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor. În cazul în care constată neconformitatea lucrărilor executate, cu prevederile documentelor în baza cărora se execută lucrarea, acesta are obligația de a întocmi „Rapoarte de Neconformitate”, în care va preciza la ce se referă neconformitățile, descrierea detaliată a acestora și termenul maxim de remediere. Nici o neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi rezolvate; în cazul sistării execuției, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, se vor face în baza soluțiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;
1. Urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de către proiectant sau de organele abilitate;
1. [bookmark: _Hlk51157416]Monitorizează evoluția lucrărilor în comparație cu Graficul de execuție al Executantului, pentru a lua măsuri de remediere în cazul în care apar stagnări, încetiniri sau alte impasuri. În eventualitatea în care ritmul de execuție nu respectă Graficul de execuție a lucrărilor, din motive imputabile Executantului, Dirigintele de șantier are obligația de a notifica Executantului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Va informa Achizitorul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Constructor;
1. Verifică, în calitate de reprezentant al investitorului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
1. [bookmark: _Hlk51157433]Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea în construcții, în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adaptării de noi soluții care schimbă condițiile inițiale; pregătește note justificative cu recomandarea de aprobare sau de respingere a modificărilor propuse;
1. [bookmark: _Hlk1477947]Anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
1. Anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
1. Preia documentele de la Executant și Proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
1. Urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia;
1. [bookmark: _Hlk51157465]Participă în mod obligatoriu la vizite pe amplasamentul lucrării ori de câte ori Achizitorul o cere;
1. Semnalarea promptă a oricăror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural și solicitarea angajatorului de a lua măsuri de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor și decizia privind continuarea lucrărilor;
1. Organizează și/sau participă la întâlniri de lucru ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu Achizitorul, Proiectantul și Executantul. În minuta ședinței se vor consemna toate discuțiile purtate și în special soluțiile/măsurile adoptate;
1. Întocmește Rapoartele de progres al activității desfășurate, precum și un Raport final, la terminarea lucrărilor. Raportul de progres va trebui să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în perioada de raportare și să descrie, din punct de vedere financiar și fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri și la asigurarea calității lucrărilor, protecția muncii și orice alte probleme care ar afecta buna desfășurare a realizării obiectului de investiții. Decontările se vor urmări și înainta Achizitorului atât pe luna curentă, cât și cumulat.
1. Decontarea lucrărilor se va face pe cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în Foile de atașament. Situațiile de plată se vor întocmi folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor din deviz (poziția și denumirea lor), din devizele anexă la contract;
1. Este interzisă execuția și confirmarea lucrărilor suplimentare fără a fi aprobate în prealabil de către Achizitor, prin Acte adiționale ale contractului încheiat cu Achizitorul;
1. Reprezintă Achizitorul în fața organelor de control, din punct de vedere al conformității tehnice și a situației plăților aferente investiției;
1. Face recomandări cu privire la îndeplinirea condițiilor de efectuare a recepției.

1. La recepția lucrărilor
1. Asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmește în numele Achizitorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor. Dirigintele de șantier autorizat nu face parte din componența comisiei de recepție.
1. [bookmark: _Hlk51157496]Asigură constituirea Cărții tehnice a construcției, conform art. 11, alin. (3), din H.G. nr. 343/ 18.05.2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;
1. [bookmark: _Hlk51157518]Urmărește soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție; întocmește documentele de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepție. Dirigintele de șantier va urmări rezolvarea remedierilor în termenul stabilit prin Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. În cazul în care Executantul nu-și va respecta obligațiile, Dirigintele de șantier va emite o somație și dacă nici în acest caz, executantul nu se conformează, va notifica atât Executantul cât și Achizitorul, cu propunerea de a se executa remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de Executantul care nu și-a îndeplinit obligațiile;
1. Predă către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale, documentația tehnică și economică a construcției și alte documente specifice.


1. În perioada de garanție a lucrărilor (de notificare a defectelor)
Responsabilitățile Dirigintelui de șantier în perioada de notificare a defectelor se referă, fără a  se limita însă la acestea, la remedierea defecțiunilor/neconformităților constatate de către Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, după cum urmează: 
1. Inspectarea lucrărilor efectuate în timpul perioadei de garanție a lucrărilor și dispunerea oricăror lucrări de remediere, la solicitarea Achizitorului;   
1. Urmărirea rezolvării remedierilor cuprinse în anexa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în termen de cel mult 90 de zile de la acceptarea acesteia;
1. În cazul în care Executantul nu-și va respecta obligațiile, dirigintele de șantier va emite o somație și dacă nici în acest caz executantul nu se conformează, va notifica atât Executantului cât și Autorității Contractante, propunerea de a se executa remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de către Executantul care nu și-a îndeplinit obligațiile;
1. Certificarea la plată a sumelor reținute sau confirmarea eliberării garanției de bună execuție în termenul prevăzut de contract;
1. Propunerea unei programări a inspecțiilor periodice, efectuate de Autoritatea Contractantă, ale lucrărilor în timpul perioadei de garanție, pentru a se asigura de o funcționare corespunzătoare a acestora. 
Având în vedere că  imobilul este  înscris în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015, Dirigintele de șantier are toate atribuțiile și răspunderile în conformitate cu prevederile juridice și tehnice privind activitatea generală în construcții, la care se adaugă cele specifice domeniului monumentelor istorice, conform Ordinului ministrului culturii și patrimoniului național nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, după cum urmează:

1. Cunoașterea temeinică, din punct de vedere tehnic și științific, a documentațiilor avizate ce se execută;
1. Supravegherea și controlul corectitudinii intervențiilor de orice natură pe perioada executării lucrărilor, în acord cu specificul lucrărilor de conservare-restaurare;
1. Aducerea la cunoștința angajatorului a necesității asigurării protejării monumentului în caz de întrerupere temporară sau pe o perioadă nedeterminată, după caz, a lucrărilor de restaurare aflate în curs de execuție;
1. Urmărirea aplicării cu strictețe a înscrisurilor din registrul de comunicări de șantier, inspecție și control și din registrul de dispoziții de șantier;
1. Asigurarea în permanență a celei mai bune conlucrări între beneficiar și finanțator, pe de o parte, și specialiști-cercetători, proiectanți și executanți, pe de altă parte;   
1. Verificarea în permanență a calității materialelor puse în operă, în acord cu prevederile proiectului avizat;
1. Verificarea temeinică a înscrisurilor și a schițelor din caietele de atașamente ale șantierului, cu poziționarea exactă a fiecărei intervenții la clădirea monument;
1. Semnalarea promptă a oricăror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural și solicitarea angajatorului de a lua măsuri de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor și decizia privind continuarea lucrărilor;
1. Participarea și urmărirea întocmirii cărții construcției și predarea acesteia deținătorului monumentului la recepția lucrărilor.)

Dirigintele de șantier răspunde, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor și răspunderilor ce îi revin, precum și în cazul neasigurării din culpa lui a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în proiectul de execuție, caietul de sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare. 
Potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții „Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.”

Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante:
Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în calitate de investitor, în sensul prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, are următoarele responsabilități și obligații:
· Autoritatea Contractantă are obligația de a emite ordin de începere a prestării serviciilor;
· Autoritatea Contractantă se obligă să pună la dispoziția Contractantului orice informații/ documente/date pe care acesta le cere sau pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat; 
· Verificarea și confirmarea serviciilor prestate prin acceptarea situațiilor de lucrări/ Rapoartelor de activitate prezentate de Contractant. Termenul de verificare și confirmare este de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea situațiilor de lucrări/Rapoartelor de activitate de la Contractant;
· Acționarea în vederea soluționării neconformităților, a defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectelor;
· Desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;
· Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat;
· Asigurarea accesului pe amplasament a Contractantului;
· Participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală.      

[bookmark: _Hlk32836211]4. IPOTEZE ȘI RISCURI
În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. 
În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:
1. Serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
1. Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a contractului;
1. Toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/ realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
1. Buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.

            În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat, identificate de Autoritatea contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:
1. Dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați implicați (inclusiv personal insuficient sau diferențe de înțelegere a noțiunilor din caietul de sarcini);
1. Datele și informațiile necesare desfășurării serviciilor, comunicate de către Autoritatea Contractantă, nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin Caietul de sarcini;
1. Adăugarea de activități/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;
1. Neîndeplinirea de către antreprenor a obligațiilor contractuale, ceea ce poate conduce la întârzieri și în derularea contractului de servicii de dirigenție de șantier;
1. Lipsa resurselor financiare/fluxului de numerar ale beneficiarului/antreprenorului, ceea ce ar putea afecta și contractul de dirigenție de șantier;
1. Existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele existente, disponibile, puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
1. Depășirea duratei de realizare a activităților, asumată prin propunerea tehnică.
Implementarea proiectului mai poate fi afectată de următoarele riscuri:
· Întârzierile în începerea lucrărilor de execuție pot determina deschiderea unui număr de șantiere mare spre sfârșitul perioadei de implementare a contractului, ceea ce ar atrage după sine riscul de subdimensionare a echipei de specialiști care asigură prestarea serviciilor de dirigenție de șantier;
· Ariile de intervenție la imobilele vizate sunt localizate în zone aglomerate, cu locuințe și trafic de pietoni și de autovehicule. Deschiderea șantierelor poate restricționa și, în cel mai rău caz, face imposibil accesul riveranilor la proprietățile și/sau facilitățile lor, fapt ce poate conduce la stări de conflicte cu riveranii zonelor de șantier, pot implica procese juridice, plata de daune și întârzieri;
· Modificări legislative, modificări ale cadrului instituțional. 

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică, modul de abordare a activității de identificare, ierarhizare, cuantificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractului  și va propune de măsuri de eliminare a sursei de risc/diminuare a impactului riscurilor în raport cu prevederile caietului de sarcini, respectiv, modul de abordare a activităților de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, după caz, cel puțin pentru riscurile identificate în caietul de sarcini, în baza principiilor, standardelor, metodologiilor și procedurilor specifice și recunoscute ale managementului riscului.
Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

5.   ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI
Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor având în vedere că activitatea de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați este reglementată prin legislația specifică. 
Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată. Metodologia prezentată în cadrul propunerii tehnice trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în propunerea tehnică, iar abordarea propusă trebuie să fie în concordanță cu metodologia propusă. 

6.   PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚI/SERVICII SOLICITATE
Activitățile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților inclus în Propunerea Tehnică a Ofertantului devenit Contractant.
Planul de lucru pentru activitățile din cadrul Contractului se actualizează imediat după semnarea Contractului și devine dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul Contractului de prestări servicii. Planul de lucru al activităților acceptat în ultima ședință de progres, devine referință pentru derularea activităților în perioada următoare. 
Serviciile de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați presupun administrarea contractului de lucrări, context în care, diriginții de șantier au cel puțin următoarele sarcini, detaliate la cap. 10. Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului, din prezentul Caiet de sarcini: 
· Realizarea sistemului de comunicare și raportare;
· Monitorizarea programului de lucrări;
· Controlul financiar al contractului de lucrări;
· Completarea Jurnalului de șantier;
· Emiterea dispozițiilor de șantier.

  7. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR
7.1.Locul desfășurării activităților
Activitățile de supraveghere a lucrărilor, solicitate prin prezentul Caiet de sarcini se vor realiza, în cea mai mare parte, pe amplasamentul imobilului situat în Strada Domnița Anastasia nr.7, Sectorul 5, București. 
Pentru desfășurarea activităților în cadrul contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă, protecția muncii și protecția mediului. 
7.2 Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor, durata prestării serviciilor
Contractul de prestări servicii se va încheia pe durata execuției propriu-zise a lucrărilor, și anume 18  luni, conform Graficului estimativ de lucrări, întocmit de proiectant, începând de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor, până la finalizarea acestora conform Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cât și în perioada de garanție a lucrărilor, respectiv 60 luni, până la data Procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor. 
Perioada de garanție a lucrărilor, conform prevederilor art. 7, alin. (3) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, este în funcție de categoria de importanță a imobilului, stabilită conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. După caz, perioada de garanție se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.
Serviciile care fac obiectul contractului se consideră finalizate în momentul în care toate cerințele Caietului de sarcini și contractului ce va fi încheiat, sunt îndeplinite.
7.3.Livrabilele activității de dirigenție de șantier:
· Programul de execuție, aprobat;
· Adresa de notificare a datei de demarare a lucrărilor către Inspectoratul de Stat în Construcții (I.S.C.);
· Fotografii ale obiectivului investiției în situația inițială;
· Procesul verbal de predare-primire a amplasamentului;
· Procesul verbal de trasare a lucrărilor;
· Instrucțiuni emise de Dirigintele de șantier;
· Certificarea situațiilor de plată;
· Fotografii pe parcursul execuției lucrărilor de intervenție;
· Note justificative cu recomandarea de aprobare sau respingere a modificărilor propuse;
· Note de șantier;
· Proces verbal de Neconformitate, după caz;
· Proces verbal în faze determinante;
· Proces verbal de lucrări ascunse;
· Referatul cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, prezentat la recepția la terminarea lucrărilor;
· Documentele care intră în componența Cărții tehnice a construcției, inclusiv planșe conforme cu execuția, dispozițiile de șantier, procesele verbale de lucrări ascunse, procesele verbale de control în faze determinante, precum și orice alt document aferent proiectării și execuției lucrărilor;
· Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
· Fotografii la terminarea lucrărilor.

Prestatorul va răspunde în fața organismelor de auditare în perioada supusă auditării și va pune la dispoziție informațiile și/sau documentele solicitate.
	
  8.     RESURSELE NECESARE/EXPERIENȚA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN 
CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR 

8.1. Personalul Contractantului
Contractantul va pune la dispoziția Autorității Contractante o echipă formată din personal cu competențe și experiența dovedite, capabil să ducă la bun sfârșit sarcinile definite prin prezentul Caiet de sarcini, astfel ca, în final, să obțină îndeplinirea obiectivelor propuse, în condițiile respectării cerințelor de calitate, a termenelor stabilite și încadrării în bugetul alocat.
[bookmark: _Hlk143179789]Întrucât imobilul este monument istoric, în conformitate cu prevederile art. 24, alin. (2), din Legea nr. 422/2001 “toate intervenţiile care se efectuează asupra monumentelor istorice, altele decât cele de schimbare a funcţiunii sau a destinaţiei, de întreţinere sau de reparaţii curente, indiferent de sursa lor de finanţare şi de regimul de proprietate a imobilului, se fac cu specialişti şi experţi atestaţi şi sub inspecţia şi controlul propriu ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, respectiv ale serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile legii” și având în vedere valoarea istorico-arhitecturală a imobilului și complexitatea lucrărilor ce urmează a fi realizate, personalul constituie un factor esențial în derularea contractului.
Componența echipei de diriginți de șantier va fi stabilită de către Contractant, în funcție de complexitatea lucrărilor de intervenție la construcții și instalații care urmează a fi executate și necesitatea asigurării supravegherii tuturor tipurilor de lucrări, pe specialități,- arhitectură, structură, instalații sanitare, termice, ventilare-climatizare, electrice și curenți slabi,  conservare /restaurare componente artistice – picturi murale, componente artistice lemn, componente artistice metal prin personal calificat, atestat, autorizat pe domenii de specialitate, în baza reglementărilor din domeniu, atestări solicitate de autoritățile statului în baza legislației, conform precizărilor de la 8.2. Profilul experților principali.
Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice Lista nominală a persoanele propuse pentru îndeplinirea contractului, responsabilitățile în îndeplinirea contractului și documentele justificative în vederea demonstrării experienței profesionale, astfel: 
· [bookmark: _Hlk180139887]CV-urile semnate de titulari și actualizate la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate de specialistul propus, similare celor care fac obiectul contractului;
· Certificate, atestate pentru calificări profesionale, autorizații, legitimații aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertei, recomandări, documente constatatoare, alte documente justificative;
· Documentele-suport relevante care atestă experienţa profesională pot fi fişa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de Autoritatea contractantă. Ofertantul trebuie să demonstreze experiența în domeniu în ultimii 3 ani, care să confirme că a executat servicii similare de o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul contractului ce va fi încheiat;
· Documente care atestă relația juridică dintre Ofertant și persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului, respectiv: contracte de muncă/ contracte de colaborare/ contracte de prestări servicii; sau orice alte documente din care să rezulte relația de colaborare (extrase REVISAL, registrul angajaților etc.); sau declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului.
	În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic. 
[bookmark: _Hlk63793469]Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.
Echipa de diriginți,  va fi coordonată de un Șef de echipă/Lider de echipă, care a participat în calitate de coordonator/șef de echipă în cadrul a minimum un contract de servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de construcții civile, cel puțin de categoria de importanță C. Se va atașa certificatul de atestare și o recomandare sau orice alt document echivalent, emis sau contrasemnat de beneficiar sau de șeful de proiect sau de contractantul principal, din care să reiasă tipul de activități îndeplinite de către persoana propusă ca Șef de echipă.
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va complete echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie.
Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite, în perioada de implementare a contractului, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, solicitat anterior implicării înlocuitorului propus în realizarea serviciilor, în conformitate cu prevederile contractuale și a legislației în domeniul achizițiilor publice.
Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite înlocuirea acestuia pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate. Toate costurile generate de înlocuirea personalului sunt exclusiv în sarcina Contractantului.
Pozițiile de același fel pot fi cumulate de către o singură persoană, dacă îndeplinește toate condițiile de atestare/calificare impuse, sau pot participa și separat. 

8.2. Profilul și responsabilitățile experților principali 
[bookmark: _Hlk100045927]Ofertantul trebuie să aibă certificarea profesională și capacitatea tehnică de a realiza toate activitățile  solicitate de Autoritatea Contractantă prin Caietul de sarcini și să prezinte dovada că dispune de o echipă cu competențe și experiență dovedite, capabilă să ducă la bun sfârșit cu succes sarcinile definite prin prezentul document, astfel că, în final, să obțină îndeplinirea obiectivului, în condițiile respectării cerințelor de calitate și a termenelor stabilite și încadrării în bugetul. 
In acest sens,  personalul cheie minim solicitat pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor este:
Componența echipelor de diriginți de șantier pentru obiectiv se stabilește de către Contractant, în funcție de complexitatea lucrărilor ce urmează a fi urmărite, însă trebuie să dețină minimum următoarele specializări/atestate:
Diriginții de șantier, care vor asigura serviciile de supraveghere a lucrărilor de intervenție, vor avea atestarea Inspectoratului de Stat în Construcții (I.S.C.), aprobată prin Ordinul nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, în domeniile:

· 1.- Consolidare și restaurare monumente istorice- toate categoriile de     
          importanță
· 8. - Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță B și C):
· 8.1. Instalații electrice;
· 8.2. Instalații sanitare, termoventilații;

Dat fiind faptul că imobilul din strada Domnița Anastasia nr.7, sector 5, București,  este clasat ca monument istoric, la care se execută și lucrări de intervenție la componentele artistice, conform prevederilor art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, "elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții”. 
Din acest motiv, pentru acest imobil, personalul de specialitate solicitat trebuie să dețină și calitatea de atestat de către Ministerul Culturii pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, astfel:
· Specializarea F – dirigentare lucrări, în domeniile:
· 1 – Restaurare arhitectură;
· 4 – Consolidare/restaurare structuri istorice;
· 5 – Inginerie instalații;
· 6 – Conservare/restaurare pictură murală;
· 8 – Restaurare Lemn, lemn policrom;
· 10 -Conservare/restaurare metal.
Membrii echipei Contractantului vor avea experiența profesională specifică demonstrată prin prezentarea dovezii participării la cel puțin un contract/proiect la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare cu cele ale viitorului contract, respectiv, proiecte/contracte având ca obiect servicii de dirigenție de șantier/supraveghere lucrări de execuție construcții civile, cel puțin de categoria de importanță C (inclusiv lucrări de reparații/intervenții/reabilitări clădirii civile).
Responsabilitățile care revin diriginților de șantier sunt cele prezentate la cap. Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului. 
Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării viitorului  contract, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite activități.

8.3.	Alte cerințe legate de personalul direct implicat în desfășurarea activităților
Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru) și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivului contractului, din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.
Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului. În plus, pe toată durata de implementare a contractului, Contractantul  are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului. 
           Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși cunoaște foarte bine și înțelege cerințele, scopul și obiectivul contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și responsabilitățile atribuite. 
  Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute de expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului. 

8.4	Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților contractului 
Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractului dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul contractului. 
Astfel, Contractantul, ca parte a contractului de prestări servicii, va fi obligat să asigure următoarele:
· Calculatoare, telefoane, cameră foto, echipamente de multiplicare documente, alte facilități și echipamente de birotică, pentru buna desfășurare a  activităților contractului;
· Consumabilele necesare derulării activităților de birou în bune condiții, inclusiv multiplicarea și imprimarea documentelor;
· Cheltuielile aferente comunicării (telefon, poștă etc.);
· Facilități de transport adecvate pentru deplasările în teren;
· Orice alte dotări necesare pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.
Se consideră că, în tarifele sale, ofertantul a inclus toate costurile pentru echipamente și suport, inclusiv cheltuielile asociate cum ar fi cazare, transport intern și internațional, după caz și orice alte cheltuieli necesare personalului propus.

9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI  CONTRACTANT (INCLUSIV DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 
Prin depunerea unei oferte, ca răspuns la cerințele prezentului Caiet de sarcini, se prezumă că, Contractantul are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii ofertei sale.
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
Prestarea serviciilor care fac obiectul Contractului ce va fi atribuit, se va face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul construcțiilor, cu privire la rezistența mecanică, la siguranța în exploatare, la securitatea la incendiu, la protecția împotriva zgomotului, la economia de energie și izolare termică, în igienă, în sănătate și mediu. În acest sens, dar fără a se limita la acestea, ofertanții vor trebui să respecte obligatoriu prevederile următoarelor legi, normative și prescripții tehnice:
· Ordinul M.D.R.T. nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/07.11.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat;
· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 2495/2010 al M.C.P.N. pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
· H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
· H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
· H.G. nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții;
· Normativ privind verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C 56-2002;
· Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor: partea I – construcții - P 118/1-2025; partea a II-a - instalații de stingere - P 118/2-2013; partea a III-a - instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu - P 118/3-2015.

De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice privind proiectarea și execuția lucrărilor, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor și execuției lucrărilor care fac obiectul contractului.

10.   MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

10.1.        Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea atribuirii contractului, monitorizarea execuției contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform contractului și planului de lucru acceptat. Autoritatea Contractantă va desemna un responsabil de contract care va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor.
Contractantul își va desfășura activitatea de dirigenție de șantier ca reprezentant al Autorității Contractante în relația cu constructorul, cu proiectantul, cu Inspectoratul de Stat în Construcții și alte autorități implicate în desfășurarea lucrărilor de consolidare și va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părțile implicate. 
Dirigintele de șantier are obligația de a solicita aprobarea Autorității Contractante înainte de inițierea următoarelor acțiuni:
· Suspendarea parțială sau integrală a executării lucrărilor;
· Aprobarea sau stabilirea unor lucrări suplimentare la obiectivul supravegheat;
· Acceptarea unui subcontractant, care nu este angajat, pentru a îndeplini o parte din contractul de lucrări;
· Prelungirea duratei de execuție a lucrărilor;
· Recepția lucrărilor.

10.2.     Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului 
a). Realizarea sistemului de comunicare și raportare
Diriginții de șantier vor avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părțile implicate. Acest lucru presupune întâlniri ale acestora cu una, mai multe sau toate părțile menționate: Autoritatea Contractantă, Proiectant, Executant/Antreprenor, Inspectoratul de Stat în Construcții. Dirigintele de șantier va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru lunare, precum și ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu Autoritatea Contractantă și Constructorul, pentru care se vor consemna în minuta ședinței toate discuțiile purtate.
Pe durata contractului, diriginții de șantier vor întocmi: raportul de început, raportul de activitate lunar, raportul final la terminarea lucrărilor, după caz- rapoarte anuale de notificare a defecțiunilor și raportul final. Conținutul acestor rapoarte este detaliat la pct. 10.3.- Rapoarte/documente solicitate de la Contractant, din prezentul caiet de sarcini.  
b). Monitorizarea execuției lucrărilor conform graficului de eșalonare a lucrărilor de consolidare
Dirigintele de șantier va verifica și aviza graficul de eșalonare al lucrărilor, înaintat de către constructor. Programul va avea un format concis, arătând durata în zile alocată fiecărei părți, sector sau articol important din lucrare.
Programul lucrării va fi refăcut lunar sau ori de câte ori este nevoie, astfel încât să indice modul de abordare a lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări. În eventualitatea în care ritmul de execuție nu respectă, din motive imputabile constructorului, graficul de eșalonare a lucrărilor propus, dirigintele are obligația de a notifica executantului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Dirigintele de șantier va informa Autoritatea Contractantă asupra măsurilor de remediere/ recuperare propuse de către constructor și aprobate de către dirigintele de șantier.  
[bookmark: _Hlk51160668]c). Controlul financiar al contractului
Dirigintele de șantier va verifica și certifica situațiile de plată întocmite de către executant pentru lucrările efectuate care au stat la baza situațiilor de lucrări. Decontarea lucrărilor se va face pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în foile de atașament. 
Situațiile de plată se vor întocmi folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor) din devizele anexă la contract. Modul de măsurare a cantităților real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în caietele de sarcini sau în alte documente din contractul subsecvent. Măsurătorile vor fi efectuate de către dirigintele de șantier împreună cu reprezentantul executantului; de regulă, măsurătorile se fac săptămânal. 
Pentru lucrările ce devin ascunse, măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maximum 5 zile de la notificarea executantului), odată cu întocmirea procesului-verbal de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse. Dirigintele de șantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate și ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative și calitative ale lucrărilor ce devin ascunse și va dispune refacerea lor dacă este cazul. 
Situația de lucrări înaintată de către executant va avea ca suport foaia de atașament, măsurători, desene, certificate de calitate și declarații de conformitate a materialelor puse în operă.  
Dacă dirigintele de șantier nu este de acord cu situația de plată sau documentația nu este completă sau edificatoare, constructorul trebuie să completeze documentația cu acele piese pe care dirigintele de șantier le solicită pentru clarificarea problemelor apărute. Dirigintele de șantier va pregăti, în urma verificării și revizuirii situației de plată înaintate către constructor, certificarea de plată la terminarea lucrărilor. 
d). Completarea jurnalului de șantier
Dirigintele de șantier are obligația de a deschide jurnalul de șantier al lucrării și de a înregistra zilnic toate informațiile relevante care ar putea, la un moment dat, să se dovedească foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natură sau pentru rezolvarea reclamațiilor ce ar putea apărea cu privire la execuția lucrărilor. 
În jurnalul de șantier dirigintele de șantier va înregistra cu acuratețe următoarele date și informații:
· Lucrările executate și locația exactă;
· Echipamentele, materialele și forța de muncă utilizate;
· Condițiile meteorologice;
· Evenimentele apărute;
· Defecțiuni apărute la echipamente și utilaje;
· Orice alți factori generali sau particulari care ar putea afecta desfășurarea execuției lucrărilor.

e). Emiterea dispozițiilor de șantier
Diriginții de șantier pot emite dispoziții de șantier/notificări numai în vederea respectării de către executant a clauzelor contractuale dar fără a modifica proiectul, caietul de sarcini sau listele de cantități. Orice modificare adusă, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantități va fi făcută numai de către Proiectantul lucrării și însușită de către specialiștii verificatori de proiecte. Modificările vor fi înaintate Autorității Contractante sub formă de Dispoziție de șantier a Proiectantului. 
Toate dispozițiile de șantier emise de către proiectant vor fi numerotate și îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuție, vor fi însoțite de justificări. Dirigintele de șantier are obligația de a urmări punerea în practică de către executant a dispozițiilor de șantier emise de proiectant și aprobate în prealabil de Autoritatea Contractantă.
În cazul în care dispozițiile de șantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din documentația tehnică de execuție, lucrările prevăzute în acestea se vor efectua pe cheltuiala Executantului.
10.3.       Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Dirigintele de șantier va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor săptămânale, precum și ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu reprezentantul Autorității Contractante și Constructorul, iar discuțiile purtate vor fi consemnate în minuta ședinței. 
Pe parcursul execuției și garanției lucrărilor, dirigintele de șantier va avea responsabilitatea întocmirii și predării, în 2 exemplare în original, a următoarelor rapoarte:
· [bookmark: _Hlk51161236]Raportul de început: va fi prezentat într-o lună de la începerea contractului și va cuprinde o analiză generală asupra implementării contractului și a documentației tehnice, care va include și datele inițiale existente, un program de lucru al personalului, modalități de implementare a contractului, probleme și riscuri identificate, stadiul asigurării condițiilor legale și tehnice pentru execuția lucrărilor, stadiul mobilizării Contractantului, precum și eventualele necorelări/omisiuni regăsite la nivelul documentației tehnico-economice de execuție. 
· Raportul de activitate lunar care va fi înaintat Autorității Contractante în maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii situațiilor de lucrări, raport care să conțină cel puțin următoarele:
· Descrierea lucrărilor executate în luna raportată, corelat cu situația de lucrări înaintată de executant/antreprenor;
· Descrierea stadiului fizic și valoric al lucrărilor executate;
· Referiri la asigurarea calității lucrărilor;
· Capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor detaliate. 
· Raportul final la terminarea lucrărilor va fi prezentat Comisiei de Recepție la terminarea lucrărilor și va cuprinde:
· detalii și explicații asupra serviciilor asigurate de către dirigintele de șantier pe parcursul desfășurării contractului;
· detalii și explicații asupra desfășurării contractului de lucrări, modul în care antreprenorul/executantul și-a îndeplinit obligațiile contractuale. 
· [bookmark: _Hlk51160898]Rapoarte interimare de notificare a defecțiunilor apărute în perioada de garanție a lucrărilor. Rapoartele vor detalia defecțiunile apărute, măsurile de remediere dispuse și modul de soluționare a acestora. Aceste rapoarte vor fi prezentate Beneficiarului ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin la interval de maximum 3 luni, începând de la data recepției la terminarea lucrărilor și vor include, după caz și comportarea lucrărilor aflate în monitorizare specială, precizate în Procesul-verbal la Terminarea Lucrărilor. 
Aceste rapoarte se vor anexa la raportul final.
· Raportul final va fi întocmit la finalul prestării serviciilor, după perioada de garanție a lucrărilor, astfel încât să sublinieze implementarea generală a serviciilor, gradul de îndeplinire a cerințelor din caietul de sarcini și va cuprinde: 
· Detalii și explicații asupra serviciilor asigurate de către dirigintele de șantier pe parcursul desfășurării contractului de servicii;
· Modul de comportare a lucrărilor în perioada de garanție;
· Defecțiunile apărute și modul în care s-a efectuat remedierea acestora (se vor anexa rapoartele de notificare a defecțiunilor, după caz);
· Eventuale recomandări cu privire la urmărirea specială a anumitor lucrări sau părți de lucrări în perioada post-garanție. 
Raportul final va fi prezentat Comisiei de recepție finală, la momentul emiterii Procesului verbal de recepție finală. 
10.4. Finalizarea serviciilor în cadrul contractului
Durata de realizare a serviciilor de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați se consideră egală cu durata execuției propriu-zise a lucrărilor de intervenție, la care se adaugă perioada de garanție a lucrărilor, care diferă în funcție de categoria de importanță a clădirii. 
Lucrările se vor considera finalizate doar în cazul în care la recepția finală (la terminarea perioadei de garanție), obiectivul este funcțional, s-au realizat toate obiectivele trasate prin documentația tehnică a lucrării și Comisia de recepție a lucrărilor consideră că acestea au fost realizate la un nivel superior al calității execuției. 
Serviciile prestate privind activitatea de supraveghere tehnică prin diriginții de șantier se consideră finalizate odată cu recepția finală (după încheierea perioadei de garanție) a lucrărilor.
11. ANEXE
[bookmark: _Hlk180151114]Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Ofertantului următoarele documente:
· Programul de control pe faze determinante propus de Proiectant;
· Caietele de sarcini pe specialități.
După semnarea Contractului de prestări servicii, Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Contractantului:
· Documentația tehnică de execuție (copie);
· Contractul de lucrări încheiat cu Executantul (copie).
Documentațiile ce vor fi verificate/avizate de către diriginții de șantier pe durata de implementare a contractului de servicii, vor fi cele elaborate de către proiectant pe durata execuției lucrărilor, după caz, ca rezultate ale contractului de prestări servicii de proiectare încheiat cu Autoritatea Contractantă.  
De asemenea, pe lângă formularele documentației de atribuire, prezentul Caiet de sarcini are următoarele formulare Anexe specifice activității de dirigenție de șantier: 
Anexa 1- Proces-Verbal de control al calității lucrărilor în faze determinante; 
Anexa 2- Proces-Verbal pentru verificarea calității lucrărilor ce devin ascunse;
Anexa 3- Proces-Verbal de recepție calitativă;
Anexa 4- Raport de Neconformitate;
Anexa 5- Notă de Comandă suplimentară/de renunțare;
Anexa 6- Raport de inspectare lucrări;
Anexa 7- Jurnal de șantier;
Anexa 8- Proces-Verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
12. [bookmark: _Hlk98931665][bookmark: _Hlk98931813]MODALITATEA DE ATRIBUIRE

[bookmark: _Hlk41987759]În vederea încheierii contractului de Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați, a lucrărilor aferente  obiectivului de investiții „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE PUBLICĂ-MUZEUL GHEORGHE TATTARESCU–Str. DOMNIȚA ANASTASIA nr.7, SECTOR 5„, Autoritatea Contractantă în concordanță cu prevederile  art. 7 al Legii nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, va utiliza modalitatea de atribuire achiziție directă.
Criteriul de atribuire utilizat este prețul cel mai scăzut, conform art. 34 din H.G. nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
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                                                                                                     Anexe la Caietul de sarcini
                                                                                                                                   ANEXA A1
INSPECȚIA DE STAT ÎN CONSTRUCȚII
ISC________________________________

PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITĂȚII LUCRĂRILOR
ÎN FAZE DETERMINANTE
Nr.___________ Data____________

Nr. înregistrare ISC______________________
Nr. de înregistrare de la societatea de construcții controlată____________________.
Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de inspectorul de specialitate _______________________ la obiectivul _______________________________________
codul_________________________ ce se realizează în baza autorizației de construire
nr.__________________ valabilă până la data de __________________ executată pe baza proiectului nr. __________ elaborat de _____________________ verificat de:
Numele și prenumele: 			Atestat nr.: 			În domeniile:
1. _____________________________		_________		_____________________
2. _____________________________		__________		_____________________
3. _____________________________		__________		_____________________
4. _____________________________		__________		_____________________
Responsabil tehnic cu execuția:
Numele și prenumele: 				Atestat nr.: 			În domeniile:
 _____________________________		_________		_____________________

La faza determinantă: _________________________________________________
În prezența antreprenorului: _________________________________________________
Reprezentat de: _________________________________________________
Cu participarea investitorului: _________________________________________________
Reprezentat de: _________________________________________________
Inspectorului de șantier: _________________________________________________
Autorizat nr. _________________________________________________
Și a proiectantului: _________________________________________________
Reprezentat de: _________________________________________________
În baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului în fazele de execuție determinante pentru rezistența și stabilitatea construcțiilor, a reglementărilor tehnice în vigoare, a controlului efectuat asupra lucrărilor din teren și a documentelor privind:
- calitatea materialelor și a elementelor de construcții puse în operă;
- calitatea lucrărilor ce au devenit ascunse;
- calitatea lucrărilor constatată de investitor, executant și proiectant cu prilejul verificărilor efectuate în baza obligațiilor legale și contractuale se constată că:
- SUNT (NU SUNT) asigurate condițiile corespunzătoare de continuare a execuției lucrărilor;
- SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de execuție prevăzute în planșele:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementărilor tehnice în vigoare:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MENȚIUNI SPECIALE:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
În baza celor de mai sus,
SE (NU SE) AUTORIZEAZĂ CONTINUAREA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Prezentul proces-verbal a fost întocmit în ___ exemplare, câte un exemplar pentru fiecare semnatar și originalul la ISC _____________________________
ISC: ___________________________________________
Numele: ________________________________________
Prenumele: ______________________________________
Semnătura: ______________________________________

INVESTITOR/DIRIGINTE DE ȘANTIER _____________________________________
Numele: ________________________________________
Prenumele: ______________________________________
Semnătura: ______________________________________

PROIECTANT __________________________________
Numele: ________________________________________
Prenumele: ______________________________________
Semnătura: ______________________________________

ANTREPRENOR ________________________________
Numele: ________________________________________
Prenumele: ______________________________________
Semnătura: ______________________________________
                                                                                                                                 



                                                                                                                                  ANEXA A2
UNITATE   __________________________________________________________
ȘANTIER   ___________________________________________________________
PUNCT DE LUCRU ____________________________________________________ 
OBIECTUL   __________________________________________________________

PROCES VERBAL
PENTRU VERIFICAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR CE DEVIN ASCUNSE
Nr.___________ Data____________

Faza din lucrare supusă verificării:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Elementele de identificare (sector, porțiune, ax, cotă etc.):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Verificările s-au făcut pe baza prevederilor proiectului nr. _________ planșele nr. _________ sau a dispoziției de șantier nr.___________________ din data de _________.
Concluzii:
_____________________________________________________________________________________
CONSTRUCTOR:		                  BENEFICIAR 	                       PROIECTANT:
                                                      /DIRIGINTE DE ȘANTIER: 		
Numele: 	____________ 		____________ 		____________
Prenumele: 	____________ 		____________ 		____________
Semnătura:	____________ 		____________		____________

Atestăm refacerea (remedierea) lucrărilor conform prevederilor proiectului.


CONSTRUCTOR:		                    BENEFICIAR 		           PROIECTANT:
                                                               /DIRIGINTE DE ȘANTIER: 		
Numele: 	____________ 		____________ 		____________
Prenumele: 	____________ 		____________ 		____________
Semnătura:	____________ 		____________		____________
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ANEXA A4


	Beneficiar
	
	Data

	Diriginte de șantier
	
	

	Executant
	
	

	Șantier
	
	

	Obiectul
	
	




RAPORT DE NECONFORMITATE (RNC) nr.


	Referitor la:


	Descrierea neconformității și a cauzei:


	Întocmit,
Diriginte de șantier ______________ Semnătura ________________

	Luat la cunoștință,
Responsabil Tehnic cu Execuția ______________ Semnătura _________________

	Acțiunea corectivă propusă


	Termen de remediere:


	Vizat șef șantier
Data:
	Numele și Prenumele
	Semnătura


	Verificat eliminare neconformitate:


	                                                            Numele și Prenumele                           Semnătura
Responsabil Tehnic cu Execuția
Diriginte de șantier
Data:

























ANEXA A5

	NOTĂ DE COMANDĂ SUPLIMENTARĂ/DE RENUNȚARE
DENUMIREA PROIECTULUI:
BENEFICIAR:
CONSTRUCTOR:
N.C.S./N.R. nr/data:
TITLUL:
Descriere:

	Valoarea:
	

	Valoarea Contractului
Valoare C+M
Valoare diverse și neprevăzute
	

	Valoare inițială a Contractului
Valoare inițială C+M
Valoare inițială diverse și neprevăzute
	

	Valoarea revizuită a Contractului
Valoare revizuită C+M
Valoare revizuită diverse și neprevăzute
	

	Perioada de timp indusă de N.C.S./N.R.
Data finalizării conform Contract
Data finalizării contractului conform precedentei N.C.S./N.R. Nr.
Data finalizării revizuită
	

	Întocmit :
Diriginte de șantier:
Semnătura : 
Nume:
	Avizat:
Proiectant:
Semnătura :
Nume:
	Luat la cunoștință:
Constructor:
Semnătura :
Nume:
	Aprobat:
Beneficiar:
Semnătura : 
Nume:



CONȚINUT
1. Preambul
2. Justificări
2.1 Justificări tehnice
2.2 Justificări financiare
3. Listele de cantități referitoare la aceasta N.C.S./N.R.
4. Balanța N.C.S./N.R. pe Contract
5. Corespondența relevantă

1. Preambul
Pe parcursul executării lucrărilor la obiectivul de investiții .............................................................. ca urmare a verificării efectuate în data de ............ la obiectul ............ aflat în faza ....... s-au constatat următoarele aspecte:
(Descrierea exactă a situației constatate, referitoare la neconcordanța dintre documentația întocmită și situația reală din teren, modificări geo-morfologice ale terenului, obstacole neprevăzute întâlnite, etc.)
Urmare a celor constatate, au fost convocați pe data de ......... reprezentanții proiectantului, constructorului și beneficiarului.
În urma analizei la fața locului a situației apărute s-a convenit de comun acord că, în urma analizei tehnico-economice făcute de proiectantul lucrării asupra celor constatate, acesta va emite o Dispoziție de Șantier pentru rezolvarea situației.
La data de ................ a fost emisă Dispoziția de Șantier nr.............. în urma căreia s-a întocmit Nota de Comandă Suplimentară/Nota de Renunțare nr................

2. Justificări
2.1 Justificări tehnice
(Se introduc datele cuprinse în Nota de Constatare și Minuta întâlnirii, întocmite la fața locului în urma apariției situației create și propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant și acceptate de beneficiar);
2.2 Justificări financiare
(Se vor introduce datele economice din Dispoziția de Șantier emisă de Proiectant, inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile în cazul Notelor de Comandă Suplimentară după compensarea acestora cu Notele de Renunțare, dacă există).
Ca urmare a Dispoziției de Șantier nr. ................ s-a întocmit devizul financiar al lucrărilor suplimentare calculate în prețuri de ofertă/negociate la data de ..................

3. Devizul financiar .....................................

4. Sumarul variațiilor pe Contract

	Nr.
	Descriere
	Valoare inițială
	Variații

	Total
variație
	Valoare
Revizuită
C+M
	Valoare
Contract
revizuită
	Diverse
și
neprevăzute

	
	
	
	NR
	NCS
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



5. Corespondența relevantă
1. Nota de constatare nr./data ........................
2. Minuta întâlnirii nr./data ..........................
3. Dispoziția de Șantier nr./data ...........................
4. Proces verbal de negociere nr./data ...........................


















                                                                                                                                



                                                                                                                                   ANEXA A6
 

DENUMIREA PROIECTULUI:
NR. DE REFERINȚĂ AL PROIECTULUI:
BENEFICIAR:
CONSTRUCTOR:
DIRIGINTE DE ȘANTIER:


RAPORT DE INSPECTARE LUCRĂRI


	DESCRIEREA LUCRĂRII

	

	

	

	

	DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

	

	

	OBSERVAȚII
	CONTACTE

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	DIRIGINTE DE ȘANTIER/DATA

	RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA/DATA



                                                                                                                              



                                                                                                                                    ANEXA A7

JURNAL DE ȘANTIER

DENUMIRE OBIECTIV:

1. Lucrări în desfășurare
	Articolul din lista de cantități
	Locația/Descrierea art.
	Cantitatea
	Forța de muncă utilizată
	Echipamente folosite

	
	
	
	
	



1. Materiale/Lucrări finalizate și verificate/Locația
	

	



1. Ridicări topo efectuate/Verificate/Locația
	



1. a) Echipamente aduse în șantier 4. b) Echipamente îndepărtate din șantier
	

	



1. Starea Vremii
	



1. Vizitatori în șantier
	



1. Alte observații
	



1. Lista documentelor anexate
	




Întocmit de..................
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ANEXA A3     UNITATE   __________________________________________________________   ȘANTIER   ___________________________________________________________   PUNCT DE LUCRU ____________________________________________________    OBIECTUL   __________________________________________________________       PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CALITATIVĂ   Nr.___________ Data____________       Cu ocazia verificării efectuate la:   ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________     Au stat la baza verificărilor următoarele documente:   ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________     Din verificările efectuate pe teren și examinarea documentelor au rezultat următoarele:   ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________     Au fost stabilite următoarele măsuri (concluzii):   ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________     Mențiuni speciale:   ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________       BENEFICIAR      PROIECTANT:      ANTREPRENOR   /DIRIGINTE DE ȘANTIER:        Numele:    ____________      ____________      ____________   Prenumele:    ____________      ____________      ____________   Semnătura:   ____________      ____________     ____________           ANEXA A4  
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Anexa A8     INVESTITOR  _____________________________       PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR   Nr. ________din ___________       Privind lucrarea _____________________________________________________ executată în  cadrul contractului nr. __________ din ___________________, încheiat între  ___________________________ și _________________________________ pentru lucrările de  ____________ ___________________     1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ___________________, eliberată de ________  la _______ , cu valabilitate până la ____________________________.     2. Comisia de recepție numită în baza Deciziei nr. _____din data _______ și - a desfășurat activitatea  în intervalul ________________________, fiind formată din:     Președinte _________________________________   (nume și prenume)   Membrii _________________________________   (nume și prenume)   3. Au mai participat la recepție:   __________________________________________   __________________________________________   (nume și prenume)          (calitatea)     4. Constatările  comisiei de recepție:   4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele  cuprinse în lista Anexa nr. 1.   4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista Anexa nr. 2 nu au fost executate.   4.3. Lucrările cuprinse în lista Anexa nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.     5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:   ________________________________________________________________________________   6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:   ________________________________________________________________________________   7. Comisia de recepție recomandă următoarele:   ________________________________________________________________________________   8. Prezentul proces -   verbal, conținând ____ file și ____ anexe numerotate cu un total de ___ file, a  fost încheiat astăzi ________ la _______ în _____ exemplare.     Comisia de recepție     Președinte: _____________________ ______________________   Membri: _______________________  ______________________   (Numele, prenumele)            (semnătura)     Specialiști ______________________ ______________________   (Numele, prenumele)            (semnătura)  
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