

FIȘA DE PROIECT

Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Carol I nr. 21

DENUMIRE ACTIVITATE	ÎN CURS DE REALIZARE	REALIZAT
Contract de finanțare PNRR		Contract de finanțare nr. nr. 34288/23.03.2023, PMB nr. 267/03.04.2023, AMCCRS nr. 3197/03.04.2023 – în valoare de 9.036.635,29 lei TVA inclus
Servicii de elaborare studiu istorico-arhitectural de fundamentare a intervențiilor de consolidare, actualizare a măsurilor de intervenție cuprins în Expertiză tehnică elaborată înainte de instrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică – Partea a III – a Prevederi de Evaluare Seismică a clădirilor existente pentru consolidare și elaborare a documentației tehnico-economice faza DALI pentru Proiectul “Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Bd. Carol I nr. 21, sector 2, București”		CRINDESGN PROIECT Contract 671/18.04.2023 – TVA inclus 119.148,85 lei 29.806,98 – Elaborare studiu istoric 29.806,98 – elaborare Actualizare Expertiza Tehnica 59.534,89 lei TVA inclus – elaborare DALI
Servicii de elaborare a Auditului Energetic aferent obiectivului de investiții privind “Expertize tehnice, DALI-risc seismic clădiri instituții publice de cultură (Tetrul Foarte Mic)” situat în strada Jean Louis Calderon nr. 2, sector 2, București.		Contract nr. 568/23.03.2022 ELUX RODIT Valoare 13.620,20 TVA inclus
Cerere Transfer 3859/24.04.2023		13.620,20 lei TVA inclus
Reziliere Contract Contract 671/18.04.2023 - Servicii de elaborare studiu istorico-arhitectural de fundamentare a intervențiilor de consolidare, actualizare a măsurilor de intervenție cuprins în Expertiză tehnică elaborată înainte de instrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică – Partea a III – a Prevederi de Evaluare Seismică a		Notificare de reziliere nr.10453 din 13.10.2023



PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

DENUMIRE ACTIVITATE	ÎN CURS DE REALIZARE	REALIZAT
clădirilor existente pentru consolidare și elaborare a documentației tehnico-economice faza DALI pentru Proiectul “Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Bd. Carol I nr. 21, sector 2, București”		
Refacere procedură achiziției “Servicii de actualizare a masurilor de intervenție cuprins în Expertiză tehnică elaborată înainte de instrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică – Partea a III – a Prevederi de Evaluare Seismică a clădirilor existente pentru consolidare și elaborare a documentației tehnico-economice faza DALI pentru Proiectul “Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Bd. Carol I nr. 21, sector 2, București”	În curs de realizare Caiet de Sarcini, Referat Necesitate, Clauze Contractuale în vederea demarării procedurii de achiziție a serviciilor.	

