

FIȘA DE PROIECT

Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. str. Domnița Anastasia nr. 5

DENUMIRE ACTIVITATE	ÎN CURS DE REALIZARE	REALIZAT
Contract de finanțare PNRR		Contract de finanțare nr. 23935/27.02.2023, PMB nr. 157/14.03.2023, AMCCRS nr. 2508/14.03.2023 – în valoare de 6.706.546,19 lei TVA inclus
Achiziția de servicii de expertizare tehnică pentru imobilele situate în Str. Doamnei nr. 3, sector 3, Str. Doamnei nr. 5, sector 3, Str. Domnița Anastasia nr. 5, sector 5, Str. Mihai Eminescu nr. 173, sector 2, Str. Mihai Eminescu nr. 127, sector 2, Intrarea Victor Eftimiu nr. 9, sector 1, Str. Blănari nr. 11, sector 3, Str. Dacia nr. 53, sector 1, Sos. Panduri nr. 36, sector 5 și elaborare studiu istoric pentru imobilele situate în Str. Doamnei nr. 3, sector 3, Str. Doamnei nr. 5, sector 3, Str. Domnița Anastasia nr. 5 , sector 5, Intrarea Victor Eftimiu nr. 9, în scopul consolidării acestora prin încheierea contractului subsecvent de prestări servicii.;		Acord Cadru nr.538/15.11.2021 Contract Subsecvent nr. 609/21.07.2022 – valoare cu TVA inclus 1.141.628,77 lei
Servicii de elaborare a Auditului Energetic pentru imobilul situat în str. Domnița nr. 5, sector 5, București		Contractant BUILD GREEN CONSULTING; Contract nr. 616/14.09.2022; Valoare 9.492,78 lei cu TVA;
Servicii de proiectare pentru elaborare DALI, DEVIZ GENERAL și Obligația privind folosința bunului monument istoric inclusiv cu obținerea avizului CTE-PMB pentru proiectul “Consolidarea seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multiifamilială situate în str. Domnița Anastasia nr. 5, sector 5”		Contract nr.712/30.06.2023 POPP&ASOCIAȚII SRL Valoare 93.237,60 cu TVA Ordin de începere nr. 6676/10.07.2023
Cerere Transfer 3160/31.03.2023		105.586,02 lei TVA inclus



PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

DENUMIRE ACTIVITATE	ÎN CURS DE REALIZARE	REALIZAT
Servicii de verificare tehnică a documentație tehnico-economice fazele DALI, PAC (DTAC) și POE (DIOE), PT și DE inclusiv de verificare a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice “AS BUILD” (proiectul etnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții “Consolidarea seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situate în str. Domnița Anastasia nr. 5, sector 5”	Așteaptă ordin de începere	Contract nr.728/03.08.2023 POPP&ASOCIAȚII CONSULTING ENGINEERS SRL

