

## FIȘA DE PROIECT

### Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. str. Domnița Anastasia nr. 5

DENUMIRE ACTIVITATE	ÎN CURS DE REALIZARE	REALIZAT
<b>Contract de finanțare PNRR</b>		Contract de finanțare nr. 23935/27.02.2023, PMB nr. 157/14.03.2023, AMCCRS nr. 2508/14.03.2023 – în valoare de 6.706.546,19 lei TVA inclus
Achiziția de servicii de expertizare tehnică pentru imobilele situate în Str. Doamnei nr. 3, sector 3, Str. Doamnei nr. 5, sector 3, Str. Domnița Anastasia nr. 5, sector 5, Str. Mihai Eminescu nr. 173, sector 2, Str. Mihai Eminescu nr. 127, sector 2, Intrarea Victor Eftimiu nr. 9, sector 1, Str. Blănari nr. 11, sector 3, Str. Dacia nr. 53, sector 1, Sos. Panduri nr. 36, sector 5 și elaborare studiu istoric pentru imobilele situate în Str. Doamnei nr. 3, sector 3, Str. Doamnei nr. 5, sector 3, <b>Str. Domnița Anastasia nr. 5</b> , sector 5, Intrarea Victor Eftimiu nr. 9, în scopul consolidării acestora prin încheierea contractului subsecvent de prestări servicii.;		Acord Cadru nr.538/15.11.2021 Contract Subsecvent nr. 609/21.07.2022 – valoare cu TVA inclus 1.141.628,77 lei
Servicii de elaborare a Auditului Energetic pentru imobilul situat în str. Domnița nr. 5, sector 5, București		Contractant BUILD GREEN CONSULTING; Contract nr. 616/14.09.2022; Valoare 9.492,78 lei cu TVA;
Servicii de proiectare pentru elaborare DALI, DEVIZ GENERAL și Obligația privind folosința bunului monument istoric inclusiv cu obținerea avizului CTE-PMB pentru proiectul “Consolidarea seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multiifamilială situate în str. Domnița Anastasia nr. 5, sector 5”		Contract nr.712/30.06.2023 POPP&ASOCIAȚII SRL Valoare 93.237,60 lei cu TVA Finalizat prin obținere aviz CTE nr.9/27594/20.02.2024 și HCGMB nr.102/02.04.2024

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

DENUMIRE ACTIVITATE	ÎN CURS DE REALIZARE	REALIZAT
Cerere Transfer 3160/31.03.2023		105.586,02 lei TVA inclus
Servicii de verificare tehnică a documentației tehnico-economice fazele DALI, PAC (DTAC) și POE (DIOE), PT și DE inclusiv de verificare a modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției (dispoziții de șantier) și a documentației tehnice “AS BUILD” (proiectul etnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) pentru obiectivul de investiții “Consolidarea seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multi-familială situate în str. Domnița Anastasia nr. 5, sector 5”	În desfășurare pe toată durata proiectului	Contract nr.728/03.08.2023 POPP&ASOCIAȚII CONSULTING ENGINEERS SRL Valoare 30.376,88 lei cu TVA
Cerere Transfer 2034/20.08.2024		93.237,59 lei TVA inclus
Procedură în vederea achiziției serviciilor de Proiectare fazele DTAC/DIOE/PTH-DE/AS-BUILD, ASISTENȚĂ TEHNICĂ și execuție		Procedură anulată. Ofertele depuse ca urmare a publicării anunțului de participare au fost respinse ca fiind neconforme și inacceptabile, astfel în data de 02.10.2024 s-au publicat comunicările privind anularea procedurii de atribuire.
Servicii de elaborare documentației tehnico-economice (fazele D.T.A.C., D.T.O.E., P.T., D.E., AS-BUILT) și asistență tehnică din partea proiectantului pentru consolidarea imobilului monument istoric și situat în zone protejate ori în zone de protecție a monumentelor istorice din Municipiul București-Lot 1 pentru obiectivul de investiții “Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Domnița Anastasia nr.5, sector 5, București”		Contract subsecvent nr. 191/11254/(R4)94 din 14.11.2024, încheiat în baza Acordului Cadru nr. 756/22.11.2023 Valoare: 221.340,00 lei TVA inclus