



**Proiect ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică situată în b-dul Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5”, Contract de finanțare nr. M.D.L.P.A. 16077/07.02.2023, nr. M.B. 266/03.04.2023, nr. A.M.C.C.R.S. 3196/03.04.2023**

Nr. crt.	Denumire activitate	În curs de realizare	Realizat
1.			Expertizare tehnică a clădirii (documentație existentă la data semnării contractului de finanțare).
2.			Auditare energetică a clădirii (documentație existentă la data semnării contractului de finanțare).
3.	Semnare Contract de finanțare.		Contract de Finanțare nr. 16077/07.02.2023, semnat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 - Valul Renovării Operațiunea Renovare integrată a clădirilor publice Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Runda 2; Valoare 65.378.065,87 lei cu TVA inclus. Act adițional nr. 1 (Nr.11167/02.11.2023) la contractul de finanțare.
4.	Elaborare documentație tehnico-economică fazele DALI, DTAC, PT, DE, elaborare documentație obținere avize, acorduri, AS-BUILT.	Elaborare documentație tehnico-economică fazele DTAC, PT, DE – în derulare	Servicii de elaborare documentație tehnico-economică faza <b>D.A.L.I.</b> pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică situată în bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București”; Contract Nr. 699/31.05.2023/ HELISTECH ENGINEERING S.R.L – Valoare 284.410 lei cu TVA inclus





PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

			Obținerea avizului ISU nr 596/24/SU-BIF-A-SI/10.10.2024; Documentația tehnico-economică FAZA DALI, varianta 1 minimală de consolidare, este conformă cu HG nr.907/2016, respectă legislația în vigoare fiind avizată favorabil în ședința C.T.E – P.M.B cu Aviz nr. 101/210237 din 18.12.2024
5.	Verificare tehnică a documentației tehnice fazele DALI, DTAC, DTOE, PT, DE revizuite, AS-BUILT și dispoziții de șantier, după caz.	Servicii de <b>verificare</b> a documentației tehnice fazele DTAC, DTOE, PT și DE, inclusiv verificarea modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției și a documentației tehnice "AS-BUILT" aferente obiectivului de investiții "Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică — B-dul Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5" - contract 711/30.06.2023 - NOVOLUTION S.R.L. - semnat/Valoare 77.864,20 lei cu TVA inclus	Servicii de verificare a documentației tehnice faza DALI.
6.	Aprobare indicatori pe categorii de cheltuieli eligibile și neeligibile la faza DALI	În derulare	
7.			
8.			

