

FIȘA DE PROIECT

Proiect "Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în strada Blănari nr.11, sector 3", Contract de finanțare nr. 24406/28.02.2023, PMB nr. 156/14.03.2023, AMCCRS nr. 2513/14.03.2023

Denumire activitate	În curs de realizare	Realizat
Participarea și depunerea cererilor de finanțare de către Municipiul București prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în cadrul apelului de proiecte de renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1		HCGMB 170/30.03.2022 PMB
Servicii de expertizare tehnică - Acord cadru nr.538/15.11.2021, CS 6		Contract nr. 609/21.07.2022 Popp & Asociații SRL
Serviciilor de elaborare a Auditului Energetic aferent imobilului situat în Strada Blănari nr. 11, sector 3, București		Contract nr. 619/14.09.2022 Popp & Asociații SRL
Contract de finanțare nr. 24406/28.02.2023, PMB nr. 156/14.03.2023, AMCCRS nr. 2513/14.03.2023		Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 24406/28.02.2023
Cerere transfer 1		3162/31.03.2023 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
Serviciile de elaborare a documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții "Consolidare		Contract nr. 698/24.05.2023 Profesional Construct Proiectare S.R.L.

PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Blănari nr. 11, sector 3, București"		
Certificat Urbanism		558/09.06.2023-PMB
Servicii de verificare a documentației tehnice fazele DALI, DTAC, DTOE, PT si DE, inclusiv verificarea modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției și a documentației tehnice	Servicii de verificare a documentației tehnice faza DTAC	Contract nr. 715/13.07.2023 POPP&ASOCIAȚII CONSULTING ENGINEERS S.R.L.
Avizare DALI în Consiliul Tehnico-Economic		Aviz favorabil privind documentația tehnico-economică FAZA DALI nr.70/154124/20.09.2023
HCGMB Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții - Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Blănari nr. 11, sector 3, București		HCGMB 334/28.09.2023 Valoare totală, fără TVA 16.464.209,92 lei Din care C+M, fără TVA: 12.498.381,15 lei 1. Fonduri structurale aferente PNRR/2022/C5/2/A.1/1 Cheltuieli eligibile, fără TVA 7.053.736,83 lei Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile: 1.340.210,00 lei C+M Cheltuieli neeligibile, fără TVA 6.100.000,00 lei 2. Fonduri de la bugetul local Cheltuieli neeligibile, fără TVA: 9.410.473,09 lei C+M cheltuieli neeligibile, fără TVA: 6.398.381,15 lei



PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

<p>Servicii de elaborare documentații tehnico-economice (fazele DTAC, DTOE, PT. D.E., AS-BUILT) actualizare deviz general, elaborare documentație As- Built, obținere certificat de performanță și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul "Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în strBlă-nari.11, sector 3, București</p>		<p>Contract subsecvent nr.1, încheiat în baza Acordului -cadru nr.756/22.11.2023, cu nr. 760/12.01.2024 Leviatan Design S.R.L.</p>
---	--	--