

FIȘA DE PROIECT

Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Intrarea Macedonski nr. 10, sector 1

Denumire activitate	În curs de realizare	Realizat
Participarea și depunerea cererilor de finanțare de către Municipiul București prin Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic în cadrul apelului de proiecte de renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale C5-A1-198		HCGMB nr. 413/31.08.2022; Anexa nr. 1 la HCGMB nr. 413/31.08.2022
Solicitare finanțare PNRR-cerere finanțare		C5-A1-198
Contract de finanțare PNRR		MDLPA nr. 23611/27.02.2023 PMB nr. 158/14.03.2023 AMCCRS nr. 2507/14.03.2023
Consultare piață Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza DALI		Nr. 18/02.05.2023 23.05.2023
Achiziție directă Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza DALI		Contractul 706/19.06.2023
Ordin începere Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza DALI		6199/22.06.2023
Certificatul de urbanism -		Certificatul de urbanism nr. 723/63996/24.07.2023
Hotărârea de aprobare a documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici		HCGMB nr. 101/02.04.2024



PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Denumire activitate	În curs de realizare	Realizat
Obținere Certificat Urbanism		Nr. AMCCRS 7843/07.08.2023
Contract de Prestări Servicii verificare a documentației tehnice fazele DALI, DTAC, DTOE, PT și DE, inclusiv.		NOVOLUTION SRL Nr. 737/22.08.2023
<u>Ordin Începere Servicii de verificare a documentației tehnice faza D.A.L.I., DTAC, DTOE, PT și DE, inclusiv verificarea modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției și a documentației tehnice "AS-BU-ILT" Novolution SRL</u>		<u>13318/20.12.2023</u>
<u>Obținere Avize conform Certificatului de Urbanism</u>		<u>Primăria Sector 1, Direcția Sănătate Publică, Romprest</u>
<u>Contract de achiziție Servicii elaborare documentații tehnico-economice (fazele DTAC, DTAD, DTOE,) cu LEVIATAN</u>		<u>Amccrs nr 898/28.06.2024</u>
<u>Ordin de începere Servicii elaborare documentații tehnico-economice (fazele DTAC, DTAD, DTOE,) LEVIATAN</u>		<u>Amccrs nr. 9058/16.07.2024</u>
<u>Recepție documentație faza DTAC</u>		<u>AMCCRS nr. 191/11405/15.11.2024</u>
<u>Recepție documentație fază DTAC verificată</u>		<u>Novolution nr. 23/04.02.2025</u>
Autorizația de construire (emisă la nivel de proiect sau pentru fiecare componentă în parte din cadrul proiectului)		Depunere documentație în vederea obținerii autorizației de construire în data





PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

Denumire activitate	În curs de realizare	Realizat
		de 31.03.2025 nr. 52160/31.03.2025 Revenire motivare depășire termen eliberare autorizație de construire: 192/12635/21.05.2024 cu numărul PMB 82065 / 21.05.2025

