

FIȘA DE PROIECT

Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în str. Carol I nr. 21

| DENUMIRE ACTIVITATE | ÎN CURS DE REALIZARE | REALIZAT |
|--|----------------------|--|
| Contract de finanțare PNRR | | Contract de finanțare nr. nr. 34288/23.03.2023, PMB nr. 267/03.04.2023, AMCCRS nr. 3197/03.04.2023 – în valoare de 9.036.635,29 lei TVA inclus |
| Servicii de elaborare studiu istorico-arhitectural de fundamentare a intervențiilor de consolidare, actualizare a măsurilor de intervenție cuprins în Expertiză tehnică elaborată înainte de instrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică – Partea a III – a Prevederi de Evaluare Seismică a clădirilor existente pentru consolidare și elaborare a documentației tehnico-economice faza DALI pentru Proiectul “Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Bd. Carol I nr. 21, sector 2, București” | | CRINDESGN PROIECT Contract 671/18.04.2023 – TVA inclus 119.148,85 lei 29.806,98 – Elaborare studiu istoric 29.806,98 – elaborare Actualizare Expertiza Tehnica 59.534,89 lei TVA inclus – elaborare DALI |
| Servicii de elaborare a Auditului Energetic aferent obiectivului de investiții privind “Expertize tehnice, DALI-risc seismic clădiri instituții publice de cultură (Tetrul Foarte Mic)” situat în strada Jean Louis Calderon nr. 2, sector 2, București. | | Contract nr. 568/23.03.2022 ELUX RODIT Valoare 13.620,20 TVA inclus |
| Cerere Transfer 3859/24.04.2023 | | 13.620,20 lei TVA inclus |
| Reziliere Contract Contract 671/18.04.2023 - Servicii de elaborare studiu istorico-arhitectural de fundamentare a intervențiilor de consolidare, actualizare a măsurilor de intervenție cuprins în Expertiză tehnică elaborată înainte de instrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică – Partea a III – a Prevederi de Evaluare Seismică a | | Notificare de reziliere nr.10453 din 13.10.2023 în urma căreia contractul a fost reziliat |



PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

| DENUMIRE ACTIVITATE | ÎN CURS DE REALIZARE | REALIZAT |
|--|---|---|
| clădirilor existente pentru consolidare și elaborare a documentației tehnico-economice faza DALI pentru Proiectul "Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Bd. Carol I nr. 21, sector 2, București" | | |
| Servicii de actualizare a măsurilor de intervenție cuprins în Expertiză tehnică conform codului de proiectare seismică P100-3/2019 pe baza restricțiilor și permisivităților studiului istoric, cu măsuri de intervenție non-invasive, specifice practicilor de consolidare a clădirilor istorice pentru proiectul "Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Bd. Carol I nr. 21, sector 2, București | | Contract nr.759/29.12.2023- Atectural Engineering srl Valoare 72738,51 lei TVA inclus |
| Servicii de verificare a documentației tehnice fazele DALI, DTAC, DTOE, PT și DE, inclusiv verificarea modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției și a documentației tehnice AS-BUILT" (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) aferente obiectivului de investiții "Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială și spații cu altă destinație, situată în str. Bd. Carol I nr. 21, sector 2, București | | Contract nr. 736/22.08.2023 – Novolution SRL Valoare 47.453,08 lei TVA inclus |
| Servicii de elaborare documentații tehnico-economice (fazele DALI, DTAC/DTAD, DTOE, PT, D.E., AS-BUILT inclusiv Deviz general actualizat și Certificat de performanță energetică), asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul "Consolidare seismică și creșterea eficienței energetice pentru clădirea cu destinația principală de locuință situată în Bd. Carol I, nr. 21, sector 3, București" | În desfășurare obținere avize faza DTAC pentru Autorizația de construire | Contractul Subsecvent 40, nr. 775/23.02.2023 – Popp&Asociatii SRL Valoare 97.555,30 lei TVA inclus |
| Aviz CTE + HCGMB | | Aviz CTE nr.4/22692/25.02.2025 HCGMB 145/03.04.2025 |
| Cerere Transfer 8695/07.04.2025 | | 15.574,57 lei TVA inclus |

