



Proiect ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică situată în b-dul Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5”, Contract de finanțare nr. M.D.L.P.A. 16077/07.02.2023, nr. M.B. 266/03.04.2023, nr. A.M.C.C.R.S. 3196/03.04.2023

Nr. crt.	Denumire activitate	În curs de realizare	Realizat
1.	Servicii de completare și actualizare expertiză tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 od de proiectare seismică – partea a II-a – Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente pentru consolidarea imobilului situat în bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București		Contract de prestări servicii nr. 613/23.08.2022 Polarh Design S.R.L.
2.	Servicii de elaborare a Auditului Energeti aferent obiectivului de investiții ”Expertize tehnice, D.A.L.I. – risc seismic clădiri instituții publice de cultură ”Bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București (Teatrul Lucia Sturza Bulandra)		Contract de prestări servicii nr. 634/04.10.2022 Professional Engineering Solutions S.R.L.
3.	Contract de Finanțare nr. 16077/07.02.2023, nr. P.M.B. 266/03.04.2023, nr. A.M.C.C.R.S. 3196/03.04.2023		Contract de Finanțare nr. 16077/07.02.2023, semnat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 5 - Valul Renovării Operațiunea Renovare integrată a clădirilor publice Titlu apel: PNRR/2022/C5/2/B.1/1, Runda 2; Valoare 65.378.065,87 lei, inclusiv TVA. Act adițional nr. 1 (nr. M.D.L.P.A. 176012/18.10.2023) la contractul de finanțare.
4.	Cerere transfer 1/19.04.2023 la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației		valoare aprobată 196.350,57 lei, inclusiv TVA





PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

5.	Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ” <i>Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică situată în bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București</i> ”		Contract de prestări servicii nr. 699/31.05.2023 Helistech Engineering S.R.L.; Ordin de începere prestare servicii elaborare D.A.L.I. din 19.06.2023; Act adițional nr. 1/699/1/17.07.2023 de prelungire durată prestare servicii (cu 42 zile); Ordin sistare prestare servicii elaborare D.A.L.I. din 26.07.2023 până la obținerea avizului I.S.U.; Depunere I.S.U. nr. 3102278/23.08.2023 cu răspuns I.S.U. aviz negativ din 06.10.2023; Redepunere nr. 3103146/13.12.2023 cu răspuns I.S.U. aviz negativ din 19.02.2024; Redepunere nr. 2501492/26.04.2024 cu răspuns I.S.U. aviz negativ din 23.07.2024; Redepunere nr. 2502373/26.08.2024 cu aviz I.S.U. nr. 596/24/SU-BIF-A-SI din 10.10.2024.
6.	Certificat Urbanism		583/75701/15.06.2023 Valabilitatea Certificatului de Urbanism a fost prlungită până la data de 14.06.2026.
7.	Servicii de verificare a documentației tehnice fazele D.A.L.I., D.T.A.C., D.T.O.E., P.T. și D.E., inclusiv verificarea modificărilor de soluții tehnice pe parcursul execuției și a documentației tehnice ”As-Built” (proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor) aferente obiectivului de investiții ” <i>Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică situată în bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București</i> ”		Contract de prestări servicii nr. 711/30.06.2023 Novolution S.R.L.
8.	Avizare D.A.L.I. în Consiliul Tehnico-Economic		Aviz favorabil privind documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. nr. 101/210237/18.12.2024





PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

9.	H.C.G.M.B. privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție. A indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent proiectului PNRR/2022/C5/2/B1/1, nr. C5-B1-1955, pentru obiectivul de investiții ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică – bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București”		H.C.G.M.B. 73/27.03.2025 Valoare totală, fără TVA 208.137.379,69 lei Din care C+M, fără TVA: 109.828.501,36 lei 1. Fonduri structurale aferente PNRR/2022/C5/2/B1/1 Cheltuieli eligibile, fără TVA 54.939.551,15 lei Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile: 10.438.514,72 lei; C+M Cheltuieli eligibile, fără TVA 54.774.551,15 lei; Valoare TVA aferentă C+M eligibile: 10.407.164,72 lei; 2. Fonduri de la bugetul local Cheltuieli neeligibile, fără TVA: 153.197.828,54 lei; Valoare TVA aferentă cheltuielilor neeligibile: 21.575.029,64 lei; C+M cheltuieli neeligibile, fără TVA: 55.053.950,21 lei; Valoare TVA aferentă C+M neeligibile: 10.460.250,54 lei
10.	În derulare procedura privind achiziția de servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele D.T.A.C., D.T.O.E., P.T., D.E., actualizare deviz general, elaborare documentație As-Built, elaborare certificat de performanță energetică, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de consolidare pentru obiectivul ”Consolidare seismică și renovare energetică moderată clădire publică situată în bd. Schitu Măgureanu nr. 1, sector 5, București”	În procedură de achiziții servicii de proiectare și execuție	

