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INVITAȚIE DE PARTICIPARE
Nr. 11037/31.10.2023

[bookmark: _Hlk100050298]SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE
SECȚIUNEA B: FORMULARE
SECȚIUNEA C: PROPUNERE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE
SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI


SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Calea Vitan, nr. 6-6A, Phoenix Tower etaj 5. sector 3, cod poștal 031296, telefon 021. 9529, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.
2. Sursa de finanțare: bugetul propriu.
3. Valoarea estimată: 111.594,00 lei fără TVA, din care: actualizare expertiză tehnică (inclusiv completarea investigațiilor geotehnice- foraje, dezveliri de fundații, completarea încercărilor, testelor, analizelor pe materiale de construcții, orice ale investigații necesare)- 22.945,08 lei; revizuire D.A.L.I., inclusiv documentație obținere avize/acorduri- 18.061,38 lei;  elaborare D.T.A.C., D.T.O.E.- 13.152,96 lei;  elaborare P.T., D.E.- 30.690,24 lei;  asistență tehnică- 17.537,27 lei; elaborare As-Built, obținere CPE- 9.207,07 lei.
4. Obiectul contractului: ” Servicii de actualizare a măsurilor de intervenție cuprinse în Expertiză tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019, Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și revizuire documentație tehnico-economică faza D.A.L.I., elaborare D.T.A.C., D.T.O.E., P.T., D.E., As-Built, asistență tehnică din partea proiectantului și obținere C.P.E. pentru consolidarea imobilului situat în Calea Moșilor nr. 74, sector 3, București”
5. Cod CPV: 71319000-7 Servicii de expertiză;	71322000-1 – Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (Rev. 2); 71356200-0 – Servicii de asistență tehnică (Rev. 2);
6. Modalitate de achiziție: achiziție directa în conformitate cu art. 7 alin.(5), cu modificările și completările ulterioare și  art.9 alin (1) din Legea nr.98/2016.
7. Criteriul de atribuire - ,,prețul cel mai scăzut", în conformitate cu art. 187 alin.(3) lit. d) cu condiția respectării cerințelor din cadrul Caietului de sarcini. 
8.  Perioada de valabilitate a ofertei : 30 zile
9.  Durata prestării serviciilor: conform propunere clauze contractuale și caiet de sarcini
10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.
11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formularul nr.1 anexat).
- Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (Formularul nr.2 anexat). 
- Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii (Formular nr. 3 anexat);
- Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular 4);
- Declarație privind informațiile confidențiale (Formular 5) – dacă este cazul;
- Acord de asociere (Formularul nr. 6) – dacă este cazul
- Acord de subcontractare (Formularul nr. 7) – dacă este cazul
Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării - Certificatul constatator trebuie să fie emis cu max 30 zile înainte de data de depunere a ofertei), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.
12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
[bookmark: _Hlk124841044][bookmark: _Hlk124930916]Propunerea tehnică  va prezenta abordarea proprie în realizarea serviciilor și metodologia utilizată astfel încât  să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă. Propunerea tehnică va fi însoțită de: Lista persoanelor  pentru îndeplinirea contractului; Documente care atestă experiența profesională; Documente care atestă relația juridică dintre experți și operatorul economic ofertant, documente  conform cerințelor de la pct. 8.1 și 8.2 din caietul de sarcini.
Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă.
13. Modul de prezentare a propunerii financiare:
[bookmark: _Hlk124932404][bookmark: _Hlk124841091][bookmark: _Hlk124932438]Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă (Formularul nr. 8 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă. Formularul de oferta va fi însoțit de Centralizatorul de prețuri și fundamentarea economică a prețurilor unitare/mp declarate în acesta, care să reflecte profitul/mp , inclusiv cheltuielile indirecte/mp sau costuri similare. Elementele componete ale propunerii financiare  se vor încadra în valorile estimate menționate la pct. 3.
Neprezentarea propunerii financiare in cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.
Oferta va fi fermă pe toata durata derulării contractului.
· Având în vedere criteriul utilizat " prețul cel mai scăzut ", clasamentul ofertelor se stabileşte prin ordonarea crescătoare a preţurilor, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu preţul cel mai scăzut.
·  Conform prevederilor art. 139 alin.(3) din HG nr. 395/2016, în cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică..

14.Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :
Oferta, însoțită de toate documentele, se va transmite la adresele de e-mail  office@amccrs-pmb.ro și carmen.bogdan@amccrs-pmb.ro până în data limită de depunere oferte 07.11.2023, ora 14:00., indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. ADV  nr….”.

15.Informații suplimentare:
Limba în care se redactează oferta: limba română.
Solicitări de clarificări se pot depune prin poșta electronică, la adresa de e-mail carmen.bogdan@amccrs-pmb.ro,  până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit prin  publicarea unei noi versiuni a anunțului inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării si, totodată, se transmit prin e-mailul solicitantului și se postează pe site-ul instituției www.amccrs-pmb.ro  la secțiunea Achiziții și licitatii publice - Anunțuri Achizitii. 
În situația în care ofertantul prezintă amendamente cu privire la clauzele contractuale din  propunerea de clauze contractuale acestea vor fi clarificate  înainte de finalizarea achiziției. În cazul în care modificările sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la modificările respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.
Ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare va fi invitat să creeze în catalogul electronic din SEAP un produs nou cu componentele ofertate. Achizitia se va finaliza online prin intermediul SEAP.
Operatorii economici interesați, pot descărca documentația prevăzută la cap. 11 – Anexe în caietul de sarcini, de la adresa https://amccrs-pmb.ro/2022/06/achizitii-publice/ .















































SECȚIUNEA B : FORMULARE
Formular nr. 1

Declaratie 
privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese

Subsemnatul, ................................................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ..............................................................., cod CPV ............................., la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:
a) nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
b) nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: 
Răzvan MUNTEANU, Director Executiv; Claudia RUJAN, Șef Serviciu, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Bianca Florica CHILIBAN - MĂRĂȘESCU, Consilier Juridic, Serviciul Juridic Legislație Contencios; Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice; Carmen Mihaela BOGDAN, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice; Elena LICĂ RĂDUCANU, Șef Serviciu, Serviciul Investiții; Andreea CEL MARE, Șef Birou,Biroul Inițiere, Derulare Servicii Tehnice, Avize și Autorizații din cadrul Serviciului Investiții.
c) mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens,  sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător;
d) în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziție publică, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.

Formular nr. 2

[bookmark: _Hlk98160174]
Declarație 
privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la 
art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

Subsemnatul, ............................................. reprezentant legal/ împuternicit al .................................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect ............................................, cod CPV ............................., la data de ...................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:
1. nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
· [bookmark: _Hlk521522761]constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
· fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 
1. nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);
1. mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;
1. nu mă aflu într-una din următoarele situații:
a) încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;
b) procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
c) comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;
d) încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;
e) conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;
f) încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
g) declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;
h) influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa; 
i) [bookmark: _Hlk55980155]refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător. 
Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.








Formular nr. 3
[bookmark: _Hlk114226491]

Declaraţie
 privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, 
precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii


Subsemnatul, reprezentant legal/ împuternicit al …………………………………………….  (denumirea operatorului economic), sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului având ca obiect ……………………………………..
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.


















Formular nr. 4



[bookmark: _Hlk124246937]Declarație privind clauzele contractuale

Subsemnatul, ... (numele si prenumele), reprezentant legal/împuternicit (se păstrează varianta aplicabilă) al ..... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), cu sediul social în ...(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise in certificatul de inregistrare), inregistrat in Registrul Comertului sub nr. ......., avand codul unic de inregistrare ......., în calitate de ........ (se va completa ofertant unic sau lider de asociere, după caz) 

 declar că sunt de acord cu clauzele contractuale din modelul de contract și nu consider că sunt necesare modificări/completări ale acestora
 propun modificarea/completarea următoarelor clauze contractuale din proiectul de contract:

	Propunere de modificare/ completare
	Motivarea propunerii de modificare/ completare

	
	

	
	





Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.



Notă: 
1. În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante; 
1. În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.



Formular nr. 5

[bookmark: _Hlk114226634]DECLARAȚIE
privind informațiile confidențiale

Subsemnatul, ..... (numele și prenumele), născut la data de ......, în localitatatea ....., domiciliat în ..... .....(adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise în actul de identitate), posesor al ...... (se completeaza cu tipul actului de identitate), seria ..... nr. ...., eliberat de ..... la data de ....., 
reprezentant legal al .......... (denumirea completa a operatorului economic, conform datelor inscrise în certificatul de inregistrare), cu sediul social în ..... (adresa completa: oras, strada, numar postal, bloc, scara, etaj, ap, judet/ sector, conform datelor inscrise în certificatul de inregistrare), înregistrat în Registrul Comerțului sub nr. .............., având codul unic de înregistrare .............., 
în calitate de .......................... (calitatea în care participă)  în cadrul procedurii de atribuire organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în calitate de autoritate contractantă, în conformitate cu anunțul publicitar nr. ....... din data ........ (se va completa cu datele de identificare ale anunțului de publicitar ),
Cunoscând prevederile art. 57, alin. (1), art. 217, alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123, alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce privește secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

	Nr. Crt.
	Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară
[introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...]

	1. 
	.... [introduceți informația]

	2. 
	.... [introduceți informația]



De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

	Nr. Crt. 
	Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale

	1. 
	.... [prezentați motivul]

	2. 
	.... [prezentați motivul]


În susținerea celor invocate mai sus atașăm: .......... (documentele/înscrisurile/orice alt mijloc de probă care demonstrează măsurile întreprinse de către operatorul economic pentru protejarea respectivelor informații)
Prin prezenta declar că autoritatea contractantă și nicio altă autoritate care are acces la ofertă nu va fi făcută responsabilă de divulgarea oricărei informații din ofertă dacă informația respectivă nu a fost indicată în prezenta declarație și/sau dacă prezenta declarație nu este însoțită de pagina/paginile ofertei în care informația respectivă este anonimizată.
Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.

Formular nr. 6


ACORD DE ASOCIERE 
Nr. ....... data ..............

Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.		
1. Părţile acordului:
…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de ........................., pe de o parte
și
…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de ............................, pe de altă parte.
2. Obiectul acordului:
2.1. Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:
1. participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ............................................................. (denumire autoritate contractantă) pentru atribuirea contractului Servicii de actualizare a măsurilor de intervenţie cuprinse în expertiza tehnică
1. întocmită înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 Cod de proiectare seismică – partea a III a - Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, pentru Proiectul „Consolidare imobil situat în strada Franceză nr. 52/str. Halelor nr. 1, sector 3, București;
1. derularea în comun a contractului în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.            
2.2. Alte activitaţi ce se vor realiza în comun: 
1. ___________________________________
2. ___________________________________
… ___________________________________
2.3. Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecarei părţi la îndeplinirea contractului este:
1. _______ %  ___________________________ 
2. _______ % ____________________________
2.4. Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:
1. _______ %  ___________________ 
2. _______ % ___________________
3. Durata asocierii:
3.1. Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a contractului (în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie).

4. Condiţiile de administrare şi conducere a asocierii:
4.1. Se împuterniceşte ..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord. 
4.2. Se împuterniceşte ..............................., având calitatea de lider al asocierii pentru semnarea contractului în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.
5. Încetarea acordului de asociere:
5.1. Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:
1. expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
1. neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
1. alte cauze prevăzute de lege.
6. Comunicări:
6.1. Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele ......................................................., prevăzute la art. .........
6.2. De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.
7. Litigii:
7.1. Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.
8. Alte clauze:
(1) Părțile se obligă ca, în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câștigătoare, să constituie/adopte forma juridică solicitată de autoritatea contractantă, respectiv autentificarea prezentului acord de asociere.
(2) ....................
[bookmark: _Hlk515911923]Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi............................ (data semnării).
Liderul asocierii,
...........................................
Reprezentant legal/împuternicit,
……………………....……………….
(nume, prenume şi semnătură),

Asociat 1,
[bookmark: _Hlk515951368]..........................................
Reprezentant legal/împuternicit,
……………………....……………….
(nume,  prenume, semnătura autorizată) LS

Asociat ...,
..........................................
Reprezentant legal/împuternicit,
……………………....……………….
(nume, prenume, semnătura autorizată) LS
Formular 7

ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. .............. data .......................

Prezentul acord de subcontractare are ca temei legal art. 218-220 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 1. Părțile acordului:
[bookmark: _Hlk515911264]…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Contractant, pe de o parte
și
…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Subcontractant, pe de altă parte.
Art. 2. Obiectul acordului:
Partea/părțile din contractul încheiat între autoritatea contractantă Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și contractant, în situația în care oferta acestuia va fi declarată câștigătoare, sunt .........................................., aferente Serviciilor de actualizare a măsurilor de intervenție cuprinse în Expertiză tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019, Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente și revizuire documentație tehnico-economică faza D.A.L.I., elaborare D.T.A.C., D.T.O.E., P.T., D.E., As-Built, asistență tehnică din partea proiectantului și obținere C.P.E. pentru consolidarea imobilului situat în Calea Moșilor nr. 74, sector 3, București
Art. 3. Valoarea serviciilor:
Valoarea aferentă activităților subcontractate este cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, respectiv ..................... lei, la care se adaugă cota legală de TVA.
Art. 4. Alte clauze:
1. Subcontractantul își va exprima la momentul încheierii contractului, după caz, opțiunea de a fi plătit direct de autoritatea contractantă. 
1. Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă poate efectua plățile directe către subcontractant doar atunci când subcontractantul și-a exprimat opțiunea în acest sens, iar prestația acestuia este confirmată prin documente agreate de toate cele trei părți, respectiv autoritatea contractantă, contractant și subcontractant, sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.
1. Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică, prezentarea contractului încheiat între contractant și subcontractant, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract.
1. Contractul prezentat conform lit. c) va fi în concordanță cu oferta și se va constitui în anexă la contractul de achiziție publică.
1. Prevederile prezentului acord nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.


Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ............................ (data semnării).

______________________				_________________________
(contractant)     		                                           	(subcontractant)  
(numele operatorului economic)                                	(numele operatorului economic)
………………..………......................                         		………………..………......................
(numele persoanei autorizate şi semnătura)                            (numele persoanei autorizate şi semnătura)                                                         	
	L.S.						L.S.
























Formular nr. 8


[bookmark: _Hlk124246893]Formular de ofertă

Către ….................................................................................................
  (denumirea autorității contractante și adresa completă)


0. Examinând documentele achiziției, subsemnaţii, reprezentanţi ai societății............................................... (denumire, operatorului economic) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile documentației puse la dispoziție, să prestăm,............................................... (denumirea achizitiei) pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, platibilă după recepţia serviciilor;
la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei.
0. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor, cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere.
0. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30  (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
0. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):
 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 |_| nu depunem ofertă alternativă.
0. Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
0. Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în cuantum de ........ din prețul fără TVA al contractului. Vom constitui garanația de bună execuție .................. (precizați una din formele de constituire, ținând seama de clauza modelului de contract  10.2.).



Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.











Anexa Formularul de ofertă



Centralizator prețuri unitare 

	Nr.
crt.
	                         Activitate (fază)
	Preț unitar (lei/mp, fără TVA)
	Cantitate (mp) 
	Valoare servicii (lei, fără TVA)

	1
	Actualizare expertiză tehnică
	
	643,40
	

	2
	Revizuire D.A.L.I.
	
	643,40
	

	3
	Elaborare D.T.A.C., D.T.O.E.
	
	643,40
	

	4
	Elaborare P.T., D.E.
	
	643,40
	

	5
	Asistență tehnică
	
	643,40
	

	6
	Elaborare As-Built, inclusiv deviz general revizuit și obținere C.P.E.
	
	643,40
	

	Total:
	




Data ……………….

..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 

L.S.





	




SECȚIUNEA C: 	PROPUNERE PRIVIND CLAUZELE CONTRACTUALE


Contract de prestări servicii



În temeiul:
· Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii, denumit în continuare ”Contractul”, între:

Părțile contractante

ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Phoenix Tower, etaj 5, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, cod poștal 031296, telefon (021) 9529, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin D-nul Răzvan MUNTEANU, Director Executiv, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

și
____________________________, cu sediul în ________________, telefon __________, fax _____________, e-mail ____________, cod unic de înregistrare ____________, având număr de ordine în Registrul Comerțului ______________, cont __________________ deschis la Trezoreria ___________, reprezentată legal prin Dl. _____________ – Director General, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 
[bookmark: _Hlk117775188][bookmark: _Hlk123721257][bookmark: _Hlk118713529][bookmark: _Hlk117771111]1.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de actualizare a măsurilor de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P 100-3/2019, Cod de proiectare seismică- Partea a III-a - Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente, revizuire documentație tehnico-economică faza D.A.L.I., elaborare D.T.A.C., D.T.O.E., P.T., D.E., As-Built, asistență tehnică din partea proiectantului și obținere C.P.E. pentru consolidarea imobilului situat în Calea Moșilor nr. 74, sector 3, București, în conformitate  cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.

2. PREŢUL CONTRACTULUI 
2.1. (1) Prețul serviciilor care fac obiectul prezentului Contract este de                 lei, fără TVA, defalcat astfel:
- Actualizare expertiză tehnică                      lei fără TVA
- Revizuire D.A.L.I.                                       lei fără TVA
- Elaborare D.T.A.C., D.T.O.E. __________lei, fără TVA
- Elaborare P.T., D.E. _________________ lei, fără TVA
- Asistență tehnică ____________________ lei, fără TVA
- Elaborare As- Built și obținere CPE__________ lei, fără TVA
valori la care se adaugă cota legală de TVA.
(2) Costurile privind obținerea avizelor/acordurilor solicitate conform legislației în vigoare, prin certificatul de urbanism și nu numai, nu sunt incluse în prețul prezentului contract.
[bookmark: _Hlk517113667][bookmark: _Hlk126825762]2.2. Modificarea Prețului Contractului – revizuirea/actualizarea prețului contractului va ține seama de:
(1) [bookmark: _Hlk126761714]Părțile au dreptul, pe durata Contractului de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia printr-un act adițional la Contract fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor privind modificările nesubstanțiale prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016, coroborate cu prevederile art. 164 din Anexa la H.G. nr. 395/2016.
(2) [bookmark: _Hlk114232647]Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de modificare a Contractului, însoțită de justificarea corespunzătoare, cu cel puțin 15 de zile înainte de data la care se consideră că modificarea Contractului ar trebui să producă efecte. Refuzul motivat al modificării Contractului se comunică în termen de 5 de zile de la primirea propunerii de modificare sau, după caz, de la primirea clarificărilor.
(3) Orice revizuire a prețului contractului se realizează numai în măsura în care partea interesată demonstrează fără echivoc că prețul existent în Contract la momentul formulării cererii de revizuire nu reflectă în mod corect costurile pe baza cărora s-a fundamentat prețul respectiv. 
(4) [bookmark: _Hlk126682681][bookmark: _Hlk126665356]Nivelul valoric al profitului corespunzător prețului unitar al fiecărei activități, astfel cum a fost acesta indicat în ofertă, nu va face obiectul niciunei modificări pe toată durata Contractului. 
(5) Prețul aferent prestării serviciilor care fac obiectul Contractului nu se ajustează în primele 12 luni, perioadă determinată începând cu data încheierii Contractului (perioada de referință); 
(6) [bookmark: _Hlk126681773]Începând cu sfârșitul acestei perioade, revizuirea prețului Contractului se realizează prin revizuirea prețurilor unitare corespunzătoare fiecărei activități, fără modificarea valorii profitului indicat în ofertă pentru fiecare preț unitar în parte, potrivit formulei:


unde:
Pr 	= prețul unitar al activității ajustat prin revizuire
P0 	= prețul unitar al activității potrivit ofertei
Profit	= valoarea profitului din prețul unitar al activității potrivit ofertei
IPCr-t	= indicele prețurilor de consum total care măsoară evoluția prețurilor între luna de referință și ultima lună pentru care Institutul Național de Statistică a publicat indicele prețurilor de consum la data la care Contractantul a predat sau ar fi trebuit să se predea rezultatul activității, potrivit Contractului.
[bookmark: _Hlk43393035]luna de referință = luna anterioară lunii datei-limită de depunere a ofertei aferente contractului.
(7) [bookmark: _Hlk43393088]Dovada privind nivelul IPCr-t este în sarcina Contractantului; în lipsa acesteia sau în cazul în care documentul transmis conține erori și/sau omisiuni, revizuirea prețurilor unitare se realizează numai după transmiterea documentului conform. Dovada se face prin prezentarea raportului emis gratuit de platforma  dedicată a Institutului Național de Statistică, din care să rezulte data cererii/raportului, luna de referință, luna curentă și valoarea IPCr-t.
(8) Dacă valoarea IPCr-t este subunitară (mai mică de 100%), revizuirea prețurilor unitare nu se realizează.
(9) Formula de revizuire prevăzută la alin.(6) se utilizează la fiecare cerere de plată, pe durata de derulare a Contractului rămasă după încheierea actului adițional de revizuire a prețului, inclusiv pe parcursul unor eventuale prelungiri ale duratei contractului din motive care nu sunt determinate de culpa Contractantului, dacă pentru perioadele de prelungire Contractantul nu a încasat contravaloarea revizuirii prețurilor cu titlu de daune-interese.
(10) Pe facturile emise de Contractant se vor evidenția prețul unitar din Anexa 1 la Contract și prețul unitar ajustat prin revizuire/actualizare.
3. DURATA CONTRACTULUI 
3.1.  (1) Prestatorul se obligă să presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract în termen de 20 luni, după cum urmează:
· Actualizare Expertiză tehnică - 30 zile
· Revizuire D.A.L.I. - 45 zile
· Elaborare D.T.A.C., D.T.O.E. – 45 zile
· Elaborare P.T., D.E. – 60 zile
· Asistență tehnică, inclusiv elaborare As-Built și obținere CPE – 14 luni
(2) Durata prestării serviciilor se calculează începând cu data prevăzută în ordinul de începere a prestării serviciilor emis de Achizitor pentru fiecare fază în parte, până la data Procesului-verbal de predare-primire a documentației tehnice, pe faze;
(3) Serviciile de asistență tehnică se derulează pe durata execuției lucrărilor de intervenție, inclusiv pe durata garanției acestora, până la recepția finală a lucrărilor.
Durata se calculează începând de la data menționată în ordinul de începere a serviciilor de asistență tehnică, până la data Procesului-verbal de recepție finală admisă de către Comisia de recepție finală. 
În cadrul serviciilor de asistență tehnică, la terminarea lucrărilor, Prestatorul va elabora documentația As-Built, inclusiv devizul general actualizat și va obține Certificatul de performanță energetică, documente solicitate de către Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, conform legislației în domeniu. 
Perioada de garanție a lucrărilor este de 36 luni de la recepția la terminarea lucrărilor până la recepția finală, imobilul fiind încadrat în categoria de importanță „C”- importanță normală.
3.2. Durata prestării serviciilor care fac obiectul contractului nu include:
- durata necesară verificării documentației de către Comisia de recepție constituită la nivelul Autorității Contractante sau de către verificatorii de proiecte autorizați pe specialități, asigurați de Autoritatea Contractantă;
- durata avizării documentației fazele D.A.L.I., P.T., D.E. în C.T.E.-P.M.B.;
- durata necesară aprobării actualizării indicatorilor tehnico-economici estimați în devizul general revizuit, în cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București.
3.3. Durata necesară eventualelor completări/modificări ale documentației, solicitate fie de către Comisia de specialitate constituită la nivelul Autorității Contractante, fie de către verificatorii de proiecte autorizați, asigurați de Autoritatea Contractantă, ori de către autorități emitente de avize/acorduri/certificate, este menționată la cap. 10.4.a) din Caietul de sarcini. Depășirea acesteia va fi penalizată conform prevederilor contractuale.
3.4. Serviciile care fac obiectul contractului se consideră finalizate în momentul în care toate cerințele Caietului de sarcini și contractului de prestări servicii sunt îndeplinite. 

4. DEFINIŢII 
4.1 În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
1. „Părțile Contractante” – Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract.
1. „Achizitor” – beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice. 
1. „Prestator” – persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 
1. „Contract” – acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici/entități juridice, numit Prestator, și una ori mai multe Autorități Contractante, numit Achizitor, în vederea îndeplinirii integrale și corespunzătoare a tuturor obligațiilor părților asumate prin Contract. 
1. „Prețul Contractului” – prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale asumate prin Contract.
1. ”Servicii” – activități a căror prestare face obiectul Contractului.
1. „Durata Contractului” – intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute în caietul de sarcini și în Contract, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data intrării sale în vigoare.
1. „Obiectiv de investiții” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma „obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă. 
1. „Expertiză/expertizare tehnică” – documentație prin care o construcție este analizată de un expert tehnic atestat, fiind evaluată din punct de vedere tehnic și care se finalizează printr-un Raport de expertiză tehnică, în care se prezintă analiza, concluziile, soluțiile de intervenție/remediere la clădirea care a făcut obiectul expertizei sau a celor învecinate, pentru asigurarea nivelurilor minime de calitate, privind cerințele fundamentale aplicabile, în funcție de categoria de importanță a construcției;
1. „Documentație tehnico-economică” – documentația întocmită de către proiectant, pe baza căreia se vor executa lucrările de intervenție în vederea consolidării imobilului și renovării energetice moderate a acestuia; contractul cuprinde fazele: 
· D.A.L.I..- Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție;
· D.T.A.C.- Documentație Tehnică pentru Autorizarea executării lucrărilor de Construire;
· D.T.O.E.- Documentație Tehnică pentru Organizarea Execuției lucrărilor;
· P.T. - proiect tehnic de execuție, documentație prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții; conține părți scrise și părți desenate, necesare pentru execuția obiectivului de investiții. Componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea obiectivului de investiții, la faza de proiectare proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire;
· D.E.- detalii de execuție, parte integrantă a proiectului tehnic de execuție, care explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiții; 
· AS-BUILT- proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor, care include devizul general actualizat; se prezintă comisiei de recepție la terminarea lucrărilor;
· Dispoziție de șantier- document emis pe parcursul execuției lucrărilor de construcții, urmare a necesității unor modificări/completări de soluții tehnice, solicitate de beneficiar sau apărute în urma unor situații imprevizibile la data întocmirii proiectului tehnic.   
j) „Certificatul de performanță energetică a clădirii”- document elaborat conform metodologiei de calcul al performanței energetice a clădirilor prin care este indicată performanța energetică a unei clădiri sau a unei unități de clădire și care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară și finală, inclusiv din resurse regenerabile de energie, precum și cantitatea de emisii în echivalent CO2. Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde și măsuri recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum și pentru creșterea ponderii utilizării surselor regenerabile de energie în total consum.
k) ”C.T.E.-P.M.B.” – Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București funcționează în cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București; verifică documentațiile în ceea ce privește elementele tehnico-economice, soluțiile propuse, încadrarea în prevederile actelor normative în vigoare și avizează aceste documentații (în speță- P.T. cu D.E.);  
1. ,,Subcontractant” - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută şi/sau furnizează anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul contractului de achiziţie publică, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.
1. ”Terț susținător” – persoana care, în baza angajamentului ferm încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pune la dispoziția contractantului resursele financiare și/sau tehnice și profesionale invocate în angajamentul ferm, confirmă faptul ca va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm și se obligă sa asigure îndeplinirea completă și reglementară a obligațiilor contractuale prin implicarea sa directă, în cazul în care contractantul întâmpină dificultăți pe parcursul îndeplinirii contractului; terțul susținător este chemat să îndeplinească el însuși obligațiile ce nu pot fi îndeplinite de contractantul căruia i-a fost acordata susținerea.
1. „Standard” – orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate. 
1. „Specificații tehnice” – Cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante.
1. „Cesiune” – înțelegere scrisă prin care contractantul transferă  unei terțe părți, în condițiile legii nr. 98/ 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acesta.
1.  „Forța majoră” – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă. 
1. „Penalitate Contractuală” – despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese).
1. „Zi” – zi calendaristică; an – 365 de zile. 

5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI 
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate de acestea.
5.2. Prezentul Contract operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și a caietului de sarcini, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care il produce.
5.3. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 
6.1. Documentele Contractului sunt: 
1. caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice și financiare;
1. oferta, respectiv propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertelor;
1. dovada constituirii garanției de bună execuție;
1. polița de asigurare de răspundere civilă profesională;
1. acordul de subcontractare, dacă este cazul;
1. contractul de asociere, dacă este cazul;
1. angajamentul ferm de susținere din partea unui terț, dacă este cazul;
1. acte adiționale, dacă este cazul;
1. alte documente, dacă este cazul. 
6.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

7. STANDARDE 
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare. 

8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC 
8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 

9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ 
9.1. În relația dintre părți, Prestatorul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/ industrială asupra documentelor de proiectare elaborate/alte documente elaborate de către acesta (sau în numele acestuia) până la aprobarea și recepționarea lor calitativă și efectuarea plății de către Achizitor, dată la care devin proprietatea Achizitorului. 
9.2. De la data recepționării calitative a documentațiilor și după plata acestora, toate drepturile de proprietate intelectuală se transmit Achizitorului, cesiunea acestor drepturi fiind exclusivă, absolută și necondiționată. 
9.3. Se consideră că, prin semnarea Contractului, Prestatorul autorizează Achizitorul să copieze, să folosească și să transmită Documentele de proiectare/alte documente elaborate de Prestator (sau în numele acestuia), inclusiv modificările aduse acestora. 
9.4. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului Contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu va divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
9.5. (1) Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, dobândite în executarea prezentului Contract de servicii, vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera așa cum va considera de cuviință, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepția situațiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
(2) Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivă din obiectul prezentului Contract, se transferă și devin proprietatea Achizitorului.
9.6. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
	i. reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrare etc) în legătură cu serviciile prestate, precum și din încălcarea obligațiilor contractuale;
	ii. daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea obligațiilor ce curg din prezentul contract.

10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI 
10.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului.
(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică
10.2. (1).Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 5% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv                 lei, și se va constitui astfel:
a) prin virament bancar;
b) printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:
i. scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit din România sau din alt stat 
ii. asigurare de garanţii emisă:
· fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;
· fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;
c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;
d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a) – c).
e) Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale, într-un cont de disponibil distinct deschis la Trezoreria Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia și pus la dispoziția Achizitorului unic. Suma inițială care se va depune de către Prestator în contul de disponibil distinct, astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii Contractului, Achizitorul unic urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Prestatorului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în Contract și va înștiința Prestatorul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.
Din contul de disponibil deschis pe numele Prestatorului pot fi dispuse plăţi atât de către Prestator, cu avizul scris al Achizitorului, care se prezintă unităţii Trezoreriei Statului, cât şi de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a Achizitorului în favoarea căreia este constituită garanţia de bună execuţie.
10.3. În cazul în care, pe parcursul executării Contractului, se suplimentează valoarea acestuia, Prestatorul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a Contractului, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la modificarea valorii.
10.4. În cazul în care, pe parcursul Contractului, durata acestuia se prelungește, Prestatorul are obligația de a prelungi perioada de valabilitate a garanției de bună execuție, dacă aceasta este constituită printr-un instrument de garantare, conform 10,2, alin. (1), lit. b);
10.5.(1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.
(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
10.6. Garanția de bună execuție va fi irevocabilă și se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa Prestatorului.
[bookmark: _Hlk20824522][bookmark: _Hlk130369228]10.7. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție, astfel: 
a) în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție cantitativă și calitativă favorabil, pentru actualizare ET, revizuire D.A.L.I., elaborare D.T.A.C, D.T.O.E., dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;
b) în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, pentru documentațiile PT, DE, AS-BUILT inclusiv DG actualizat și Asistență tehnică, dacă achizitorul nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentații tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză. 

11. RESPONSABILITĂŢILE PRESTATORULUI 
11.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta serviciile prevăzute în contract în conformitate cu prevederile normativelor  în vigoare, ale reglementărilor tehnice și standardelor aplicabile în domeniu și cu respectarea legislației române, în condițiile calitative și cantitative prevăzute prin acesta. 
(2) Prestatorul are obligația de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. 

11.2. (1) Prestatorul are următoarele responsabilități în cadrul serviciilor de actualizare a expertizei tehnice:
a) să asigure necesarul de personal calificat pentru realizarea serviciilor în concordanță cu prevederile legale în vigoare;
b) să asigure infrastructura necesară desfășurării în condiții optime a activităților care fac obiectul prezentului Contract;
c) să efectueze actualizarea măsurilor de intervenții propuse în expertizele tehnice puse la dispoziție de Autoritatea contractantă, conform noului normativ P 100-3/2019 Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente, conform Caietului de sarcini; 
d) să respecte termenul de prestare convenit de părți și să predea la termen expertiza tehnică actualizată, în forma solicitată;
e) să asigure prin soluțiile de intervenție propuse, caracteristicile tehnice și funcționale, în concordanță cu clasa și categoria de importanță a obiectivului, clasa de importanță și expunere la cutremur, categoria de pericol la incendiu, gradul de rezistență la foc.
(2) În conformitate cu art. 12, alin. (4) al H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și a construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare, „Expertul tehnic verifică, semnează şi ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/ subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat şi a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică”;
a)   Expertul tehnic atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind cerințele impuse conform legii, în funcție de categoria de importanță a construcției și răspunde potrivit prevederilor legale, pentru soluțiile date prin expertiza tehnică actualizată, conform prevederilor art. 26 alin. (3) și ale art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b)   Raportul actualizat de expertiză tehnică întocmit, semnat și ștampilat de către expertul tehnic, se înregistrează în registrul propriu de evidență și în registrul de evidență la autoritatea competentă și se predă în original beneficiarului/investitorului, însoțit de copia legitimației de atestare;
(3) După finalizarea Raportului actualizat de expertiză tehnică și predarea acestuia către Achizitorul, Expertul tehnic rămâne responsabil cu următoarele:
a)  La solicitarea Autorității Contractante, va asigura prezența pe șantier pe parcursul execuției lucrărilor de intervenție, în cazul constatării unor neconformități majore între realitatea din teren, expertiza tehnică actualizată și proiectul tehnic, după caz, colaborând cu proiectantul pentru emiterea dispozițiilor de șantier în vederea rezolvării situației apărute;
b)  Să răspundă în regim de urgență la solicitările investitorului, prin Autoritatea contractantă, de a se deplasa la punctele de lucru pentru a soluționa eventualele probleme tehnice apărute în execuție, referitoare la structură, elemente de rezistență, care nu pot fi rezolvate de către proiectant, fără modificarea ofertei financiare;
c)   Să vizeze, prin semnare și ștampilare, dispozițiile de șantier și planșele modificatoare, însoțite, dacă este cazul, de breviare de calcul elaborate de proiectant care se referă la structura de rezistență;  
d)   Să nu extragă și să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale documentațiilor tehnico-economice analizate, considerate de către proiectant cu drept de autor;
e)   Obligațiile menționate vor fi respectate pe toată durata de execuție a lucrărilor, până la finalizarea acestora.  
11.3. (1) Prestatorul are următoarele responsabilități în cadrul serviciilor de proiectare/revizuire documentație și asistență tehnică:
a) Asigurarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor  tehnice și a clauzelor contractuale;
b) Prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, asigurați de Autoritatea Contractantă, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
c) Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice pentru execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor, precum și documentația privind post-utilizarea construcțiilor, dacă s-a stabilit astfel;
d) Stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinante pentru lucrările aferente cerințelor și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;
e) Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, precum și urmărirea aplicării soluției de consolidare/reabilitare/restaurare sau modificări interioare adoptate, după însușirea acesteia de către specialiști verificatori de proiecte atestați;
f) Participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate;
g) Asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente;
h) Asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor;
i) Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/ proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a beneficiarului, în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat;
j) Proiectantul răspunde în mod solidar cu specialiștii verificatori de proiecte atestați, în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului;
k) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei;
l) Proiectantul are obligația, pe cheltuiala proprie, de a completa/reface documentația tehnică incompletă, care prezintă soluții neconforme sau neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător  cerințelor fundamentale aplicabile;
m) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică prin desfășurarea efectivă a activităților specifice pentru care au fost autorizați/ atestați;
n) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația de a pune la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin.
o) Proiectantul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor și personalului necesar a fi implicat în activitățile contractului, pentru a obține rezultatele preconizate în limitele de timp și cost contractate, în conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini și a fondurilor bugetare alocate pentru acesta. Proiectantul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare, ș.a. necesare experților/specialiștilor desemnați pentru realizarea serviciilor;
p) Proiectantul își va asuma răspunderea financiară pentru orice eșec al activităților proiectului din culpa experților/specialiștilor săi, a subcontractorilor sau angajaților săi, sau pentru daune provocate terților în urma deciziilor, acțiunilor sau inacțiunilor sale sau prin personalul său (inclusiv personalul de conducere), sau în cazul prejudiciilor cauzate de acționarea în instanță a Autorității Contractante, ca urmare a deciziilor de management luate la recomandarea Proiectantului;
q) Va obține toate avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism, în calitate de împuternicit al Autorității Contractante și va respecta avizele emitenților de avize/acorduri, prin introducerea acestora în documentațiile elaborate; 
r) Proiectantul va întocmi un Raport de specialitate pentru fiecare fază supusă avizării C.T.E.-P.M.B. și va susține documentațiile elaborate în vederea obținerii avizului favorabil;
s) Modificările/completările solicitate de Autoritatea contractantă, prin Comisia de evaluare, sau de către verificatorii de proiecte atestați sau autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/certificatelor vor fi realizate de către Prestator pe cheltuiala proprie, fără costuri suplimentare;
t) La terminarea lucrărilor, va obține certificatul de performanță energetică a clădirii și îl va prezenta Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, conform prevederilor art. 15, lit. g) din H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
u) La predarea documentației faza D.A.L.I. va face dovada valabilității dreptului de semnătură al arhitectului care a elaborat specialitatea Arhitectură, parte scrisă și desenată;
v) Contractantul va urmări, verifica și aproba pe șantier modul de punere în execuție a documentațiilor pe care le-a elaborat, va semna și ștampila toate documentațiile elaborate/ revizuite; 
w) Contractantul va asigura sprijin Autorității Contractante, după caz, anterior termenului de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție lucrări, în sensul formulării răspunsurilor la solicitările de clarificare care vizează aspectele tehnice, din documentațiile elaborate de Prestator, puse la dispoziția potențialilor ofertanți.
11.4. (1) Prestatorul va prezenta Achizitorului documentațiile elaborate- expertiza tehnică actualizată și D.A.L.I. revizuită, D.T.A.C., D.T.O.E., P.T., D.E., As-Built, într-un singur exemplar, pe baza procesului-verbal de predare-primire, în vederea analizei în cadrul Comisiei de recepție desemnate la nivelul Autorității Contractante, într-un interval de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, urmând ca Autoritatea Contractantă să întocmească și să transmită Contractantului, concluziile verificării documentației și eventualele modificări/completări ce se impun. În termen de maximum 10 zile lucrătoare Contractantul va prezenta într-un singur exemplar documentația revizuită cu completările/ modificările solicitate, documentație ce va fi validată de către comisie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare prin elaborarea Procesului-verbal de recepție calitativă și cantitativă.
(2) Ulterior validării de către comisie, Autoritatea Contractantă va preda documentația revizuită într-un singur exemplar, verificatorilor de proiecte în vederea obținerii, în interval de maximum 10 zile lucrătoare de la predare-primire, a raportului de verificare preliminar; în cazul documentației care necesită modificări/completări, Contractantul are la dispoziție un număr de max. 10 zile lucrătoare, pentru modificarea/completarea acesteia. Documentația completă, în numărul de exemplare solicitat de Autoritatea contractantă, se predă verificatorilor de proiecte care, în max. 5 zile lucrătoare de la primire, vizează documentația revizuită/completată și emit referatele de verificare pe specialități. 
(3) După efectuarea eventualelor completări/modificări și obținerea referatelor de verificare pe specialități, documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. revizuită, P.T., D.E., va fi susținută de către Prestator în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București, în vederea obținerii avizului C.T.E.-P.M.B.
(4) Contractantul va prezenta documentația întocmită, în forma și numărul de exemplare menționat la cap. 10.4., lit. b) în Caietul de sarcini.
11.4. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat în propunerea tehnică de către Prestator, pentru îndeplinirea Contractului, se realizează numai cu acordul scris al Achizitorului și nu reprezintă o modificare substanțială, așa cum este aceasta definită la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, decât în situația în care noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu îndeplinește cel puțin cerințele prevăzute în caietul de sarcini;
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Prestatorul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația achiziției, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.

12. RESPONSABILITĂŢILE ACHIZITORULUI 
[bookmark: _Hlk7020870]12.1. Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. 
[bookmark: _Hlk7020978]12.2. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva toate problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului. 
12.3. De asemenea, Achizitorul are următoarele responsabilități și obligații:

a) Va pune la dispoziția Contractantului informațiile disponibile, necesare pentru întocmirea proiectului, alte date/informații/documente solicitate în mod expres de către acesta, pentru întocmirea ofertei și realizarea activităților prevăzute în caietul de sarcini și/ sau contract;
b) Va asigura toate resursele care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului, respectiv documentațiile, studiile, documentele de care dispune pentru imobil;
c) Va asigura Contractantului accesul pe amplasament;
d) Va desemna și comunica Contractantului echipa/persoana responsabilă cu interacțiunea și suportul acordat în derularea contractului de servicii;
e) Va primi documentația elaborată de Contractant, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului și va încheia proces-verbal de predare-primire;
f) Va verifica valabilitatea dreptului de semnătură al arhitectului, la primirea documentației faza D.A.L.I. revizuită;
g) [bookmark: _Hlk87883737]Va analiza documentațiile primite, în cadrul Comisiei de recepție constituite și va întocmi Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a documentației, în cazul documentațiilor corespunzătoare; după caz, va solicita completarea acestora de către Contractant, cu documentarea în scris a oricărui motiv de completare/modificare, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului caiet de sarcini; după completarea documentației cu observațiile beneficiarului, va fi încheiat proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a documentației revizuite/completate; 
h) [bookmark: _Hlk50108969]Va asigura verificarea documentației tehnico-economice prin verificatori atestați pe domenii/ subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor;
i) Va solicita C.T.E.-P.M.B. analiza documentației elaborate de Contractant și va participa împreună cu acesta la ședința de avizare a documentației, faza D.A.L.I., P.T. și D.E.;
j) [bookmark: _Hlk82425665]Va elabora Raportul de specialitate ce va fi înaintat Consiliului General al Municipiului București, în vederea aprobării, după caz, a actualizării indicatorilor tehnico-economici estimați în cadrul devizului general actualizat în cadrul D.A.L.I. revizuită; 
k) Va emite Ordine de începere distincte pentru fiecare fază a obiectului contractului, respectiv: 
· Actualizare expertiză tehnică, inclusiv eventuale completări ale studiului geotehnic și încercări pe materiale de construcție;  
· Revizuire D.A.L.I. și documentația necesară pentru obținerea avizelor/acordurilor;
· Elaborare D.T.A.C., D.T.O.E.;
· Elaborare P.T., D.E.;
· Asistență tehnică, elaborare As-Built, inclusiv deviz general actualizat și obținere C.P.E.;
· Va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· [bookmark: _Hlk82427480]Va plăti Contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, pe baza facturilor emise de către acesta, în condițiile precizate în contractul ce va fi încheiat;
· Va plăti Contractantului costurile obținerii avizelor/acordurilor/certificatelor, care nu sunt incluse în valoarea contractului, pe baza documentelor justificative.
13. RECEPŢIE ŞI VERIFICĂRI 
[bookmark: _Hlk7021173]13.1. (1) Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor și furnizare a documentelor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor acestuia. 
(2) Verificările efectuate vor fi în concordanță cu graficul de prestare a serviciilor convenit. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.
13.2. În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că documentațiile elaborate nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului, Comisia de recepție constituită de Achizitor va consemna aspectele semnalate în procesul verbal de recepție cantitativă și calitativă și îl va notifica în mod corespunzător pe Prestator, stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri, în vederea validării documentației elaborate. 
13.3. În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că serviciile nu au fost prestate corespunzător, reprezentantul Achizitorului va semnala în scris Prestatorului aspectele sesizate, stabilind termenul acordat pentru remedierea acestora. 
 13.4. Procesul verbal de predare-primire a documentațiilor și Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă, nu îl vor exonera pe Prestator de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta.
13.5. Recepția documentațiilor se consideră încheiată după întocmirea de către Comisia de recepție constituită la nivelul Autorității Contractante a Procesului-Verbal de Recepție favorabil, fără obiecțiuni și după primirea referatelor de verificare pe specialități, întocmite de verificatorii de proiecte atestați, asigurați de Achizitor.
14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 
14.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată prin Ordin de începere de către Achizitor cu privire la începerea activităților, în conformitate cu termenul de prestare convenit. 
14.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de Părți, conform art. 4 din prezentul Contract. 
14.3. Cu excepția prevederilor de la art. 19, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 18. 

15. MODALITĂŢI DE PLATĂ 
[bookmark: _Hlk58586471]15.1. Achizitorul va efectua plățile către Prestator în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturilor fiscale aferente serviciilor prestate, însoțite de Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a documentației fără obiecțiuni, pe faze și de documentele obținute de  Achizitor, în baza documentației întocmite de Prestator, respectiv: referatele de verificare ale verificatorilor de proiecte atestați pe specialități și Avizul C.T.E.-P.M.B., pentru fazele D.A.L.I. revizuită, P.T. și D.E.
15.2. (1) Prestatorul are obligația prezentării și susținerii documentației tehnico-economice elaborate, verificatorilor de proiecte atestați, în vederea obținerii Referatelor de verificare pe specialități și în cadrul ședințelor C.T.E.-P.M.B., în vederea obținerii avizului favorabil;
(2) Completările/modificările solicitate de Comisia de recepție constituită de Achizitor, sau de verificatorii de proiecte atestați, ori de C.T.E.-P.M.B. sau autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/ autorizațiilor, dacă este cazul, vor fi efectuate de Prestator fără costuri suplimentare; 
15.3. Plata serviciilor care fac obiectul contractului, este condiționată de cesionarea exclusivă a drepturilor patrimoniale către Achizitor;
15.4. (1) În cazul în care Achizitorul are observații cu privire la corectitudinea documentelor justificative și întocmirea facturilor fiscale acesta va acorda un termen de 5 zile pentru remedierea lor, după care curge termenul prevăzut la alin.(1)
(2) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit ale acestora.
(3) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă, termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original , în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte potrivit legii și  Contractului.
[bookmark: _Hlk20732089](4) Achizitorul nu are dreptul să efectueze, iar Prestatorul să solicite, plăți în avans.
(5) După efectuarea plății în condițiile mai sus precizate, documentațiile elaborate de Prestator devin proprietatea Achizitorului.

16. AMENDAMENTE 
16.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor acestora, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora. 

17. PENALITĂȚI CONTRACTUALE, DAUNE - INTERESE 
[bookmark: _Hlk20732844]17.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract, Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora. 
17.2. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termenul prevăzut la cap. 15.1., din vina sa exclusivă, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3%/zi din plata neefectuată. 
17.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin Prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor neexecutate.
17.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.

18. ÎNCETAREA/REZILIEREA CONTRACTULUI
18.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 
1. prin ajungere la termen;
1. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile; 
1. prin acordul de voință al părților consemnat în scris;
1. prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale. 
18.2. În situația neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite. 
18.3. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:
0. Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform termenului de prestare convenit pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;
0. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;
0. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;
0. Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate       într-un act adițional la Contract;
0. Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.
18.4. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.
(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.
(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.
18.5. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.
18.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
18.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.
18.8. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
1. Prestatorul se află, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare; 
1. Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
1. În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale. 
(3) Daunele-interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor-interese depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea Achizitorului. 

19. FORŢA MAJORĂ 
19.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
19.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta, sub rezerva constatării ei potrivit legii.
19.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
19.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți
19.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
19.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

20. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 
20.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere ivită între părți în legătură cu îndeplinirea Contractului.
20.2. În ipoteza în care părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente. 

21. SUBCONTRACTAREA    
21.1. (1) Achizitorul efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din Contract îndeplinite de Subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator şi Subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile și dacă Subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții îşi vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plăţile directe către Subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Achizitor, Prestator şi Subcontractant sau de Achizitor şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de Subcontractant.
(3) Atunci când un Subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Achizitorul are obligaţia de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între Prestator şi Subcontractantul/Subcontractanţii nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în Contract.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la Contract.
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
21.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării Contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.
21.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:
1. Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;
1. Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Acordului-cadru sau Contractelor subsecvente în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;
1. Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Acordul-cadru/Contractul subsecvent. 
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:
1. Activitățile ce urmează a fi subcontractate;
1. Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;
1. Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.
(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți. 
21.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 20.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.
21.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.

22. TERȚUL SUSȚINĂTOR 
22.1. (1) În cazul în care Prestatorul, în cadrul procedurii de atribuire a Contractului, a demonstrat criteriile de calificare privind capacitatea tehnică și profesională și/sau cea privind situația economică și financiară invocând susținerea unui terț/unor terți, Achizitorul solicită ca Prestatorul și terțul susținător/terții susținători să răspundă în mod solidar pentru executarea Contractului. Răspunderea solidară a terților susținători se va angaja sub condiția îndeplinirii de către aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajamentul ferm anexă și parte integrantă a prezentului Contract.
(2) În cazul în care Prestatorul întâmpină dificultăți pe parcursul executării prezentului Contract, Achizitorul va solicita Prestatorului ca, prin actul încheiat cu terțul susținător/terții susținători, să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul angajamentului ferm.
(3) Achizitorul are dreptul să urmărească orice pretenție la daune pe care Prestatorul ar putea să o aibă împotriva terțului susținător/terților susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm inclusiv printr-o cesiune a drepturilor Prestatorului către Achizitor, cu titlu de garanție.

23.CESIUNEA
23.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului.
23.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin contract.

24. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 
24.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 


25. ASIGURĂRI 
25.1. Înainte de începerea prestării serviciilor, Prestatorul va face și va menține în vigoare, pe toata perioada de derulare a Contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în ceea ce privește prestarea serviciilor.

26. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 
26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

27. COMUNICĂRI 
[bookmark: _Hlk7021518]27.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
[bookmark: _Hlk7021538]27.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
[bookmark: _Hlk7021559]27.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

28. PROTECȚIA DATELOR CE AU CARACTER PERSONAL 
28.1. În scopul executarii Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti;
[bookmark: _Hlk509858349][bookmark: _Hlk509857313]28.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului; 
28.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 
28.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali.
28.5.Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.
28.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.

29. DISPOZIȚII FINALE
29.1 Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.

[bookmark: _Hlk7021581]Prezentul Contract a fost încheiat azi, ..........................., în 3 exemplare originale de valoare juridică egală, din care 2 exemplare pentru Achizitor și 1 exemplar pentru Prestator. 

	
                          ACHIZITOR                                                                  
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consolidarea imobilului situat în Calea Moșilor nr. 74, sector 3, București
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1. INTRODUCERE
În cadrul acestei achiziții directe, prin care urmează să fie încheiat un contract de prestări servicii, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (A.M.C.C.R.S.) îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului.
Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată, pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului. 
Caietul de sarcini  face parte integrantă din documentele achiziției și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora operatorii economici își vor elabora propunerea tehnică și propunerea financiară, în vederea încheierii contractului. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentelor achiziției. Oferta prezentată va fi considerată conformă în măsura în care propunerea tehnică va fi întocmită cu respectarea cerințelor Caietului de sarcini.
Nu este permisă depunerea oferte parțiale sau de oferta alternative, ci numai oferte integrale care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin Caietul de sarcini. 
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant sau Prestator, care vor avea același înțeles.

2. DATE GENERALE

2.1. Informații despre Autoritatea Contractantă:
Denumirea Autorității Contractante: Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.
Punct de lucru: Phoenix Tower, etaj 5, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, București.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor 
[bookmark: _Hlk65485938]Autoritatea Contractantă derulează proceduri privind pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenții-consolidări, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuințe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială  la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime, sau în clasa II de risc seismic, din care fac parte clădirile susceptibile de avariere majoră la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime, care poate pune în pericol viața utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă.
În acest sens, obiectivul este inclus în Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2023, anexa nr. 2.45-1 la Bugetul Municipiului București pe anul 2023, rectificat prin H.C.G.M.B. nr. 371/09.10.2023, la cap. 71.01.01. Construcții- „Lucrări de construcții privind consolidare, reabilitare, restaurare, refuncționalizare, modificări interioare, refacere împrejmuire, organizare de șantier pentru imobilul din Calea Moșilor nr. 74, sector 3, București, H.C.G.M.B. nr. 321/13.08.2020”.
În vederea consolidării imobilului situat în Calea Moșilor nr. 74, sector 3, București, în 2019 a fost elaborată expertiza tehnică de căt re Compania Municipală de Dezvoltare Durabilă București, prin expert tehnic ing. Ionel BELGUN, atestat MDRT/A1, A2, avizată de către expert tehnic ing. Mihai Ursăchescu, atestat MC, expertiză care a încadrat construcția în clasa I de risc seismic, conform prevederilor codului de proiectare seismică P100-3/2008. De asemenea, a fost elaborată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) și Studiul istoric, dar nu au fost contractate serviciile de proiectare a fazelor ulterioare, respectiv D.T.A.C., D.T.O.E., P.T. și D.E.
Urmare modificării Codului de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, se impune actualizarea expertizei tehnice și revizuirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), existente, în sensul acordării acestora cu normativele tehnice, normele și legislația în vigoare. Soluția de consolidare recomandată pentru creșterea gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice a imobilului, va fi dezvoltată în fazele ulterioare D.A.L.I., respectiv în documentațiile D.T.A.C., D.T.O.E., P.T. și D.E. Ulterior, proiectantul va sigura asistența tehnică pe durata de execuție a lucrărilor de intervenție, la finalul cărora va elabora documentația As-Built, inclusiv devizul general actualizat și va obține certificatul de performanță energetică a clădirii. 

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă
Prin realizarea lucrărilor de intervenție/consolidare, pentru care va fi elaborată documentația tehnico-economică care face obiectul prezentului contract de prestări servicii, autoritatea contractantă urmărește atingerea următoarelor beneficii, dar fără a se limita la aspecte precum:
· Proiectul va implementa măsuri de creștere a gradului nominal de asigurare la acțiuni seismice a imobilului, cel puțin la valorile corespunzătoare clasei de importanță a clădirii, prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, care să țină seama de posibilitățile tehnice de realizare a lucrărilor de intervenție, cu respectarea cerințelor privind normele de protecția muncii, igiena și sănătatea oamenilor; 
· Consolidarea clădirii va contribui la întărirea identității centrului istoric și va pune în valoare scena culturală, prin continuarea activităților culturale și valorizarea clădirii ca monument istoric; 
· Lucrările propuse implică lucrări de consolidare, recompartimentări interioare cu respectarea detaliilor originale, punând în valoare patrimoniul arhitectural-urbanistic al clădirii și al zonei;
· Lucrările de intervenție ce urmează a fi executate, nu vor produce efecte negative asupra solului, vegetației sau peisajului și nu vor fi afectate obiective de interes cultural și istoric.

2.4. Alte inițiative/contracte asociate cu această achiziție de servicii
Actualizarea soluțiilor de intervenție se va face și pentru alte clădiri, pentru care au fost elaborate expertize tehnice în conformitate cu prevederile Codului de proiectare seismică anterior variantei actualizate în 2019.
Documentațiile obținute în urma acestui contract de servicii, respectiv raportul expertizei tehnice actualizate, D.A.L.I. revizuit, D.T.A.C., D.T.O.E., P.T., D.E., vor constitui date de intrare pentru contractul de execuție lucrări și pentru serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor, precum și elaborarea documentației AS-BUILT și a devizului general actualizat, la terminarea lucrărilor.
Expertiza tehnică actualizată va fi verificată de către Comisia de recepție constituită la nivelul Autorității Contractante, iar documentațiile tehnico-economice vor fi verificate în prealabil de către Comisia de recepție și ulterior de către specialiști verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, asigurați de Autoritatea Contractantă prin contracte de servicii de verificare documentație tehnică, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, conform prevederilor art. 22, lit. c) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Concomitent cu serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului, pe durata execuției lucrărilor de intervenție și în perioada de garanție a acestora, se vor asigura servicii de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați, contractate separat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, secțiunea 1 – Obligații și răspunderi ale investitorilor.
2.5. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea Contractantă își desfășoară activitatea
		Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic derulează procedurile privind programarea, pregătirea, contractarea şi executarea lucrărilor de intervenţii-consolidări, ȋn condiţiile legislaţiei ȋn domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente, la imobile cu destinaţia de locuinţe multietajate și la spațiile cu altă destinație decât cea de locuință, din Municipiul Bucureşti, ȋncadrate prin raport de expertiză tehnică ȋn clasă de risc seismic, I sau II, ȋn conformitate cu prevederile următoare:
· [bookmark: _Hlk118799671]Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor și Normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/2022; 
· H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București;
· [bookmark: _Hlk118799695]H.C.G.M.B. nr. 412/31.08.2022 privind reorganizarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia.

Reducerea riscului seismic al construcțiilor existente, având în vedere urmările cutremurelor de mare intensitate ce pot afecta pe scară largă populația, construcțiile, bunurile și funcționarea obiectivelor social – economice, este considerată acțiune de interes național.

2.6. Factori interesați și rolul acestora
Principalii factori implicați, în cadrul acestui contract de servicii, sunt:
· Autoritatea Contractantă – în calitate de administrator al cotelor-părți proprietate de stat, preluat din administrarea A.F.I. prin H.C.G.M.B. nr. 134/28.03.2018; are rolul de a organiza, prin organele de specialitate, procedura de atribuire și desemnarea proiectantului care va realiza proiectarea documentației tehnice și ordonator terțiar de credite;
· Asociația de proprietari, proprietarii sau administratorii spațiilor cu altă destinație, în calitate de Beneficiari ai lucrărilor de consolidare. Au rolul de a analiza și accepta soluția de consolidare din documentația tehnică actualizată, de a încheia Convenția civilă pentru execuție și de a semna contractele de restituire a sumelor datorate, în condițiile legislației în vigoare.
· Contractantul/Proiectantul - care are rolul de a presta serviciile stabilite în Caietul de sarcini și în contractul de servicii, ce va fi încheiat cu Autoritatea Contractantă;
· Verificatorul/verificatorii atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, cu care Autoritatea Contractantă va încheia un contract în scopul verificării îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor;
· Consiliul Tehnico-Economic (C.T.E.) din cadrul Primăriei Municipiului București- cu rolul de verificare a documentației tehnico-economice pe faze de proiectare, în vederea avizării acestora; 
· Municipiul București în calitate de autoritate a administrației publice locale care emite documentul ce permite autorizarea executării lucrărilor de intervenție/consolidare;
· Consiliul General al Municipiului București implicat în aprobarea indicatorilor tehnico-economici care vor sta la baza realizării obiectivului de investiții și în aprobarea preluării din administrarea Administrației Fondului Imobiliar a cotelor-părți proprietate de stat din imobil;
· Inspectoratul de stat în Construcții- I.S.C., instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, este organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții, în desfășurarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente;
· Ministerul Culturii are rol de verificare a prevederilor legale privind intervențiile asupra construcțiilor monument istoric sau a construcțiilor aflate în zone construite protejate, sau în zone de protecție a monumentelor istorice, care fac obiectul Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE 
Serviciile solicitate, în cadrul prezentului caiet de sarcini, includ serviciile de actualizare a expertizei tehnice, revizuirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) existente, elaborarea documentației necesare pentru obținerea avizelor/acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, elaborarea D.T.A.C., D.T.O.E., P.T., D.E., As-Built inclusiv devizul general actualizat, obținerea certificatului de performanță energetică a clădirii și asistența tehnică din partea proiectantului, pe durata execuției lucrărilor, până la recepția finală a acestora.
3.1. Obiectivul general și specific la care contribuie realizarea serviciilor

[bookmark: _Hlk33174765]Obiectivul general al prezentului contract îl constituie reducerea riscului seismic al construcțiilor cu destinația de locuințe și spațiilor cu altă destinație, iar obiectivul specific constă în consolidarea acestui imobil pentru a crea condiții de locuit în siguranță a locatarilor și pentru desfășurarea în siguranță a altor activități, comerciale, culturale, în spațiile dedicate acestora.
Consolidarea imobilelor va asigura un climat corespunzător și condiții de siguranță, respectiv, gradul de asigurare la seism va crește atingând un nivel satisfăcător, iar rezistența și stabilitatea clădirii vor ajunge la limite normale pentru imobilele cu destinația de locuințe multietajate.
3.2. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante 
Activitățile care au fost derulate și rezultatele care au fost obținute la nivelul Autorității Contractante pentru realizarea obiectivului de investiții, pentru care se solicită realizarea documentațiilor în cadrul contractului ce rezultă din această procedură, sunt următoarele:
· a fost elaborată de către Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A., documentația tehnico-economică faza D.A.L.I., Revizia 1/2019, avizată în cadrul C.T.E. – P.M.B., conform avizului nr. 44/1867534/910/05.08.2020; indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții au fost aprobați prin H.C.G.M.B. nr. 321/13.08.2020;
· documentația faza D.A.L.I. a avut la bază Studiul geotehnic elaborat de S.C. LIVSIM POLICOM SRL, Studiul istoric elaborat de S.C. CEC Solutions SLR și Expertiza Tehnică revizuită, realizată în 2019 de expertul tehnic ing. Ionel Belgun, atestat MDRT/A1, A2 și avizată de expertul tehnic ing. Mihai Ursăchescu, atestat MC/A-4;
· De asemenea, proiectantul fazei D.A.L.I. a elaborat Studiul topografic, având ca finalitate planul topografic la scara 1:500, Breviarul de calcul a coeficientului global de izolare termică G și Memoriul fotografic- situația existentă.

a. Descrierea amplasamentului
[bookmark: _Hlk50966697]Imobilul se află amplasat în sectorul 3, pe Calea Moșilor nr. 74. În acest spațiu majoritatea clădirilor sunt vechi, cu o structură vizibil degradată de trecerea timpului, cu risc seismic. Este de remarcat amplasarea perimetrului în apropierea unor centre și locuri de interes general, având în vedere că în apropiere se află Centrul Istoric, Strada Lipscani, Biserica Sfântul Gheorghe. Imobilul se află în proprietatea statului (65%) și a S.C. Nufărul S.A. (35%).
Imobilul intravilan este compus dintr-un teren cu suprafața totală de 175,71 mp (din măsurători) și construcții S+P+1E+M, cu funcțiunile de spații comerciale, locuințe și spații tehnice, cu suprafața construită la sol de 163,49 mp și suprafața construită desfășurată de 643,40 mp, conform măsurătorilor. 

b. [bookmark: _Hlk50449119]Interferențe posibile cu monumente istorice
Din punct de vedere al regimului juridic de protecție, imobilul cumulează mai multe elemente: 
· Imobilul este înscris în Lista Monumentelor Istorice actualizată în 2015, la poz. 1547, cod LMI B-II-m-B-19249- casă;
· Imobilul se încadrează în Situl I de arhitectură al municipiului București, definit la poz. 188, cod LMI B-II-s-B-17910;
· Imobilul se încadrează în ansamblul Centrul istoric al municipiului București, definit în listă la poz. 187, cod LMI B-II-s-A-17909;
· [bookmark: _Hlk51913030]Imobilul se încadrează în zona construită protejată (ZCP) nr. 01- Calea Moșilor, delimitată și definită prin PUZ Zone Construite Protejate. ZCP nr. 1 Calea Moșilor- stradă tradițională comercială- porțiunea de stradă dintre Bd. I.C. Brătianu și Bd. Carol I, include străzile Stelea Spătarul, Cavafii Vechi, Biserica Răzvan și intrarea Pictor Vermont. 
c. Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile
Imobilul nu se alipește la calcan cu nici o clădire de pe proprietățile vecine. 
Accesul principal se realizează din Calea Moșilor.
d. Regimul juridic
Imobilul a fost transmis din administrarea AFI în administrarea AMCCRS, în proporție de 65% din imobil, cotă proprietate de stat, pe perioada executării lucrărilor de punere în siguranță și consolidare a acestuia, conform HCGMB nr. 134/28.03.2018. Conform Procesului-verbal de predare-primire nr. 54760/10.09.2019 emis de A.F.I., cota de 65% este compusă din: 58,69% spații cu destinația de locuință (Su=227,25 mp) și 6,31% spații cu altă destinație (Su=56,05 mp).
La solicitarea certificatului de urbanism a fost prezentat extras CF emis la cererea nr. 76208/ 19.07.2022, pentru imobilul din Calea Moșilor nr. 74, sector 3 (spațiu comercial parter + subsol) aparținând S.C. Nufărul S.A., intabulat în CF nr. 221044-C1-U1. Nu se prezintă acte de proprietate pentru întregul imobil și nici extras de CF colectivă. Situația juridică a imobilului va fi stabilită la faza de autorizare.
e. Documentații, studii elaborate
Pentru imobilul situat în Calea Moșilor nr. 74, sector 3, au fost elaborate și vor fi puse la dispoziția Prestatorului următoarele documentații și studii:
I. Studiul geotehnic 
Studiul prezintă condițiile geotehnice pe amplasamentul situat în Calea Moșilor nr. 74, sector 3, pentru expertizarea clădirii cu risc seismic; clădirea are o vechime de peste 100 de ani; suprafața terenului este orizontală și nu prezintă caracteristici topografice dezavantajoase. 
S-a executat un foraj cu diametrul de 160 mm, cu adâncimea de 6,00 m, de la cota subsolului, în care s-a observat: 4,00 m cota subsolului,  m nisip mediu galben cafeniu cu pietriș, în stare de îndesare medie și continua până la adâncimea de 10,0 m cu un pietriș mare galben cafeniu.
Apa subterană a fost întâlnită în timpul forajului F2, la adâncimea de – 8,20 m; sunt așteptate variații pe verticală de circa 1,0-1,5 m, funcție de regimul pluviometric. 
Conform normativului NP074/2014, terenul se încadrează în categoria geotehnică 2- risc moderat. A fost efectuată o dezvelire de la cota subsolului (-4,00 m de la cota terenului) și s-a constatat că prezintă o fundație din cărămidă până la -0,40 m de la cota subsolului, cu grosimea peretelui de 0,75 m. Fundația stă pe un strat de nisip mediu galben cafeniu cu pietriș în stare de îndesare medie.  
Studiul se încheie cu concluzii și recomandări, fotografii ale dezvelirii fundației, secțiunea geologică a terenului studiat, fișa sintetică a forajului F2 și diagramele granulometrice ale acestuia. 

II. Studiul istoric
Din punct de vedere tipologic, imobilul studiat aparține locuirii tradiționale specific zonei centrale, casa de târg cu etaj și prăvălii din secolul al XIX-lea. Funcțiunea imobilului este mixtă, spații comerciale (prăvălii) la parter și locuințe la etaj. Imobilul are 4 nivele: subsol, parter, etaj și pod parțial mansardat, care este vizibil doar pe fațada de nord-est, din curtea interioară. Accesul principal în clădire se realizează prin curte, pe fațada posterioară (de sud-est) și este dispus în axul laturii scurte a imobilului. Accesul în spațiile comerciale de la parter se realizează pe fațada principală, separate pentru fiecare dintre ele. Clădirea are un subsol integral, alcătuit din 7 pivnițe, cu adâncimea între -2,50 și -4,65 m. 
Parterul este alcătuit din două zone cu funcțiuni diferite- spații comerciale la stradă și funcțiuni cu caracter privat (casa scării, anexe, vestibul) pe latura posterioară a imobilului. Legătura cu etajele superioare se realizează printr-o scară balansată, realizată probabil din beton armat și închisă de casa scării. La etaj, casa scării realizează separarea zonei de locuit de cea de serviciu, din partea posterioară a clădirii, printr-un coridor. Cele trei încăperi din zona de locuit, două la stradă și una pe latura nord-est, sunt decomandate, cu acces dintr-un hol. Etajul are înălțimea de 3,90 m. Mansarda, cu o înălțime de circa 2,45 m, este inclusă aproape integral în înălțimea acoperișului la stradă, fiind vizibilă în principal din curtea interioară. 
Pereții clădirii sunt realizați din zidărie portantă de cărămidă, cei exteriori având grosimea de 60 cm, iar cei interiori de 50 cm. Planșeul peste subsol este din beton armat turnat peste bolțișoarele de cărămidă sprijinite pe profile metalice, iar planșeele peste parter și etaj sunt din lemn. Acoperișul este din tablă galvanizată, aflată într-o stare bună de conservare, executat pe o astereală din lemn montată pe o șarpantă cu structură de lemn (popi și grinzi), în trei pante. Pardoselile existente sunt: din cărămidă la subsol; dușumele din lemn, parchet din lemn și gresie și linoleum (în spațiile comerciale) la parter: dușumele din lemn la etaj și mansardă. 
Finisaje și decorațiuni interioare: Plafoanele încăperilor sunt tencuite, atât la parter, cât și la etaj și mansardă. Ca urmare a degradării, acestea nu mai prezintă urme de decorații, în cazul în care acestea au existat. La nivelul pereților, finisajele sunt de proveniență recentă (vopsea lavabilă și tapet), fără valoare istorică sau simbolică. Tâmplăriile interioare din lemn masiv au fost distruse în timp, imobilul aflându-se într-o stare de degradare severă. La parter acestea au fost înlocuite cu altele din materiale contemporane (PVC), iar la etaj se păstrează urmele unui toc de ușă profilat, cu o decorație geometrică simplă. 

Fațada spre Calea Moșilor aparține stilului eclectic, prezintă valoare arhitectural-istorică, datorată ornamentelor din tencuială aplicată, ancorată în zidărie, în general bine conservată. 
Starea actuală a monumentului: ca urmare a cutremurelor majore din ultimii 80 de ani, clădirea a suferit degradări structurale importante. Au fost identificate degradări severe ale componentelor structurale și ale celor decorative, precum și ale finisajelor interioare și exterioare. Modul în care se prezintă construcția, lasă impresia că asupra sa nu au fost luate măsuri de consolidare de-a lungul timpului. Construcția pare să fie abandonată în jurul anilor 1990. 
La nivelul subsolului sunt prezente infiltrații, care au condus la corodarea elementelor metalice de susținere a planșeului, în zonele în care acestea sunt vizibile. La nivelul suprastructurii, pe fațada de vest și cea de est, sunt vizibile fisuri adânci pe toată înălțimea pereților. Scara de acces la etaj este distrusă integral; etajul prezintă degradări severe. Fisurile adânci din pereții exteriori, devin vizibile și la interior, odată cu fisurarea finisajului. Tâmplăria lipsește aproape integral, iar unde există, este distrusă în bună parte, geamurile sunt sparte sau lipsesc. Scara de acces la subsol, din beton armat, pare să fie funcțională, deși a suferit unele degradări.
Evaluarea de ansamblu a imobilului
Valoarea de vechime-autenticitate a monumentului este medie, iar din punct de vedere al valorii urbanistice, arhitecturale și artistice, s-a constatat că la construcția studiată, realizată în stil eclectic, s-au păstrat în mare măsură elementele decorative inițiale ale fațadei principale. Pe baza analizei, au fost identificate o serie de elemente care se recomandă a fi păstrate, în vederea evidențierii elementelor structurale considerate valoroase. De asemenea, au fost marcate elemente care pot fi modificate, care nu dețin o valoare excepțională. Elementele obligatoriu de eliminat sunt improvizațiile sau extinderile târzii, lipsite de valoare, adeseori insalubre sau cu un grad scăzut de siguranță în exploatare (ex- vitrinele spațiilor comerciale). 
Studiul se încheie cu recomandări și permisivități. 

III. Expertiza tehnică revizia 1
La baza expertizei tehnice au stat planurile de arhitectură (relevee și propuneri), examinarea in-situ, documentarul foto, studiul geotehnic și studiul istoric. Breviarul de calcul al structurii de rezistență a avut la bază Rapoartele de încercări pe materiale realizate de STAR TEST Construct SRL. La solicitarea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, expertul tehnic a revizuit măsurile de consolidare în baza limitărilor și impunerilor Zonei construite protejate nr. 1- Calea Moșilor, în care este înscris imobilul, în vederea protejării și potențării valorilor arhitectural-urbanistice.
Conform normativului P 100-1/2013, construcția se încadrează în clasa III de importanță- clădiri de importanță normală, iar în conformitate cu HG nr. 766/1997, categoria de importanță a construcției este C- normală.
Clădirea expertizată prezintă caracteristicile perioadei în care a fost construită. Având în vedere rezultatele obținute pentru coeficienții R1, R2 și R3, expertul tehnic apreciază că această clădire se încadrează în clasa de risc seismic RsI și sunt necesare măsuri de consolidare.
Expertul tehnic propune două soluții de consolidare, respectiv o soluție minimală, care după intervenție va duce la o încadrare a imobilului în clasa de risc seismic RsIII și o soluție maximală, care presupune intervenții suplimentare față de soluția minimală, concluzia fiind: „Având în vedere limitările Comisiei Ministerului Culturii, se poate implementa doar varianta minimală”.

IV. Memoriul fotografic
Prezintă imagini ale fațadelor principale și secundare, ale subsolului, spațiilor comune și tâmplăriei.

V. Studiul topografic
Realizează suportul topografic pentru faza D.A.L.I., finalizat prin planul topografic scara 1:200 și calculul analitic al suprafeței studiate.
VI. Breviar de calcul referitor la eficiența de ansamblu a protecție termice G, conform normativului C107/2-2010 privind calculul coeficienților globali de izolare termică la clădiri cu altă destinație decât cea de locuit.
Având în vedere caracteristicile clădirii și calculul volumului încălzit al clădirii după consolidare, rezultă un coeficient global calculat de izolare termică G1=0,400 W/m3K ˂ G1ref = 0,408 W/m3K. În concluzie, clădirea este conformată corect din punct de vedere al eficienței de ansamblu a protecției termice.
[bookmark: _Hlk50968925]VII. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.)
Descrierea funcțională a construcției existente, la data elaborării documentației
Imobilul are destinație mixtă, cu următoarele funcțiuni principale:
	Nivel 
	AC/mp
	Funcțiune existentă
	Funcțiune propusă

	Subsol
	172,03
	Pivniță 
	Spații comerciale

	Parter
	163,49
	Spații comerciale 
	Spații comerciale

	Etaj 1
	161,33
	Locuire 
	Spații comerciale-culturale

	Mansardă 
	146,55
	Locuire / depozitare
	Spații comerciale-culturale

	Total arie construită desfășurată
	643,40
	



Situația utilităților tehnico-utilitare existente
Clădirea este racordată la utilitățile existente: alimentarea cu apă, instalații de canalizare, alimentare cu gaze naturale și cu energie electrică.
Instalații: pentru toate instalațiile existente nu au fost găsite documentații, proiecte, date tehnice, acestea fiind descrise doar în urma vizualizării pe teren.
Instalații electrice
Imobilul dispune de următoarele tipuri de instalații electrice:
· alimentarea cu energie electrică- firida de branșament se află într-un stadiu avansat de uzură, cu echipamente îmbătrânite tehnic și moral;
· distribuția energiei electrice de la firida de branșament la alte tablouri este dezafectată;
· instalația electrică de iluminat se află într-o stare avansată de uzură, este dezafectată;
· priza de pământ de protecție se află într-o stare de deteriorare considerabilă.
· clădirea nu dispune de instalație de paratrăsnet.
· nu există tablouri electrice, trasee de instalații electrice de iluminat și prize. 

Instalații electrice de curenți slabi
În prezent, în incinta clădirii nu au fost identificate sisteme TV cablu, interfonie sau sisteme electronice de securitate (antiefracție sau de supraveghere video). 
Instalații HVAC- nu au fost identificate.
Instalații de gaze- nu au fost identificate.
Instalații sanitare- apa necesară pentru consumatorii menajeri din imobil este asigurată prin branșare la rețeaua stradală de apă potabilă din Calea Moșilor și contorizată în subsolul clădirii. Clădirea cuprinde grupuri sanitare dezafectate, devastate, nu există obiecte sanitare, conducte de alimentare cu apă și conducte de canalizare.

În documentația D.A.L.I. existentă, se propun următoarele funcțiuni principale, cu unele intervenții asupra spațiilor existente și a compartimentărilor interioare, dictate de noua conformație structurală, conform expertizei tehnice:
· La nivelul parterului se păstrează funcțiunea de spații comerciale, dar se recompartimentează prin desființarea unui perete de compartimentare cu grosimea de 16 cm și închiderea clădirii în partea posterioară, cu o galerie vitrată cu geamlâc, formând astfel un hol de distribuție și adăpostind accesul către subsol. Ambele spații comerciale vor avea prevăzute grupuri sanitare. Se va închide golul de ușă dintre cele două spații comerciale, pentru delimitarea clară a proprietăților.
· Pe toate nivelurile se va reconstrui o scară balansată din beton, finisată cu lemn, în nodul principal de circulație- casa scării închisă.
· La subsol se va reconstrui un perete și va primi funcțiunea de spațiu comercial. Se vor recondiționa bolțile din cărămidă și scara de acces din cărămidă. 
· Etajele superioare vor primi funcțiunea de spații comercial-culturale;
· La nivelul fațadelor se vor desface elementele parazitare;
· Accesul persoanelor cu dizabilități locomotorii va fi asigurat către spațiile de la etajul 1 cu ajutorul unei platforme elevatoare.
Clădirea păstrează forma originală, iar fațadele sunt tratate conform studiului istoric. În mare, compartimentările vor urma pe cât posibil traseul celor originale, dar ținând cont de conformația structurii de rezistență, ele vor fi adaptate noii conformații structurale.  

f. Avize, acorduri, certificate obținute
Au fost obținute următoarele avize și certificate:
· Certificatul de urbanism nr. 785/108480 din 22.09.2022 în scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții de consolidare, reabilitare, restaurare, refuncționalizare, modificări interioare, refacere împrejmuire, organizare de șantier; imobilul este cuprins în zona fiscală „A” a Municipiului București; valabilitatea certificatului este de 24 luni de la data emiterii;
· Clasarea Notificării nr. 19791/14.10.2019 emisă de Ministerul Mediului care precizează faptul că proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
Analiza situației existente și proiectarea lucrărilor de intervenție, faza D.A.L.I., au fost realizate în baza expertizei tehnice, principalul factor de risc identificat fiind acțiunea seismică. Clădirea a fost construită la sfârșitul secolului XIX și a suferit multiple lucrări de intervenții în urma cutremurelor la care a fost expus amplasamentul. Alt factor de risc se referă la siguranța în exploatare.

3.3. Serviciile solicitate: activitățile ce vor fi realizate 
Serviciile solicitate vor respecta prevederile Legii nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
Serviciile care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, enumerate mai jos, vor implica din partea Prestatorului realizarea următoarelor activități: 
a) Actualizarea expertizei tehnice: 
· Analiza studiului geotehnic al terenului de fundare și completarea acestuia, după caz, cu foraje geotehnice, dezveliri de fundații și determinări/analize de laborator ale eșantioanelor obținute, pentru stabilirea categoriei geotehnice și aprecierea stabilității terenului de fundare, în conformitate cu prevederile Normativului privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074/2022;    
· Analiza încercărilor nedistructive ale materialelor de construcție efectuate și completarea acestora, după caz, în vederea asigurării creșterii gradului de cunoaștere necesar pentru stabilirea calității materialelor utilizate; conform reglementării tehnice P100-3/2019, art. 4.2. (6), pentru un nivel de cunoaștere limitat este obligatorie realizarea a cel puțin o încercare pentru fiecare tip de element (grindă, placă, stâlp/perete), la fiecare 500 m2 de planșeu;
· Analiza expertizei tehnice inițiale și a soluțiilor de consolidare propuse de expertul tehnic, în sensul verificării încadrării parametrilor/rezultatelor măsurătorilor în prevederile noului Cod de proiectare seismică, indicativ P 100-3/2019, în vigoare;
· Actualizarea măsurilor/soluției de intervenție cuprinse în Expertiza tehnică elaborată înainte de intrarea în vigoare a reglementării tehnice P100-3/2019 (Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi de evaluare seismică a clădirilor existente), urmare analizei efectuate și a completării gradului de cunoaștere.

b) Revizuirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.):
· Preluarea soluției de consolidare ce va fi propusă în expertiza tehnică actualizată și a recomandărilor din Studiul istoric existent, revizuirea documentației D.A.L.I. existente și întocmirea Devizului General conform prevederilor H.G. nr. 907/2016, ținând seama de modificările din structura acestuia și de cheltuielile nou introduse, după caz;
· Documentația revizuită va fi prezentată C.T.E.- P.M.B. și susținută de către Prestator în scopul avizării acesteia, în vederea aprobării ulterioare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, de către Consiliul General al Municipiului București;

c) Elaborarea documentației pentru obținerea avizelor/acordurilor/certificatelor:
· Elaborarea studiilor și documentațiilor necesare obținerii tuturor avizelor/acordurilor/ certificatelor solicitate, conform legislației în vigoare, prin certificatul de urbanism și nu numai;
· [bookmark: _Hlk82416270]Obținerea avizelor/acordurilor de la autoritățile competente în domeniu, în calitate de împuternicit al Autorității Contractante;

d) Elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C.):
· Elaborarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.), ca parte a documentației pentru emiterea autorizației de construire (D.T.A.C.), reglementată prin Legea nr. 50/ 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Elaborarea proiectului de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) ca parte a documentației de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.);

e) Elaborarea Proiectului Tehnic cu Detaliile de execuție (P.T., D.E.):
· Elaborare Proiect Tehnic de execuție, care conține părți scrise și desenate, necesare execuției fiecărui obiectiv de investiții;
· Părțile scrise cuprind datele generale privind investiția, descrierea generală a lucrărilor, memorii tehnice pe specialități, caiete de sarcini, programul de control pe faze determinante, liste cu cantitățile de lucrări pe specialități, graficul general de realizare a fiecărei investiții; pentru lucrările de demolări/desfaceri, se vor prezenta liste de cantități separate de celelalte categorii de lucrări, iar în listele de cantități se vor evidenția distinct, pe lângă articolele de transport deșeuri (moloz, pământ) ce rezultă în urma lucrărilor (ex. decopertări) și taxa de groapă ecologică pentru depozitarea deșeurilor;
· [bookmark: _Hlk83800684]Părțile desenate cuprind planșe de ansamblu, precum și planșe aferente specialităților: arhitectură, structură de rezistență, instalații sanitare, termice, H.V.A.C., gaze, electrice și curenți slabi, instalații prevenire și stingere incendii, după caz, de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv planșe de dotări;
· Detaliile de Execuție se elaborează, de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuție, constituind parte integrantă a acestuia, și explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare și alte asemenea operațiuni privind părți/elemente de construcție ori de instalații aferente acesteia și care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuție, precum și legături între elemente constructive structurale/nestructurale ale obiectivelor de investiții. Prin excepție, în funcție de complexitatea proiectului și de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul execuției lucrărilor la obiectivul de investiții;

a) Ajustarea, completarea și/sau modificarea documentațiilor, după caz, ca urmare a recomandărilor Comisiei de recepție a Autorității contractante, sau a verificatorilor de proiecte autorizați, asigurați de către Autoritatea Contractantă, ori a Consiliului Tehnico-Economic al P.M.B., sau a autorităților emitente de avize/acorduri/autorizații;

b) Asistența tehnică pe durata execuției lucrărilor de intervenții, până la recepția finală a acestora, servicii care presupun următoarele activități:
· Acordare de asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă indicată în proiectul tehnic;
· Acordare de asistență tehnică suplimentară, la solicitarea Autorității Contractante;
· Elaborarea dispozițiilor de șantier, după caz, în situația care impune modificări/completări ale soluției de intervenție propuse prin documentația de execuție;
· Elaborare Program de urmărire a comportării lucrărilor în timp;
· Participare la recepția lucrărilor- recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală;
· Participare la elaborarea Cărții tehnice a construcției;

c) Elaborarea Proiectului Tehnic- „As Built”, ca parte componentă a cărții tehnice a construcției, alături de dispozițiile de șantier întocmite în cadrul serviciilor de asistență tehnică pe durata execuției, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control pe faze determinante, precum și restul documentelor aferente proiectării și execuției, conform prevederilor art. 15, alin. (3) lit. d) din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;

d) Actualizarea devizului general la terminarea lucrărilor, conform prevederilor art. 15, alin. (3), lit. e) din H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate; 
e) Obținerea Certificatului de performanță energetică a clădirii.
Toate activitățile trebuie realizate cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investiții.

3.4. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor
În urma prestării serviciilor și realizării activităților menționate anterior, se vor obține următoarele documentații: expertiza tehnică actualizată, D.A.L.I. revizuit și fazele ulterioare D.A.L.I., respectiv D.T.A.C., D.T.O.E., P.T., D.E. Pe durata execuției lucrărilor, în cadrul serviciilor de asistență tehnică, vor fi întocmite după caz, dispoziții de șantier, iar la terminarea lucrărilor de intervenție, va fi elaborată documentația As-built, care va include devizul general actualizat și se va obține Certificatul de performanță energetică a clădirii. 
Avizele/acordurile/certificatele se obțin de către Prestator, în calitate de împuternicit al Autorității contractante, în baza documentației elaborate de acesta, pe modelul solicitat de către fiecare furnizor de utilități în parte. Autoritatea contractantă își asumă plata costurilor privind obținerea avizelor/acordurilor solicitate conform legislației în vigoare, prin certificatul de urbanism și nu numai, aceste costuri nefiind incluse în valoarea serviciilor de proiectare. 
Documentațiile elaborate în cadrul prezentului contract vor îndeplini următoarele cerințe:
· Completarea Studiului Geotehnic existent, după caz, va fi întocmită conform prescripțiilor tehnice prevăzute în Normativul privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074-2022, precum și în concordanță cu legislația, standardele și reglementările tehnice din domeniu. 
Investigațiile geotehnice, după caz, se vor realiza prin unități de profil, dotate corespunzător din punct de vedere tehnic, cu utilaje, aparatură și dispozitive specializate atestate și vor furniza informațiile necesare unei proiectări corespunzătoare a lucrărilor de intervenție asupra construcției, recomandări privind proiectarea și execuție lucrărilor, condiționată de caracteristicile terenului de fundare. Documentația geotehnică va fi verificată de un verificator de proiecte atestat pentru domeniul Af „Rezistența și stabilitatea terenului de fundare al construcțiilor și masivelor de pământ”, asigurat de către Prestator.
 
· Expertiza Tehnică actualizată
Serviciile de actualizare a expertizei tehnice existente vor fi realizate pentru îndeplinirea criteriilor de performanță ale cerințelor esențiale de calitate impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea prevederilor tehnice cuprinse în Codul de proiectare seismică – Partea a III-a, indicativ P 100-3/2019.
Expertizarea tehnică actualizată va cuprinde: încercările nedistructive existente și eventualele completări de încercări considerate necesare de către expertul tehnic, studiul geotehnic existent și eventuale completări, după caz, studiul istoric existent, relevee, analize și calcule necesare stabilirii stării tehnice a construcției existente, pentru evaluarea capacității acesteia de satisfacere a cerinței de rezistență și stabilitate. De asemenea, expertiza va include fundamentarea măsurilor de intervenție din punct de vedere tehnic, funcțional, economic, urbanistic și arhitectural, pentru reducerea riscului seismic al acesteia, precum și punerea în siguranță a instalațiilor aferente construcției.
Expertiza tehnică actualizată va fi însoțită de Sinteza raportului de Expertiză Tehnică, care va fi însușită de către proprietarii spațiilor cu destinație de locuință și ai spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință.
În baza soluției tehnice de intervenție, astfel cum rezultă din concluziile raportului de expertiză tehnică detaliată în două variante, minimală și maximală, se va stabili proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente, în ceea ce privește:
a). consolidarea sistemului structural sau a elementelor structurale în ansamblu;
b). introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
c). demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;
d). repararea și/sau înlocuirea elementelor nestructurale;
e). după caz, lucrările de intervenție pot include și alte categorii de lucrări, respectiv hidroizolații, termoizolații, repararea/înlocuirea instalațiilor aferente construcției, demontări/montări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătățirea terenului de fundare, precum și alte lucrări strict necesare pentru asigurarea funcționalității construcției reabilitate.

[bookmark: _Hlk58747463]Documentațiile tehnico-economice, care fac obiectul contractului, vor fi elaborate/revizuite în conformitate cu anexele 5, 7, 8, 9 și 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, adaptate în conformitate cu specificul investiției, astfel:

· Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.) revizuită
  Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) revizuită va avea conținutul în conformitate cu Anexa nr. 5 a H.G. nr. 907/2016, cu modicările și completările ulterioare.
	              Soluția de consolidare finală va fi prezentată detaliat, pe toate specialitățile, cu precizarea caracteristicilor tehnice şi parametrilor specifici investiţiei, rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenţie.
           	Costurile estimative ale investiţiei vor fi re-evaluate în  funcție de influența soluției de consolidare revizuite/actualizate asupra indicatorilor tehnico-economici aprobați, pe baza documentației tehnico-economice inițiale.
		La cap. 7. Urbanism, acorduri și avize conforme, în funcție de modificările intervenite la documentația inițială, se vor elabora documentațiile specifice pentru obținerea de avize, acorduri, studii specifice, după caz.
		D.A.L.I. revizuită va include și piesele desenate aferente soluției de consolidare actualizate.
În cadrul documentației D.A.L.I., prin actualizarea soluției de consolidare în conformitate cu prevederile P 100-3/2019, valorile din devizul general (care a stat la baza indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.G.M.B.) se vor modifica corespunzător și vor fi supuse aprobării Consiliului General. Devizul general al investiției, actualizat se va întocmi în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare și pe structura anexei 7. 
Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investiții se face de către proiectant, la faza D.A.L.I., iar valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect și se obține prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul. Valoarea lucrărilor identificate, pe categorii de lucrări, în cadrul devizului pe obiect, se estimează justificat pe baza costurilor lucrărilor necesare a fi executate pentru realizarea obiectului de investiții. Devizul pe obiect se structurează cu respectarea conținutului-cadru prevăzut în anexa nr. 8 din aceeași hotărâre.

· Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții (D.T.A.C.) 
 Autorizația de construire se emite pe baza documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, elaborate în condițiile legii, în temeiul și cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism, avizate și aprobate potrivit legii. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor este parte a documentației pentru emiterea autorizației de construire, reglementată prin Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Conținutul-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) este prevăzut în Anexa nr. 9 pct. A din H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare și se adaptează de către operatorii economici care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiției. 

· Documentația tehnică de organizare a execuției lucrărilor (D.T.O.E.) 
	Aceasta trebuie să cuprindă descrierea tuturor lucrărilor provizorii pregătitoare și necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuție a investiției, atât pe terenul aferent investiției, cât și pe spațiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public. Conținutul-cadru al proiectului de organizare a execuției lucrărilor trebuie să fie în conformitate cu Anexa nr. 9 pct. C din H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.
	După emiterea autorizaţiei de construire, documentaţia tehnică vizată spre neschimbare se dezvoltă prin proiectul tehnic - P.T. şi constituie parte integrantă a acestuia, respectiv a detaliilor de execuţie - D.E., fiind interzisă modificarea prevederilor acesteia, sub sancţiunea nulităţii autorizaţiei de construire. Autoritatea Contractantă va preda Contractantului exemplarul vizat spre neschimbare, împreună cu Autorizația de construire. Acesta va fi responsabil pentru obținerea și menținerea în valabilitate a autorizațiilor specifice, necesare pe parcursul derulării lucrărilor.
· Proiectul Tehnic de execuție (P.T.)
	Constituie documentația prin care proiectantul dezvoltă, detaliază și, după caz, optimizează, prin propuneri tehnice, scenariul/opțiunea aprobat(ă) în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.); componenta tehnologică a soluției tehnice poate fi definitivată ori adaptată tehnologiilor adecvate aplicabile pentru realizarea  obiectivului de investiții, la faza de proiectare- proiect tehnic de execuție, în condițiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobați și a autorizației de construire. Execuția lucrărilor autorizate se va face numai în baza proiectului tehnic - P.T., a cărui existenţă pe şantier este obligatorie pe toată durata executării lucrărilor.
  Conținutul-cadru al proiectului tehnic de execuție este cel prevăzut în anexa 10 din HG nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare și se adaptează de către operatorii economici, care prestează servicii de proiectare în domeniu, în conformitate cu specificul investiției. Proiectul tehnic de execuție trebuie să fie astfel elaborat încât să fie clar, să asigure informații tehnice complete privind viitoarea lucrare și să răspundă cerințelor tehnice, economice, tehnologice ale beneficiarului.
  La cap. V. Listele cu cantităţi de lucrări, vor cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor şi conţine:
a) centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (formularul F1);
b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);
c) listele cu cantităţile de lucrări, pe categorii de lucrări (formularul F3);
d) listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);
e) fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări (formularul F5);
f) listele cu cantităţi de lucrări pentru construcţii provizorii O.S. (organizare de şantier) (Se poate utiliza formularul F3.).
  	NOTĂ:
Formularele F1-F5, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate, în vederea decontării.
[bookmark: _Hlk50108706]Cap. VI. Graficul general de realizare a investiţiei publice (formularul F6) reprezintă eşalonarea fizică a lucrărilor de investiţii/intervenţii. 
La eșalonarea perioadelor de elaborare/revizuire a documentației tehnico-economice pe faze, Contractantul trebuie să aibă în vedere termenul de verificare a documentațiilor menționat la cap. 10.4.a) Verificarea și avizarea documentației realizate de către Contractant. 
  	NOTĂ:
        Formularele F1-F6 fac parte integrantă din anexa nr. 10 la H.G. nr. 907/2016 cu modificările și completările ulterioare. La elaborarea listelor de cantități Ofertantul va lua în considerare Instrucțiunea ANAP nr. 3/2017 din 8 august 2017. Lucrările vor fi defalcate în cantități logice și măsurabile, care să reflecte în mod corespunzător scopul, lucrările și procesele implicate. 
Listele de cantități vor fi însoțite de un preambul și de o secțiune referitoare la condiții de măsurare și plată, unde se va defini în mod clar tipul articolelor de plăți folosite, lucrările prevăzute acoperite de fiecare articol, metoda de măsurare și plată. Pentru ușurința în utilizare, partea legată de măsurare și plată poate să fie concepută ca document distinct corelat corespunzător cu listele de cantități. 
Listele de cantități vor fi alcătuite din articole de lucrări care trebuie să includă toată forța de muncă, materiale, echipamente, transport, cheltuieli indirecte, profit și alte cheltuieli directe. 
Listele de cantități vor fi utilizate ca formulare de ofertă financiară pentru fiecare procedură de achiziție sau loturi, după caz. Descrierile articolelor de lucrări ar trebui să includă cel puțin titlul articolului de lucrări, unitatea de măsură, metoda de măsurare, conținutul.
Se vor evidenția distinct articolele necesare organizării de șantier, transportului molozului rezultat din lucrările de intervenție (demolare/desfacere) ce vor fi executate și taxa de groapă ecologică, în vederea depozitării acestora.

· Detalii de Execuție (D.E.)
Conform H.G. nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare, Detaliile de execuţie se elaborează de regulă, odată cu proiectul tehnic de execuție, constituind parte integrantă a acestuia și explicitează soluțiile de alcătuire, asamblare, executare, montare şi alte asemenea operaţiuni privind părţi/elemente de construcţie ori de instalaţii aferente acesteia şi care indică dimensiuni, materiale, tehnologii de execuţie, precum şi legături între elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investiţii.
În funcţie de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenţii, precum şi în cazul obiectivelor de investiţii a căror funcţionare implică procese tehnologice specifice, anumite detalii de execuţie se pot elabora pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii (proiectantul va specifica pe planşe care sunt detaliile de execuţie ce urmează a fi elaborate/definitivate astfel).
În toate cazurile, proiectantul, în cadrul asistenței tehnice, trebuie să supervizeze întocmirea și adaptarea funcțională a tuturor detaliilor de execuție, indiferent de elaboratorul acestora.
[bookmark: _Hlk31206176]Toate fazele documentației tehnico-economice de execuție, elaborate sau revizuite, se verifică în prelabil de către Comisia de recepție a Autorității Contractante și ulterior de către specialiști verificatori de proiecte asigurați de Autoritatea Contractantă, atestați pe domeniile/subdomeniile de construcții și specializările de instalații aferente acestora. Pentru imobilele cu statut de monument istoric sau situate în zone de protecție a monumentelor, sau zone construite protejate, verificarea se asigură de către specialiști verificatori de proiecte atestați de Ministerul Culturii pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.
După verificarea de către verificatorii de proiectate atestați, documentație D.A.L.I. revizuită se verifică și se avizează de către C.T.E.-P.M.B., iar indicatorii tehnico-economici revizuiți se analizează și se aprobă de către Consiliul General al Municipiului București. Documentația P.T., D.E. se avizează, de asemenea, de către C.T.E-P.M.B., avizul favorabil fiind solicitat ca anexă a facturilor fiscale emise de către Contractant pentru plata serviciilor de elaborare a acestora faze. 
	Eventualele completări/modificări ale documentațiilor elaborate, solicitate de către Comisia de recepție a Autorității contractante, verificatorii de proiecte atestați, C.T.E. sau furnizorii de utilități, vor fi realizate de către Contractant fără costuri suplimentare.
	Conform art. 12, alin. (4)  din H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare, „Expertul tehnic verifică, semnează şi ştampilează documentaţiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/subdomeniile de construcţii şi specialităţile de instalaţii pentru care este atestat şi a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformităţii acestora cu raportul de expertiză tehnică”. 
[bookmark: _Hlk91842872]Toate soluțiile tehnice propuse vor trebui să respecte nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, sisteme de asigurare a calității și vor fi tratate, elaborate și semnate în conformitate cu toate actele legislative.

· Asistența tehnică din partea proiectantului (A.T.)
Descrierea generală a activității pentru serviciul de asistență tehnică:
· Acordarea de asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă indicată în proiectul tehnic;
· Acordarea de asistență tehnică suplimentară, la solicitarea Autorității Contractante;
· Elaborarea, după caz, a dispozițiilor de șantier, în cazul necesității unor modificări/completări ale soluției tehnice (consecința unor erori de execuție care necesită remedieri, ori modificări solicitate de beneficiar sau apărute în urma unor situații imprevizibile la data întocmirii proiectului tehnic ca urmare a unor decopertări, relevee de fundații etc., sau datorate unor erori de proiectare sesizate pe parcursul execuției lucrărilor); 
· Elaborarea Programului de urmărire a comportării lucrărilor în timp;
· Participarea la întocmirea și la păstrarea pe parcursul lucrărilor a tuturor documentelor necesare pentru Cartea tehnică a construcției, concomitent cu desfășurarea execuției, conform legislației în vigoare;
· Participarea la recepția lucrărilor, în condițiile legislației în domeniu, în vigoare la data recepției.

Schimbarea soluției tehnice din proiect sau a indicatorilor tehnico-economici nu este admisă fără aprobarea beneficiarului. 
La finalizarea execuției lucrărilor, Contractantul are obligația de a preda Referatele pe specialități cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, atât în format electronic cât și pe suport hârtie, documentația tehnică- proiectul pentru urmărirea curentă și pentru urmărirea în timp a comportării clădirii, inclusiv dispozițiile de șantier emise, numerotate și îndosariate.
 Asistența Tehnică va fi asigurată pe toată perioada de derulare a contractului de lucrări, începând cu data ordinului de începere a serviciilor de asistență tehnică, emis de către Autoritatea Contractantă, până la data procesului verbal de recepție finală. Perioada de garanție a lucrărilor, respectiv intervalul dintre recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, este de 3 ani, categoria de importanță a imobilui fiind categoria C- normală, stabilită conform prevederilor H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. 
Activitatea de asistență tehnică a proiectantului va fi condusă de următoarele principii:

· Imparțialitate față de factorii implicați în derularea contractului de lucrări care concură la punerea în aplicare a proiectului elaborat de către proiectant;
· profesionalism;
· fidelitate;
· respectarea legalității.

· Documentația „AS-BUILT”
La finalizarea lucrărilor, proiectantul va actualiza Proiectul tehnic de execuție, documentație denumită „As-built”, care va prezenta, fără a se limita la: amplasarea finală pentru pereți, uși, ferestre; traseul final al instalațiilor sanitare, termice, H.V.A.C., gaze, electrice și curenți slabi; amplasarea finală a echipamentelor aferente construcției, dotărilor ș.a.
Această documentație va include toate modificările intervenite în execuție potrivit dispozițiilor/ comunicărilor de șantier și va respecta structura și conținutul-cadru al proiectului tehnic; suplimentar, documentația va conține un memoriu în care va fi descrisă fiecare modificare în parte, vor fi indicate elementele proiectului inițial care au fost afectate de modificare (părți scrise și, unde este cazul, părțile desenate) și vor fi precizate dispoziția/ comunicarea de șantier prin care a fost dispusă modificarea. Documentația va fi verificată de Comisia de specialitate a Autorității Contractante și după validare, va fi verificată de către verificatorii autorizați, asigurați de Autoritatea Contractantă, în condițiile menționate anterior.
La terminarea lucrărilor, Proiectantul va actualiza devizul general, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate și detalierea separată a costurilor lucrărilor de consolidare seismică și a lucrărilor de renovare energetică a clădirilor.
· Certificatul de Performanță Energetică
Se elaborează după finalizarea lucrărilor de intervenție de către un auditor energetic pentru clădiri, respectând metodologia specifică adoptată la nivel național, conform prevederilor Legii nr. 372/ 2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

3.5. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR

· Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului: 
- în cadrul serviciilor de actualizare a expertizei tehnice:
a) Raportul de expertiză tehnică actualizat va cuprinde soluțiile de consolidare în concordanță cu prevederile P100-3/2019 și va fi însoțit de studiul geotehnic, completat după caz și de rezultatele încercărilor nedistructive, efectuate în laboratoare de încercări autorizate. Expertiza tehnică actualizată va fi prezentată și susținută în fața proprietarilor, în vederea însușirii de către aceștia a Sintezei raportului de expertiză tehnică. În situația în care soluția de intervenție propusă, nu este agreată de către proprietari, din motive care nu exced prevederile Codului de proiectare seismică P100 actualizat în 2019, expertiza tehnică va fi modificată pe cheltuiala Prestatorului;
b) Ulterior, expertul tehnic va analiza și aviza soluțiile tehnice descrise de proiectant, respectiv documentația de avizare a lucrărilor de intervenții revizuită, proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor, proiectul tehnic de execuție a lucrărilor, inclusiv detaliile de execuție, elaborate în baza expertizei tehnice actualizate; conform art. 12, alin. (4)  din HG nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare, „Expertul tehnic verifică, semnează şi ștampilează documentațiile tehnice, în toate fazele de elaborare ale acestora, în domeniile/ subdomeniile de construcții și specialitățile de instalații pentru care este atestat şi a întocmit expertiza tehnică, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică”;
c) Expertul tehnic atestat răspunde de asigurarea nivelurilor de calitate privind cerințele impuse conform legii și răspunde potrivit prevederilor legale pentru soluțiile date prin expertiza tehnică elaborată/actualizată. 
 -  în cadrul serviciilor de proiectare/revizuire documentație și asistență tehnică: 
Potrivit prevederilor art. 23, 30, 31, 32 și 36 lit. f) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectantul are următoarele obligații și răspunderi:
f) Asigurarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzător cerințelor, cu respectarea reglementărilor tehnice și a clauzelor contractuale;
g) Prezentarea proiectelor elaborate în fața specialiștilor verificatori de proiecte atestați, asigurați de Autoritatea Contractantă, precum și soluționarea neconformităților și neconcordanțelor semnalate;
h) Elaborarea caietelor de sarcini, a instrucțiunilor tehnice pentru execuția lucrărilor, exploatarea, întreținerea și reparațiile, și, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a construcțiilor, precum și documentația privind post-utilizarea construcțiilor, dacă s-a stabilit astfel;
i) Stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuție determinante pentru lucrările aferente cerințelor și participarea pe șantier la verificările de calitate legate de acestea;
j) Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în execuție, din vina proiectantului, precum și urmărirea aplicării soluției de consolidare/reabilitare/restaurare sau modificări interioare adoptate, după însușirea acesteia de către specialiști verificatori de proiecte atestați;
k) Participarea la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate;
l) Asigurarea asistenței tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada execuției construcțiilor sau a lucrărilor de intervenție la construcțiile existente;
m) Asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect și, după caz, a proiectanților pe specialități la toate fazele de execuție stabilite prin proiect și la recepția la terminarea lucrărilor;
n) Cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare față de documentația tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/ proiectantul coordonator de proiect și proiectanții pe specialități, persoane fizice sau juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului și/sau a beneficiarului, în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat;
o) Proiectantul răspunde în mod solidar cu specialiștii verificatori de proiecte atestați, în ceea ce privește asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor proiectului;
p) Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, expertul tehnic atestat, răspund potrivit obligațiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei;
q) Proiectantul are obligația, pe cheltuiala proprie, de a completa/reface documentația tehnică incompletă, care prezintă soluții neconforme sau neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzător  cerințelor fundamentale aplicabile;
r) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația să încheie asigurări de răspundere civilă profesională, cu valabilitate pe durata exercitării dreptului de practică prin desfășurarea efectivă a activităților specifice pentru care au fost autorizați/ atestați;
s) Proiectanții, precum și specialiștii atestați tehnico-profesional sau autorizați, au obligația de a pune la dispoziția autorităților de reglementare și/sau de control în construcții, la solicitarea acestora, documentele întocmite în exercitarea obligațiilor ce le revin.

Alte obligații:
i) Proiectantul trebuie să monitorizeze pe parcursul activității de proiectare ca toate lucrările, echipamentele Proiectului și alte costuri aferente Proiectului să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico–economici ai obiectivului de investiții ce vor fi aprobați prin H.C.G.M.B. Această activitate poate presupune optimizarea și completarea soluțiilor constructive proiectate în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 și revizuirea deciziilor luate anterior pentru a menține valoarea lucrărilor și echipamentelor proiectate aferente Proiectului în bugetul aprobat. Proiectantul trebuie să prezinte mai multe variante cu indicarea avantajelor și dezavantajelor și să obțină aprobarea din partea Autorității Contractante pentru soluția constructivă optimizată/modificată;
ii) Proiectantul va fi responsabil pentru furnizarea tuturor caracteristicilor, serviciilor și personalului necesar a fi implicat în activitățile contractului, pentru a obține rezultatele preconizate în limitele de timp și cost contractate, în conformitate cu descrierea din cadrul caietului de sarcini și a fondurilor bugetare alocate pentru acesta. Proiectantul va fi exclusiv responsabil pentru asigurarea resurselor materiale, financiare, ș.a. necesare experților/ specialiștilor desemnați pentru realizarea serviciilor;
iii) Proiectantul își va asuma răspunderea financiară pentru orice eșec al activităților proiectului din culpa experților/specialiștilor săi, a subcontractorilor sau angajaților săi, sau pentru daune provocate terților în urma deciziilor, acțiunilor sau inacțiunilor sale sau prin personalul său (inclusiv personalul de conducere), sau în cazul prejudiciilor cauzate de acționarea în instanță a Autorității Contractante, ca urmare a deciziilor de management luate la recomandarea Proiectantului;
iv) Va obține toate avizele/acordurile solicitate prin Certificatul de Urbanism, în calitate de împuternicit al Autorității Contractante și va respecta avizele emitenților de avize/acorduri, prin introducerea acestora în documentațiile elaborate; 
v) Proiectantul va întocmi un Raport de specialitate pentru fiecare fază supusă avizării C.T.E.-P.M.B. și va susține documentațiile elaborate în vederea obținerii avizului favorabil;
vi) Modificările/completările solicitate de Autoritatea contractantă, prin Comisia de evaluare, sau de către verificatorii de proiecte atestați sau autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/certificatelor vor fi realizate de către Prestator pe cheltuiala proprie, fără costuri suplimentare;
vii) La terminarea lucrărilor, va obține certificatul de performanță energetică a clădirii și îl va prezenta Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, conform prevederilor art. 15, lit. g) din H.G. nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
viii) La predarea documentației faza D.A.L.I. va face dovada valabilității dreptului de semnătură al arhitectului care a elaborat specialitatea Arhitectură, parte scrisă și desenată;
ix) Contractantul va urmări, verifica și aproba pe șantier modul de punere în execuție a documentațiilor pe care le-a elaborat, va semna și ștampila toate documentațiile elaborate/ revizuite; 
x) Contractantul va asigura sprijin Autorității Contractante, după caz, anterior termenului de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție lucrări, în sensul formulării răspunsurilor la solicitările de clarificare care vizează aspectele tehnice, din documentațiile elaborate de Prestator, puse la dispoziția potențialilor ofertanți.

· Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante:
Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are următoarele responsabilități și obligații:
· Va pune la dispoziția Contractantului informațiile disponibile, necesare pentru întocmirea proiectului, alte date/informații/documente solicitate în mod expres de către acesta, pentru întocmirea ofertei și realizarea activităților prevăzute în caietul de sarcini și/ sau contract;
· Va asigura toate resursele care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului, respectiv documentațiile, studiile, documentele aferente imobilului, de care dispune;
· Va asigura Contractantului accesul pe amplasament;
· Va desemna și comunica Contractantului echipa/persoana responsabilă cu interacțiunea și suportul acordat în derularea contractului de prestări servicii;
· Va primi documentația elaborată de Contractant, în condițiile caietului de sarcini și ale contractului și va încheia proces-verbal de predare-primire;
· Va analiza documentațiile primite, în cadrul Comisiei de recepție constituite și va întocmi Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a documentației, în cazul documentațiilor corespunzătoare; după caz, va solicita completarea acestora de către Contractant, cu documentarea în scris a oricărui motiv de completare/modificare, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare și la cerințele prezentului caiet de sarcini; după completarea documentației cu observațiile beneficiarului, va fi încheiat proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a documentației revizuite/completate; 
· Va asigura verificarea documentației tehnico-economice prin verificatori atestați pe domenii/subdomenii de construcții și specialități pentru instalații, în scopul îndeplinirii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor;
· Va solicita C.T.E.-P.M.B. analiza documentației elaborate de Contractant și va participa împreună cu acesta la ședința de avizare a documentației, fazele D.A.L.I., P.T. și D.E.;
· Va elabora Raportul de specialitate ce va fi înaintat Consiliului General al Municipiului București, în vederea aprobării actualizării indicatorilor tehnico-economici estimați în cadrul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) revizuite; 
· Va emite Ordine de începere distincte pentru fiecare fază a obiectului contractului, respectiv: 
· Actualizare expertiză tehnică, inclusiv eventuale completări ale studiului geotehnic și încercări pe materiale de construcție;
· Revizuire D.A.L.I. și documentația necesară pentru obținerea avizelor/acordurilor; 
· Elaborare D.T.A.C., D.T.O.E.;
· Elaborare P.T., D.E.;
· Asistență tehnică, elaborare AS-Built, inclusiv deviz general actualizat și obținere certificat de performanță energetică;
· Va lua toate măsurile pentru ducerea la îndeplinire a obligațiilor ce îi revin conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Va plăti Contractantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, pe baza facturilor emise de către acesta, în condițiile precizate în contractul ce va fi încheiat;
· Va plăti Contractantului costurile obținerii avizelor/acordurilor/certificatelor, pe baza documentelor justificative; valoarea acestora nu este inclusă în valoarea contractului de prestări servicii ce va fi încheiat.
4. IPOTEZE ȘI RISCURI
            În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest sens, la întocmirea ofertei, Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:
1. Serviciile solicitate sunt descrise explicit în Caietul de Sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
1. Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a contractului;
1. Toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
1. Buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritate Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.

            În pregătirea Ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare și să propună măsuri de eliminare a sursei de risc sau diminuare a impactului acestora. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării contractului, identificate de Autoritatea contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:
1. Apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între diferiți factori interesați și anume: Contractant, autorități competente, Autoritate Contractantă;
1. Existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele existente, disponibile, puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
1. Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultă din această procedură, respectiv depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică;
1. Apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;
1. Adăugarea de activități/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților.

Managementul riscurilor este foarte important întrucât în mediul în care acestea acționează, există incertitudini de natura amenințărilor în realizarea obiectivelor sau de natura oportunităților. Implementarea proiectului mai poate fi afectată de următoarele riscuri:
· Întârzierile în începerea lucrărilor de execuție pot determina deschiderea unui număr de șantiere mare spre sfârșitul perioadei de implementare a contractului subsecvent, ceea ce ar atrage după sine riscul de subdimensionare a echipei de specialiști care asigură prestarea serviciilor de asistență tehnică;
· Ariile de intervenție la imobilele vizate sunt localizate în zone aglomerate, cu locuințe și trafic de pietoni și de autovehicule. Deschiderea șantierelor poate restricționa și, în cel mai rău caz, face imposibil accesul riveranilor la proprietățile și/sau facilitățile lor, fapt ce poate conduce la stări de conflicte cu riveranii zonelor de șantier, pot implica procese juridice, plata de daune și întârzieri;
· Proiectantul va fi responsabil pentru identificarea, analiza, ierarhizare, cuantificarea și propunerea măsurilor pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul riscurilor proiectului în baza principiilor, standardelor, metodologiilor și procedurilor specifice și recunoscute ale managementului riscului;
· Modificări legislative, modificări ale cadrului instituțional. 
Măsuri de gestionare a riscurilor de către Autoritatea Contractantă
· Urmărirea încadrării prestării serviciilor în standardele de calitate și în termenele prevăzute, prin responsabilul de contract ce va fi desemnat;
· Asigurarea răspunsurilor la clarificările solicitate anterior termenului de depunere a ofertelor, de către operatorii economici interesați de participarea la procedură; 
· Solicitarea de clarificări operatorilor economici ofertanți, pe parcursul derulării procedurii de achiziție publică pentru lămurirea unor aspecte neclare, dacă este cazul;
· Adoptarea unor măsuri interne, după caz, pe toată perioada de implementare a contractului, pentru gestionarea situațiilor de risc;
· Asumarea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate, aferente implementării contractului, care se află în sfera de control a acesteia;
· Echipa de implementare împreună cu factorii implicați vor avea o comunicare permanentă, astfel încât să identifice soluții imediate pentru oricare dintre situațiile generatoare de risc.

Ofertantul va prezenta în propunerea tehnică, modul de abordare a activității de identificare, ierarhizare, cuantificare a riscurilor ce pot apărea pe parcursul derulării contractelor subsecvente acordului-cadru și va propune de măsuri de eliminare a sursei de risc/diminuare a impactului riscurilor în raport cu prevederile caietului de sarcini, respectiv, modul de abordare a activităților de prevenire/atenuare/eliminare sau minimizare a efectelor, după caz, cel puțin pentru riscurile identificate în caietul de sarcini, în baza principiilor, standardelor, metodologiilor și procedurilor specifice și recunoscute ale managementului riscului.
Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contract, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia. 

5. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI
Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor având în vedere că etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice și al expertizei tehnice actualizate, sunt reglementate prin normative tehnice și legislația specifică.
Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea utilizată. Metodologia prezentată în cadrul propunerii tehnice trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în propunerea tehnică, iar abordarea propusă trebuie să fie în concordanță cu metodologia propusă. 

6. PLAN DE LUCRU PENTRU SERVICIILE SOLICITATE
Activitățile din cadrul contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților inclus în propunerea tehnică a ofertantului, devenit Contractant. 
Planul de lucru pentru activitățile din cadrul Contractului, propus în cadrul ofertei, trebuie să fie conform cu abordarea tehnică și metodologică și trebuie să demonstreze: înțelegerea prevederilor Caietului de sarcini și a conținutului documentațiilor existente, pe care Autoritatea contractantă le pune la dispoziție, abilitatea de a transpune prevederile într-un plan de lucru fezabil, încadrarea activităților în timp, repartizarea eficientă a resursei umane de așa natură încât să asigure finalizarea serviciilor în termenul specificat în Caietul de sarcini.
Planul de lucru se actualizează imediat după semnarea contractului și devine dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul contractului. Planul de lucru al activităților acceptat în ultima ședință de progres, devine referință pentru derularea activităților în perioada următoare.

7. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

7.1. Locul desfășurării activităților
Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de sarcini se vor realiza, în cea mai mare parte, la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul contractului implică și:

i. Derularea de activități pe amplasamentul obiectivului de investiții;
ii. Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații, acorduri în legătură cu obiectivul de investiții; Prestatorul în calitate de împuternicit al Autorității contractante va obține avizele/acordurile solicitate prin certificatul de urbanism și nu numai;
iii. Derularea de activități la sediul Autorității Contractante: ședințe de progres, predarea documentației elaborate, preluarea documentației în vederea eventualelor completări/ modificări solicitate de către Comisia de specialitate a Autorității contractante, sau de către verificatorii de proiecte autorizați ori de către C.T.E.-P.M.B. și altele, după caz.

Pentru desfășurarea activităților în cadrul contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă, protecția muncii și protecția mediului. 

7.2. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor sau durata prestării serviciilor

Durata de prestare a serviciilor care fac obiectul contractului, pentru consolidarea imobilului din Calea Moșilor nr. 74, sector 3, București, este de 20 luni, astfel:
· 30 zile- actualizarea expertizei tehnice; 
· 45 zile - revizuirea D.A.L.I.;
· 45 zile pentru elaborarea/revizuirea D.T.A.C. și D.T.O.E.;
· 60 zile pentru elaborarea/revizuirea P.T. și D.E.

Durata serviciilor care fac obiectul contractului ce va fi încheiat, se consideră de la data menționată în ordinul de începere, emis de Autoritatea Contractantă pentru fiecare fază în parte, până la data Procesului-verbal de predare-primire a documentației, pe faze, așa cum este precizat la cap. 10.2.Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant. 
Durata necesară eventualelor completări/modificări ale documentațiilor, solicitate fie de către Comisia de recepție constituită la nivelul Autorității Contractante, fie de către verificatorii de proiecte autorizați, ori de către autorități emitente de avize/acorduri/certificate, este menționată la pct. 10.4.a) din prezentul Caiet de sarcini. Depășirea acesteia va fi penalizată conform prevederilor contractuale.
Notă! Durata prestării serviciilor care fac obiectul prezentului caiet de sarcini nu include:
· Durata verificării documentațiilor de către Comisia de recepție constituită la nivelul Autorității Contractante sau de către verificatorii de proiecte autorizați, asigurați de Autoritatea Contractantă;
· Durata avizării documentației în C.T.E.- P.M.B.;
· Durata necesară aprobării, după caz, a actualizării indicatorilor tehnico-economici estimați în devizul general în cadrul D.A.L.I. revizuit, în cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București.
Durata prestării serviciilor de asistență tehnică se derulează începând cu data menționată în ordinul de începere a serviciilor de asistență tehnică, până la finalizarea lucrărilor de consolidare și semnarea procesului-verbal de recepție finală; la terminarea lucrărilor, Contractantul elaborează documentația As-built, actualizează devizul general și obține Certificatul de performanță energetică, documente solicitate de către Comisia de recepție la terminarea lucrărilor; durata execuției lucrărilor propriu-zise, a fost estimată la 14 luni în cadrul documentației D.A.L.I. existente. 

Serviciile care fac obiectul contractului se consideră finalizate în momentul în care toate cerințele caietului de sarcini și contractului ce va fi încheiat, sunt îndeplinite.

8. RESURSELE NECESARE/EXPERIENȚA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

8.1. Personalul Contractantului
Pentru realizarea principalelor activități ale viitorului contract, Autoritatea Contractantă solicită Operatorului economic să prezinte o echipă compusă din minim de personal calificat, atestat, autorizat pe domenii de specialitate, în baza reglementărilor din domeniu, atestări solicitate de autoritățile statului în baza legislației de a avea dreptul de întocmire a documentațiilor tehnico-economice, care fac obiectul prezentului caiet de sarcini.
Pentru realizarea activităților în cadrul contractului, Autoritatea Contractantă nu impune un număr de personal, dar anticipează că sunt necesare anumite domenii de expertiză și categorii de profesii, prezentate la 8.2. Profilul experților principali.
Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice Lista persoanelor propuse pentru îndeplinirea contractului, în care va menționa numele, poziția în cadrul echipei de specialiști și responsabilitățile fiecăruia în îndeplinirea contractului.
Pentru fiecare specialist propus, Ofertantul va prezenta documente suport relevante, astfel: 
i. În vederea demonstrării experienței profesionale generale: 
· CV-urile semnate de titulari și actualizate la data depunerii ofertei, cu precizarea perioadelor și a activităților desfășurate de specialist, similare celor care fac obiectul contractului;
· Certificate, atestate pentru calificări profesionale, autorizații, legitimații aflate în termen de valabilitate la data depunerii ofertei; 
· Diplome de absolvire studii sau echivalente, pentru specialiștii cărora nu li se solicită atestări profesionale (ingineri proiectanți instalații sanitare, termice/ventilare/climatizare); 

ii. În vederea demonstrării experienței profesionale specifice, documentele prezentate trebuie să facă dovada participării/implicării directe a specialistului propus, în îndeplinirea activităților care fac obiectul proiectelor/ contractelor ce vor fi prezentate: 
· recomandări din partea beneficiarilor finali sau intermediari ai documentațiilor elaborate de specialistul propus, cu precizarea tipului de activitate prestată de acesta și a obiectivelor pentru care se emite recomandarea; 
· [bookmark: _Hlk82079700]documente/documentații sau extrase din acestea- piese scrise și/sau desenate- semnate și ștampilate de specialistul propus, avizate de un terț sau însoțite de un document suport emis de un terț;    
· orice alte documente similare din care rezultă informațiile solicitate de autoritatea contractantă care dovedesc implicarea directă a specialistului propus (procese-verbale de recepție documentații, note de constatare, avize obținute pentru documentațiile elaborate, documente constatatoare, etc.). 

iii. Documente care atestă relația juridică dintre Ofertant și persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului, respectiv: 
· contracte de muncă/ contracte de colaborare/ contracte de prestări servicii;
· angajamente obținute pentru participarea la procedură și participarea la activități pe durata contractului, în cazul în care oferta este declarată câștigătoare;
· orice alte documente din care să rezulte relația de colaborare (extrase REVISAL, registrul angajaților, etc.); 
· declarații de disponibilitate, în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului.
	În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/ valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic. 
[bookmark: _Hlk63793469]   Persoanele juridice străine au posibilitatea de a prezenta documente echivalente celor solicitate mai sus, emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență. În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, Autoritatea Contractantă va accepta documentele echivalente celor solicitate mai sus, emise de organisme stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea și echivalarea certificărilor/autorizațiilor în cauză. Toate documentele vor fi prezentate în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, însoțite de traducerea autorizată în limba română pentru persoanele nerezidente. 
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie. Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării viitorului contract, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite activități.
Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului pot fi înlocuite în perioada de implementare a contractului, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul achizițiilor publice. Astfel, conform art. 162 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare, Contractantul are obligația de a transmite pentru noul personal de specialitate, documentele solicitate prin documentele achiziției, în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție stabilite.

8.2. Profilul experților principali
Pentru activitățile care fac obiectul contractului, ofertantul va prezenta o echipă formată din minimum experții-cheie care să asigure îndeplinirea serviciilor din prezentul Caiet Sarcini. 
Dat fiind faptul că imobilul din Calea Moșilor nr. 74, sector 3, este clasat ca monument istoric, conform prevederilor art. 24, alin. (4) din Legea nr. 422/2001 republicată, privind protejarea monumentelor istorice, "elaborarea expertizelor tehnice, a proiectelor de consolidare, restaurare, verificarea tehnică a proiectelor și dirigentarea lucrărilor se efectuează numai de experți și/sau specialiști atestați de către Ministerul Culturii, cu respectarea exigențelor specifice domeniului monumentelor istorice și a cerințelor privind calitatea lucrărilor în construcții”. 
Din acest motiv, pentru acest imobil, personalul de specialitate solicitat, respectiv specialiștii care vor actualiza expertiza tehnică și elabora documentația tehnico-economică pentru specialitățile arhitectură și structură de rezistență, trebuie să dețină și calitatea de atestat de către Ministerul Culturii pe domeniile/specializările cuprinse în Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.

Structurarea cerințelor pentru experții-cheie care asigură serviciile este prezentată mai jos:

a. Coordonator colectiv de proiectare: 
· arhitect atestat de Ordinul arhitecților și cu drept de semnătură, conform art. 11, alin. (1) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
· atestat de Ministerul Culturii, specializarea C- șef de proiect complex, doar pentru arhitecți, sau D- Șef de proiect de specialitate, domeniul 1- restaurare arhitectură; 
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· coordonarea echipei de proiectare, crearea echipelor și atribuirea de responsabilități individuale; 
· elaborarea secțiunii arhitectură, în cadrul documentației revizuite/elaborate și semnarea documentelor tehnico-economice necesare, în legătură cu obiectivul de investiții;
· rol-cheie în planificarea proiectului, precum și identificarea resurselor necesare; 
· supervizarea generală a întregului conținut al documentației tehnico-economice, verificarea corelării soluțiilor descrise pe specialități și asigurarea că documentele proiectului sunt complete.

b. Expert tehnic:
· atestat de Ministerul Culturii, expert tehnic specializarea A– elaborare de studii, cercetări, inventariere monumente istorice (care poate cuprinde și expertize tehnice asupra monumentelor istorice, conform art. 8, alin. (2) al Ordinului nr. 2495/2010), domeniul 4- consolidare/restaurare, structuri istorice;
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· coordonează toate specialitățile ce concură la elaborarea expertizei tehnice; 
· va semna și va ștampila toate piesele scrise și desenate ale expertizei tehnice pe care o întocmește și ale documentației aferente specialității Rezistență din toate fazele documentației tehnico-economice elaborate de colectivul de proiectare, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică, conform prevederilor art. 12, alin. (4) din H.G. nr. 925/1995.


c. Inginer proiectant structură de rezistență a construcțiilor: 
· [bookmark: _Hlk32938835]atestat de Ministerul Culturii, specializarea D- șef proiect de specialitate, domeniul 4 - consolidare/restaurare, structuri istorice; 
· experiență profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
· responsabilități în cadrul contractului: 
· întocmește partea de rezistență, pentru obiectivul de investiții, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise ale documentației tehnico-economice; 

d. Inginer proiectant instalații sanitare:
· studii universitare profilul instalații pentru construcții civile, industriale și agricole sau similar, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent;
· [bookmark: _Hlk49175889]experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
· responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații sanitare, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități; 

e. Inginer proiectant instalații termice/ventilație/climatizare:
· studii universitare profilul instalații pentru construcții civile, industriale și agricole sau similar, absolvite cu diplomă de licență, diplomă de absolvire sau echivalent;
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;
· responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații termice/ventilație/climatizare, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități; 

f. Inginer proiectant instalații electrice și curenți slabi
· persoană autorizată ANRE, atestat minimum gradul IIA conform Ordinului nr. 116/2016 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de autorizare a electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuția, precum și a experților tehnici de calitate și extrajudiciari în domeniul instalațiilor electrice;
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații electrice și curenți slabi, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități;

g. Inginer proiectant instalații gaze naturale:
· persoană autorizată ANRE, tip PGIU, conform Ordinului A.N.R.E.  nr. 182/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfășoară activități în sectorul gazelor naturale; 
· experiența profesională specifică: participarea la minimum 1 proiect/contract în care a îndeplinit același tip de activități cu cele ce urmează să le îndeplinească în viitorul contract;  
· responsabilități în cadrul contractului: 
· îndeplinirea activităților specifice de proiectare instalații gaze naturale, prin realizarea pieselor desenate și a pieselor scrise, care compun documentația, pe specialități.

8.3. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în desfășurarea activităților

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 
Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în niciun fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului.    
Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului. 
Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși, cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivul contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului, precum și a responsabilităților atribuite. 
Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-cheie” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute de expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului. 

8.4. Infrastructura contractantului necesară pentru desfășurarea activităților contractului
Ofertantul devenit Contractant trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractului, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul contractului. 
Infrastructura prezentată de Ofertant în propunerea tehnică, sub forma unei liste cu echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic, trebuie să fie corespunzătoare scopului contractului și să îndeplinească toate cerințele de funcționalitate și utilizare stabilite prin legislația în vigoare (inclusiv aspecte legate de protecția mediului), indiferent de forma de acces la infrastructura necesară pentru realizarea activităților în contract.
9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ) 
Prin depunerea unei oferte, ca răspuns la cerințele prezentului Caiet de sarcini, se prezumă că, Contractantul are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii ofertei sale.
Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.
Actualizarea expertizei tehnice și revizuirea documentației tehnico-economice faza D.A.L.I. existente, solicitate prin prezentul caiet de sarcini, se vor face în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul construcțiilor, cu privire la rezistența mecanică, la siguranța în exploatare, la securitatea la incendiu, la protecția împotriva zgomotului, la economia de energie și izolare termică, în igienă, în sănătate și mediu. În acest sens, dar fără a se limita la acestea, ofertanții vor trebui să respecte obligatoriu prevederile următoarelor legi, normative și prescripții tehnice:

· H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție pentru  investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor;
· Ordinul M.D.L.P.A. nr. 2853/07.11.2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat;
· Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 2495/2010 al M.C.P.N. pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice;
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
· Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1370/2014 pentru aprobarea Procedurii privind efectuarea controlului de stat în faze de execuție determinante pentru rezistența mecanică și stabilitatea construcțiilor, indicativ PCF 002;
· H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
· H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
· H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
· Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată;
· H.G. nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
· Ordinul M.A.I. nr. 129/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă;
· Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; 
· Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; 
· Ordinul M.M.A.P. nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte.


Norme și normative tehnice aplicabile la elaborarea documentației:  
· Cod de proiectare- Bazele proiectării construcțiilor, indicativ CR 0-2012;
· Cod de proiectare pentru structuri de zidărie, indicativ CR 6-2006 completare și CR 6-2013;
· Normativ privind comportarea în timp a construcțiilor, indicativ P130-1999;
· Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții, indicativ NP 074-2022.
· Cod de proiectare seismică- Partea a III-a- Prevederi  de evaluare seismică a clădirilor existente- indicativ P100-3/2019, aprobat prin Ordinul nr. 2834/09.10.2019;
· Cod de proiectare seismică- Partea I- Prevederi de proiectare pentru clădiri, P 100-1/2013, cu modificări conform Ordinului nr. 2956/22.10.2019;
· Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor: partea I- construcții- P 118/1-2016; partea a II-a- instalații de stingere- P 118/2-2013; partea a III-a- instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu- P 118/3-2015;
· Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor- I7-2011;
· Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C56-2002;
· Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor sanitare aferente clădirilor- indicativ I 9- 2022;
· Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală- indicativ I 13-2015.

De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice privind proiectarea și execuția lucrărilor, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor și execuției lucrărilor care fac obiectul contractului.

10. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

10.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a contractului, monitorizarea execuției contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform contractului și planului de lucru acceptat. Autoritatea Contractantă va desemna un responsabil de contract care va asigura comunicarea permanentă cu echipa Contractantului, evidența tuturor documentelor referitoare la derularea contractului, monitorizarea permanentă și evaluarea periodică a gradului de îndeplinire a obiectivelor.
[bookmark: _Hlk121310766]Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care poate lua forma întâlnirii de început/de demarare a activităților din contract, a întâlnirilor pentru monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parțiale și a rezultatului final al contractului. 
La întâlnirea de început/demarare a activității se stabilește de comun acord un grafic al întâlnirilor dintre Autoritatea Contractantă și Contractant, care are rolul de proiectant.
Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații care ar putea:
· Să crească valoarea contractului;
· Să conducă la întârzierea activităților, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor și lucrărilor din cadrul contractului;
· Să conducă la modificarea planului de lucru al activităților, acceptat;
· Să afecteze scopul și sfera de cuprindere a documentațiilor tehnico-economice;
· Să afecteze activitatea Autorității Contractante sau a altor factori interesați, identificați, în legătură cu serviciile și lucrările incluse în scopul Caietului de sarcini.
Toate notificările pe perioada derulării activităților din contract sunt analizate în cadrul ședințelor de monitorizare a progresului activităților în cadrul contractului.
10.2. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant
Contractantul elaborează în primele zile după semnarea contractului un Raport de începere a activității care trebuie să includă cel puțin:
· Planul de lucru al activităților inclus în propunerea tehnică, actualizat, pornind de la data de semnare a contractului, cu respectarea duratei activităților;
· Propunerea actualizată privind conținutul, nivelul de detaliere, accesul și distribuirea informațiilor incluse în rapoartele de progres;
· Registrul riscurilor actualizat, pe baza informațiilor prezentate în propunerea tehnică.
Documentațiile tehnico-economice de execuție care fac obiectul prezentului contract, vor respecta structura precizată la capitolul 3.4. Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor, din prezentul caiet de sarcini și vor fi prezentate în numărul și forma precizate la cap. 10.4.b) Predarea-primirea documentației elaborate/revizuite de către Prestator.
10.3. Finalizarea serviciilor în cadrul contractului
Serviciile care fac obiectul contractului ce va fi încheiat, se vor considera finalizate astfel:
a). Serviciile de actualizare expertiză tehnică se consideră încheiate la data Procesului-verbal de recepție calitativă a expertizei tehnice, întocmit de către Comisia de recepție constituită la nivelul Autorității Contractante; expertul tehnic rămâne responsabil în continuare cu verificarea și avizarea tuturor fazelor documentației elaborate în baza expertizei realizate, conform prevederilor legislației în vigoare.
b). Serviciile de proiectare se consideră finalizate la obținerea avizelor C.T.E.-P.M.B. pentru fazele D.A.L.I., P.T., D.E. și a tuturor avizelor/acordurilor/certificatelor, inclusiv obținerea autorizației de construire, necesare începerii execuției lucrărilor de intervenție pe baza documentației complete realizate de către Contractant, respectând toate cerințele caietului de sarcini și prevederile legale aplicabile;
c). Serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului se consideră finalizate, la data Procesului verbal de recepție finală a lucrărilor de intervenție/consolidare, realizate pe baza documentației tehnico-economice realizate de Contractant, interval care include elaborarea documentației AS-BUILT, a devizului general actualizat și obținerea certificatului de performanță energetică a clădirii, la terminarea lucrărilor de intervenție/consolidare.
10.4. Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului 
Documentațiile vor fi predate pe faze în termenul stabilit prin contract, iar în urma predării se vor întocmi procese verbale de predare-primire.

a). Verificarea și avizarea documentației realizate de către Contractant
În vederea obținerii unor documentații tehnice de execuție care să răspundă nevoilor beneficiarilor finali și cerințelor Autorității contractante, documentațiile actualizate/revizuite în cadrul contractului ce va fi încheiat, se verifică în prealabil de către Comisia de recepție, desemnată la nivelul Autorității contractante, iar ulterior, se verifică de către verificatorii de proiecte autorizați, pe specialități, asigurați de către Autoritatea contractantă.
Pentru reducerea costurilor Prestatorului cu tipărirea documentațiilor realizate, acestea se predau inițial într-un singur exemplar în format tipărit și în format digital editabil (partea scrisă în format Microsoft Office/Word, Excel, iar planșele în format Autocad/dwg), în vederea analizei în cadrul Comisiei de specialitate;   
i). în situația în care documentațiile elaborate/revizuite sunt complete, din punct de vedere al cerințelor, Comisia întocmește Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă a acestora. Ulterior, Autoritatea contractantă trimite documentația tehnico-economică către verificatorii de proiecte autorizați pe specialități, pentru verificarea preliminară;
ii). în cazul în care Comisia de recepție consideră necesare completări/modificări ale documentației, exemplarul primit spre verificare se returnează Prestatorului împreună cu nota justificativă, în vederea completării/modificării acesteia în conformitate cu solicitarea Comisiei de recepție; ulterior, după primirea și verificarea documentației completate/modificate, după caz, Comisia întocmește Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă și trimite documentația revizuită către verificatorii de proiecte autorizați pe specialități, pentru verificarea preliminară.
Verificatorii de proiecte autorizați pe specialități analizează documentația primită într-un singur exemplar (validat de către Comisia de recepție a Autorității contractante) și transmit Autorității contractante raportul de verificare preliminar, prin care:
i). după caz, solicită motivat completarea/modificarea documentației, în vederea avizării;
ii). în cazul documentației corespunzătoare, solicită transmiterea documentației în forma și numărul de exemplare solicitate prin caietul de sarcini și contract, în vederea asumării acesteia și emiterii referatelor de verificare pe specialități. 
În fiecare etapă de verificare- atât în cadrul Comisiei de recepție a Autorității contractante, cât și ulterior la verificatorii de proiecte, intervalele pentru fiecare fază sunt următoarele:
· 10 zile lucrătoare pentru verificarea preliminară, la finalul cărora se transmit concluziile verificării și se comunică motivat eventualele completări/modificări ce se impun; 
· 10 zile lucrătoare pentru completarea/modificarea documentațiilor de către Prestator, în sensul celor solicitate de către Comisia de specialitate/verificatorii de proiecte, după caz; depășirea acestui interval va fi penalizată conform contractului;
· [bookmark: _Hlk121318012]  5 zile lucrătoare pentru validarea de către Comisia de specialitate a documentației modificate/completate și întocmirea Procesului-verbal de recepție cantitativă și calitativă, respectiv de asumare de către verificatorii de proiecte și emiterea referatelor de verificare a documentației pe specialități. 
După obținerea referatelor de verificare pe specialități, documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. revizuită se va prezenta și se va susține în Consiliul Tehnico-Economic al Primăriei Municipiului București, în vederea obținerii avizului C.T.E. - P.M.B. și, după caz, a aprobării în cadrul ședinței C.G.M.B. a indicatorilor tehnico-economic obținuți prin devizul general actualizat. Avizarea de către C.T.E.-P.M.B. este de asemenea necesară și pentru fazele P.T., D.E.
Eventualele completări/modificări ale documentațiilor, solicitate de către Autoritatea Contractantă sau de către verificatorii de proiectate atestați pe specialități, urmare verificării documentațiilor, ori de către autoritățile competente emitente ale avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare, vor fi efectuate de către Contractant fără costuri suplimentare. 

b) Predarea-primirea documentației complete elaborate/revizuite de către Prestator 
În vederea verificării acesteia, respectiv predării finale în numărul de exemplare solicitat pe faze, se face în baza Proceselor-verbale de predare-primire, iar la finalul etapei de verificare cantitativă și calitativă și validare a acesteia, de către Comisia de recepție se încheie Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă, document obligatoriu la efectuarea plății către Prestator. 
Documentația realizată de către Contractant se va prezenta obligatoriu astfel:
	Nr. crt
	Documentație actualizată/revizuită
	Exemplare tipărite
	Format digital

	1
	Expertiză tehnică actualizată
	4
	2

	2
	D.A.L.I. revizuită
	6
	2

	3
	Documentație tehnică pentru obținere avize, acorduri, certificate solicitate prin Certificatul de urbanism și de către furnizorii de utilități, după caz, însoțite de avizele, acordurile și certificatele obținute în numele Autorității contractante
	1
	1

	4
	D.T.A.C./D.T.A.D., D.T.O.E.
	2
	1

	5
	P.T., D.E.
	6
	2

	6
	Dispoziții de șantier, după caz
	3
	1

	7
	AS-BUILT inclusiv Deviz general actualizat
	2
	1

	8
	Certificat de performanță energetică
	2
	1



Documentația revizuită/elaborată., piese scrise și desenate în original, vor fi semnate/ asumate de către colectivul de proiectare care le-a întocmit și de către expertul tehnic, pentru confirmarea conformității acestora cu raportul de expertiză tehnică, conform art. 12, alin. (4)  din H.G. nr. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului privind verificarea și expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuției lucrărilor și construcțiilor, precum și verificarea calității lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare.

c) Plata serviciilor efectuate de Prestator

Plata serviciilor efectuate de Prestator se face în condițiile contractului, pe baza facturilor fiscale emise de către Prestator numai după confirmarea de către Autoritatea contractantă că au fost obținute următoarele: 
· referatele de verificare pe specialități și documentația vizată de către verificatorii de proiecte autorizați, asigurați de Autoritatea contractantă;
· avizul C.T.E.-P.M.B. pentru faza D.A.L.I. revizuită, P.T. și D.E.;
· autorizația de construire în baza documentației D.T.A.C.

După recepționarea și avizarea de către Autoritatea contractantă a documentațiilor întocmite de către Prestator, drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/ industrială sunt cedate Autorității contractante și devin proprietatea acesteia. 
Plata serviciilor de asistență tehnică se va face lunar, proporțional cu lucrările executate, pe baza raportului de activitate lunar, însoțit de documente justificative (pontajul lunar confirmat de reprezentantul Achizitorului și Executant, dispoziții de șantier sau note de constatare).
Proiectantul va elabora un Raport de activitate lunar cu privire la activitățile realizate în perioada de raportare. Formatul și conținutul Raportului de activitate va fi agreat cu Autoritatea Contractantă imediat după emiterea ordinului de începere a lucrărilor.
Raportul de activitate lunar va cuprinde activitatea realizată, livrabilele realizate, specialiștii implicați, aspecte critice, progresul financiar al contractului, recomandări.
La recepția finală, Prestatorul va transmite Achizitorului Raportul final privind asistența tehnică acordată în perioada de garanție, dacă este cazul.

10.5. Evaluarea performanței Contractantului
Responsabilul de contract, desemnat de către Autoritatea Contractantă pentru monitorizarea contractului de prestări servicii, va efectua evaluarea modului în care a fost implementat contractul de către Contractant, urmărind nivelurile de performanță referitoare la: 
· Exactitatea documentației în ceea ce privește managementul financiar;
· Evaluarea aplicabilității și relevanței documentației de proiectare întocmite;
· Calitatea documentației de proiectare;
· Evaluarea caracterului complet al documentației de proiectare (livrabile predate incomplet);
· Evaluarea finalizării la timp a documentației de proiectare;
· Nivelul/gradul de inovare- metode noi, materiale noi, idei inovatoare care conduc la realizarea activităților într-un timp redus, inițiative care sunt în interesul utilizatorilor finali.
La finalizarea contractului de servicii, Autoritatea Contractantă are obligația de a emite Documentul constatator care conține informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către Contractant și, dacă este cazul, eventualele prejudicii. 
Un exemplar al documentului constatator va fi pus la dispoziția Contractantului și va putea fi folosit ulterior, de către Contractant, pentru implicarea în alte contracte similare. 
În cazul în care se constată neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă/ necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin contract, în condițiile legislației aplicabile, Autoritatea Contractantă va emite document constatator negativ, care se va publica în SEAP. 

11. ANEXE 
Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția operatorilor economici toate documentele și documentațiile existente pe care le deține, respectiv:

1. Expertiza tehnică Revizia 1 realizată în 2019 de către C.M.D.D.B. prin expert tehnic ing. Belgun Ionel, avizată de către expert tehnic Mihai Ursăchescu atestat MC, însoțită de releveele imobilului, Raportul tehnic de încercări și buletinele de încercări 327/1-10/11.02.2019, întocmite de STAR TEST CONSTRUCT S.R.L.;
2. Studiu geotehnic elaborat în aprilie 2019 de către LIVSIM POLICOM S.R.L., inclusiv fișa forajului F1, însoțit de diagrama distribuției granulometrice întocmită de Labor TEST SRL;
3. Studiul istoric elaborat în 2019 de CEC SOLUTIONS S.R.L.;
4. Memoriul fotografic și Studiul topografic elaborate în 2019 de către C.M.D.D.B.;
5. Breviarul de calcul referitor la eficiența de ansamblu a protecției termice G întocmit de ing. Drăgulescu Daniela;
6. Certificatul de urbanism nr. 785/108480 din 22.09.2022, valabil până în data de 22.09.2024;
7. Documentația de avizare lucrări de intervenție (D.A.L.I.) Rev. 1, elaborată de C.M.D.D.B. în 2020: piese scrise- Memoriul tehnic general, referate de verificare și liste de cantități orientative pe specialități; piese desenate pe specialități (conform borderou piese desenate).
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