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          PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!
Nr. 180/09.01.2024
INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Notă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC vă invită să participați la atribuirea contractului de prestări: Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor de execuţie pentru „Consolidare Seismică și Renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Baltagului nr. 17, Sector 5, București”.
În acest sens a fost postat în catalogul electronic SEAP, la secțiunea Publicitate-Anunțuri, anunțul nr. ADV1401136/09.01.2024 și documentația aferentă.
În vederea elaborării ofertei, vă invităm să vizualizați și anunțul de publicitate. 

[bookmark: _Hlk100050298]SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE
SECȚIUNEA B: FORMULARE
SECȚIUNEA C: PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE
SECȚIUNEA D: CAIET DE SARCINI


SECȚIUNEA A: INFORMAȚII GENERALE

1. Autoritatea contractantă: ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în București, Phoenix Tower, etajul 5, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, telefon 021(9529), e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959.
2. Sursa de finanțare: Fonduri ale Uniunii Europene; Proiect: PNRR/2022/C5/2/A1/1, Runda 2, aferent Componentei C5 – Valul Renovării, Operațiunea Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale.
3. Valoarea estimată: 86.766,75 lei fără TVA.
4. Obiectul contractului: Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor de execuţie pentru „Consolidare Seismică și Renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Baltagului nr. 17, Sector 5, București”. 
5. Cod CPV: 71520000-9–Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev. 2).
6. Modalitatea de achiziție: achiziție directa în conformitate cu art. 7 alin.(5) și (7) și art. 9 alin.(1) lit. d) din  Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. 
7. Criteriul de atribuire: ,,prețul cel mai scăzut", în conformitate cu art. 187 alin.(3) lit. d) cu condiția respectării cerințelor din cadrul Caietului de sarcini.
8. Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile.
9. Durata prestării serviciilor: conform propunere clauze contractuale și caiet de sarcini.
10. Condiții de plată: conform propunere clauze contractuale.
11. Cerințe pentru ofertanți privind capacitate de calificare și selecție:
-  Declaratie privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese (Formular 1 anexat);
-  Declarație privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare (Formular 2 anexat);
-  Declaraţie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii (Formular 3 anexat);
- Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale (Formular 4 anexat);
- Acord de subcontractare (Formularul 6) – dacă este cazul.
Cerințe privind Capacitatea de exercitare a activității profesionale:
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic. Persoanele fizice/juridice române vor prezenta Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului (informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie valabile la momentul prezentării), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau secundar prestarea de servicii similare celor care fac obiectul contractului.
12. Modul de prezentare a propunerii tehnice:
[bookmark: _Hlk124841044][bookmark: _Hlk124930916]Propunerea tehnică  va prezenta abordarea proprie în realizarea serviciilor și metodologia utilizată astfel încât  să demonstreze modul de îndeplinire a tuturor cerințelor din cadrul caietului de sarcini. Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă. Propunerea tehnică va fi însoțită de: Lista persoanelor responsabile pentru îndeplinirea contractului; Documente care atestă experiența profesională (certificate/ atestate pentru calificări profesionale/autorizații/legitimații) conform cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.
Orice ofertă care nu îndeplinește în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini, va fi declarată neconformă.
13. Modul de prezentare a propunerii financiare:
[bookmark: _Hlk124932404][bookmark: _Hlk124841091][bookmark: _Hlk124932438]Propunerea financiară se va exprima în lei, cu două zecimale, fără TVA, cu menționarea distinctă a TVA și va conține Formularul de ofertă (Formularul nr. 5 anexat) care reprezintă elementul principal al propunerii financiare, respectiv actul prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic în relația contractuală cu autoritatea contractantă. Formularul de oferta va fi însoțit de fundamentarea economică a prețului declarat în acesta, care să reflecte profitul, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare.
Neprezentarea propunerii financiare în cadrul ofertei depuse conduce la respingerea acesteia. Prețul ofertat va include costurile serviciilor solicitate, precum și orice alte taxe.
Oferta va fi fermă pe toata durata derulării contractului.
· Având în vedere criteriul utilizat "prețul cel mai scăzut", clasamentul ofertelor se stabilește prin ordonarea crescătoare a prețurilor respective, oferta câștigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu prețul cel mai scăzut.
· În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanților o nouă propunere financiară, iar contractul va fi încheiat cu ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.
În situația în care, în urma reofertării se constată că două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, departajarea ofertelor se va realiza din punct de vedere al calității propunerilor tehnice, prin raportare atât la cerințele minime obligatorii din caietul de sarcini cât și la alte informații care nu sunt cerințe minime obligatorii.
14. Modul de prezentare a ofertei și termenul limită de transmitere a ofertei :
Oferta, însoțită de toate documentele, se va transmite la adresele de e-mail office@amccrs-pmb.ro și cristina.vlad@amccrs.ro până în data limită de depunere oferte 16.01.2024, ora 15:00, indicând la subiectul mesajului ”Oferta af. ADV  nr….......”.
Se va prezenta la depunerea ofertelor și propunerea clauzelor contractuale însușite prin semnătura ofertantului. 
15. Informații suplimentare:
Limba în care se redactează oferta: limba română.
Solicitari de clarificari se pot depune prin posta electronica, la cele 2 adrese menționate anterior,  până cel târziu două zile lucrătoare înainte de depunerea ofertei. Răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit prin  publicarea unei noi versiuni a anunțului inițial, în termen de o zi de la primirea solicitării si se postează pe site-ul instituției www.amccrs-pmb.ro  la secțiunea Achiziții si licitatii publice - Anunțuri Achizitii. 
În situația în care ofertantul prezintă amendamente cu privire la clauzele contractuale din  propunerea de clauze contractuale acestea vor fi clarificate  înainte de finalizarea achiziției. În cazul în care modificările sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la modificările respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.
Ofertantul a cărui ofertă va fi stabilită câștigătoare va fi invitat să creeze în catalogul electronic din SEAP un produs nou cu componentele ofertate. Achizitia se va finaliza online prin intermediul SEAP.






NOTĂ:
FORMULARELE ANEXATE ȘI PROPUNEREA TEHNICĂ VOR FI  REDACTATE CU ANTETUL OPERATORULUI ECONOMIC.







                                                                                                           










SECȚIUNEA B: FORMULARE
                                                                                                                                                                           Formular 1
Ofertant/Ofertant asociat/Terț susținător/Subcontractant,						 ....................................................................................								 
(denumire, nume)

Declaratie 
privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese

Subsemnatul, .............................................. reprezentant împuternicit al ........................... (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător participant la procedura pentru atribuirea contractului având ca obiect : Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor de execuţie pentru „Consolidare Seismică și Renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Baltagului nr. 17, Sector 5, București”, cod CPV 71520000-9–Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2), la data de .......................................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că nu mă aflu în situații generatoare de conflict de interese, respectiv cele prevăzute la art. 60 alin. (1) lit. d)-f) și art. 61 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, astfel:
· nu am drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau nu am acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante; prin acționari sau asociați semnificativi înțeleg persoane care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală;
· [bookmark: _Hlk49265914]nu am nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul autorității contractante: Răzvan MUNTEANU, Director Executiv; Claudia RUJAN, Șef Serviciu, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Andreea PETCU, Expert, Serviciul Financiar Contabilitate Buget; Cristina MĂRIEȘ, Șef Serviciu, Serviciul Juridic Legislație Contencios; Mădălina Elena SAVU, Expert principal, Serviciul Juridic Legislație Contencios; Ana Maria RIZEA, Șef Serviciu, Serviciul Achiziții Publice; Cristina Mihaela VLAD, Consilier achiziții publice, Serviciul Achiziții Publice; Elena LICĂ RĂDUCANU, Șef Serviciu, Serviciul Investiții; Andreea CEL MARE, Șef Birou, Biroul Inițiere, Derulare Servicii Tehnice, Avize și Autorizații din cadrul Serviciului Investiții; Cristian PAVELESCU, Expert, Biroul Inițiere, Derulare Contracte.
· mă oblig să comunic datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, prin prezentarea unei declarații pe propria răspundere în acest sens, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare (în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
· în cazul în care oferta prezentată de ………………………………………….. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la procedura de atribuire a contractului având ca obiect ………………………………….., va fi declarată câștigătoare, mă oblig să nu angajez sau să nu închei orice alte înțelegeri privind prestarea de servicii, direct sau indirect, în scopul îndeplinirii contractului de achiziție publică, cu persoane fizice care au fost implicate în procesul de evaluare a ofertei depuse în cadrul 
procedurii de atribuire a contractului ori angajați/foști angajați ai autorității contractante cu care aceasta a încetat relațiile contractuale ulterior atribuirii contractului, pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la încheierea acordului-cadru, sub sancțiunea rezoluțiunii ori rezilierii de drept a contractului respectiv.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Data completării ...................
Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)

                                                                                                                                                                                   Formular 2
Operator economic
.................................
(denumire)

[bookmark: _Hlk98160174]
Declarație 
privind neîncadrarea în situațiile de excludere din procedura de atribuire a contractului prevăzute la 
art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare


Subsemnatul, ............................................. reprezentant împuternicit al .................................................. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant participant la achiziția directă pentru atribuirea contractului având ca obiect : Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor de execuţie pentru „Consolidare Seismică și Renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Baltagului nr. 17, Sector 5, București”, cod CPV 71520000-9–Servicii de supraveghere a lucrărilor (Rev.2), la data de ...................... (zi/luna/an), organizată de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în declarații, că:
1. nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre următoarele infracțiuni:
1. [bookmark: _Hlk521522761]constituirea unui grup infracțional organizat, prevăzută de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
1. infracțiuni de corupție, prevăzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare și infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție prevăzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
1. infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, prevăzute de art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
1. acte de terorism, prevăzute de art. 32-35 și art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
1. spălarea banilor, prevăzută de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau finanțarea terorismului, prevăzută de art. 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
1. traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, prevăzute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, sau de dispozițiile corespunzătoare ale legislației penale a statului în care subscrisa a fost condamnată; 
1. fraudă, în sensul articolului 1 din Convenția privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene din 27 noiembrie 1995. 
1. nu am drept membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere ori cu putere de reprezentare, de decizie sau de control, persoane care au fost condamnate printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru comiterea uneia dintre infracțiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g);
1. mi-am îndeplinit obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor la bugetul general consolidat;
1. nu mă aflu într-una din următoarele situații:
1. încălcarea obligațiilor stabilite prin reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii;
1. procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității;
1. comiterea unei abateri profesionale grave care să-mi pună în discuție integritatea;
1. încheierea cu alți operatori economici de acorduri care vizează denaturarea concurenței în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură;
1. conflict de interese în cadrul sau în legătură cu prezenta procedură de atribuire;




1. încălcarea în mod grav sau repetat a obligațiilor principale care îmi reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice/achiziții sectoriale/concesiune încheiat anterior, care să fi dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile;
1. declarații false în conținutul informațiilor transmise la solicitarea autorității contractante în scopul verificării absenței motivelor de excludere sau al îndeplinirii condițiilor de participare;
1. influențarea în mod nelegal a procesului decizional al autorității contractante, obținerea de informații confidențiale care ar putea conferi avantaje nejustificate în cadrul procedurii de atribuire sau furnizarea din neglijență de informații eronate care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor autorității contractante privind excluderea din procedura de atribuire a subscrisei, selectarea subscrisei, dacă este cazul, sau atribuirea contractului de achiziție publică către subscrisa; 
1. [bookmark: _Hlk55980155]refuzul de a depune o declarație pe propria răspundere cu privire la  datele de identificare a deținătorilor/beneficiarilor reali ai acțiunilor la purtător, sub sancțiunile prevăzute de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care forma de organizare a operatorului economic este de societate pe acțiuni cu capital social reprezentat prin acțiuni la purtător. 



Înțeleg că, în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.


Data completării ...................







Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)














                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                     Formular  3
Ofertant/Ofertant asociat/Subcontractant/Terț susținător,
...................................
(denumire, nume)




[bookmark: _Hlk114226491]Declaraţie
 privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, 
precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………………………………………….  (denumirea operatorului economic), sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în declarații, declar că la elaborarea ofertei am ţinut cont de reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, precum și referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii, care trebuie respectate pe parcursul executării contractului având ca obiect Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor de execuţie pentru „Consolidare Seismică și Renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Baltagului nr. 17, Sector 5, București”.
Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea, sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.


Data completării ...................



Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)





[bookmark: _Hlk82514947]
                                                                                                                                                                            Formular 4
Ofertant/Ofertant asociat,
.............................................
(denumire, nume)



[bookmark: _Hlk114226579]Declaraţie de acceptare a clauzelor contractuale

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ……………………………  (denumirea ofertantului), declar că suntem de acord cu clauzele contractuale anexate documentaţiei de atribuire aferente contractului de achiziție publică având ca obiect : Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor de execuţie pentru „Consolidare Seismică și Renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Baltagului nr. 17, Sector 5, București” şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestora.
	De asemenea, vă comunicăm că avem următoarele amendamente la clauzele contractuale mai sus menționate:
- …………………
- ………………….
- …………………
Data completării ...................



[bookmark: _Hlk19637430]Reprezentant împuternicit,
……………………..……………….
(Funcția, numele și prenumele, semnătura autorizată)




Notă: 
1. În situația în care ofertantul nu este de acord cu propunerea de clauze contractuale prezentată de autoritatea contractantă, acesta are posibilitatea de a prezenta propuneri de modificare a clauzelor contractuale, care pot fi în avantajul derulării contractului și, implicit, a autorității contractante; 
1. În cazul în care oferta conține propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deși a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu acceptă renunțarea la clauzele respective, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.

[bookmark: _Hlk61862098]Ofertant,                                                                                                                                                                           Formular 5
.............................
(denumire, nume)
Formular de ofertă
                    Către ….................................................................................................
                      (denumirea autorității contractante și adresa completă)


0. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ....................................... (denumire, nume 
ofertant) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus mentionată, să prestăm : Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor de execuţie pentru „Consolidare Seismică și Renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Baltagului nr. 17, Sector 5, București”, pentru suma de ....................... (suma în litere şi în cifre) lei, plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre) lei.
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este declarată câștigătoare, să începem prestarea serviciilor cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm serviciile în conformitate cu termenele asumate în contract, pe întreaga durată de valabilitate a contractului.
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ........... (durata în litere şi cifre) zile, respectiv până la data de ................. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare):
 |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.
 |_| nu depunem ofertă alternativă.
5. Până la încheierea şi semnarea contractului, aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
1. Dacă oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să constituim garanția de bună execuție în cuantum de ........ din prețul fără TVA 
al contractului. Vom constitui garanția de bună execuție .................. (precizați modul de constituire, ținând seama de clauza propunerii contractuale art. 10 alin. 10.2.).

Data _____/_____/_____




..............................................................................., 
(nume, prenume şi semnătură), 
L.S.


în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea, numele ofertantului).

                                                                                                                                                               Formular 6

ACORD DE SUBCONTRACTARE
Nr. .............. data .......................

Prezentul acord de subcontractare are ca temei legal art. 218-220 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioar.
Art. 1. Părțile acordului:
[bookmark: _Hlk515911264]…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Contractant, pe de o parte
și
…………….............., cu sediul în …………....................., telefon ........., fax ........., e-mail ....................., cod unic de înregistrare ..........................., număr de ordine în Registrul Comerțului ................., reprezentată legal prin ............... - ......................., în calitate de Subcontractant, pe de altă parte.
Art. 2. Obiectul acordului:
Partea/părțile din contractul încheiat între autoritatea contractantă Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și contractant, în situația în care oferta acestuia va fi declarată câștigătoare, sunt .........................................., Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor de execuţie pentru „Consolidare Seismică și Renovare energetică moderată clădire rezidențială multifamilială situată în Str. Baltagului nr. 17, Sector 5, București”.
Art. 3. Valoarea serviciilor: Valoarea aferentă activităților subcontractate este cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, respectiv ..................... lei, la care se adaugă cota legală de TVA.
Art. 4. Alte clauze:
1. Subcontractantul își va exprima la momentul încheierii contractului, după caz, opțiunea de a fi plătit direct de autoritatea contractantă. 
1. Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă poate efectua plățile directe către subcontractant doar atunci când subcontractantul și-a exprimat opțiunea în acest sens, iar prestația acestuia este confirmată prin documente agreate de toate cele trei părți, respectiv autoritatea contractantă, contractant și subcontractant, sau de autoritatea contractantă și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.
1. Părțile prezentului acord înțeleg că autoritatea contractantă are obligația de a solicita, la încheierea contractului de achiziție publică, prezentarea contractului încheiat între contractant și subcontractant, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contract.
1. Contractul prezentat conform lit. c) va fi în concordanță cu oferta și se va constitui în anexă la contractul de achiziție publică.
1. Prevederile prezentului acord nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce privește modul de îndeplinire a contractului.
Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ............................ (data semnării).

    ____________________				            _________________________
   (contractant)     		                                           	           (subcontractant)  
(numele operatorului economic)                                	                             (numele operatorului economic)
  ………………..………......................                         		             ………………..………......................
(numele persoanei autorizate şi semnătura)                                            (numele persoanei autorizate şi semnătura
	              L.S.						                     L.S.








SECȚIUNEA C: PROPUNERE CLAUZE CONTRACTUALE

Contract de prestări servicii

În temeiul:
· Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
· HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,
s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii denumit în continuare „Contractul”, între: 
ADMINISTRAȚIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC, cu sediul în București, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, cod poștal 050013 și punct de lucru în Calea Vitan nr. 6-6A, Phoenix Tower, sector 3, București, cod poștal 031296, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont RO86 TREZ 24G7 0030 1710 101X deschis la Trezoreria Sector 5, reprezentată prin ........................... – Director Executiv, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte
și 
[bookmark: _Hlk522977367].................................................., cu sediul în ............................ și punct de lucru în ......................, telefon ........................., e-mail ......................, cod unic de înregistrare ......................, având număr de ordine în Registrul Comerțului ........................., cont  ....................... deschis la Trezoreria ................, reprezentată legal prin ..................... – Director General, în calitate de PRESTATOR, pe de altă parte.
1. DEFINIȚII:
1.1. În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: 
a)„Părțile Contractante” – Achizitorul și Prestatorul, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract.
b)„Achizitor” – beneficiarul serviciilor în baza Contractului, precum și succesorii legali ai acestuia; Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă în înțelesul legislației privind achizițiile publice. 
c)„Prestator” – persoana juridică/fizică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului Contractului. 
d)„Contract” – acordul de voință cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici/entități juridice, numit Prestator, și una ori mai multe Autorități Contractante, numit Achizitor, în vederea îndeplinirii integrale și corespunzătoare a tuturor obligațiilor părților asumate prin Contract. 
e)”Servicii” – activitățile a căror prestare face obiectul Contractului.
f)”Dirigenție de șantier” – activitatea prestată de o persoană fizică/juridică, cu obligații privind asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor, pe tot parcursul acestora.  
g)„Prețul Contractului” – prețul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza Contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor Prestatorului asumate prin Contract.
h)”Durata contractului” – intervalul de timp în care Prestatorul prestează serviciile care fac obiectul Contractului, astfel cum sunt acestea prevăzute în caietul de sarcini și în Contract, cu excepția cazurilor de forță majoră, începând cu data intrării sale în vigoare.
i)„Standard” – orice reglementare sau specificație tehnică adoptată ca standard internațional, standard european sau standard național de către un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, în conformitate cu care se întocmește documentația tehnică, în fiecare fază de proiectare și se execută lucrările de construcție, obligatoriu pentru calitatea lucrărilor executate. 
j)„Specificații tehnice” – cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră corespunzătoare îndeplinirii necesității Autorității Contractante.
k)„Obiectiv de investiții” – rezultatul scontat la investirea de capital pe timp limitat, ca urmare a realizării unuia sau mai multor obiecte de investiții, situate pe un amplasament distinct delimitat, care asigură satisfacerea cerințelor formulate de beneficiarul investiției și de investitor; în sintagma „obiectiv de investiții" se cuprinde, după caz, obiectivul nou de investiții, obiectivul mixt de investiții sau intervenție la construcție existentă. 
l)”Executant/Antreprenor” – persoana juridică responsabilă cu realizarea obiectului Contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 410/15.06.2020.
m)”Subcontractant” – orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziție publică și care execută și/sau furnizează anumite părți ori elemente ale lucrărilor sau ale construcției ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul contractului de achiziție publică, răspunzând în fața contractantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.
n)”Cesiune” – înțelegere scrisă prin care contractantul transferă unei terțe părți, în condițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, drepturile și/sau obligațiile deținute prin contract sau parte din acestea.
o)„Forța majoră” – orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, care împiedică să fie executate obligațiile ce le revin Părților, care nu poate fi creat, controlat sau modificat de către una dintre Părți, care nu este urmarea faptei acesteia sau a persoanelor pentru care aceasta este ținută a răspunde, eveniment sau circumstanță pe care Părțile nu ar fi putut să le prevadă înainte, care nu pot fi atribuite vreunei Părți și care, odată apărute, nu au putut fi evitate sau depășite de către Părți, potrivit prezentului Contract și sunt constatate de o autoritate competentă. 
p)„Penalitate Contractuală” – despăgubirea stabilită în Contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din Părțile Contractante către cealaltă Parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din Contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese).
q)„Zi” – zi calendaristică; an – 365 de zile.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI: 
Prestatorul se obligă să presteze Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor pentru „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ situată în Str. Baltagului nr. 17, sector 5, București în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract.
3. PREȚUL CONTRACTULUI: 
3.1. (1) Pentru prestarea Servicilor de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor de executie pentru „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ situată în str. Baltagului nr. 17, sector 5, București, Prestatorul va practica prețurile unitare prevăzute în propunerea sa financiară, Anexă  la Contract.
(2) Prețul pentru îndeplinirea prezentului Contract, plătibil Prestatorului de către Achizitor, se stabilește pe baza prețurilor unitare prevăzute în Anexa  la prezentul Contract, și este de ______________ lei, fără TVA, la care se adaugă cota legală de TVA.
3.2. (1) Prețul aferent prestării serviciilor care fac obiectul Contractului nu se actualizează în primele 6 luni, perioadă determinată începând cu data încheierii Contractului (perioada de referință). Incepând cu sfârșitul acestei perioade, prețul aferent prestării serviciilor care fac obiectul Contractului se revizuiește prin aplicarea, la valoarea serviciilor prestate, a unui coeficient de ajustare rezultat din raportul între indicele lunar al prețurilor de consum total comunicat de Institutul Național de Statistică valabil în luna anterioară efectuării plății (I1) și indicele valabil în perioada de referință (I0); plățile efectuate în cadrul Contractului vor avea ca valoare: 
Vsp = Visof x (I1/I0)
unde:
Vsp = valoarea serviciilor prestate
Visof = valoarea iniţială a serviciilor ofertate.
(2) Formula de ajustare se aplică valorilor (preţurilor) fără profit.
4. DURATA DE PRESTARE A SERVICIILOR: 
[bookmark: _Hlk61977651]4.1. Prestatorul se obligă să presteze Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor pentru „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ situată în str. Baltagului nr. 17, sector 5, București începând cu data prevăzută în ordinul de începere a prestării serviciilor emis de Achizitor, atât pe durata execuției propriu-zise a lucrărilor de consolidare (24 luni) și până la finalizarea acestora conform  procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cât și în perioada de garanție a lucrărilor (36 luni), până la data procesului-verbal de recepție finală.  
5. APLICABILITATE ȘI INTERPRETĂRI: 
5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți; contractul operează valabil între părți, potrivit legii, ofertei și caietului de sarcini, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce. 
5.2. În prezentul Contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI: 
6.1. Documentele Contractului sunt: 
a) caietul de sarcini, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertei ce privesc aspectele tehnice și financiare, dacă este cazul; 
b) propunerea tehnică și propunerea financiară, inclusiv clarificările din perioada de evaluare a ofertei, dacă este cazul;
c) anexa la prezentul Contract, cuprinzând cantitatea de servicii comandate de Achizitor și prețul unitar ofertat de Prestator în cadrul procedurii de reluare a competiției între Promitenții-Prestatori în vederea atribuirii prezentului Contract;
d) dovada constituirii garanției de bună execuție;
e) polița de asigurare de răspundere civilă profesională;
f)  contractele încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul;
g) acordul de asociere, dacă este cazul;
h) acte adiționale, dacă este cazul;
i) alte documente, după caz.  
6.2.  În cazul oricărei contradicţii între documentele prevăzute la art. 6.1, prevederile acestora vor fi aplicate în ordinea de precedenţă stabilită conform succesiunii documentelor enumerate mai sus.
6.3. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
7. STANDARDE: 
7.1. Serviciile prestate în baza Contractului vor respecta standardele, normativele și legislația în vigoare. 
8. CARACTERUL DE DOCUMENT PUBLIC: 
8.1. Accesul persoanelor la informațiile din Contract se realizează cu respectarea termenelor și procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public și nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 
9. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ: 
9.1. Proiectantul își va păstra dreptul de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală/industrială asupra documentațiilor elaborate, actualizate, revizuite/alte documente elaborate de către aceștia (sau în numele acestora) până la aprobarea și recepționarea lor de către Achizitor, dată la care acestea devin proprietatea Achizitorului.
9.2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la serviciile care fac obiectul prezentului Contract, nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terți și nu vor divulga nicio informație furnizată de Achizitor, fără acordul scris prealabil al acestuia. 
9.3. Prestatorul are obligația de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror: 
- reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, programe, mărci înregistrate etc.) în legătură cu serviciile prestate, precum și din încălcarea obligațiilor  contractuale; 
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de Achizitor. 
10. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI: 
10.1. (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție a Contractului în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a Contractului.
(2) Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării Contractului.
10.2. Cuantumul garanției de bună execuție a Contractului se stabilește la 5% din valoarea acestuia, fără TVA, respectiv ................, și se va constitui astfel:
a) virament bancar sau;
b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii, astfel:
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;
(ii) asigurări de garanţii emise:
- fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;
– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară sau ;
c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei sau 
d) prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale;
e) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c).
10.3. (1) Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin Contract.
(2) Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica pretenția Prestatorului, precizând obligațiile care nu au fost respectate.
(3) În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, Prestatorul are obligația de a reîntregi garanția în cauză raportat la restul rămas de executat. 
10.4. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către Prestator a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 
11. RESPONSABILITĂȚILE PRESTATORULUI: 
11.1. (1) Prestatorul are obligația de a presta, în condițiile legislației române, serviciile prevăzute în Contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 
(2) Prestatorul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a asigura resursele umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contract sau se poate deduce în mod rezonabil din Contract. 
11.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu Contractul. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului. 
11.3. (1) Dirigintele de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Achizitorului în relațiile cu Proiectantul, Executantul și Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC).
(2) Scopul serviciilor de supraveghere a lucrărilor, pe care dirigintele de șantier trebuie să le asigure pentru obiectivul menționat, este de a oferi Achizitorului garanția că Executantul, căruia i-a fost atribuit contractul de execuție lucrări, își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice și caietele de sarcini, respectiv va realiza nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pentru care sunt angajați. De asemenea, dirigintele de șantier va verifica și aviza listele de cantități, întocmite de executant, care vor sta la baza situațiilor de plată supuse decontării.
(3) Pe tot parcursul execuției lucrărilor, diriginții de șantier realizează următoarele activități:
a) Asigură verificarea execuției corecte și la un nivel de calitate corespunzător al lucrărilor;
b) Acționează în vederea soluționării neconformităților și a defectelor apărute în execuție, precum și a eventualelor deficiențe de proiectare;
c) Asigură recepția la terminarea lucrărilor și la expirarea perioadei de garanție a acestora;
d) Participă la întocmirea cărții tehnice a construcției și o predau proprietarului;
e) Urmăresc îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor ce revin Executantului;
f) Respectă în totalitate obligațiile ce le revin prin contract; 
g) Păstrează confidențialitatea datelor tehnice și economice ale Achizitorului.
Obligațiile de mai sus nu sunt limitative, diriginții de șantier având sarcina de a participa, în calitate de reprezentanți ai Achizitorului, la toate fazele privind execuția lucrărilor în limitele stabilite prin reglementările tehnice în construcții și ale contractului încheiat cu Achizitorul. 
(4) Diriginții de șantier răspund față de Achizitor conform legii, pentru verificarea realizării corecte și la un nivel superior de calitate a obiectivului în toate fazele de execuție a lucrărilor.
Activitatea diriginților de șantier va fi condusă de următoarele principii generale de comportare etică și profesională:
· Imparțialitate, atât față de Achizitor, cât și față de Executant, furnizori și proiectanți;
· Profesionalism – trebuie să aibă pregătirea profesională confirmată prin studii de specialitate și prin practică, care să dea încredere în desfășurarea activității;
· Fidelitate – față de cerințele investiției din punct de vedere al calității, costului și duratei de execuție, în sensul de a acționa în numele și pentru apărarea intereselor investiției;
· Respectarea legalității – a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și normativelor tehnice în vigoare; actualizarea continuă a cunoștințelor profesionale în concordanță cu progresul tehnologic și legislativ.
(5) Dirigintele de șantier are obligația de a solicita aprobarea Achizitorului înainte de inițierea următoarelor acțiuni:
· Suspendarea parțială sau integrală a executării lucrărilor;
· Aprobarea sau stabilirea unor lucrări suplimentare la obiectivul supravegheat;
· Acceptarea unui subcontractant, care nu este angajat, pentru a îndeplini o parte din contractul de lucrări, dacă este cazul;
· Prelungirea duratei de execuție;
· Recepția lucrărilor.
Obligațiile și răspunderile dirigintelui de șantier sunt înainte, în timpul si după executia lucrarilor, astfel - în perioada de pregătire a lucrărilor, în perioada execuției lucrărilor si în perioada de garanție (de notificare a defectelor).
Astfel, obligațiile și răspunderile dirigintelui de șantier sunt următoarele:
(1) În perioada de pregătire a investitiei (lucrărilor):
a) Verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
b) Verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului; se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situație și identificarea rețelelor de utilități existente pe teren, conform avizelor și acordurilor obținute;
c) Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcției;
d) Verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;
e) Verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;
f) Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatorii atestați asigurați de Achizitor și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat;
g) Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;
h) Verifică existența în proiect a programelor privind fazele determinante;
i)   Verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;
j) [bookmark: _Hlk535835933] Asigură asistența necesară Achizitorului în vederea predării către Executant a amplasamentului și reperelor de nivelment libere de orice sarcină;
k) Participă, împreună cu proiectantul și cu Executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;
l) Predă către Executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier;
m) Verifică existența Planului de asigurare a calității propus pentru execuția lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție ce urmează să fie aplicate precum și a planului efectiv de control;
n) Verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la ISC;
o) Verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;
p) [bookmark: _Hlk51157303]Verifică și aprobă propunerile Executantului privind măsurile de protecție a muncii, atât pentru personalul din șantier al Executantului, cât și pentru public, după caz;
q) Se asigură că organizarea de șantier, accesul la și din șantier sunt amenajate astfel încât să nu distrugă mediul înconjurător, iar în privința programului de lucru al șantierului verifică existența aprobărilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul), în scopul asigurării confortului locuitorilor zonei;
r) Aprobă programul de execuție întocmit de Executant și se asigură de respectarea acestuia;
s) Asigură fotografierea obiectivului de investiții în situația inițială. 
(2) În perioada execuției lucrărilor:
a) Urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, cu proiectul tehnic, planșe, memorii, caiete de sarcini, prevederilor contractuale și reglementările tehnice în vigoare;
b) Verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
c) Interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
d) Interzice utilizarea de procedee și echipamente neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
e) Verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
f) Verifică respectarea Planului calității, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
g) Interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;
h) Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
i) Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse etc.;
j) Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
k) Transmite către proiectant, prin intermediul Achizitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției, dacă este cazul;
l) Participă alături de ISC la verificarea execuției în faze intermediare și faze determinante; efectuează măsurători și probe  pentru orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie acoperită;
m) Atașează la situațiile de lucrări rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator; 
n) Informează operativ Achizitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propune oprirea lucrărilor; în cazul în care constată neconformitatea lucrărilor executate cu prevederile documentelor în baza cărora se execută lucrarea, are obligația de a întocmi rapoarte de neconformitate, în care va preciza la ce se referă neconformitățile, descrierea detaliată a acestora și termenul maxim de remediere; nicio neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi rezolvate; în cazul sistării execuției, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător se vor face în baza soluțiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;
o) Urmărește respectarea de către Executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de către proiectant sau organele abilitate;
p) [bookmark: _Hlk51157416]Monitorizează evoluția lucrărilor în comparație cu graficul de execuție al Executantului, pentru a lua măsuri de remediere în cazul în care apar stagnări, încetiniri sau alte impasuri; în eventualitatea în care ritmul de execuție nu respectă graficul de execuție a lucrărilor, din motive imputabile Executantului, are obligația de a notifica Executantului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor; informează Achizitorul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Executant;
q) Verifică, în calitate de reprezentant al Achizitorului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
r) [bookmark: _Hlk51157433]Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adaptării de noi soluții care schimbă condițiile inițiale; pregătește note justificative cu recomandarea de aprobare sau de respingere a modificărilor propuse;
s) [bookmark: _Hlk1477947]Anunță ISC privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către Achizitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
t) Anunță ISC privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către Achizitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
u) Preia documentele de la Executant și Proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
v) Urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predă terenul deținătorului acestuia;
w) [bookmark: _Hlk51157465]Participă în mod obligatoriu la vizite pe amplasamentul lucrării ori de câte ori Achizitorul solicită;
x) Organizează și/sau participă la întâlniri de lucru ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu Achizitorul, Proiectantul și Executantul; în minuta ședinței se vor consemna toate discuțiile purtate și în special soluțiile/măsurile adoptate;
y) Întocmește rapoartele de progres al activității desfășurate, precum și un raport final, la terminarea lucrărilor. Raportul de progres va trebui să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în perioada de raportare și să descrie, din punct de vedere financiar și fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri și la asigurarea calității lucrărilor, protecția muncii și orice alte probleme care ar afecta buna desfășurare a realizării obiectului de investiții. Decontările se vor urmări și înainta Achizitorului atât pe luna curentă, cât și cumulat;
z) Decontarea lucrărilor se va face pe cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în foile de atașament. Situațiile de plată se vor întocmi folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor din deviz (poziția și denumirea lor), din devizele anexă la contract;
aa) Este interzisă execuția și confirmarea lucrărilor suplimentare fără a fi aprobate în prealabil de către Achizitor;
ab) Reprezintă Achizitorul în fața organelor de control, din punct de vedere al conformității tehnice și a situației plăților aferente investiției;
ac) Face recomandări cu privire la îndeplinirea condițiilor de efectuare a recepției.
(3) La recepția lucrărilor:
1. Asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmește, în numele Achizitorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor; dirigintele de șantier autorizat nu face parte din componența comisiei de recepție;
2. Asigură constituirea cărții tehnice a construcției; conform art. 11, alin. (3), din H.G. nr. 343/18.05.2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
[bookmark: _Hlk51157518]3. Urmărește soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție; întocmește documentele de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepție; urmărește rezolvarea remedierilor în termenul stabilit prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor; în cazul în care Executantul nu-și va respecta obligațiile, va emite o somație și, dacă nici în acest caz Executantul nu se conformează, va notifica atât Executantul cât și Achizitorul, cu propunerea de a se executa remedierile de către alt Executant, cheltuiala fiind suportată de Executantul care nu și-a îndeplinit obligațiile;
4. Predă către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale, documentația tehnică și economică a construcției și alte documente specifice.
(4) În perioada de garanție (de notificare a defectelor), responsabilitățile dirigintelui de șantier se referă, fără a se 
limita la acestea, la urmărirea remedierii defecțiunilor/neconformităților constatate de comisia de recepție, dacă este cazul, fără a se limita însă la acestea, după cum urmează:
· Inspectarea lucrărilor efectuate în perioada de garanție a lucrărilor și dispunerea oricăror lucrări de remediere, la solicitarea Achizitorului;
· Urmărirea rezolvării remedierilor cuprinse în anexa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în termen de cel mult 90 de zile de la acceptarea acesteia;
· În cazul în care Executantul nu-și va respecta obligațiile, dirigintele de șantier va emite o somație și dacă nici în acest caz Executantul nu se conformează, dirigintele va notifica atât Executantului cât și Achizitorului propunerea de a se executa remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de către Executantul care nu și-a îndeplinit obligațiile;
· Certificarea la plată a sumelor reținute sau confirmarea eliberării garanției de bună execuție în termenul prevăzut de contract;
· Propunerea unei programări a inspecțiilor periodice, efectuate de Achizitor, ale lucrărilor în timpul perioadei de garanție, pentru a se asigura de o funcționare corespunzătoare a acestora. 
11.5. (1) Conform prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 republicată, cu modificările și completările ulterioare, dirigintele de șantier autorizat răspunde, potrivit obligațiilor ce îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după îndeplinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție la data realizării ei.
(2) Dirigintele de șantier are toate atribuțiile și răspunderile în conformitate cu prevederile juridice și tehnice privind activitatea generală în construcții, la care se adaugă cele specifice domeniului monumentelor istorice.
(3) Obligațiile și răspunderile dirigintelui de șantier conform Ordinului Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice, sunt:
· Cunoașterea temeinică, din punct de vedere tehnic și științific, a documentațiilor avizate ce se execută;
· Supravegherea și controlul corectitudinii intervențiilor de orice natură pe perioada executării lucrărilor, în acord cu specificul lucrărilor de conservare-restaurare;
· Aducerea la cunoștința Achizitorului a necesității asigurării protejării monumentului în caz de întrerupere temporară sau pe o perioadă nedeterminată, după caz, a lucrărilor de restaurare aflate în curs de execuție;
· Urmărirea aplicării cu strictețe a înscrisurilor din registrul de comunicări de șantier, inspecție și control și din registrul de dispoziții de șantier;
· Asigurarea în permanență a celei mai bune conlucrări între Achizitor, pe de o parte, și specialiști-cercetători, proiectanți și executanți, pe de altă parte;   
· Verificarea în permanență a calității materialelor puse în operă, în acord cu prevederile proiectului avizat;
· Verificarea temeinică a înscrisurilor și a schițelor din caietele de atașamente ale șantierului, cu poziționarea exactă a fiecărei intervenții la clădirea monument;
· Semnalarea promptă a oricăror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural și solicitarea angajatorului de a lua măsuri de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor și decizia privind continuarea lucrărilor;
· Participarea și urmărirea întocmirii cărții construcției și predarea acesteia deținătorului monumentului la recepția lucrărilor.
(4) Dirigintele de șantier răspunde, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor și răspunderilor ce îi revin, precum și în cazul neasigurării din culpa sa a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în proiectul de execuție, caietul de sarcini și în reglementările tehnice în vigoare. 
11.6. Prestatorul răspunde:
· de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate și de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului;
· în condițiile legii, pentru prejudiciile cauzate din vina/culpa personalului propriu, ca urmare a nerespectării obligațiilor contractuale.
11.7. (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea Contractului se realizează numai cu acceptul Achizitorului și nu reprezintă o modificare substanțială, așa cum este aceasta definită în art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, decât în următoarele situații:
a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu îndeplinește cel puțin cerințele prevăzute în caietul de sarcini;
b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea Contractului nu obține cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare.
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Prestatorul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația de atribuire, în vederea demonstrării îndeplinirii cerințelor prevăzute în caietul de sarcini și calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.
11.8. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: 
a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate) în legătură cu serviciile prestate, și
b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de Achizitor.
12. RESPONSABILITĂȚILE ACHIZITORULUI:
12.1. Achizitorul va pune la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea Contractului. 
12.2. Achizitorul, pe parcursul derulării prezentului Contract, se va implica activ, prin reprezentanții săi, pentru a rezolva problemele ce pot apărea pe întreaga durată a prestării serviciilor, care sunt în responsabilitatea Achizitorului și de care depinde îndeplinirea obligațiilor contractuale ale Prestatorului. 
12.3. Totodată, Achizitorul are următoarele responsabilități și obligații:
· Achizitorul are obligația de a emite ordinul de începere a prestării serviciilor;
· Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului orice informații/documente/date pe care acesta le solicită sau pe care le consideră necesare îndeplinirii prezentului Contract; 
· Verificarea și confirmarea serviciilor prestate prin acceptarea situațiilor de lucrări/rapoartelor de activitate prezentate de Prestator. Termenul de verificare și confirmare este de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea situațiilor de lucrări/rapoartelor de activitate de la Prestator;
· Acționarea în vederea soluționării neconformităților, a defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectelor, dacă este cazul;
· Desemnarea și comunicarea către Prestator a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;
· Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a prezentului Contract;
· Asigurarea accesului pe amplasament;
· Participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală.
13. RECEPȚIE ȘI VERIFICĂRI:
13.1. (1) Achizitorul, prin reprezentanții săi, are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului Contract și anexelor la acesta.
(2) Verificările efectuate vor fi în concordanță cu graficul de prestare convenit, după caz. Achizitorul are obligația de a notifica în scris Prestatorului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.
13.2. În cazul în care reprezentanții Achizitorului constată că serviciile nu au fost prestate și/sau documentele nu au fost predate în conformitate cu solicitările Achizitorului și prevederile Contractului și anexelor la acesta, reprezentanții Achizitorului vor consemna aspectele semnalate în procesul-verbal de recepție și îl vor notifica în mod corespunzător pe Prestator, stabilind inclusiv termenul acordat pentru remedieri.
13.3. Procesul-verbal de recepție nu îl va exonera pe Prestator de răspunderea pentru viciile de execuție cauzate de realizarea necorespunzătoare a documentației de către acesta.
14. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE: 
14.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor la data notificată de către Achizitor cu privire la începerea acestora, în conformitate cu graficul de prestare convenit. 
14.2. Serviciile prestate în baza Contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, conform art. 4 din prezentul Contract. 
14.3. Cu excepția prevederilor de la art. 18, o întârziere în îndeplinirea Contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Prestatorului potrivit prevederilor art. 17. 
[bookmark: _Hlk61087667]15. MODALITĂȚI DE PLATĂ 
[bookmark: _Hlk58586471]15.1. (1) Achizitorul va efectua plățile către Prestator în termen de 30 zile de la data primirii și înregistrării facturilor fiscale emise de Prestator.
(2) În cazul în care Achizitorul are observații cu privire la corectitudinea documentelor justificative și întocmirea facturilor fiscale, acesta va acorda un termen de 5 zile pentru remedierea lor, după care curge termenul prevăzut la alin. (1).
(3) Prestatorul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus, cât și foloasele realizate necuvenit, aferente acestora.
(4) Prezentarea cu date eronate sau incomplete, față de prevederile legii și ale Contractului, a facturilor, face să nu curgă termenul de plată, dacă Achizitorul sesizează Prestatorul despre neregulile constatate și returnează facturile în original, în interiorul termenului de plată a facturii. Un nou termen de plată va curge de la confirmarea de către Achizitor a noilor facturi prezentate de către Prestator, completate cu date corecte, potrivit legii și Contractului.
15.2. (1) Achizitorul va efectua plata prețului către Prestator după acceptarea Rapoartelor de activitate privind serviciile de dirigenție de șantier prestate (Rapoartelor de supervizare)/a Raportului final de supervizare, după stingerea eventualelor anexe ce cad în sarcina Executantului lucrării/a Raportului la recepția la terminarea lucrărilor. 
(2) Plățile aferente serviciilor se efectuează, după caz, lunar, trimestrial sau semestrial, în tranșe egale, pe baza facturii fiscale înaintate de Prestator și acceptată de către Achizitor fără observații, în termen de 30 zile de la data primirii acesteia.
16. AMENDAMENTE: 
16.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract, de a conveni modificarea clauzelor acestora, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului Contract și numai în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
[bookmark: _Hlk61087826]17. PENALITĂȚI, DAUNE-INTERESE: 
17.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin prezentul Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din prețul Contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3% /zi din valoarea obligațiilor neîndeplinite, până la îndeplinirea efectivă a acestora.
17.2. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca dobândă penalizatoare, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,3% /zi din plata neefectuată.
17.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera Contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
17.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la Contract, printr-o notificare scrisă, adresată Prestatorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru Prestator. În acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde exclusiv plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a acestuia.
18. ÎNCETAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI: 
18.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații: 
a. prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce le revin conform prezentului Contract și legislației aplicabile; 
b. prin acordul de voință al părților consemnat în scris și cu o notificare prealabilă cu 10 zile înainte de data încetării;
c. prin reziliere, în cazul în care una din părți nu își execută sau execută necorespunzător obligațiile contractuale. 
18.2. În situația rezilierii din cauza neexecutării ori executării parțiale de către Prestator a obligațiilor contractuale, acesta va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite. 
18.3. Prezentul Contract se reziliază de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a Prestatorului, fără încuviințarea vreunei instanțe judecătorești și/sau arbitrale și fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalități prealabile, dacă:
a. Prestatorul se află în procedură de faliment, dispusă de către instanță, printr-o sentință irevocabilă;
b. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile de predare a documentațiilor conform graficului fizic și valoric pentru îndeplinirea sarcinilor specifice;
c. Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale asumate, deși a fost notificat de către Achizitor;
d. Prestatorul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă ori se află în culpă profesională gravă, ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă justificat de către Achizitor;
e. Are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la Contract;
f. Se constată apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea Contractului.
18.4. (1) Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea Contractului și de a pretinde plata de daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.
(2) Rezilierea se va notifica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile anterior datei în care Contractul se reziliază de drept. Rezilierea devine operațională de la data confirmării de primire a acesteia.
(3) La momentul rezilierii Contractului sau la primirea notificării în acest sens, Prestatorul va lua măsuri imediate pentru finalizarea serviciilor în mod prompt și organizat, astfel încât costurile aferente să fie minime.
(4) Achizitorul va avea, până la data rezilierii, aceleași obligații de plată prevăzute în Contract.
18.5. În situația în care executarea parțială a obligațiilor contractuale face imposibilă realizarea obiectului Contractului în integralitatea sa, chiar dacă a fost recepționată o parte din Contract conform dispozițiilor legale, Prestatorul va datora Achizitorului daune-interese cu titlu de penalitate în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.
18.6. Rezilierea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante. 
18.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral Contractul în cel mult 10 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea Contractului ar fi contrară interesului public. În acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a Contractului.
18.8. (1) Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea Contractului sau dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulității absolute a acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: 
- Prestatorul se află, la momentul atribuirii Contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare; 
- Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Prestatorului având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă și care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene; 
- În cazul modificării Contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 
(2) Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a Contractului, fără efectuarea vreunei alte formalități și fără intervenția instanței de judecată, în situația în care Prestatorul subcontractează sau cesionează cu încălcarea prevederilor legislației în vigoare, drepturile și obligațiile sale. 
(3) Daunele-interese pe care Achizitorul este în drept să le pretindă de la Prestator se rețin din garanția de bună execuție. Dacă valoarea daunelor-interese depășește cuantumul garanției de bună execuție, Prestatorul are obligația de a plăti diferența în termen de 5 zile de la notificarea Achizitorului. 
19. FORȚA MAJORĂ: 
19.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 
19.2. Forța majoră exonerează Părțile Contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată perioada în care acționează aceasta sub rezerva constatării ei potrivit legii. 
19.3. Îndeplinirea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia. 
19.4. Partea Contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte Părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție, în vederea limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte Părți. 
19.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 30 zile, oricare Parte va avea dreptul să notifice celeilalte Părți încetarea de plin drept a prezentului Contract, fără ca vreuna dintre Părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 
20. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR: 
20.1. Achizitorul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului Contract. 
20.2. În ipoteza în care Părțile nu reușesc o soluționare amiabilă, fiecare dintre acestea poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente. 
21. SUBCONTRACTARE:
21.1. (1) Achizitorul efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din Contract îndeplinite de Subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită, pentru servicii furnizate Prestatorului potrivit contractului dintre Prestator și Subcontractant în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și dacă Subcontractanții propuși și-au exprimat opțiunea în acest sens.
(2) În sensul alin. (1), Subcontractanții își vor exprima la momentul încheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora în Contract, după caz, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor. Achizitorul efectuează plățile directe către Subcontractanții agreați doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părți, respectiv Achizitor, Prestator și Subcontractant sau de Achizitor și Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Prestatorul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de Subcontractant.
(3) Atunci când un Subcontractant își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, este permisă cesiunea de creanță în favoarea Subcontractantului respectiv. Transferul de drept al obligațiilor de plată către Subcontractant pentru partea/părțile din Contract aferentă/aferente acestuia va avea loc în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2).
(4) Achizitorul are obligația de a solicita, la încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi Subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractantul/Subcontractanții nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în Contract.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la Contract.
(6) Dispozițiile prevăzute la alin. (1)-(5) nu diminuează răspunderea Prestatorului în ceea ce privește modul de îndeplinire a Contractului.
21.2. (1) Achizitorul solicită Prestatorului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai Subcontractanților săi implicați în executarea Contractului, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Pe durata Contractului, Prestatorul are obligația de a notifica Achizitorului orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin. (1), imediat ce acestea intervin.
(3) Prestatorul are dreptul de a implica noi Subcontractanți pe durata executării Contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a Contractului, în condițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
(4) În situația prevăzută la alin. (3), Prestatorul va transmite Achizitorului informațiile prevăzute la alin. (1) și va obține acordul Achizitorului privind eventualii noi Subcontractanți implicați ulterior în executarea Contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi Subcontractanți are loc după atribuirea/încheierea Contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenției unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în Contract.
21.3. (1) Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului poate interveni în următoarele situații:
- Înlocuirea Subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de Subcontractanți;
- Declararea unor noi Subcontractanți ulterior semnării Contractului în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;
- Renunțarea/retragerea Subcontractanților din Contract. 
(2) În situațiile prevăzute la alin. (1), Achizitorul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între Prestator și Subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu cel puțin următoarele elemente:
a. Activitățile ce urmează a fi subcontractate;
b. Numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor Subcontractanți;
c. Valoarea aferentă prestațiilor noilor Subcontractanți.
(3) În situațiile prevăzute la alin. (1), noii Subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de Prestator în cadrul ofertei, aferentă activității supuse subcontractării.
(4) Contractele menționate la alin. (2) și declarațiile menționate la alin. (3) vor fi prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii Subcontractanți. 
21.4. În scopul unei informări complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea obligațiilor prevăzute la pct. 21.2. cu privire la Subcontractanții Subcontractanților Prestatorului sau Subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.
21.5. Înlocuirea/implicarea Subcontractanților de către Prestator în perioada de implementare a Contractului se realizează numai cu acordul Achizitorului.
22. CESIUNEA: 
22.1. În prezentul Contract este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acest Contract, obligațiile  născute  rămânând  în  sarcina  părților contractante, astfel  cum  au  fost stipulate  inițial, și numai cu acordul scris al Achizitorului. 
22.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nicio responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații asumate prin Contract.
23. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL: 
23.1. Limba care guvernează Contractul este limba română. 
24. ASIGURĂRI: 
24.1. Înainte de începerea prestării serviciilor, Prestatorul va face și va menține în vigoare, pe toata perioada de derulare a Contractului, o asigurare de răspundere civilă profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în ceea ce privește prestarea serviciilor. 
25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI: 
25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
26. COMUNICĂRI:
[bookmark: _Hlk7021518]26.1. În interesul prezentului Contract, orice notificare/comunicare între părți va fi considerată valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părți în scris, prin serviciul poștal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail, sub condiția confirmării în scris a primirii comunicării.
[bookmark: _Hlk7021538]26.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.
[bookmark: _Hlk7021559]26.3. Comunicările/notificările verbale nu vor fi luate în considerare de niciuna dintre părți dacă nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.
27. PREVEDERI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
27.1. În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajații și/sau reprezentanții celeilalte Părți.
27.2. Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;
27.3. Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul Contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 
27.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului Contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali].
27.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze ca operatori asociați sau să fie într-o relație de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul Contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.
27.6. În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante
27. DISPOZIȚII FINALE:
27.1. Prin semnarea prezentului Contract, părțile confirmă fără echivoc că au luat la cunoștință de conținutul tuturor clauzelor și declară că le acceptă în mod expres.



Prezentul Contract a fost încheiat azi, ..........................., în 3 exemplare originale de valoare juridică egală, din care 2 exemplare pentru Achizitor și 1 exemplar pentru Prestator. 



	ACHIZITOR,
	                                  PRESTATOR,
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CAIET DE SARCINI
Nr. 11847/21.11.2023
pentru achiziția Serviciilor de supraveghere prin diriginți 
de șantier autorizați a lucrărilor de execuţie pentru
„CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ
CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ
situată în Str. Baltagului nr. 17, sector 5, București”
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1. INTRODUCERE:
În cadrul acestei proceduri, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului de prestări servicii ce va fi atribuit.
Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului de prestări servicii.
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul minimal al cerințelor pe baza cărora fiecare ofertant va elabora propunerea tehnico-economică, în vederea încheierii unui contract de prestări servicii. Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de sarcini, reprezintă parte integrantă a acelui capitol și implicit a documentației de atribuire.
Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de sarcini și fără a limita funcționalitățile ofertate.
Nu este permisă depunerea de oferte parțiale, din punct de vedere cantitativ și calitativ, sau de oferte alternative, ci numai oferte integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.
În cadrul acestui document, pentru ușurința exprimării, vor fi folosiți termenii de Ofertant și Contractant sau Prestator, care vor avea același înțeles.
[bookmark: _Hlk51135383]În același sens, Contractul va fi denumit în continuare Contractul.
1. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII:
1. Informații despre autoritatea contractantă:
Denumirea autorității contractante: 
Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic - AMCCRS
Adresa: B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București.
Punct de lucru: Cladire Phoenix Tower, etajul 5, Calea Vitan nr. 6-6A, sector 3, București.
1. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea serviciilor. 
Autoritatea contractantă derulează proceduri privind pregătirea, contractarea și executarea lucrărilor de intervenție-consolidări la imobilele situate în municipiul București, în zone de acțiune prioritară, în condițiile legislației în domeniul reducerii riscului seismic al construcțiilor existente, la imobile cu destinația de locuințe, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic, din care fac parte clădirile cu susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială  la acțiunea cutremurului de proiectare, corespunzător stării limită ultime. În acest sens, în Lista obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget pe anul 2023, au fost prevăzute în cadrul fiecărui obiectiv de investiții, sume ce vor fi alocate serviciilor de supraveghere a lucrărilor de consolidare prin diriginți de specialitate autorizați.
Conform prevederilor art. 22, lit. d) din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, investitorii, persoane fizice sau juridice care finanțează și realizează investiții sau intervenții la construcțiile existente, au obligația de a asigura verificarea execuției corecte a lucrărilor de construcții prin diriginți de specialitate sau agenți economici de consultanță specializați, pe tot parcursul lucrărilor. 
Totodată, conform art. 13, alin. (3) „Verificarea calității lucrărilor executate pentru realizarea construcțiilor și a intervențiilor la construcțiile existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire sau de desființare, este obligatorie și se efectuează de către investitori prin diriginți de șantier autorizați, angajați ai investitorilor și prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, angajați ai executantului”. Aceste prevederi se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursă de finanțare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.
1. Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea contractantă.
În vederea implementării cu succes a proiectului, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate și siguranță, Autoritatea Contractantă urmărește execuția corectă a lucrărilor de consolidare prin intermediul diriginților de șantier autorizați. 
Diriginții de șantier își vor desfășura activitatea ca reprezentanți ai Autorității Contractante în relația cu Proiectantul, Executantul lucrărilor, Furnizorii și Prestatorii de servicii în derularea contractelor de lucrări, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice.
1. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de servicii.
Concomitent cu contractul de prestări servicii de dirigenție de șantier, Autoritatea Contractantă contractează separat serviciile de asistență tehnică din partea proiectantului și încheie contract de execuție lucrări. 
1. Cadrul general al sectorului în care autoritatea contractantă își desfășoară activitatea
[bookmark: _Hlk62111384]		Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic derulează procedurile privind programarea, pregătirea, contractarea, urmărirea, executarea, recepția și decontarea lucrărilor de punere în siguranță și intervenţii - consolidare, ȋn condiţiile legislaţiei ȋn domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente, la imobile cu destinaţia de locuinţă din Municipiul Bucureşti, ȋncadrate prin raport de expertiză tehnică ȋn clasa I de risc seismic, ȋn conformitate cu prevederile:
· H.C.G.M.B. nr. 368/24.11.2016, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea A.M.C.C.R.S. și aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale acestui serviciu public de interes local al municipiului București;
· H.C.G.M.B. nr. 412/31.08.2022, cu modificările și completările ulterioare, privind reorganizarea Adinistrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic și aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia;
· Legea nr. 212/12.07.2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor;
· Ordinul nr. 2853/07.11.2022 care aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, privind derularea Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat;
· H.C.G.M.B. nr. 479/28.09.2017, privind aprobarea normei interne a A.M.C.C.R.S. privind modalitatea de atribuire a contractelor catre entitatile juridice la care Municipiul Bucuresti este actionar majoritar.
· H.C.G.M.B. nr. 60/02.03.2023, pentru aprobarea normei interne privind modalitatea de atribuire a contractelor catre/intre unitalile subordonate ale Municipiului Bucuresti.
· GHID SPECIFIC - condiții de accesare a fondurilor europene aferente planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte pnrr/2022/c5/1/a.1/1 componenta c5 – valul renovării operațiunea a.1:renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor rezidențiale multifamiliale.
1. Factori interesați și rolul acestora.
Factorii interesați în realizarea obiectivului contractului de prestări servicii ce urmează a se încheia sunt:
· Autoritatea Contractantă, în calitate de Achizitor unic, conform Convențiilor civile încheiate cu  proprietarii/administratorii spațiilor cu altă destinație. Autoritatea Contractantă asigură finanțarea proiectului din fonduri structurale PNRR sau din bugetul local;
· Proprietarii sau administratorii spațiilor cu altă destinație, în calitate de Beneficiari ai lucrărilor de construcţii şi instalaţii. Au rolul de a analiza și accepta soluția de consolidare din documentația tehnică și de a semna contractele de restituire a sumelor datorate, în condițiile legislației în vigoare;
· Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C., instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, este organismul tehnic specializat desemnat să exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii, în desfăşurarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente.
· Proiectantul documentației tehnico-economice care va sta la baza execuției lucrărilor de construcţii şi instalaţii. Pe lângă sarcina elaborării documentației complete, proiectantul are și rolul de a asigura asistența tehnică pe durata execuției lucrărilor și în perioada de garanție a acestora, până la recepția finală a obiectivelor.
· Executantul lucrărilor, având rolul de a executa lucrările de construcţii şi instalaţii la nivelul cerințelor fundamentale stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea în construcții. Executantul are și rolul de a asigura intervențiile necesare, după caz, în perioada de garanție a lucrărilor realizate, până la recepția finală a acestora.
· Dirigintele de șantier, în calitate de Contractant, având rolul de a asigura supravegherea execuției lucrărilor de construcții și instalații, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare și conform cerințelor din prezentul Caiet de sarcini și din contractul de prestări servicii încheiat între părți.
Contractul de prestări servicii de dirigenție de șantier, care urmează a fi încheiat, va utiliza ca date de intrare rezultatele obținute prin contractele de elaborare a documentației tehnico-economice faza Proiect Tehnic cu Detalii de Execuție și se va derula concomitent  cu contractul de servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și contractul de execuție lucrări pentru „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ clădire rezidențială multifamilială situată în str. Baltagului nr. 17, sector 5, București
Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Ofertantului următoarele documente:
· Programul de control pe faze determinante propus de proiectant;
· Caietele de sarcini pe specialități.
După semnarea contractului de prestări servicii de către ambele părți contractante, Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Contractantului/diriginților de șantier:
· Un exemplar din documentația tehnică de execuție (copie);
· Contractul de lucrări încheiat cu Executantul (copie).
1. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE:
2. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității Contractante
Imobilul care face obiectul achiziției de servicii de supraveghere lucrări prin dirigenți de șantier, este înscris în Lista imobilelor expertizate tehnic, din punct de vedere al riscului seismic și este încadrat în clasa I de risc seismic.
Amplasament.
Clădirea este amplasată în intravilan, pe Strada Baltagului, în cartierul Drumul Sării și face parte dintr-un ansamblu de 3 clădiri identice, situate la numerele 13, 15, 17 denumite Vila 1, Vila 2 și Vila 3. Clădirea ce face obiectul contractului este Vila 3 de la nr. 17. Terenul aferent clădirii are deschiderea la strada Baltagului de 33 metri, respectiv 47 de metri la aleea adiacentă. 
Clădirea nu prezintă nici o altă construcție alipită.
Accesuri existente și/sau căi de acces posibile.
În cadrul amplasamentului existent există un acces principal, care se realizează din Str. Baltagului. Acesta reprezintă atât acces pietonal, cât și auto.
       Lucrările vor fi executate în baza  Autorizației de Construire emisă de Primăria Sector 5, București.
Regimul economic.
Destinația conform P.U.G – Municipiul București – teren intravilan aflat în subzona L3a – subzona locuințelor colective medii cu P+3 - P+4 niveluri formând ansambluri preponderent rezidențiale situate în afara zonei protejate.
Folosință actuală: bloc de locuințe cu regim de înălțime P+2E+pod tehnic.
Imobilul nu este înscris în Lista monumentelor istorice, iar în conformitate cu PUG-Municipiul București, terenul pe care este amplasat imobilul este situat în afara zonei protejate.
2. Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor.
                Obiectivul Autorității Contractante în atribuirea contractului de prestări servicii îl reprezintă asigurarea supravegherii execuției corecte a lucrărilor de construcţii şi instalaţii prin diriginți de specialitate autorizați, în vederea implementării cu succes a proiectului CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ situată în str. Baltagului nr. 17, sector 5, București, din punct de vedere al parametrilor timp, cost, calitate și siguranță.

Serviciile de supraveghere asigurate prin diriginți de șantier autorizați cuprind:
· Asistență tehnică-dirigenție de șantier pentru Autoritatea Contractantă, legată de managementul contractului de lucrări: evidența exactă a progresului lucrărilor, planificarea adecvată a lucrărilor și asigurarea finalizării la timp a acestora;
· [bookmark: _Hlk63237013]Monitorizarea și supervizarea lucrărilor de construcții şi instalaţii, respectiv verificarea și certificarea lucrărilor executate din punct de vedere fizic cantitativ, calitativ și valoric, precum și certificarea legalității, necesității, oportunității, realității și exactității operațiunilor supuse decontării, cu respectarea prevederilor contractelor de lucrări și a prevederilor actelor normative în vigoare.
· Dirigintele de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Autorității Contractante în relația cu Proiectantul, Executantul, furnizorii și prestatorii de servicii în derularea contractului, cu Inspectoratul de Stat în Construcții. 
Dirigintele de șantier își va desfășura activitatea ca reprezentant al Autorității Contractante în relația cu Proiectantul, Executantul, furnizorii și prestatorii de servicii în derularea contractului, cu Inspectoratul de Stat în Construcții. 
Scopul serviciilor de supraveghere a lucrărilor, pe care dirigintele de șantier trebuie să le asigure pentru obiectivul de investiții care face obiectul contractului ce urmează a se încheia, este de a oferi Autorității Contractante garanția că Executantul, căruia le-a fost atribuit contractul de execuție lucrări, își va îndeplini toate responsabilitățile asumate prin contract, va respecta prevederile legale, reglementările tehnice și caietele de sarcini, respectiv, va realiza nivelul de calitate corespunzător cerințelor fundamentale la lucrările de construcții pentru care sunt angajați. 
De asemenea, dirigintele de șantier va verifica și aviza listele de cantități, întocmite de executant, care vor sta la baza situațiilor de plată supuse decontării.
Pe tot parcursul execuției lucrărilor, Diriginții de șantier realizează următoarele activități:
· Asigură verificarea execuției corecte și la un nivel de calitate corespunzător al lucrărilor;
· Acționează în vederea soluționării neconformităților și a defectelor apărute în execuție precum și a eventualelor deficiențe de proiectare;
· Asigură recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală, la expirarea perioadei de garanție a acestora;
· Participă la întocmirea cărții tehnice a construcției și o predau proprietarului;
· Urmăresc îndeplinirea corectă a tuturor sarcinilor ce revin executantului;
· Respectă în totalitate obligațiile ce le revin prin contractul de prestări servicii ce urmează a se încheia; 
· Păstrează confidențialitatea datelor tehnice și economice ale Autorității Contractante.
Obligațiile de mai sus nu sunt limitative, diriginții de șantier având sarcina de a participa în calitate de reprezentanți ai Autorității Contractante, la toate fazele privind execuția lucrărilor în limitele stabilite prin reglementările tehnice în construcții și ale contractului de prestări servicii încheiat cu Autoritatea Contractantă. 
Diriginții de șantier răspund față de Autoritatea Contractantă conform legii, pentru verificarea realizării corecte și la un nivel superior de calitate a obiectivului în toate fazele de execuție a lucrărilor.
Activitatea diriginților de șantier va fi condusă de următoarele principii generale de comportare etică și profesională:
· Imparțialitate- atât față de investitor cât și față de antreprenori, furnizori și proiectanți;
· Profesionalism- trebuie să aibă pregătirea profesională confirmată prin studii de specialitate și prin practică, care să dea încredere în desfășurarea activității;
· Fidelitate- față de cerințele investiției din punct de vedere al calității, costului și duratei de execuție, în sensul de a acționa în numele și pentru apărarea intereselor investiției;
· Respectarea legalității- a legilor, regulamentelor, instrucțiunilor și normativelor tehnice în vigoare; actualizarea continuă a cunoștințelor profesionale în concordanță cu progresul tehnologic și legislativ.
2. [bookmark: _Hlk51156986]Rezultatele care trebuie obținute în urma prestării serviciilor.
Prin contractul de prestări servicii ce urmează a se încheia, se urmărește obținerea următoarelor rezultate:
· Realizarea la timp a sarcinilor în concordanță cu obligațiile prevăzute în contractul de prestări servicii și legislația în vigoare;
· Realizarea la timp a rapoartelor care sunt solicitate Contractantului, conform prezentului caiet de sarcini de dirigenție de șantier și aprobarea lor de către Achizitor;
· Finalizarea contractului de lucrări fără revendicări din partea Executantului, cauzate de activitatea Prestatorului.
2. Atribuțiile și responsabilitățile părților:
· Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului. 
Diriginții de șantier autorizați, în calitate de Contractant, răspund conform legii pentru verificarea realizării corecte și la un nivel superior de calitate a obiectivului în toate fazele de execuție a lucrărilor și își vor exercita atribuțiile în următoarele faze, tipice unui proiect:
1. În perioada de pregătire a investiției;
1. În perioada execuției lucrărilor; 
1. La recepția lucrărilor;
1. În perioada de garanție (de notificare a defectelor).
Astfel, obligațiile și răspunderile dirigintelui de șantier sunt următoarele:
1. În perioada de pregătire a investiției:
1. Verifică existența autorizației de construire, precum și îndeplinirea condițiilor legale cu privire la încadrarea în termenul de valabilitate;
1. [bookmark: _Hlk51157126]Verifică concordanța dintre prevederile autorizației de construire, certificatului de urbanism, avizelor, acordurilor și ale proiectului; se vor verifica planurile de amplasament, planurile de situație și identificarea rețelelor de utilități existente pe teren, conform avizelor, acordurilor obținute;
1. Studiază proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile și procedurile prevăzute pentru realizarea construcției;
1. Verifică existența tuturor pieselor scrise și desenate din proiect, inclusiv existența studiilor solicitate prin certificatul de urbanism sau prin avize și concordanța dintre prevederile acestora;
1. Verifică existența expertizei tehnice în cazul lucrărilor de intervenții asupra construcțiilor;
1. [bookmark: _Hlk51157151]Verifică respectarea reglementărilor cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestați, asigurați de Autoritatea Contractantă și însușirea acestora de către expertul tehnic atestat;
1. Verifică dacă este precizată în proiect categoria de importanță a construcției;
1. [bookmark: _Hlk51157216]Verifică existența în proiect a programelor de faze determinante; programul de verificări pe faze de recepție/determinante trebuie să fie vizat de Inspectoratul Teritorial de Stat în Construcții;
1. Verifică existența proiectului sau a procedurilor de urmărire specială a comportării în exploatare a construcțiilor, dacă aceasta va fi instituită;
1. [bookmark: _Hlk51157253]Verifică valabilitatea garanției de bună execuție;
1. Asigură asistența necesară Achizitorului în vederea preluării amplasamentului și a reperelor de nivelment, de către Executant, libere de orice sarcină;
1. Participă, împreună cu proiectantul și cu executantul, la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;
1. Predă către Executant terenul rezervat pentru organizarea de șantier;
1. Verifică existența Planului de asigurare a calității propus pentru execuția lucrărilor, a procedurilor tehnice de execuție ce urmează să fie aplicate precum și a planului efectiv de control;
1. Verifică existența anunțului de începere a lucrărilor la emitentul autorizației și la ISC;
1. Verifică existența panoului de identificare a investiției, dacă acesta corespunde prevederilor legale și dacă este amplasat la loc vizibil;
1. Verifică și aprobă propunerile Executantului privind măsurile de protecția muncii, atât pentru personalul din șantier al Executantului, cât și pentru public, după caz;
1. Se asigură că organizarea de șantier, accesul la și din șantier sunt amenajate astfel încât să nu distrugă mediul înconjurător, iar în privința programului de lucru al șantierului, dirigintele de șantier va verifica existența aprobărilor necesare pentru programul de lucru prelungit sau pe timp de noapte (acolo unde este cazul), în scopul asigurării confortului locuitorilor zonei;
1. Aprobă programul de execuție întocmit de Executant și se va asigura de respectarea acestuia;
1. Asigură fotografierea obiectivului de investiții în situația inițială. 
1. În perioada execuției lucrărilor:
1. Urmărește realizarea construcției în conformitate cu prevederile autorizației de construire, cu proiectul tehnic, planșe, memorii, caiete de sarcini, prevederile contractuale și reglementărilor tehnice în vigoare;
1. Verifică existența documentelor de certificare a calității produselor pentru construcții, respectiv corespondența calității acestora cu prevederile cuprinse în proiecte;
1. Interzice utilizarea produselor pentru construcții fără certificate de conformitate, declarații de conformitate sau agrement tehnic;
1. Interzice utilizarea de procedee și echipamente noi, neagrementate tehnic sau cu agremente tehnice la care avizul tehnic a expirat;
1. Verifică respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația tehnică și în reglementările tehnice;
1. Verifică respectarea „Planului calității”, a procedurilor și instrucțiunilor tehnice pentru lucrarea respectivă;
1. Interzice executarea de lucrări de către personal necalificat;
1. Participă la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante;
1. Efectuează verificările prevăzute în reglementările tehnice, semnează și ștampilează documentele întocmite ca urmare a verificărilor, respectiv Procese-verbale în faze determinante, Procese-verbale de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse, etc.;
1. Asistă la prelevarea de probe de la locul de punere în operă;
1. Transmite către proiectant, prin intermediul Achizitorului, sesizările proprii sau ale participanților la realizarea construcției privind neconformitățile constatate pe parcursul execuției;
1. Informează operativ Achizitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor;
1. [bookmark: _Hlk51157391]Participă alături de Inspectoratul de Stat în Construcții la verificarea execuției în faze intermediare și faze determinante. Efectuează măsurători și probe pentru orice lucrare ce devine ascunsă, înainte ca aceasta să fie acoperită;
1. Atașează la situațiile de lucrări rezultatele din buletinele de încercări pentru materialele la care se fac probe de laborator; 
1. Informează operativ Achizitorul privind deficiențele calitative constatate, în vederea dispunerii de măsuri și, după caz, propun oprirea lucrărilor. În cazul în care constată neconformitatea lucrărilor executate, cu prevederile documentelor în baza cărora se execută lucrarea, acesta are obligația de a întocmi „Rapoarte de Neconformitate”, în care va preciza la ce se referă neconformitățile, descrierea detaliată a acestora și termenul maxim de remediere. Nici o neconformitate nu va fi stinsă până când problemele semnalate nu vor fi rezolvate; în cazul sistării execuției, demolarea sau refacerea lucrărilor executate necorespunzător, se vor face în baza soluțiilor elaborate de proiectant sau de persoanele abilitate prin lege pentru dispunerea acestora;
1. Urmărește respectarea de către executant a dispozițiilor și/sau a măsurilor dispuse de către proiectant sau de organele abilitate;
1. Monitorizează evoluția lucrărilor în comparație cu Graficul de execuție al Executantului, pentru a lua măsuri de remediere în cazul în care apar stagnări, încetiniri sau alte impasuri. În eventualitatea în care ritmul de execuție nu respectă Graficul de execuție a lucrărilor, din motive imputabile Executantului, Dirigintele de șantier are obligația de a notifica Executantului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor. Va informa Achizitorul asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către Constructor;
1. Verifică, în calitate de reprezentant al investitorului, respectarea prevederilor legale în cazul schimbării soluțiilor tehnice pe parcursul execuției lucrărilor;
1. Verifică respectarea prevederilor legale cu privire la cerințele stabilite prin Legea nr. 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, privind calitatea în construcții, în cazul efectuării de modificări ale documentației sau adaptării de noi soluții care schimbă condițiile inițiale; pregătește note justificative cu recomandarea de aprobare sau de respingere a modificărilor propuse;
1. Anunță I.S.C. privind oprirea/sistarea executării lucrărilor de către investitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros și verifică punerea în siguranță a construcției, conform proiectului;
1. Anunță I.S.C. privind reluarea lucrărilor la investițiile la care a fost oprită/sistată executarea lucrărilor de către investitor pentru o perioadă mai mare de timp, exceptând perioada de timp friguros;
1. Preia documentele de la Executant și Proiectant și completează cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;
1. Urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier și predau terenul deținătorului acestuia;
1. Participă în mod oligatoriu la vizite pe amplasamentul lucrării ori de câte ori Achizitorul o cere;
1. Semnalarea promptă a oricăror descoperiri de urme de interes istoric, artistic sau arhitectural și solicitarea angajatorului de a lua măsuri de protejare provizorie a acestora până la înregistrarea lor și decizia privind continuarea lucrărilor;
1. Organizează și/sau participă la întâlniri de lucru ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu Achizitorul, Proiectantul și Executantul. În minuta ședinței se vor consemna toate discuțiile purtate și în special soluțiile/măsurile adoptate;
1. Întocmește Rapoartele de progres al activității desfășurate, precum și un Raport final, la terminarea lucrărilor. Raportul de progres va trebui să conțină detalierea tuturor lucrărilor executate în perioada de raportare și să descrie, din punct de vedere financiar și fizic, stadiul lor curent. Se vor face referiri și la asigurarea calității lucrărilor, protecția muncii și orice alte probleme care ar afecta buna desfășurare a realizării obiectului de investiții. Decontările se vor urmări și înainta Achizitorului atât pe luna curentă, cât și cumulat.
1. Decontarea lucrărilor se va face pe cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în Foile de atașament. Situațiile de plată se vor întocmi folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor din deviz (poziția și denumirea lor), din devizele anexă la contract;
1. Este interzisă execuția și confirmarea lucrărilor suplimentare fără a fi aprobate în prealabil de către Achizitor, prin Acte adiționale ale contractului încheiat cu Achizitorul;
1. Reprezintă Achizitorul în fața organelor de control, din punct de vedere al conformității tehnice și a situației plăților aferente investiției;
1. Face recomandări cu privire la îndeplinirea condițiilor de efectuare a recepției.
1. La recepția lucrărilor.
1. Asigură secretariatul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și întocmește în numele Achizitorului, documentele de recepție la terminarea lucrărilor. Dirigintele de șantier autorizat nu face parte din componența comisiei de recepție.
1. [bookmark: _Hlk51157496]Asigură constituirea Cărții tehnice a construcției, conform art. 11, alin. (3), din H.G. nr. 343/18.05.2017 pentru modificarea H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
1. Urmărește soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și îndeplinirea recomandărilor comisiei de recepție; întocmește documentele de aducere la îndeplinire a măsurilor impuse de comisia de recepție. Dirigintele de șantier va urmări rezolvarea remedierilor în termenul stabilit prin Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. În cazul în care Executantul nu-și va respecta obligațiile, Dirigintele de șantier va emite o somație și dacă nici în acest caz, executantul nu se conformează, va notifica atât Executantul cât și Achizitorul, cu propunerea de a se executa remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de Executantul care nu și-a îndeplinit obligațiile;
1. Predă către investitor actele de recepție și cartea tehnică a construcției după efectuarea recepției finale, documentația tehnică și economică a construcției și alte documente specifice.
1. În perioada de garanție a lucrărilor (de notificare a defectelor)
Responsabilitățile Dirigintelui de șantier în perioada de notificare a defectelor se referă, fără a se limita însă la acestea, la remedierea defecțiunilor/neconformităților constatate de către Comisia de recepție la terminarea lucrărilor, după cum urmează: 
1. Inspectarea lucrărilor efectuate în timpul perioadei de garanție a lucrărilor și dispunerea oricăror lucrări de remediere, la solicitarea Achizitorului;   
1. Urmărirea rezolvării remedierilor cuprinse în anexa procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în termen de cel mult 90 de zile de la acceptarea acesteia;
1. În cazul în care Executantul nu-și va respecta obligațiile, dirigintele de șantier va emite o somație și dacă nici în acest caz executantul nu se conformează, va notifica atât Executantului cât și Autorității Contractante, propunerea de a se executa remedierile de către alt executant, cheltuiala fiind suportată de către Executantul care nu și-a îndeplinit obligațiile;
1. Certificarea la plată a sumelor reținute sau confirmarea eliberării garanției de bună execuție în termenul prevăzut de contract;
1. Propunerea unei programări a inspecțiilor periodice, efectuate de Autoritatea Contractantă, ale lucrărilor în timpul perioadei de garanție, pentru a se asigura de o funcționare corespunzătoare a acestora. 
Dirigintele de șantier răspunde, potrivit legii, în cazul neîndeplinirii obligațiilor și răspunderilor ce îi revin, precum și în cazul neasigurării din culpa lui a realizării nivelului calitativ al lucrărilor prevăzute în proiectul de execuție, caietul de sarcini și a reglementărilor tehnice în vigoare. 
Potrivit prevederilor art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții „Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanţii şi furnizorii de materiale şi produse pentru construcţii, executantul, responsabilul tehnic cu execuţia autorizat, dirigintele de şantier autorizat, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligaţiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării ei.”
· Atribuțiile și responsabilitățile Autorității Contractante:
Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în calitate de investitor, în sensul prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, are următoarele responsabilități și obligații:
· Autoritatea Contractantă are obligația de a emite ordin de începere a prestării serviciilor, pentru fiecare imobil în parte, în cadrul contractului;
· Autoritatea Contractantă se obligă să pună la dispoziția contractantului orice informații/documente/date pe care acesta le cere sau pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat; 
· Verificarea și confirmarea serviciilor prestate prin acceptarea situațiilor de lucrări/ Rapoartelor de activitate prezentate de Contractant. Termenul de verificare și confirmare este de maximum 15 zile lucrătoare de la primirea situațiilor de lucrări/Rapoartelor de activitate de la Contractant;
· Acționarea în vederea soluționării neconformităților, a defectelor apărute pe parcursul execuției lucrărilor, precum și a deficiențelor proiectelor;
· Desemnarea și comunicarea către Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului;
· Asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat;
· Asigurarea accesului pe amplasament;
· Participarea la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală.
1. IPOTEZE ȘI RISCURI:
În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin ipotezele și riscurile descrise exemplificativ în continuare și să estimeze posibilele efecte ale acestora. În acest sens, la întocmirea ofertei Ofertantul trebuie să ia în considerare resursele necesare (de timp, financiare și de orice altă natură), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.
Ipotezele considerate la momentul inițierii acestei proceduri de achiziție sunt:
0. Serviciile solicitate sunt descrise explicit în caietul de sarcini și sunt reglementate prin legislație specifică, accesibilă tuturor factorilor interesați;
0. Nu se prevăd schimbări ale cadrului instituțional și legal care să afecteze major implementarea și desfășurarea în bune condiții a contractului de prestări ce urmează a fi încheiat;
0. Toate informațiile, datele și documentațiile relevante și disponibile pentru prestarea/realizarea serviciilor în legătură cu obiectivul de investiții, vor fi puse la dispoziția Contractantului, în măsura în care sunt la dispoziția Autorității Contractante;
0. Buna cooperare între toate părțile implicate: Autoritatea Contractantă, Contractant, autorități competente și orice alți factori relevanți implicați.
În pregătirea ofertei, Ofertanții trebuie să aibă în vedere cel puțin riscurile descrise în continuare. Riscurile cu cea mai mare probabilitate de apariție pe perioada derulării contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat, identificate de Autoritatea Contractantă în etapa de pregătire a documentației de atribuire, pot consta în:
i. Întârzieri în emiterea autorizațiilor/avizelor, etc. ce urmează a fi puse la dispoziție de către Autoritatea Contractantă sau Contractant, după caz;
ii. Apariția unor eventuale dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați în cadrul proiectului;
iii. Existența de erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri;
iv. Neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul de prestări servicii ce rezultă din această procedură;
v. Apariția de solicitări specifice ale autorităților competente referitoare la amplasamentul obiectivului/proiectului de investiții, inclusiv situația în care parametrii pentru anumite caracteristici/activități stabiliți de autoritățile competente sunt mai stricți decât parametrii propuși de Contractant;
vi. Adăugarea de activități/solicitări de informații noi, în funcție de progresul activităților;
vii. Datele și informațiile comunicate de către Autoritatea Contractantă nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini;
viii. Depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin propunerea tehnică. 
Managementul riscurilor este foarte important întrucât în mediul în care acestea acționează, există incertitudini de natura amenințărilor în realizarea obiectivelor sau de natura oportunităților. Implementarea proiectului mai poate fi afectată de următoarele riscuri:
· Întârzierile în începerea lucrărilor de execuție pot determina deschiderea unui număr de șantiere mare spre sfârșitul perioadei de implementare a contractului, ceea ce ar atrage după sine riscul de subdimensionare a echipei de specialiști care asigură prestarea serviciilor de dirigenție de șantier;
· Ariile de intervenție la imobilele vizate sunt localizate în zone aglomerate, cu locuințe și trafic de pietoni și de autovehicule. Deschiderea șantierelor poate restricționa și, în cel mai rău caz, face imposibil accesul riveranilor la proprietățile și/sau facilitățile lor, fapt ce poate conduce la stări de conflicte cu riveranii zonelor de șantier, pot implica procese juridice, plata de daune și întârzieri;
· Modificări legislative, modificări ale cadrului instituțional. 
Pentru riscurile incluse în acest capitol, Autoritatea Contractantă nu va accepta solicitări ulterioare de reevaluare a condițiilor din Propunerea Financiară și/sau Tehnică, respectiv de modificări la contractul de prestări servicii ce urmează a fi încheiat, dacă Oferta Contractantului nu a inclus diligențele necesare, respectiv includerea de măsuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.
1. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI DE PRESTĂRI SERVICII:
Autoritatea Contractantă nu solicită o abordare specifică în realizarea serviciilor, având în vedere că activitatea de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați este reglementată prin legislația specifică.
Ofertantul are libertatea de a opta în ceea ce privește abordarea specifică. Metodologia prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în propunerea tehnică, iar abordarea propusă trebuie să fie în concordanță cu metodologia propusă.  
1. PLANUL DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE/SERVICIILE SOLICITATE:
Activitățile din cadrul Contractului se desfășoară pe baza Planului de lucru al activităților inclus în propunerea tehnică a Ofertantului devenit Contractant. 
Planul de lucru se actualizează imediat după semnarea contractului de servicii și devine dată de intrare pentru toate întâlnirile de monitorizare a progresului activităților în cadrul contractului de servicii. Planul de lucru al activităților acceptat în ultima ședință de progres, devine referință pentru derularea activităților în perioada următoare.
Serviciile de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați presupun administrarea contractului de prestări servicii, context în care, Diriginții de șantier au cel puțin următoarele sarcini, detaliate la pct. 11.2.- Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului de prestări servicii, din prezentul caiet de sarcini:
· Realizarea sistemului de comunicare și raportare;
· Monitorizarea programului de lucrări;
· Controlul financiar al contractului de lucrări;
· Completarea Jurnalului de șantier;
· Emiterea dispozițiilor de șantier. 
1. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR:
6. Locul desfășurării activităților.
Activitățile de supraveghere a lucrărilor, solicitate prin prezentul caiet de sarcini, se vor derula la amplasamentul imobilului situat în str. Baltagului nr.17, sector 5.   
Pentru desfășurarea activităților în cadrul contractului de prestări servicii ce urmează a fi încheiat, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă și protecția muncii. 
6. Data de început și data de încheiere a prestării serviciilor.
Contractul de prestări servicii se va încheia pe durata execuției propriu-zise a lucrărilor de consolidare si reabilitare termica este de - 16 luni, conform graficului estimativ, întocmit de proiectantul SC BEHOME CONCEPT SRL  și până la finalizarea acestora conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cât și în perioada de garanție a lucrărilor, respectiv 36 luni până la data procesului-verbal de recepție finală.
Autoritatea Contractantă intenționează începerea serviciilor de dirigenție de șantier, imediat după semnarea contractului, iar data de început va fi data prevăzută în ordinul de începere a serviciilor emis de Autoritatea Contractantă.
Data de încheiere a prestării serviciilor prezentului contract este data Procesului verbal de recepție finală. Astfel, serviciile de supraveghere vor fi asigurate atât pe durata execuției propriu-zise a lucrărilor de consolidare, până la finalizarea acestora conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, cât și în perioada de garanție a lucrărilor, până la data Procesului verbal de recepție finală.
Perioada de garanție a lucrărilor este de 3 ani, pentru categoria de importanță C-normală.
Data de încheiere a prestării serviciilor care fac obiectul contractului se consideră data la care toate cerințele, incluse la capitolul Finalizarea serviciilor în cadrul contractului sunt îndeplinite.
6. [bookmark: _Hlk51159773]Livrabilele activității de dirigenție de șantier:
· Programul de execuție, aprobat;
· Adresa de notificare a datei de demarare a lucrărilor către Inspectoratul de Stat în Construcții  (I.S.C.);
· Fotografii în situația inițială a obiectivului investiției;
· Proces-verbal de predare-primire a amplasamentului;
· Preoces-verbal de trasare a lucrărilor;
· Instrucțiuni emise de Dirigintele de șantier;
· Certificarea situațiilor de plată;
· Fotografii pe parcursul execuției lucrărilor de executie;
· Note justificative cu recomandarea de aprobare sau respingere a modificărilor propuse;
· Note de șantier;
· Proces-verbal de Neconformitate;
· Proces-verbal în faze determinante;
· Proces-verbal de lucrări ascunse;
· Referatul cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, prezentat la recepția la terminarea lucrărilor;
· Documentele care intră în componența Cărții tehnice a construcției, inclusiv planșe conforme cu execuția, dispozițiile de șantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, procesele-verbale de control în faze determinante, precum și orice alt document aferent proiectării și execuției lucrărilor;
· Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
· Fotografii la terminarea lucrărilor. 
Prestatorul va răspunde în fața organismelor de auditare în perioada supusă auditării și va pune la dispoziție informațiile și/sau documentele solicitate.
1. RESURSELE NECESARE/EXPERTIZA NECESARA PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII:
7. Personalul Contractantului.
Contractantul va pune la dispoziția Autorității Contractante o echipă formată din personal cu competențe și experiență dovedite, capabil să ducă la bun sfârșit sarcinile definite prin prezentul Caiet de sarcini, astfel ca, în final, să obțină îndeplinirea obiectivelor propuse, în condițiile respectării cerințelor de calitate, a termenelor stabilite și încadrării în bugetul alocat. 
[bookmark: _Hlk27467056]Componența echipei de diriginți de șantier va fi stabilită de către Contractant, pentru fiecare obiectiv în parte, în funcție de complexitatea lucrărilor de construcţii şi instalaţii care urmează a fi executate și necesitatea asigurării supravegherii tuturor tipurilor de lucrări, pe specialități, prin personal autorizat de specialitate. 
Pentru personalul specializat propus, Ofertantul va prezenta lista persoanelor propuse pentru îndeplinirea contractului și documentele justificative în vederea demonstrării experienței profesionale specifice: CV-urile semnate de titulari și actualizate la data depunerii ofertei, certificate, atestate pentru calificări profesionale, autorizații, recomandări, documente constatatoare, alte documente justificative. 
Documentele-suport relevante care atestă experienţa profesională pot fi fişa de post, contractul de muncă, recomandarea sau orice alte documente similare din care rezultă informaţiile solicitate de autoritatea contractantă. Ofertantul trebuie să demonstreze experiența în domeniu în ultimii 3 ani, care să confirme că a executat servicii similare de o complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul contractului. În cazul în care documentele conțin clauze de confidențialitate care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic poate prezenta paginile din documente care conțin referințe privind părțile contractului, obiectul contractului, durata contractului, prețul/valoarea contractului precum și semnătura/ștampila părților. Copiile respective vor fi certificate prin semnare pe proprie răspundere a documentelor (numele, prenumele și semnătura reprezentantului legal), cu mențiunea „conform cu originalul” și ștampila operatorului economic. 
De asemenea, se vor prezenta documente care atestă relația juridică dintre Ofertant și persoanele responsabile cu îndeplinirea contractului, respectiv: contracte de muncă, colaborare, servicii, angajamente obținute pentru participarea la procedură, sau orice alte documente din care să rezulte relația de colaborare și declarații de disponibilitate în cazul persoanelor propuse, care nu sunt angajate permanent ale ofertantului.
[bookmark: _Hlk51159877]Echipa de diriginți, indiferent de gradul de complexitate a lucrărilor ce urmează a fi supravegheate, va fi coordonată de un Șef de echipă/Lider de echipă, care a participat în calitate de coordonator/șef de echipă în cadrul a minimum un contract de servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de construcții civile, cel puțin de categoria de importanță C. Se va atașa certificatul de atestare și recomandare sau orice alt document echivalent, emis sau contrasemnat de beneficiar sau de șeful de proiect sau de contractantul principal, din care să reiasă tipul de activități îndeplinite de către persoana propusă ca Șef de echipă.
În cazul în care, pentru îndeplinirea în bune condiții a activităților incluse în contract, pe perioada derulării acestora, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decât cel specificat în propunerea tehnică, acesta va răspunde pentru asigurarea acestor resurse, fără costuri suplimentare. În acest caz, Contractantul își va completa echipa cu propriul personal, pe cheltuiala proprie.
[bookmark: _Hlk27467100]Persoanele nominalizate ca responsabile pentru îndeplinirea contractului, pot fi înlocuite, cu persoane care dețin cel puțin aceeași experiență și calificare, cu respectarea cerințelor minime impuse, numai cu acordul scris al Autorității Contractante, în conformitate cu prevederile contractuale. În plus, înlocuirea unui specialist se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite înlocuirea acestuia pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate. Toate costurile generate de înlocuirea personalului sunt exclusiv în sarcina Contractantului. 
Pozițiile de același fel pot fi cumulate de către o singură persoană, dacă îndeplinește toate condițiile de atestare/calificare impuse, sau pot participa și separat.
7. Cerințe minime profesionale- Profilul experților principali
Componența echipelor de diriginți de șantier pentru obiectiv se stabilește de către Contractant, în funcție de complexitatea lucrărilor ce urmează a fi urmărite, însă trebuie să dețină minimum următoarele specializări / atestate:
Diriginții de șantier care vor asigura serviciile de supraveghere a lucrărilor de punere în siguranță a imobilului, vor avea atestarea Inspectoratului de Stat în Construcții (I.S.C.), aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1496/13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, în domeniile:
· [bookmark: _Hlk51160017] Construcţii civile, industriale şi agricole - categoria de importanţă C.
·  Instalații aferente construcțiilor (categoriile de importanță B și C):
·  Instalații electrice;
·  Instalații sanitare, termo-ventilații;
·  Instalații gaze naturale.
Se acceptă cumulul de funcții, dacă se dovedește că expertul deține atestate de diriginte de șantier în aceste domenii de autorizare.  
            Membrii echipei Contractantului vor avea experiența profesională specifică demonstrată prin prezentarea dovezii participării la cel puțin un proiect/contract la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare cu cele ale obiectului procedurii, respectiv, proiecte/ contracte având ca obiect servicii de dirigenție de șantier/supraveghere lucrări de execuție construcții civile, cel puțin din categoria de importanță C (inclusiv lucrări de reparații/intervenții/reabilitări clădiri civile).
       Responsabilitățile care revin diriginților de șantier sunt cele prezentate la cap. Atribuțiile și responsabilitățile Contractantului. 
[bookmark: _Hlk51160255]Îndeplinirea acestor condiții contribuie la atenuarea riscului ca, pe parcursul derulării viitorului  contract, să apară situații greu gestionabile și/sau întârzieri nedorite, generate de lipsa de experiență sau chiar de incapacitatea personalului de a realiza anumite activități.
7. Alte cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor.
Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), cât și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de sarcini și pentru realizarea obiectivului contractului de prestări servicii, din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 
Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului de prestări servicii.
Contractantul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate contractului de prestări servicii. 
Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși să cunoască foarte bine și să înțeleagă cerințele, scopul și obiectivul contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul contractului de prestări servicii, precum și a responsabilităților atribuite. 
Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze Autorității Contractante că „experții-principali” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a contractului, pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute de expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul contractului de prestări servicii. 
7. Infrastructura Contractantului necesară pentru desfășurarea activităților Contractului de prestări servicii de urmarire executie prin diriginti de santier.
Contractantul trebuie să se asigure că personalul care își desfășoară activitatea în cadrul contractului de prestări servicii, dispune de sprijinul material și de infrastructura necesară, pentru a permite acestuia să se concentreze asupra realizării activităților din cadrul contractului de prestări servicii.
Astfel, Contractantul, ca parte integrantă a contractului de prestări servicii, va fi obligat să asigure următoarele:
· Calculatoare, telefoane, cameră foto, echipamente de multiplicare documente, alte facilități și echipamente de birotică pentru buna desfășurare a activităților contractului;
· Consumabilele necesare derulării activităților de birou, în bune condiții;
· Cheltuielile aferente comunicării (telefon, poștă, etc.);
· Servicii de secretariat și, dacă este necesar, traducere în limba română;
· Costurile aferente multiplicării și imprimării documentelor;
· Facilități de transport adecvate pentru deplasările în teren;
· Orice alte dotări necesare pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.
Se consideră că în tarifele sale, ofertantul a inclus toate costurile pentru echipamente și suport și toate cheltuielile asociate, cum ar fi cazare, transport intern și internațional, după caz și orice alte cheltuieli necesare personalului propus.
9. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ):
Dirigintele de șantier va asigura supravegherea pe toată perioada de executare a lucrărilor și recepționarea acestora, cu deontologie profesională, imparțialitate atât față de Autoritatea Contractantă cât și față de Executantul lucrării, fiind permanent orientat către finalizarea cu succes a contractelor, în conformitate cu legislația aplicabilă. În acest sens, dar fără a se limita la acestea, Ofertanții vor trebui să respecte obligatoriu prevederile următoarele legi, normative și prescripții tehnice:
· Ordinul M.D.R.T. nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
· H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare;
· Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
· HG nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare; 
· HG nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții;
· HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare;
· [bookmark: _Hlk51160372]Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor: partea I – construcții - P 118/1-2016; partea a II-a - instalații de stingere - P 118/2-2013; partea a III-a - instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu - P 118/3-2015;
· Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor, indicativ C56-2002.
De asemenea, se va ține seama de toate actele legislative, normativele și prescripțiile tehnice în domeniu, în vigoare, valabile sau apărute pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul contractului. 
10. [bookmark: _Hlk51160429]MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI:
10.1. Gestionarea relației dintre Autoritatea Contractantă și Contractant 
Contractantul își va desfășura activitatea de dirigenție de șantier ca reprezentant al Autorității Contractante în relația cu constructorul, cu proiectantul, cu Inspectoratul de Stat în Construcții și alte autorități implicate în desfășurarea lucrărilor de punere în siguranță și va avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părțile implicate. 
Dirigintele de șantier are obligația de a solicita aprobarea Autorității Contractante înainte de inițierea următoarelor acțiuni:
· Suspendarea parțială sau integrală a executării lucrărilor;
· Aprobarea sau stabilirea unor lucrări suplimentare la obiectivul supravegheat;
· Acceptarea unui subcontractant, care nu este angajat, pentru a îndeplini o parte din contractul de lucrări;
· Prelungirea duratei de execuție a lucrărilor;
· Recepția lucrărilor.
10.2. [bookmark: _Hlk51160521]Monitorizarea realizării activităților și a rezultatelor pe perioada derulării contractului de servicii.
a) Realizarea sistemului de comunicare și raportare.
Diriginții de șantier vor avea responsabilitatea asigurării unei legături eficiente între toate părțile implicate. Acest lucru presupune întâlniri ale acestora cu una, mai multe sau toate părțile menționate: Autoritatea Contractantă, Proiectant, Executant/Antreprenor, Inspectoratul de Stat în Construcții. Dirigintele de șantier va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor de lucru lunare, precum și ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu Autoritatea Contractantă și Constructorul, pentru care se vor consemna în minuta ședinței toate discuțiile purtate.
Pe durata contractului, diriginții de șantier vor întocmi, pentru fiecare obiectiv în parte: raportul de început, raportul de activitate lunar, raportul final la terminarea lucrărilor, după caz- rapoarte anuale de notificare a defecțiunilor și raportul final. Conținutul acestor rapoarte este detaliat la pct. 11.3.- Rapoarte/documente solicitate de la Contractant, din prezentul caiet de sarcini.  
b) Monitorizarea execuției lucrărilor conform graficului de eșalonare a lucrărilor de executie.
Dirigintele de șantier va verifica și aviza graficul de eșalonare al lucrărilor, înaintat de către constructor. Programul va avea un format concis, arătând durata în zile alocată fiecărei părți, sector sau articol important din lucrare.
Programul lucrării va fi refăcut lunar sau ori de câte ori este nevoie, astfel încât să indice modul de abordare a lucrărilor pentru îndeplinirea în termen a contractului de lucrări. În eventualitatea în care ritmul de execuție nu respectă, din motive imputabile constructorului, graficul de eșalonare a lucrărilor propus, dirigintele are obligația de a notifica executantului luarea de măsuri imediate pentru recuperarea întârzierilor.
Dirigintele de șantier va informa Autoritatea Contractantă asupra măsurilor de remediere/recuperare propuse de către constructor și aprobate de către dirigintele de șantier.  
[bookmark: _Hlk51160668]c) Controlul financiar al contractului de prestări servicii.
Dirigintele de șantier va verifica și certifica/aproba situațiile de plată întocmite de către executant pentru lucrările realizate care stau la baza situațiilor de lucrări. Decontarea lucrărilor se va face pentru cantitățile real executate, rezultate din măsurători și înscrise în foile de atașament. 
Situațiile de plată se vor întocmi folosind prețurile unitare și încadrarea lucrărilor în articolele de deviz (poziția și denumirea lor). Modul de măsurare a cantităților real executate va fi cel prevăzut în reglementările tehnice, în caietele de sarcini sau în alte documente din contractul de prestări servicii. Măsurătorile vor fi efectuate de către dirigintele de șantier împreună cu reprezentantul executantului; de regulă, măsurătorile se fac săptămânal. 
Pentru lucrările ce devin ascunse, măsurătorile se fac la finalizarea acestora (în termen de maximum 5 zile de la notificarea executantului), odată cu întocmirea procesului-verbal de recepție calitativă a lucrărilor ce devin ascunse. 
Dirigintele de șantier va dispune dezvelirea acelor lucrări care au fost acoperite fără a fi verificate și ori de câte ori sunt necesare verificări cantitative și calitative ale lucrărilor ce devin ascunse și va dispune refacerea lor dacă este cazul. 
Situația de lucrări înaintată de către executant va avea ca suport foaia de atașament, măsurători, desene, certificate de calitate și declarații de conformitate a materialelor puse în operă.  
Dacă dirigintele de șantier nu este de acord cu situația de plată sau documentația nu este completă sau edificatoare, constructorul trebuie să completeze documentația cu acele piese pe care dirigintele de șantier le solicită pentru clarificarea problemelor apărute. Dirigintele de șantier va pregăti, în urma verificării și revizuirii situației de plată înaintate către constructor, certificarea de plată la terminarea lucrărilor. 
d) Completarea jurnalului de șantier.
Dirigintele de șantier are obligația de a deschide jurnalul de șantier al lucrării și de a înregistra zilnic toate informațiile relevante care ar putea, la un moment dat, să se dovedească foarte utile pentru rezolvarea problemelor de orice natură sau pentru rezolvarea reclamațiilor ce ar putea apărea cu privire la execuția lucrărilor.
În jurnalul de șantier dirigintele de șantier va înregistra cu acuratețe următoarele date și informații:
· Lucrările executate și locația exactă;
· Echipamentele, materialele și forța de muncă utilizate;
· Condițiile meteorologice;
· Evenimentele apărute;
· Defecțiuni apărute la echipamente și utilaje;
· Orice alți factori generali sau particulari care ar putea afecta desfășurarea execuției lucrărilor.
e) Emiterea dispozițiilor de șantier.
Diriginții de șantier pot emite dispoziții de șantier/notificări numai în vederea respectării de către executant a clauzelor contractuale dar fără a modifica proiectul, caietul de sarcini sau listele de cantități. 
Orice modificare adusă, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantități va fi făcută numai de către Proiectantul lucrării și însușită de către specialiștii verificatori de proiecte. Modificările vor fi înaintate Autorității Contractante sub formă de Dispoziție de șantier a Proiectantului. 
Toate dispozițiile de șantier emise de către proiectant vor fi numerotate și îndosariate, iar atunci când conduc la modificări din punct de vedere financiar sau al termenelor de execuție, vor fi însoțite de justificări.
Dirigintele de șantier are obligația de a urmări punerea în practică de către executant a dispozițiilor de șantier emise de proiectant și aprobate în prealabil de Autoritatea Contractantă.
În cazul în care dispozițiile de șantier sunt emise ca urmare a nerespectării prevederilor din documentația tehnică de execuție, lucrările prevăzute în acestea se vor efectua pe cheltuiala Executantului.
10.3. Rapoartele/documentele solicitate de la Contractant.
Dirigintele de șantier va avea responsabilitatea organizării întâlnirilor săptămânale, precum și ori de câte ori este nevoie în timpul execuției lucrărilor, cu reprezentantul Autorității Contractante și Constructorul, pentru care se vor consemna în minuta ședinței toate discuțiile purtate. 
Pe parcursul execuției și garanției lucrărilor, dirigintele de șantier ava avea responsabilitatea întocmirii și predării, în 2 exemplare în original, a următoarelor rapoarte:
· [bookmark: _Hlk51161236]Raportul de început: va fi prezentat într-o lună de la începerea contractului de prestări servicii și va cuprinde o analiză generală asupra implementării contractului și a documentației tehnice, care va include și datele inițiale existente, un program de lucru al personalului, modalități de implementare a contractului, probleme și riscuri identificate, stadiul asigurării condițiilor legale și tehnice pentru execuția lucrărilor, stadiul mobilizătii Contractantului, precum și eventualele necorelări/omisiuni regăsite la nivelul documentației tehnico-economice. 
· Raportul de activitate lunar care să conțină cel puțin următoarele:
· Descrierea lucrărilor executate în luna raportată, corelat cu situația de lucrări înaintată de executant/antreprenor;
· Descrierea stadiului fizic și valoric al lucrărilor executate;
· Referiri la asigurarea calității lucrărilor;
· Capitol distinct referitor la monitorizarea decontărilor detaliate. 
Raportul va fi înaintat Autorității Contractante în maximum 10 zile calendaristice de la data depunerii situațiilor de lucrări.
· Raportul final la terminarea lucrărilor ce va cuprinde:
· detalii și explicații asupra serviciilor asigurate de către dirigintele de șantier pe parcursul desfășurării contractului de servicii;
· detalii și explicații asupra desfășurării contractului de lucrări, modul în care antreprenorul/executantul și-a îndeplinit obligațiile contractuale. 
Acest raport va fi prezentat Comisiei de Recepție la terminarea lucrărilor.

· [bookmark: _Hlk51160898]Rapoarte interimare de notificare a defecțiunilor apărute în perioada de garanție a lucrărilor. Rapoartele vor detalia defecțiunile apărute, măsurile de remediere dispuse și modul de soluționare a acestora. Aceste rapoarte vor fi prezentate Beneficiarului ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin la interval de maximum 3 luni, începând de la data recepției la terminarea lucrărilor și vor include, după caz și comportarea lucrărilor aflate în monitorizare specială, precizate în Procesul-verbal la Terminarea Lucrărilor. Aceste rapoarte se vor anexa la raportul final.
· Raportul final care va fi întocmit la finalul prestării serviciilor, după perioada de garanție a lucrărilor, astfel încât să sublinieze implementarea generală a serviciilor, gradul de îndeplinire a cerințelor din caietul de sarcini și va cuprinde: 
· Detalii și explicații asupra serviciilor asigurate de către dirigintele de șantier pe parcursul desfășurării contractului de servicii;
· Modul de comportare a lucrărilor în perioada de garanție;
· Defecțiunile apărute și modul în care s-a efectuat remedierea acestora (se vor anexa rapoartele de notificare a defecțiunilor, după caz);
· Eventuale recomandări cu privire la urmărirea specială a anumitor lucrări sau părți de lucrări în perioada post-garanție. 
Raportul final va fi prezentat Comisiei de recepție finală, la momentul emiterii Procesului verbal de recepție finală. 
10.4. Finalizarea serviciilor în cadrul contractului .
Durata de realizare a serviciilor de supraveghere a lucrărilor prin diriginți de șantier autorizați se consideră egală cu durata execuției propriu-zise a lucrărilor de construcţii şi instalaţii, la care se adaugă perioada de garanție a lucrărilor. 
Lucrările se vor considera finalizate doar în cazul în care la recepția finală (la terminarea perioadei de garanție), obiectivul este funcțional, s-au realizat toate obiectivele trasate prin documentația tehnică a lucrării și comisia de recepție consideră că acestea au fost realizate la un nivel superior al calității execuției. 
Serviciile prestate privind activitatea de supraveghere tehnică prin diriginții de șantier se consideră finalizate odată cu recepția finală (după încheierea perioadei de garanție) a lucrărilor.
11. [bookmark: _Hlk27469525]CRITERIUL DE ATRIBUIRE:
În vederea încheierii contractului de prestări servicii privind achiziția de Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier autorizați a lucrărilor pentru „CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ CLĂDIRE REZIDENȚIALĂ MULTIFAMILIALĂ situată în str. Baltagului nr. 17, sector 5, București” criteriul de atribuire utilizat este prețul cel mai scăzut, conform art. 34 din H.G. nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
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