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CONTRACT DE EXECUTIE LUCRARI

Partile contractului

Prezentul Contract de achizitie publica de lucrari, (denumit in continuare ,,Contract”), s-a incheiat avand in vedere
prevederile art. 211, lit. a) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice (denumita in continuare “Legea nr.
98/2016”) precum si orice alte prevederi legale emise in aplicarea acesteia,

intre :

MUNICIPIUL BUCURESTI prin ADMINISTRATIA MUNICIPALA PENTRU CONSOLIDAREA
CLADIRILOR CU RISC SEISMIC (A.M.C.C.R.S), cu sediul in Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5,
cod postal 050013 si punct de lucru in Bucuresti, Calea Vitan nr. 6-6A, Phoenix Tower, etaj 5, sector 3, Bucuresti,

cod postal 031296, telefon 021.371.50.50, e-mail office@amccrs-pmb.ro, cod fiscal 37047959, cont
I s chis [a Trezoreria Sector 5, reprezentata prin Director

Executiv, in calitate de Autoritate contractanta, denumita in continuare ,,Autoritate”, pe de o parte

si

SC COLUMNA R1 SRL, cu sediul in Sos. lancului, nr. 39, bl 103A, sc 1, ap 2, sector 2, Bucuresti, telefon:
0722.218.476, fax: 021/2507186, e-mail: sccolumnarl@gmail.com, numar de inmatriculare J40/12848/ 1994, cod de
inregistrare fiscala RO 5889029, cont nr. ||| | SN icschis 12 Trezoreria Operativa a
Sectorului 2, Bucuresti, reprezentata prin avand functia de Administrator, in calitate de
executant, denumiti in continuare ,,Executant”, au convenit asupra incheierii prezentului Contract:

Art.1. Definitii
1.1 In aceste Conditii Contractuale, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

Autoritate/Autoritate contractanta si Executant-Partile contractului, asa cum sunt acestea numite in
prezentulcontract;

a) Act Aditional-document prin care se completeaza sau modifica termenii si conditiile prezentului Contract de
achizitie publica de executie de lucrari, cu respectarea regulilor si limitelor impuse prin acesta si prin legislatia in
domeniul achizitiilor publice cat si din domeniul obiectului contractului;

b) All risks-inseamna toate rscurile ce pot duce la nexecutarea conforma din punct de vedere cantitativ si
calitativ a contractului;

c) Amplasament-inseamna totalitatea suprafetelor in/pe care se vor executa lucrarile permanente, conform
autorizatiei de construire;

d) Bunuri-utilaje, mijloace de transpor,echipamente si lucrari provizorii sau oricare dintre

acestea, dupa caz;

e) Cerintele Autoritatii Contractante-caietul de sarcini s i orice alte cerinte/instructiuni emise de Autoritatea
Contractanta pe durata executarii Contractului in conformitate cu prevederile acestuia;

f) Cesiune-intelegere scrisa prin care Executantul transfera unei terte parti, in conditii lelegislatiei in domeniul
achizitiilor, drepturile si/sau obligatiile detinute prin Contract sau parte din acestea;

g) Contract-acordul de vointa cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, incheiat in scris intre
unul sau mai multi operatori economici si Autoritatea Contractanta, care are ca obiect executia de lucrari;

h) Data de incepere a lucrarilor-data stabilita in ordinul de incepere al lucrarilor emis de

Autoritate;

1) Documentele executantului-reprezinta documentele tehnice incluse in cerintele Autoritatii necesare
pentru satisfacerea tuturor conditiilor impuse de aprobari, calculele, programele de computer si software, plane,
manuale pentru exploatare s i intretinere, modele si alte documente tehnice (daca exista), care se afla in custodia si
grija Executantului pana la data preluarii acestora de catreAutoritatea Contractanta;

J) Document scris-orice document intocmit de Autoritate sau Executant, datat, semnat si
confirmat de primire, care are legatura cu orice problema intervenita in derularea contractului;
k) Durata de executie-inseamna durata de realizare a lucrarilor, calculata de la data de incepere a acestora;
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)] Echipamente-masinile, apaatele si utilajele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente;

m)  Forta majora-un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora,
care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv,
indeplinire contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte
catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci
enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate
de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

n) Garantia de buna executie-garantia constituita si furnizata in conformitate cu prevederile contractului, de catre
Executant in scopula sigurarii Autoritatii Contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita
a contractului;

0) Graficul de executie-evaluarea fizica si valorica in timp a lucrarilor de executie contractate, cu respectarea
fluxurilor tehnologice de executie si incadrarea in termenele de executie contractuale; intocmit de Executant si supusa
probarii Autoritatii, inconditiile contractului;

p) Lucrari-totalitatea lucrarilor de orice tip, necesare pe santier pentru executia si terminarea lucrarilor si
remedierea oricaror defectiuni

q) Materiale-produse de orice tip (altele decat echipamentele/aparatele/utilajele), care vor

face sau fac parte din lucrarile permanente;

r) Oferta Executantului - actul juridic prin care Executantul si-a manifestat vointa de a se angaja din punct
de vedere juridic in Contract si documentele aferente, depuse de Executant, incluse in Contract. Oferta include oferta
(propunerea) tehnica si oferta (propunerea) financiara.

S) Ordin de incepere al lucrarilor-notificareaemisa de Autoritatea contractanta catre Executant, care
stabileste data inceperii lucrarilor de executie, in corelare cu graficul de executie;

t) PCCVI-plan control calitate,verificari si incercari;

u) Penalitate contractuala-despagubirea stabilita in contract ca fiind platibila de catre una din partile

contractului catre cealalta parte, in caz de neindeplinire, indeplinire necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor
din contract;

V) Perioada de garantie-perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data
receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia Contractantul are obligatia inlaturarii, pe
cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a
prevederilor reglementarilor tehnicea plicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc.,
necorespunzatoare;

w) Pretul Contractului-pretul platibil Executantului de catre Autoritatea contractanta, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract;
X) Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor-actul de receptie prin care se certifica faptul ca

Executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de executie,
documentul intocmit si semnat in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora, de catre comisia de receptie numita de catre Autoritatea contractanta, recomandand sau nu
receptionarea lucrarilor sau a unei parti de lucrare
(dupa caz) de catre Autoritatea contractanta;
y) Proces verbal de receptie finala, la expirarea perioadei de garantie- actul de receptie a sistemului
calitatii, prin care se certifica, in conditiile legii, finalizarea lucrarilor cu respectarea cerintelor prevazute in
documentatia tehnica de executie, intocmit si in conformitate cu Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii
si instalatii aferente acestora, de catre comisia de receptie numita de catre Autoritatea Contractanta, la cererea
reprezentantului autorizat al acestuia, prin care se precizeaza data la care Executantul si-a incheiat obligatiile
prevazute in contract;
zZ) Proiectul-documentatia in baza caruia sunt executate lucrarile in conformitate cu prevederile din contract;
aa) Reprezentantii Autoritatii contractante-persoane juridice sau fizice desemnate de Autoritate pentru
asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor sau pentru a indeplini anumite indatoriri;

bb) Reprezentantul executantului-persoana desemnata de executant sa primeasca
instructiuni in numele acestuia, aprobate de Autoritate;

cc) Situatii de plata-situatiile financiare, avand caracter tranzitoriu, emise de Contractant, spre aprobare
Autoritatii, care cuprind sumele datorate Contractantului, calculate pe baza cantitatilor de lucrari si a preturilor unitare
si executate cumulat pana la sfarsitul lunii de raportare;



dd) Situatie finala de plata-ultima situatie cumulativa de plata intocmita de Contractant, cu ocazia comunicarii
finalizarii lucrarilor, in vederea receptiei la terminarea lucrarilor si supusa aprobarii Autoritatii, care cuprinde
totalitatea cheltuielilor efective aferente executarii tuturor lucrarilor contractate;

ee) Specificatii tehnice-cerinte, prescriptii, caracteristici de natura tehnica ce permit fiecarui produs, serviciu sau
lucrare sa fie descris, in mod obiectiv, intr-o maniera corespunzatoare indeplinirii necesitatii autoritatii Executante;
ff) Subcontractant-orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publicd si care executa
anumite parti ori elemente ale lucrarilor/serviciilor, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea
tuturor etapelor necesare in acest scop. Punerea la dispozitie a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri in cadrul
unui contract de achizitie publica nu este consideraté subcontractare in sensul prezentei legi

gg) Standard-o specificatie tehnica adoptata ca standard international, standard european sau standard national de
catre un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetata sau continua, care nu este obligatorie;

hh) Santier-inseamna perimetrul delimitat conform proiectului de organizare si de executie a lucrarilor, ce cuprinde
amplasamentul si oricare locuri prevazute in contract ca fiind parte componenta a Santierului;

ii) Utilajele executantului-toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare executiei
lucrarilor, dar care nu include lucrarile provizorii, materialele echipamentele sau altele asemenea;

Ji) Utilitati-reprezinta instalatii de suprafata, de subteran sau aeriene ce permit distributia de produse petroliere,
gaze, apa, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc. care pot fi in proprietatea publica sau particulara;

kk) Zi-zi calendaristica;an-365zile.

Art.2. Interpretare

2.1. In prezentul contract de lucrari, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include
forma de plural si viceversa, acoloundeacestlucruestepermis de context.

2.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.
2.3.Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele
contractului.

Art.3. Documentele contractului

3.1.Documentele contractului sunt cele precizate mai jos si fac parte integranta din prezentul contract:
- Anexa nr. 1- Documentatia tehnica de executie:

a) Caietul de sarcini,

b) propunerea tehnica inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
c) propunerea financiara inclusiv solicitarile de clarificare si raspunsurile la acestea;
d) grafice de executie; Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric), inclusiv

solicitarile de clarificare s e la acestea;

- Anexa nr. 2- instrumentul de garantare pentru constituirea garantiei de buna executie; - Anexa nr. 3- lista
subcontractantilor; - Anexa nr. 4- acordurile de subcontractare.

- Anexa nr. 5--acorduri de asociere (daci este cazul);

3.2.  Orice contradictie ivita intre documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate
stabilita la art.3.1.

3.3.  In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei
tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de
sarcini.

Art.4. Obiectul principal al contractului

4.1. (1) Obiectul contractului il reprezinta executia de Lucrdri necesare finalizirii obiectivului “Consolidare
seismicd §i cresterea eficientei energetice pentru clidirea multietajatd cu destinatia principald de locuintd situatd
in str. Pictor Stefan Luchian nr. 12C, sector 2, Bucuresti”— rest de executat.

4.2. Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze lucrarile si sa remedieze orice defecte rezultate in urma executarii
prezentului contract.

4.3. Autoritatea contractuala se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit pentru executia

si finalizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.



Art.5. Pretul contractului

5.1. (1) Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Autoritate este de
7.022.805,18 lei fara TVA. Plata taxei pe valoarea adaugata se va face la cota TVA prevazuta de legislatia in vigoare
la data emiterii facturii.

(2) Pretul contractului se va putea modifica conform art. 20 din contract.

Art.6. Durata contractului

6.1. Prezentul Contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pand la indeplinirea integrala
si corespunzatoare a obligatiilor de catre acestea, iar Contractul opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si
documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui
efect pe care il produce.

6.2. Durata de executie a prezentului contract este de 24 luni incepand cu data mentionatd in Ordinul de incepere.
6.3. Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la expirarea perioadei de garantie acordata lucrarilor executate,
dupa semnarea fara obiectiuni a Procesului Verbal de Receptie Finala si restituirea garantiei de buna executie in
conditiile mentionate in prezentul contract.

6.4. Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul partilor, printr-un act aditional, daca

este cazul.

Art.7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului incepe la data intrarii in vigoare a acestuia dupa constituirea garantiei de buna executie
si predarea amplasamentului liber de orice sarcini care ar putea afecta executia lucrarilor, respectiv de la data
mentionata in ordinul de incepere a lucrarilor emis de Autoritate catre Executant.

Art.8. Protectia patrimoniului cultural national

8.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic sau geologic
descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate ca fiind proprietatea absoluta a autoritatii contractante si vor
fi incredintate in grija si sub autoritatea acesteia.

8.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa
nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de
indepartarea lor, de a instiinta autoritatea despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la
autoritate privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau
cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:

a) prelungirea duratei de executie cu o perioada necesara clarificarii situatiei;

b) alte masuri ce se impun;

¢) suspendarea contractului.

8.3. Autoritatea are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 8.1,
de a instiinta in acest sens organele de politie si Comisia Monumentelor Istorice.

Art.9. Obligatiile generale ale executantului

9.1. Codul de conduita

1. Executantul va actiona intotdeauna loial, impartial si ca un consilier de incredere pentru Autoritate conform
regulilor si/sau codului de conduita al profesiei sale, precum si cu discretia necesara. Se va abtine sa faca afirmatii
publice in legatura cu proiectul sau lucrarile executate fara sa aiba aprobarea prealabila a Autoritatii, precum si sa
participe in orice activitati care sunt in conflict cu obligatiile sale contractuale in raport cu acesta. Nu va angaja
Autoritate in niciun fel, fara a avea acordul prealabil scris al acestuia si va prezenta aceasta obligatie in mod clar
tertilor, daca va fi cazul.

2. Pe perioada executarii contractului, Executantul se obliga sa nu aduca atingere drepturilor omului.

3. Cand Executantul sau oricare din subcontractantii sai, personalul, expertii, agentii sau subordonatii sai se
ofera sa dea, ori sunt de acord sa ofere ori sa dea, sau dau oricarei persoane, mita, bunuri in dar, facilitati ori
comisioane in scopul de a determina ori recompensa indeplinirea sau neindeplinirea oricarui act sau fapt privind
prezentul contract sau orice alt contract incheiat cu Autoritatea, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoana
in legatura cu prezentul contract sau cu orice alt contract incheiat cu acesta, Autoritatea poate decide incetarea
prezentului contract conform prevederilor prezentului contract, fara a aduce atingere niciunui drept anterior dobandit

de executant.
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4. Platile catre executant aferente Contractului vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din
acesta, si atat Executantul cat si personalul sau salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa si salariatii din teritoriu,
nu vor accepta niciun comision, discount, alocatie, plata indirecta ori orice alta forma de retributie in legatura cu sau
pentru executarea obligatiilor din prezentul contract.

5. Executantul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redeventa, facilitate sau comision cu privire
la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate in scopurile Contractului sau ale Proiectului, fara aprobarea
prealabila in scris a Autoritatii.

6. Executantul si personalul sau vor respecta secretul profesional, pe perioada executarii Contractului, inclusiv
pe perioada oricarei prelungiri a acestuia, si dupa incetarea acestuia. In acest sens, cu exceptia cazului in care se
obtine acordul scris prealabil al Autoritatii, Executantul si personalul sau, salariat ori contractat de acesta, incluzand
conducerea si salariatii din teritoriu, nu vor divulga niciodata oricarei alte persoane sau entitati, nicio informatie
confidentiala divulgata lor sau despre care au luat cunostinta si nu vor face publica nicio informatie referitoare la
recomandarile primite in cursul sau ca rezultat al derularii prezentului contract. Totodata, Executantul si personalul
sau nu vor utiliza in dauna Autoritatii informatiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetarilor
desfasurate in cursul sau in scopul executarii prezentului Contract.

7 Executarea Contractului nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Daca apar totusi astfel de cheltuieli,
Contractul poate inceta conform prevederilor din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt
comisioanele care nu sunt mentionate in prezentul contract sau care nu rezulta dintr-un contract valabil incheiat
referitor la acesta, comisioanele care nu corespund unor servicii/lucrari executate si legitime, comisioanele platite
unui destinatar care nu este in mod clar identificat sau comisioanele platite unei societati care potrivit tuturor
aparentelor este o societate interpusa.

8. Executantul va furniza Autoritatii, la cerere, documente justificative cu privire la conditiile in care se executa
prezentul contract. Autoritatea va efectua orice documentare sau cercetare la fata locului pe care o considera necesara
pentru strangerea de probe in cazul oricarei suspiciuni cu privire la existenta unor cheltuieli comerciale neuzuale.

9.2. Conflictul de interese

1. Executantul va lua toate masurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situatie care ar putea compromite
executarea obiectiva si impartiala a prezentului contract. Conflictele de interese pot aparea in mod special ca rezultat
al intereselor economice, afinitatilor politice ori de nationalitate, al legaturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricaror
alte legaturi ori interese comune. Orice conflict de interese aparut in timpul executarii prezentului contract trebuie
notificat in scris Autoritatii, in termen de 5 zile de la aparitia acestuia.

2. Autoritatea are dreptul de a verifica daca masurile luate sunt corespunzatoare si daca este necesar, poate
solicita masuri suplimentare. Executantul se va asigura ca personalul sau, salariat sau contractat de el, inclusiv
conducerea si salariatii din teritoriu, nu se afla intr-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Executantul
va inlocui, in 5 zile si fara vreo compensatie din partea Autoritatii, orice membru al personalului sau salariat ori
contractat, inclusiv conducerea ori salariatii din teritoriu, care se regaseste intr-o astfel de situatie.

3. Executantul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromita independenta ori pe cea a personalului
sau, salariat sau contractat, inclusiv conducerea si salariatii din teritoriu. In cazul in care executantul nu-si mentine
independenta, Autoritatea, fara afectarea dreptului acestuia de a obtine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca
urmare a situatiei de conflict de interese, va putea decide incetarea de plin drept si cu efect imediat a prezentului
contract.

9.3. Legislatia Muncii si Programul de lucru

1. Executantul va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului , inclusiv legislatia in vigoare
privind angajarea, programul de lucru, sanatate, securitatea muncii, asistenta sociala, emigrare si repatriere, si ii va
asigura acestuia toate drepturile legale.

2. Executantul va asigura niveluri de salarizare si conditii de munca care nu vor fi inferioare celor stabilite in
cadrul ramurii de activitate in care se desfasoara lucrarea.

3. Executantul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor legate de
securitatea muncii.

4. Executantul va informa Autoritatea in privinta programului sau de lucru planificat pentru fiecare saptamana /

fiecare luna de executare a prezentului contract, astfel incat persoana autorizata a acestuia sa aiba posibilitatea de a
planifica si asigura continuitatea supravegherii lucrarilor pe parcursul tuturor etapelor contractului.



9.4. Facilitati pentru personal si forta de munca

1. Executantul va asigura si va intretine toate cele necesare pentru cazare precum si facilitatile sociale pentru
personalul sau.
2. Executantul nu va permite niciunuia din angajatii sai sa locuiasca temporar sau permanent in

nicio structura care face parte din lucrarile permanente.

9.5. Sanatatea si securitatea muncii

1. Executantul va numi si va instiinta Autoritatea in acest sens, un responsabil in materie de sanatate si securitate
in munca, care va raspunde pentru securitatea si prevenirea accidentelor pe santier. Aceasta persoana trebuie sa fie
calificata pentru o astfel de raspundere si sa aiba autoritatea de a emite dispozitii si de a lua masurile necesare pentru
prevenirea accidentelor.

2 Pe parcursul executiei lucrarilor, executantul are obligatia de a sprijini activitatea persoanei responsabile cu

prevenirea accidentelor, in scopul exercitarii raspunderii si autoritatii sale.

3. Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca, evenimentelor si
>

incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalatii
etc.), procedee tehnologice utilizate sau, utilizate, sau de catre lucratorii sai si cei apartinand societatilor care
desfasoara activitati pentru acesta (subcontractanti), in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in
munca nr.319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr.1425/2006,
precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

4. In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea desfasurata
de executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca,evenimentul, conform prevederilor legale, pe care
il va inregistra la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a produs.

5. Executantul va pastra un registru si va intocmi rapoarte privind sanatatea, securitatea si facilitatile sociale ale
persoanelor.

6. Autoritatea va inregistra numai evenimentele produse propriilor angajati.

T Autoritatea nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta

sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant sau
subcontractant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina Autoritatii, a angajatilor acestuia sau a
persoanelor aflate in relatie contractuala cu Autoritatea.

9.6. Personalul si echipamentul

1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile
respective de activitate.

2. Autoritatea poate solicita executantului sa inlature (sau sa dispuna sa fie inlaturat) orice persoana angajata pe
santier, care:

a) persista in purtare necorespunzatoare sau in lipsa de responsabilitate;

b) indeplineste indatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta;

c) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract,

d) persista intr-un comportament care pericliteaza siguranta, sanatatea sau protectia mediului.

La solicitarea Autoritatii, Executantul va numi (sau va face demersuri pentru numire) o persoana corespunzatoare
pentru inlocuire.

3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de Autoritate detalii privind fiecare categorie de personal
precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier.
4. Executantul are obligatia de a se asigura ca toate tipurile de activitati ce fac obiectul contractului sunt

executate/prestate/funizate de personal autorizat/certificat/atestat conform solicitarilor legale din domeniul
contractului.

5. Executantul are obligatia de a se asigura ca personalul utilizat in executarea contractului va avea calificarea,
competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile de activitate ca fac obiectul contractului.
6. Raspunderea pentru executarea obiectului contractului cu personal atestat/calificat/autorizat si in deplina

conformitate cu alin 4, 5 ale prezentului articol si cu legislatia care reglementeaza obiectul contractului revine
executantului.



s Executantul are obligatia de a se asigura cd in calitate de persoana juridica detine toate
autorizatiile/cerificarile/atestatele prevazute de lege ca obligatorii pentru a putea executa toate activitatile care fac
obiectul contractului.

8. Nu vor putea fi percepute plati suplimentare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute la alin
4,5,6,7 ale prezentului articol, acestea fiind considerate incluse in pretul ofertat.”
9, Personalul Executantului va avea calificarea, pregatirea si experienta necesare in domeniile de

activitate ale acestuia.

9.7. Obligatiile principale privind executia lucrarilor
9.7.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia
si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract.

(2)  Executantul intelege ca, pe perioada pregatirii Ofertei, si-a exercitat dreptul de a solicita intrebari Autoritatii
si de a clarifica impreuna cu aceasta eventuale omisiuni, erori, vicii sau altele asemenea incluse in Caietul de sarcini.
(3)  Executantul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarile executate vor avea caracteristicile tehnice si calitatea
stabilite prin Contract, vor corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua
sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in
Contract. Pentru lucrarile la care se fac incercari, calitate aprobei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in
tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare

9.7.2. Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile,
echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru indeplinirea
prezentului contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce
in mod rezonabil din acesta.

9.7.3. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor
executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor
legii privind calitatea in constructii.

9.7.4. Executantul are obligatia de a prezenta in maxim 3 zile de la data mentionata in ordinul de incepere al lucrarilor
Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric) actualizat cu respectarea termenelor asumate
conform ofertei si caietului de sarcini, defalcat pe etape tehnologice.

9.7.5. Executantul are obligatia de a pastra, pe santier, un exemplar din documentatia predata de catre autoritate
executantului in vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, precum si de catre persoane
autorizate de autoritate, la cererea acestora.

9.7.6. Executantul are obligatia de a pune la dispozitia autoritatii, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz,
in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie
sa le intocmeasca sau care sunt cerute de autoritate.

9.7.7. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile autoritatii in orice problema, mentionata in
contract, referitoare la lucrare.

9.7.8. Daca una dintre parti descopera o eroare sau o deficienta de natura tehnica intr-un document care a fost elaborat
pentru a fi folosit la executia lucrarilor, partea in cauza are obligatia de a notifica cu promptitudine celeilalte parti cu
privire la acea eroare sau deficienta.

9.7.11. Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de autoritate, precum si de
furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii
responsabilitatii respective.

9.7.12. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

a) de a lua toate masurile (domeniul sanatatii si securitatii in munca, alte asemenea) pentru asigurarea tuturor
persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub controlul
sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre autoritate) in starea de ordine necesara
evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si
paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre autoritate sau de catre alte autoritati competente, in
scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor. Executantul va lua aceste masuri in incinta
santierului/organizarii de santier si pe caile de acces inspre acestea, pe toata lungimea lor, incepand de la drumul
public din care ele pornesc.



c) de a lua toate masurile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului pe
si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
d) de a se asigura ca emisiile, deversarile de suprafata si deseurile rezultate in urma activitatilor
proprii nu vor depasi valorile admise de prevederile legale in vigoare.
9.7.13. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor aparute in executia lucrarilor, din vina sa, in vederea
asigurarii nivelului de calitate corespunzator cerintelor. Solutiile propuse pentru remedierea defectelor vor fi
verificate si aprobate de autoritate sau de persoana autorizata de autoritate (diriginte de santier).
9.7.14 Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si
instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data mentionata in ordinul de incepere a lucrarii pana la data
semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii, inclusiv pentru eventualele perioade de suspendare a lucrarilor.
9.7.15. (1) Executantul are obligatia de a institui un sistem de asigurare a calitatii pentru a demonstra respectarea
cerintelor prezentului contract. Autoritatea sau persoana autorizata de acesta, va avea dreptul sa auditeze orice aspect
al sistemului calitatii.

(2) Respectarea sistemului de asigurare a calitatii nu va exonera executantul de nici una din sarcinile, obligatiile
sau responsabilitatile sale potrivit prevederilor prezentului contract.
9.7.16. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala
si/sau temporara care ii pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine,
cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care ii pot fi necesare la executia
lucrarilor care fac obiectul prezentului contract.

(2)  Executantul este responsabil (in relatia dintre parti) de lucrarile de intretinere, care pot fi necesare ca urmare
a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces.

(3)  Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a
obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri.
Autoritatea nu va fi raspunzatoare pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces;

9.7.17. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, in masura
permisa de respectarea prevederilor prezentului contract, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc

proprietatile aflate in posesia autoritateului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despagubi autoritateul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese,
costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la
alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

9.7.18. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu, sau sunt
pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia
dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza
incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil,
astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective sau ale spatiilor verzi.

(2)  Incazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se
afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea,
executantul are obligatia de a despagubi autoritatea impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor
poduri, drumuri sau spatii verzi.

(3)  Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in prezentul contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.

9.7.19. (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

a) de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;
b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
c) de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel,

care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pana la sfarsitul perioadei de garantie, numai acele materiale,
echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada

de garantie.
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9.7.20. Executantul, impreuna cu ceilalti factori enumerati in art. 30 din Legea nr.10/1995 privind calitatea in
constructii raspunde pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si,
dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta
rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

9.7.21. Executantul se obliga sa despagubeasca autoritatea impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea in mod culpabil de catre executant a unor drepturi de
proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau
utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si ii) daune-interese, costuri,
taxe si cheltuieli de orice natura aferente generate din culpa executantului, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini intocmit de catre autoritate.

9.7.22.Executantul va lua toate masurile necesare pentru angajarea intregului personal si fortei de munca, precum si
pentru plata, cazarea, masa si transportul acestuia.

9.7.23.Pentru fiecare decontare se vor prezenta autoritatii:

a) factura fiscala;

b) situatia de lucrari acceptata de catre autoritate/beneficiar

c) procese-verbale de receptie pe faze determinante/lucrari ascunse, etc;

d) documentele de calitate, conformitate si garantie pentru materialele puse in opera, in limba
romana respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import, in limba romana
respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana;

f) buletine de verificari, masuratori, incercari, inclusiv pentru materialele importate, in limba
romana respectiv in limba straina insotite de traducerea autorizata in limba romana.;

g) cartea tehnica a constructiei (sectiunea aferenta lucrarilor solicitate la decontare).

h) si orice alte documente considerate necesare.

9.7.24. Daca executantul constituie (potrivit prevederilor legilor in vigoare) o asociere, un consortiu sau o alta
grupare de doua sau mai multe persoane:

- aceste persoane vor fi considerate ca raspunzand solidar fata de autoritate, respectiv, avand obligatii comune
si individuale fata de autoritate pentru executarea contractului;

- executantul nu isi va modifica componenta sau statutul legal fara aprobarea prealabila a

autoritatii;

9.7.25.Executantul lucrarilor de constructii are de asemenea ca obligatii principale cele stabilite de art. 25 din Legea
nr.10/1995 actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare.

9.7.26. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea
autoritatii/reprezentantului acesteia (dirigintele de santier).

(2)  Executantul are obligatia de a notifica autoritatea, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt
finalizate pentru a fi examinate si masurate.

(3)  In cazul in care executantul executa lucrari care devin ascunse fara a fi in prealabil verificate de catre
autoritate/dirigintele de santier, acestea vor fi descoperite la cererea autoritatii de catre executant pe cheltuiala sa.
Remedierea lucrarilor necorespunzatoare din punct de vedere calitativ va fi de asemenea realizata de executant pe
cheltuiala proprie.

9.7.27 Inlocuirea personalului nominalizat in oferta (daca este cazul)

(1) Executantul nu va efectua schimbari ale personalului aprobat fara acordul scris in prealabil al Autoritatii.
Executantul trebuie sa propuna din proprie initiativa inlocuirea in urmatoarele situatii:

a) in cazul decesului, in cazul imbolnavirii sau in cazul accidentarii unui membru al personalului;

b) daca se impune inlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub

controlul Executantului (exemplu: demisia).

(2)  Oricare din situatiile mentionate la punctele a) si b) vor fi dovedite cu documente justificative emise de
autoritatile competente si/sau de persoanele inlocuite, iar Executantul va intreprinde tot ce este conform si necesar sa
nu intrerupa/pericliteze asigurarea serviciilor. Neprezentarea documentelor da dreptul Autoritati de a aplica
penalitati.

(3)  Pe parcursul derularii executarii, pe baza unei cereri scrise motivate si justificate, Autoritatea poate solicita
inlocuirea daca considera ca un membru al personalului este ineficient sau nu isi indeplineste sarcinile din Contract.
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(4)  Persoanele indeplinind functiile solicitate prin documentatia de atribuire a achizitiei, reprezentand personalul
alocat pentru indeplinirea contractului vor fi asigurate pe toata durata contractului, pana la data restituirii garantiei
de buna executie. Executantul trebuie sa dispuna de acest personal pe toata aceasta perioada astfel incat sa poata
mobiliza specialistii necesari in functie de natura si durata activitatilor ce necesita a fi desfasurate.

(5) Incazul in care un membru al personalului trebuie inlocuit, inlocuitorul trebuie sa detina cel putin experienta
si pregatirea profesionala minima solicitata prin Documentatia de atribuire.

(6)  Costurile suplimentare generate de inlocuirea personalului sunt suportate de Executant. In cazul in care
expertul nu este inlocuit imediat si functiile acestuia urmeaza sa fie preluate dupa o anumita perioada de timp de catre
noul expert, Executantul va desemna un expert temporar din echipa sa de suport si rezerva pentru indeplinirea
contractului, pana la sosirea noului expert, sau va lua masuri pentru a compensa absenta temporara a expertului lipsa.
9.7.28. Executantul are obligatia de a respecta termenul de executie asumat in oferta

9.7.29. Obligatia de informare a Executantului. Executantul va notifica de indata Autoritatea in cazul in care are
loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura sau
controlul Executantului.

9.7.30. Masuri impotriva muncii la negru

(1)  Executantul sau fiecare membru al asocierii, este obligat sa stabileasca o inregistrare care sa cuprinda toate
persoanele angajate care au acces pe santier.

(2)  Inregistrarea prevazuta la alin.(1) este tinuta la zi si pusa la dispozitia persoanei autorizate de autoritate si a
tuturor autoritatilor competente.

(3)  Executantul isi informeaza subcontractantii ca aceste obligatii le sunt aplicabile. El ramane responsabil de
respectarea acestora pe toata durata de executie a lucrarilor.

Art.10. Obligatiile Autoritatii contractante

10.1. Autoritatea va depune toate diligentele pentru eliberarea cu celeritate a avizelor care cad in sarcina sa de
eliberare in conditiile in care executantul a depus o documentatie corecta si corespunzatoare inregistrata la autoritate.
Autoritatea va oferi asistenta rezonabila Executantului, la cererea sa, pentru autorizatii, acorduri sau aprobari necesare
sa fie obtinute de catre Executant potrivit prevederilor Legii. Autoritatea va comunica informatiile aflate in posesia
sa, pe care Executantul le poate solicita in mod rezonabil pentru executarea Contractului

10.2. (1) Autoritatea are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, amplasamentul lucrarii, liber de
orice sarcina;

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de
catre executant.

10.3. Autoritatea are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, proiectul de executie lucrari.

10.4. Autoritatea are obligatia de a verifica lucrarile realizate de executant si de a le confirma prin acceptarea
situatiilor de lucrari lunare prezentate de acesta numai daca acestea corespund cantitativ si calitativ comenzii si
proiectului tehnic. Termenul de verificare este de maxim 5 zile lucrétoare de la primirea situatiilor de lucrari de la
executant. In acelasi termen autoritatea va solicita, daca este cazul lista integrala a documentelor care trebuie
completate in vederea verificarii situatiei de lucrari. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna
Executantului. Autoritatea va avea maxim 5 zile lucratoare pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre
executant.

10.5. Autoritatea are obligatia de a efectua plata lucrarilor executate conform art. 19 din prezentul contract.

10.6. Autoritatea are obligatia de a efectua receptia la terminarea lucrarilor executate precum si receptia finala la
expirarea termenului de garantie a lucrarilor .

10.7. Autoritatea prin dirigintele de santier are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse in cel
mult 5 zile de la notificarea executantului si de a semna, incheia impreuna cu Executantul un proces-verbal privind
lucrarile ascunse. Nu este permisa receptia lucrarilor ascunse fara prezenta Autoritatii.

10.8. Autoritatea isi va indeplini obligatiile ce decurg din prezentul contract prin dirigintele de santier, in conformitate
cu prevederile legale privind atributiile acestuia. Persoana autorizata de autoritate sau Dirigintele de santier, nu va
avea autoritatea de a modifica prezentul contract.

10.9. Orice aprobare, verificare, certificat, consimtamant, examinare, inspectie, instructie, notificare, propunere,
cerere, test, probe sau alte actiuni similare intreprinse de dirigintele de santier, nu vor absolvi executantul de nici o
responsabilitate pe care o are potrivit prevederilor contractului inclusiv responsabilitatea pentru erori, omisiuni,
discrepante si neconformitati.
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10.10. Autoritatea va participa la toate receptiile partiale/finale ale lucrarii in termenul indicat in notificarea
Executantului, in masura in care aceasta este posibil si va colabora cu acesta in vederea finalizarii lucrarii.

Art.11. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

11.1. Autoritatea poate impune plata de dobanzi penalizatoare in cazul in care Contractantul nu si-a indeplini
obligatiile contractuale, inclusiv, in ceea ce priveste nivelul de calitate cerut, in conformitate cu Caietul de Sarcini.
In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul un reuseste sasi indeplineasca obligatiile asumate prin contract,
atunci, fara a se aduce prejudiciu raspunderii efective sau potentiale a Executantului sau dreptului Autoritatii de a
rezilia Contractul, Autoritatea este indreptatit la a aplica o dobanda penalizatoare egala cu 0,1% pentru fiecare zi de
intarziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea contractului fara TVA diminuata
cu contravaloarea fara TVA a serviciilor si lucrarilor care au fost realizate. Prin lucrari realizate se intelege lucrari
executate si confirmate de catre Autoritate conform prevederilor art 19.

11.2. In cazul in care din vina sa exclusiva autoritatea nu onoreaza facturile in perioada convenita, atunci acesta are
obligatia de a plati 0 dobanda penalizatoare egala cu 0,10% pentru fiecare zi de intarziere pana la indeplinirea efectiva
a obligatiilor, dobanda aplicata la valoarea fara TVA a platilor neefectuate.

11.3 Pentru prejudiciul provocat prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate, care
depaseste valoarea penalitatilor ce pot fi percepute in conditiile art.11.1 si 11.2, in completare, partile pot datora si
daune interese suplimentare evaluate la nivelul valoric al lucrarilor rimase neexecutate. Creanta constand in pretul
lucrérilor neexecutate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) creditorul inclusiv subcontractantii acestuia, nu si-au indeplinit obligatiile contractuale;

b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii

este imputabila intarzierea.

11.4 In situatia in care Executantul nu isi indeplineste la termen sau corespunzator obligatiile contractuale, desi a fost
notificat in acest sens de Autoritate, se considera ca aceasta reprezinta o incalcare grava a obligatiilor principale in
sensul art.167 alin.(1) litera g) din Legea nr.98/2016 si va duce la aplicarea de daune interese moratorii conform
art.11.1, incetarea anticipata si de drept a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform
art.166 din HG nr.395/2016.

Art.12. Garantia de buna executie a contractului
12.1. (1) Garantia de buna executie va fi constituita in scopul asigurarii autorittii contractante de indeplinirea
cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de achizitie publica.

(2)  Garantia de buna executie va reprezenta 10% din pretul contractului, fara TVA, in cuantum initial de
702.280,51 LEI

(3)  In cazul in care pe parcursul executarii contractului, se suplimenteaza valoarea acestuia, Executantul are
obligatia de a completa garantia de buna executie in corelatie cu noua valoare a contractului de achizitie publica.

(4)  In orice moment, pe perioada derularii Contractului, Garantia de Buna Executie trebuie sa reprezinte
cuantumul de 10% din valoarea Contractului, fara TVA.

12.2.(1) Executantul are obligatia constituirii garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data
semnarii contractului de achizitie publica (art.154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare) si s@ o mentind valabild pana la receptia finala admisa fara obiectiuni.

(2) Executantul are obigatia de a pune la dispozitia Autoritatii dovada constituirii garantiei de buna executie. Garantia
trebuie sa fie irevocabila si neconditionata.

12.3. Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi de la data constituirii conform prevederilor prezentului
articol pana la data receptiei finale.

12.4. Garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In
acest caz, Executantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia Autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei
Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma initiala care se depune de catre
executant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0,5% din pretul contractului de achizitie publica, fara TVA.
Pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze contul de
disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite executantului pana la concurenta sumei stabilite
drept garantie de buna executie in contractul de achizitie publica si va instiinta contractantul despre varsamantul
efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele
executantului pot fi dispuse plati atat de catre executant, cu avizul scris al autoritatii contractante care se prezinta
unitatii Trezoreriei Statului, cat si de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisd a autoritatii contractante in
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favoarea cireia este constituitd garantia de buna executie. Contul de disponibil prevazut mai sus este purtator de
dobanda in favoarea executantului.

12.5. Insituatia in care partile convin prelungirea termenului de executie a lucrarii contractate, pentru orice motiv
(inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna executie.

12.6. Garantia de buna executie ce se va prelungi si va fi valabila de la data expirarii celei initiale pe perioada de
prelungire a termenului de executie pana la semnarea procesului-verbal de receptie finala. Prevederile referitoare la
faptul ca durata totala a garantiei de buna executie trebuie sa fie pana la data receptiei finale raman aplicabile. In
acest sens, cu cel mult 10 zile inainte de data de expirare a garantiei, executantul are obligatia de a preda autoritatii
dovada prelungirii valabilitatii acesteia.

12.7. Autoritatea va emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce Executantul a facut dovada constituirii
garantiei de buna executie.

12.8. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a
notifica pretentia atat executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au
fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. Modul de calcul al prejudiciului este cel stabilit conform
prevederilor de la literele a), b), c), d) de mai jos Autoritatea contractanta este indreptatita sa emita pretentii si sa
retina garantia de buna executie a contractului, in urmatoarele situatii:

(a)  Executantul nu reuseste sa prelungeasca valabilitatea Garantiei de Buna Executie, asa cum este descris in
paragraful anterior, situatie in care Autoritatea poate revendica intreaga valoare a Garantiei de Buna Executie;

(b)  Executantul nu reuseste sa remedieze o defectiune in termen de 10 zile de la primirea solicitarii Autoritatii
privind remedierea defectiunii, situatie in care Autoritatea poate executa Garantia de Buna Executie in limita
prejudiciului creat.

(¢)  Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator obligatiile asumate prin
prezentul contract, situatie in care Autoritatea poate executa Garantia de Buna Executie in limita prejudiciului creat.
(d)  secreeaza circumstante care sa indreptateasca Autoritatea sa rezilieze contractul potrivit prevederilor art.28.3,
indiferent daca s-a trimis sau nu instiintare de reziliere, situatie in care Autoritatea poate revendica intreaga valoare
a Garantiei de Buna Executie.

12.10. (1) Daca pe parcursul executarii Contractului, Autoritatea executa partial sau total Garantia de Buna Executie
constituita, Executantul are obligatia ca, in termen de 5 zile de la executare sa reintregeasca garantia. In situatia in
care Executantul nu indeplineste aceasta obligatie, atunci Autoritatea are dreptul de a transmite o notificare de
reziliere, fara indeplinirea unei alte formalitati, cu 10 zile inainte de data rezilierii.

Platile partiale efectuate in baza prezentului contract nu implica reducerea proportionala a Garantiei de Buna
Executie.

(2) De fiecare data cand pretul contractului este modificat (daca este cazul), Contractantul va ajusta valoarea Garantiei
de Buna Executie, in aceeasi proportie, in termen de 15 zile de la data intervenirii modificarii.

12.11. In orice moment, pe perioada derularii Contractului, Garantia de Buna Executie trebuie sa reprezinte
cuantumul de 10% din valoarea Contractului, fara TVA.

12.12. Autoritateul se obliga sa restituie garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;
b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza

procesului-verbal de receptie finala. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare,
daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.

12.14. (1) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului,
va duce la retinerea garantiei de participare conform art.37 alin.(1) litera b) din HG nr. 395/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare.

(2) Neconstituirea garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data retinerii garantiei de participare
va fi considerata de Autoritate ca reprezentand o incalcare grava a obligatiilor principale in sensul art.167 alin.(1)
litera g) din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si va duce la incetarea anticipata si de drept
a prezentului contract si la emiterea unui document constatator conform art.166 din HG nr.395/2016, cu modificarile
si completarile ulterioare.

12.15. In orice situatie in care Autoritatea este indreptatit la despagubiri/penalitati contractuale, poate retine aceste
despagubiri/penalitati din orice sume datorate Executantului sau poate executa garantia de buna executie.
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Art.13. Caracterul de document public

Accesul persoanelor la informatiile din Contract se realizeaza cu respectarea termenelor si procedurilor prevazute de
reglementarile legale privind liberul acces la informatiile de interes public si nu poate fi restrictionat decat in masura
in care aceste informatii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala, potrivit legii.

Art.14. Instalarea, organizarea, securitatea si igiena santierului

14.1. Instalarea santierului

14.1.1. Executantul suporta toate schimbarile referitoare la construirea si intretinerea instalatiilor santierului,
cuprinzand caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice.

14.1.2. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de legislatie,
dupa caz.

14.1.3. Autoritatea va pune la dispozitia Executantului, pentru informarea acestuia, toate datele relevante, care se afla
in posesia Autoritatii. Executantul va avea responsabilitatea interpretarii acestor date, in masura in care aceasta
obligatie nu cade in sarcina altor factori implicati in proiect. In masura in care este posibil (tinand cont de costuri si
timp), se va considera ca Executantul a obtinut toate informatiile necesare referitoare la riscuri, evenimente
neprevazute si alte circumstante care pot influenta lucrarile. In aceeasi masura, se va considera ca Executantul a
inteles, datele mentionate mai sus si alte informatii disponibile, si ca a fost satisfacut, inainte de depunerea Ofertei,
de toate aspectele relevante in acest sens.

14.2. Depozitarea pamantului excavat

14.2.1.Toate costurile privind depozitarea materialelor utilizate si a deseurilor vor fi suportate de executant.
14.2.2.(1) Executantul are obligatia de a transporta de pe santier pamantul, daramaturile si molozul (resturi betoane,
asfalt, caramizi, alte materiale inerte nepericuloase etc.) in vederea predarii doar la depozite amenajate conform
legislatiei si a normelor tehnice in vigoare. Realizarea acestor transporturi la destinatia specificata mai sus se certifica
cu bonurile de cantar din care rezulta locul de provenienta, societatea comerciala (constructorul) care preda deseurile
si cantitatea (conform cantar). Aceste prevederi nu se aplica in cazul materialelor reciclate de catre executant cu
respectarea prevederilor legale

(2)  Executantul va avea in vedere respectarea prevederilor din Hotararea nr.1061/2008, privind transportul
deseurilor periculoase si nepericuloase de pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv
intocmirea Anexei nr.3 in baza careia transportul pamantului si a molozului va fi decontat, corelat cu alin.(3).

(3)  Transportul deseurilor se va realiza doar cu mijloace de transport acoperite cu prelata pentru a preveni
deversarea acestora pe strazile municipiului Bucuresti si pe strazile altor localitati tranzitate pana la depozitare.

(4)  Cheltuielile pentru transportul si taxa de depozitare a materialelor de tip moloz (deseuri, pamant, asfalt, beton
etc.) vor fi cuprinse de executant in pretul ofertat pentru atribuirea prezentului contract de lucrari.

14.3. Securitatea si igiena santierului

14.3.1. Executantul va lua toate masurile in ceea ce priveste securitatea proprie, a personalului sau, precum si ale
tertilor in vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va avea in vedere toate reglementarile si instructiunile
autoritatilor competente.

14.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atat in interior, cat si in exterior. In masura in care este
nevoie executantul va asigura si imprejmuirea santierului.

14.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu reprezinte pericole pentru terti
sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata.

14.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii
sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite.

14.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier destinate personalului,
chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabila si de salubritate, daca complexitatea santierului o
justifica.

14.3.6. Toate masurile de securitate si igena prevazute mai sus sunt in sarcina executantului.

14.3.7. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile
autoritatilor competente, autoritateul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare cu notificarea
prealabila a Executantului.

14.3.8. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

14.3.9. Interventia autoritatilor competente sau a autoritateului nu absolva executantul de responsabilitati.
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14.3.10. Autoritatea informeaza executantul de toate disfunctionalitatile cauzate de personalul de interventie pe
santier impiedicand buna desfasurare a activitatii acestuia.

14.3.11. Executantul va lua toate masurile necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor

constatate.

14.4.Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice

14.4.1. Atunci cand lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa fie
conforma cu reglementarile in materie. Aceasta se realizeaza sub controlul serviciilor competente de catre executant
aceasta din urma avand ca responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare fara a aduce

atingere articolului 14.3.4.
14.4.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, in aceleasi conditii, de

la executarea si intretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este intrerupta si a semnalizarii
drumurilor deviate.

14.5.Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa

14.5.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, in special a celor care
fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel incat sa mentina in conditii normale de functionare
retelele de orice natura care traverseaza santierul.

14.5.2. In cazul in care executantul nu isi indeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a incalca atributiile
autoritatilor competente, Autoritatea contractanta, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare inainte
ca notificarea privind neindeplinirea obligatiilor sa produca efecte.

14.5.3. In caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila.

14.5.4. Interventia autoritatilor competente sau a Autoritatii contractante nu absolva de responsabilitati executantul.

14.6. Gestiunea deseurilor pe santier Principii generale

a) Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului
contract, intra in responsabilitatea executantului.
b) Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute in leglslatle cu privire la colectarea, transportul, depozitarea,

eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract, conform
reglementarilor legale.

c) Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifice legislatiei in vigoare.
d) Executantul va lua permanent masuri pentru indepartarea materialelor neimplicate in lucrari.
e) Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie

pentru executia lucrarilor, de deseurile rezultate.

Art. 15. Inceperea si executia lucrarilor

15.1. Executantul va incepe executia lucrarilor de la Data de incepere a lucrarilor comunicata in ordinul de incepere,
va actiona cu promptitudine si fara intarziere si va termina Lucrarile in timpul afectat duratei de Executie.

15.2. (1) Emiterea Ordinului privind Data de incepere este conditionata de indeplinirea cumulativa a urmatoarelor
conditii;

a) constituirea garantiei de buna executie a contractului;

b) semnarea procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului liber de orice sarcini

care impiedica realizarea obiectului prezentului contract.

(2)  Beneficiarul are posibilitatea de a acorda Executantului dreptul de acces in santier si punerea in posesia
acestuia si etapizat, pe Sectoare, acesta avand obligatia sa execute Lucrarile in conformitate cu aceasta etapizare si
cu respectarea termenelor contractuale stabilite.

(3)  Executantul nu va formula nicio revendicare in legatura cu imprejurarea ca punerea in posesie a Santierului
se va realiza etapizat, pe Sectoare, si isi va revizui corespunzator programul de executie astfel incat sa asigure
finalizarea executiei fiecarui Sector pana la expirarea Duratei de Executie a Lucrarilor.

(4)  Executantul trebuie sa notifice autoritateului si Inspectoratul de Stat in Constructii data inceperii efective a
lucrarilor.

15.3. Durata de executie a lucrarilor, incepe de la ,,Data de incepere a lucrarilor de executie” comunicata in ordinul
de incepere si este de 24 luni.

15.4. (1) Autoritatea are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor
cu specificatiile din anexele la prezentul contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte,
identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din
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partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit
legii, din partea Autoritatii.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului autoritatii la locul de munca, in ateliere, depozite
si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru
verificarea lucrarilor ascunse.

15.5. Executantul va informa autoritatea cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea
si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot provoca intarzieri in executia lucrarilor. Autoritatea
poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor
mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora.

15.6. (1) Materialele puse in opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia tehnica de executie (Anexa
nr. 1); verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei
provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietele de sarcini si in cadrul Programului de Control si
Urmarire a Calitatii.

(2)  Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea,
masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin
executantului.

(3)  Probele neprevazute si comandate de autoritate pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor
fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este
in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar costul acestora urmand a fi suportat de autoritate.

15.7. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor,
modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia autoritatii
(reprezentantului acesteia) in scopul identificarii pe toata perioada executiei.

15.8. Executantul este singurul responsabil fata de autoritate pentru furnizarea si punerea in opera a materialelor
precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor.

15.9. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate,
standardizate si usor de inlocuit intr-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite
trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din
documentele contractului.

15.10. Executantul va numi un reprezentant care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea
Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si identificata
in contract. Reprezentantul executantului organizeaza si supravegheaza derularea efectiva a Contractului. Sarcinile
sale sunt:

a) sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste implementarea

contractului si desfasurarea activitatilor din cadrul acestuia;

b) gestioneaza, coordoneaza si programeaza toate activitatile Executantului la nivel de contract, in vederea
asigurarii indeplinirii Contractului, in termenul si la standardele de calitate solicitate;

c) asigura toate resursele necesare aplicarii sistemului de asigurare a calitatii conform

reglementarilor in materie;

d) gestioneaza relatia dintre Executant si subcontractorii acestuia;

e) gestioneaza si raporteaza daca executia lucrarilor se realizeaza cu respectarea clauzelor

contractuale si a continutului Caietului de Sarcini.

15.11. (1)Pentru activitatile ce se desfasoara pe santier, Executantul va numi un Sef de santier care va relationa direct
cu personalul Autoritatii Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este responsabil de organizarea
si supravegherea tuturor activitatilor realizate de Executant pe santier din partea Executantului. Seful de santier
trebuie sa fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza activitati si trebuie sa poata informa reprezentantul
AutoritatiiContractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in care seful de santier nu poate fi
prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul prealabil al Autoritatii Contractante.

(2) Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

a) sa fie singura interfata cu Autoritatea Contractanta in ceea ce priveste activitatile de pe
santier;
b) sa fie responsabil de gestionarea tehnica si operationala a activitatilor de pe santier,

impreuna cu aspectele organizationale;
©) sa contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de propuneri potrivite ori de cate
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ori este necesar pentru executia corespunzatoare a lucrarilor;

d) sa gestioneze si sa supravegheze toate activitatile desfasurate pe santier;

e) sa fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfasurate pe santier;

) sa gestioneze actualizarea tuturor documentatiilor necesare executiei lucrarilor, inclusiv
intocmirea/completarea cartii tehnice a constructiei;

g) sa actualizeze calendarul de desfasurare a activitatilor si jurnalul de santier;

h) sa gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii pentru toate lucrarile din
santier;

i) sa fie responsabil de toate aspectele privind sanatatea si de siguranta ale personalului
Executantului de pe santier;

)] sa fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in conformitate cu cerintele
contractuale.

15.12. Reprezentantul Executantului din art.15.10. poate fi aceeasi persoana cu Seful de santier
de la art.15.11., in acest caz sarcinile de la art.15.10. fiind preluate de Seful de santier.

Art.16. Intarzierea, si suspendarea lucrarilor
16.1. Din motive intemeiate, Autoritatea poate oricand dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea
executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si
asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor impotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. In cazul in care
perioada de suspendare va depasi 6 luni, costurile cu protectia si paza lucrarilor vor fi suportate de Autoritate cu
respectarea art.221 din Legea 98/2016, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
16.2. In cazul in care executantul va inregistra intarzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reluarii
acestora, executantul va transmite autoritatatii o instiintare avand dreptul, la o prelungire a duratei de executie daca
terminarea lucrarilor este sau va fi intarziata.
16.3. Executantul nu va fi indreptatit la o prelungire a duratei de executie si/sau la plata de costuri suplimentare
survenite ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor
omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 16.4. Prelungirea duratei de executie se va face prin
incheierea unui act aditional.

16.5. Toate lucrarile contractate vor fi finalizate de Executant si receptionate de Autoritate in cadrul termenului
convenit de parti, sub sanctiunea aplicarii unor penalitati de intarziere conform art. 11 din prezentul contract
16.6. Executantul este de drept in intarziere incepand cu ziua urmatoare scadentei, fara punere formala in intarziere
sau efectuarea vreunei alte formalitati.
16.7. Plata sumelor datorate de catre Autoritate se efectueaza dupa achitarea de catre Executant a sumelor datorate.
16.8. Executantul nu datoreaza penalitati de intarziere atunci cand intarzierile sunt urmare a
lipsei amplasamentului, datorate culpei Autoritatii. In aceasta ipoteza termenul de executie ce curge impotriva
Executantului va fi prelungit cu durata acestui impediment, constatat in scris de catre parti prin reprezentantii lor
imputerniciti in acest sens, prin incheierea unui Act Aditional la Contract.
16.9. Aplicarea depenalitati nu vor exonera Executantul de obligatia de a termina Lucrarile sau de alte sarcini,
obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului. 16.10. Lucrarile trebuie sa se deruleze
conform Graficului general de realizare a investitiei.
16.11. Intarzierea Lucrarilor va fi acceptata in urmatoarele cazuri:
a) conditiile climaterice extrem de nefavorabile, precum si temperaturi care, potrivit normelor, normativelor si
agrementelor tehnice, nu permit punerea in executie a unor materiale sau procedee tehnice.
b) in cazul in care Autoritatea nu beneficiaza de finantare din motive neimputabile ei. Autoritatea va aduce la
cunostinta Executantului aceasta situatie in termen de 30 zile lucratoare de la data la care a luat cunostinta despre
aceasta,
c) interventia unei situatii ce poate determina imposibilitatea temporara a Executantului de
executare a obligatiilor contractuale, cu obligatia Executantului de informare prompta, a Autoritatii. Lipsa informarii
si aprobarii Autoritatii face inopozabila acestuia dispozitia sau decizia dirigintelui de santier sau a Executantului de
sistare temporara, integrala sau partiala, a lucrarilor, cu consecinta exercitarii de catre Autoritate a dreptului de a
refuza prelungirea Duratei de Executie a lucrarilor contractate.

16



Art.17. Finalizarea si receptia lucrarilor

17.1. Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin
graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.
17.2. (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, in scris, autoritatii ca sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie. Notificarea se va depune la adresa
autoritatii, comunicata pentru depunerea si inregistrarea corespondentei dintre parti, si va include si valoarea
lucrarilor realizate.

(2)  Executantul trebuie sa comunice Autoritatii, in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire si ulterior
acceptarii si confirmarii de catre Autoritate a situatiei finale de lucrari, data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in
contract.

(3)  Incazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi consemnate intr-un Proces-Verbal si
notificate Executantului, stabilindu-se si termenele pentru remedieri si finalizare in conformitate cu HG nr.273/1994
pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor, actualizata, cu modificarile si completaarile
ulterioare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului,
Autoritatea va convoca comisia de receptie. In cazul in care nu sunt respectate termenele prevazute pentru remedieri
si finalizare, Autoritatea poate retine contravaloarea lor din Garantia de buna executie constituita de Executant. Dupa
constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 noua solicitare a Executantului, Autoritatea va convoca
comisia de receptie

(4)  Autoritatea trebuie sa verifice o situatie de lucrari in termen de maxim 5 zile lucriitoare de la primirea
acesteia. In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari se va returna Executantului. Autoritatea va avea maxim
S zile lucritoare pentru verificarea situatiei de lucrari redepuse de catre Executant.

(5)  Situatiile de lucrari se considera a fi emise dupa acceptarea si inregistrarea acestora de catre

Autoritate

17.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor
acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute, Autoritatea are
dreptul de a efectua receptia in conformitate cu prevederile legale.

Art.18. Probe tehnologice la terminarea lucrarilor sau Testele la terminarea lucrarilor

18.1. Inainte de inceperea probelor tehnologice la terminarea lucrarilor, executantul va notifica Autoritatea pentru a
fi prezenti la efectuarea acestora.

18.2. Executantul va efectua probele tehnologice in conformitate cu manualele pentru exploatare si intretinere, cu
prevederile caietului de sarcini - Anexa 1 si va acorda orice indrumare pe care acesta este solicitat sa o asigure pe
parcursul acestor probe;

18.3. Probele tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi efectuate inainte de receptia de catre autoritate a lucrarilor.
Executantul va instiinta autoritatea cu 5 zile inainte de data in care vor fi efectuate probele tehnologice.

18.4. Rezultatele probelor tehnologice la terminarea lucrarilor vor fi evaluate de ambele parti. Se va face o evaluare
corespunzatoare pentru efectul utilizarii anterioare a lucrarilor de catre parti.

18.5. Daca lucrarile, nu au trecut probele tehnologice dupa terminare, executantul este obligat la remedierea
defectiunilor constatate si la repetarea probelor respective.

18.6. Daca rezultatele necorespunzatoare precum si repetarea testelor conduc la producerea de costuri suplimentare
pentru autoritate, executantul va suporta contravaloarea acestora si o va achita pana cel tarziu la expirarea Perioadei
de Notificare a Defectiunilor.

Art.19. Modalitati de plata

19.1. (1) Autoritatea are obligatia de a efectua plati catre executant in termen de 30 zile de la data inregistrarii
facturilor de catre executant la sediul Autoritati, insotite de situatiile de lucrari acceptate la plata de catre autoritate.
In cazul in care exista obiectiuni, situatia de lucrari/situatiile de lucrari se va/se vor returna Executantului. Autoritatea
va avea maxim 5 zile lucrdtoare pentru verificarea situatiei de lucrari /situatiilor de lucrari redepuse de catre
Executant.

(2) Nu se efectueaza plati in avans.

19.2. (1) Plata facturii finale se va face dupa verificarea si acceptarea situatiei de lucrari definitive de catre autoritate.
Emiterea facturii finale si plata acesteia se va face dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor.
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(2) Insituatia in care o parte din suma solicitata prin situatiile de lucrari sau prin situatia finala de lucrari fac
obiectul unui diferend intre Partile contractante, asupra caruia nu s-a putut conveni amiabil si, pe cale de consecinta,
una dintre Parti a depus actiune (cerere de chemare in judecata) spre solutionare instantelor de judecata competente,
Autoritatea va achita sumele care exced obiectului litigiului in termenul prevazut la art.19.1. In ipoteza in care partile
au solutionat amiabil diferendul privind sume partiale din situatiile de lucrari, Autoritatea are obligatia de a efectua
plata acestor sume in termenul stabilit in prezentul contract la art.19.1.

(3)  Situatiile de lucrari executate si transmisa spre decontare vor avea anexate urmatoarele documente:

- adresa de inaintare cu opis in care vor fi enumerate documentele (inregistrate si datate conform graficului de
executie) ce atesta calitatea lucrarilor executate (PV trasabilitate, PV, PV.L.A. si rapoartele de stingere a
neconformitatilor daca este cazul in copie conform cu originalul-semnate de diriginte, nume, prenume etc.);

- documente ce atesta calitatea materialelor folosite (declaratii de conformitate, agremente tehnice, certificate
CE, avize de insotire a marfii etc. copii conform cu originalul semnate de diriginte, nume, prenume etc);

- centralizator pe obiect;

- centralizator categorii de lucrari;

- atasamentele intocmite pentru fiecare articol de deviz.

19.3. Din valoarea fixa aferenta procentului de Diverse si Neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuieli
cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului. In eventualitatea constatarii, in urma masuratorilor
efectuate in timpul executiei, diferente intre cantitatile initial estimate si cele real executate, aceste diferente,
obligatoriu certificate de proiectant sau expert autorizat (dupa caz), si diriginte de santier vor putea fi decontate pe
baza preturilor unitare din cadrul propunerii financiare.

19.4. Temeiul si faptul generator al obligatiei Autoritatii de plata a contravalorii lucrarilor si materialelor cuprinse
in situatiile de lucrari rezida exclusiv in acceptarea expresa a situatiilor de lucrari, urmand ca niciun fel de alte probe,
imprejurari sau inscrisuri incheiate in alte conditii decat cele aici stipulate sa nu aiba aptitudinea de a genera obligatii
de plata in sarcina Autoritatii sau sa creeze vreo alta obligatie in sarcina acestuia.

19.5. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia
de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform
prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie.

Art.20. Ajustarea pretului contractului

20.1 Pentru lucrarile executate, platile datorate de Autoritatea contractanta Contractantulului, sunt cele declarate in
propunerea finnciard, parte integranta din contract.

20.2. Ajustarea pretului contractului pe parcursul deruldrii acestuia se va realiza fara ca aceasta sd reprezinte o
modificare substantiald a contractului si sa nu schimbe echilibrul economic al contractului de achizitie publica, prin
incheierea unui act aditional la contract.

20.3. Ajustarea pretului contractului nu trebuie sa afecteze, in nici un caz si in nici un fel, rezultatul procedurii de
atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Contractantul a fost declarat castigator
in cadrul procedurii de atribuire.

20.4. Executantul are obligatia de a transmite Autoritatii Contractante documentele justificative care demonstreaza
cresterea sau diminuarea costurilor pe baza cdrora s-a fundamentat ajustarea prefului contractului, odati cu
prezentarea situatiei de lucrdri.

20.5. Orice ajustare a pretului contractului se realizeaza numai in méasura in care partea interesatd demonstreaza fara
echivoc ca pretul existent in Contract la momentul formularii cererii de revizuire nu reflectd in mod corect costurile
pe baza cérora s-a fundamentat pretul respectiv.

20.6. Documentele prevazute la art. 20.4. ce stau la baza situatiei de lucréri trebuie sa sustina costul majorat pentru
fortd de muncd, materiale de constructie sau echipamente in cauza si sursa de aprovizionare, pretentiile sale urmand
a fi sustinute de facturi de vAnzare, rapoarte de salarizare, fise de preturi, comenzi de lucru, si altele.

20.7. Pretul contractului mai poate fi ajustat in cazul in care au loc modificéri legislative sau au fost emise de catre
autorititile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renuntarea la anumite
taxe/impozite locale al caror efect se reflect in cresterea/diminuarea costurilor pe baza cédrora s-au fundamentat
preturile ofertate.

20.8. Pretul Contractului poate fi ajustat dupa o perioada 6 luni de la semnarea contractului.

20.9. Contractul poate fi ajustat dupd urmatoarea metoda:
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Sumele platibile Contractantulului vor fi ajustate pentru cresterea/diminuarea indicilor de pret pentru elementele
constitutive ale ofertei, prin utilizarea formulei de ajustare, astfel:

An = av + (1-av) x In/I0,

An = coeficientul de ajustare care urmeaza a fi aplicat valorii lucrarilor realizate in luna ”n”; av = 0, in consecintd An
= In/I10;

In = indicele de cost in constructii - total, publicat de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi,
aplicabil cu 60 de zile Tnainte de ultima zi a lunii ”n”;

10 = indicele de cost in constructii - total, aplicabil la data anterioard, cu 30 de zile fati de termenul limita de depunre
a ofertelor.

20.10. Nivelul valoric al profitului, astfel cum a fost acesta indicat in ofertd, nu va face obiectul niciunei

ajustdri/modificari pe toatd durata Contractului.

20.11. Dovada privind nivelul indicelui de cost in constructii este in sarcina Contractantului; in lipsa acesteia sau in
cazul in care documentul transmis contine erori §i/sau omisiuni, ajustarea preturilor se realizeazi numai dupa
transmiterea documentului conform. Dovada se face prin prezentarea raportului emis gratuit de platforma dedicat
a Institutului National de Statistica.

20.12. Formula de revizuire prevazuta la 20.9. se utilizeazi la fiecare cerere/situatie de plats, pe durata de derulare
a contractului raimasd dupa incheierea actului aditional de revizuire a pretului, inclusiv pe parcursul unor eventuale
prelungiri ale duratei contractului din motive care nu sunt determinate de culpa Contractantului, daci pentru
perioadele de prelungire Contractantul nu a incasat contravaloarea revizuirii preturilor cu titlu de daune-interese.

20.13. Pe facturile emise de Contractant se vor evidentia valorile conform ofertei si ajustarea (diferenta dintre
valoarea ajustata si valoarea conform ofertei).

20.14. Valoarea Contractului va fi ajustata pentru a tine seama de orice crestere sau diminuare a Costului rezultat din
modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi si abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior
depunerii ofertelor, care il va afecta pe Contractant in indeplinirea obligatiilor sale potrivit prevederilor Contractului.

Art.21. Asigurari

21.1. (1) Executantul are obligatia de a incheia o asigurare de raspundere civila profesionala, care va acoperi toate
riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe
stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si
daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.

(2)  Executantul va depune toate eforturile sale pentru a mentine in vigoare asigurarea de raspundere civila
profesionala pana la receptia finala a lucrarilor executate. Executantul va furniza dovezi ale politei de asigurare si ale
platilor periodice ale primelor de asigurare fara intarziere, oricand i se va solicita de catre autoritate. Neprezentarea
politei atrage dupa sine suspendarea platilor pana la corectarea situatiei

(3)  Inindeplinirea obligatiei de la alin.1 si 2, Executantul va incheia, va prezenta si va mentine in vigoare o
polita de asigurare cu despagubire integrala pentru o suma asigurata care nu va avea o limita mai mica de valoarea
cu TVA inclus ofertata si mentionata la art.5.1 al prezentului contract, asigurare care va acoperi atat perioada de
executare a prezentului contract cat si eventualele perioade de prelungire a prestatiilor, pentru acoperirea tuturor
riscurilor care ar putea fi generate de neexecutarea/executarea cu intarziere su defectuoasa a obligatiilor contractuale.
21.2. (1) Exectantul are obligatia de a instiinta autoritatea, de orice dificultate in extinderea, reinnoirea si restabilirea
acestei asigurari.

(2)  Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul ,,Cheltuieli indirecte”.

(3)  Executantul are obligatia de a prezenta autoritatii, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare
si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4)  Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au incheiat asigurari pentru toate persoanele
angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte autoritatii, la cerere, politele de asigurare si recipisele
pentru plata primelor curente (actualizate).

21.3. Executantul va incheia si va mentine in vigoare asigurarea impotriva reclamatiilor, daunelor, pierderilor si
cheltuielilor, inclusiv taxe si cheltuieli legale, care decurg din vatamari corporale, imbolnaviri, maladii sau decesul
oricarei persoane angajate de catre executant sau oricarui alt membru al personalului executantului. Autoritatea nu
va fi responsabil pentru niciun fel de daune interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui
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accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina autoritatii sau a angajatilor acestuia.

21.4. Executantul poate incheia un singur contract de asigurare impotriva tuturor riscurilor mai sus precizate si a
oricaror altor riscuri care, prin interventia lor, ar putea naste in sarcina Executantului sau a Autoritatii obligatii de
dezdaunare. Executantul are obligatia de a prezenta contractul de asigurare Autoritatii in termen de maxim 5 zile de
la data emiterii Ordinului de incepere a Lucrarilor. Executantul se obliga si garanteaza ca isi va indeplini toate
obligatiile asumate prin contractul de asigurare pentru ca, in situatia aparitiei unui eveniment asigurat, societatea de
asigurare sa nu refuze plata daunelor din motive imputabile Executantului.

Art. 22. Modificarea contractului

22.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului, prin act aditional, doar in conditiile prevazute de legislatia achizitiilor publice.

22.2. Prin acte aditionale nu se pot aduce modificari substantiale contractului de achizitie publica. Modificarile
nesubstantiale sunt singurele modificari ale Contractului care pot fi facute fara organizarea unei noi proceduri de
atribuire.

22.3. Modificarile privind Lucrarile pot fi dispuse numai de catre Autoritate, in conformitate si in limitele
Contractului si ale normelor tehnice si legale aplicabile, in orice moment inaintea emiterii Procesului-Verbal de
Receptie la Terminarea Lucrarilor:

a) fie printr-o Instructiune emisa de Autoritate privind modificarea, ca urmare a faptului ca in prealabil, ca
rezultat al constatarilor din teren, a fost instiintat de catre Executant cu privire la necesitatea unei modificari
b) fie printr-o Cerere adresata Contractantului de a prezenta o propunere de modificare.

22.4. Obligatia de notificare: Executantul are obligatia prealabila de a notifica Autoritatea de indata ce are
cunostinta de existenta unor circumstante care pot genera o revendicare pentru plata suplimentara. Executantul va
lua toate masurile, cu diligenta specifica bunului comerciant, pentru reducerea la minim a acestor efecte. Dreptul
Executantului la plata Costurilor suplimentare va fi limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat
Autoritatea cu promptitudine si ar fi luat toate masurile necesare.

22.5. Contractul de achizitie publica va fi modificat/completat, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire,
prin acordul Partilor, in situatiile mentionate ca si clauze de revizuire precum si in orice alta situatie, neidentificata
dar care in urma analizei Autoritatii se dovedeste a fi o modificare nesubstantiala la prezentul contract si respecta
prevederile art.221-222 din Legea nr.98/2016 coroborate cu prevederile referitoare la modificari contractuale din HG
nr. 395/2016 (art. 164 si 165) si:

a) nu afecteaza caracterul general al Contractului;

b) nu afecteaza rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului
competitiv pe baza caruia Contractantul a fost declarat castigator.

22.6. Revizuirea si modificarea contractului se realizeaza in temeiul art. 221 alin.(1) litera a)-f) din Legea nr.
98/2016 in conditiile prevazute in ANEXA CAIETULUI DE SARCINI NR. 192/6426/(R17)128 12.03.2025
parte intregranti a documentatiei de atribuire si Anexa 1 la prezentul contract.

Art.23. Subcontractarea, Tert sustinator

23.1. Subcontractarea

23.1.1. La incheierea Contractului sau atunci cand se introduc noi subcontractanti, este obligatorie furnizarea catre
Autoritate a contractelor incheiate de catre Executant cu subcontractantii nominalizati in oferta sau declarati ulterior,
astfel incat activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in Contract devenind
anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprinda obligatoriu, insa fara a se limita: denumirea subcontractantilor,
reprezentantii legali ai noilor subcontractanti, datele de contact, activitatile ce urmeaza a fi sucontractate, valoarea
aferenta prestatiilor, optiunea de a fi platiti direct de catre Autoritate, optiunea de cesionare a contractului in favoarea
Autoritatii (daca este cazul).

23.1.2. Executantul are dreptul de a inlocui/implica noi subcontractanti in perioada de executie a Contractului, cu
conditia ca schimbarea sa nu reprezinte o modificare substantiala a acestuia, in conformitate cu cele prevazute expres
de legislatia in vigoare privind achizitiile publice.

23.1.3 Executantul nu va avea dreptul de a inlocui/implica niciun subcontractant, in perioada de executie a
Contractului fara acordul prealabil al Autoritatii. Orice solicitare privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti,
va fi inaintata de catre Executant in vederea obtinerii acordului Autoritatii intr-un termen rezonabil si care nu va putea
fi mai mic de 15 zile inainte de momentul inceperii activitatii de catre noii subcontractanti.
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23.1.4. In situatia prevazuta la art.23.1.2., Executantul poate inlocui/implica subcontractanti in perioada de
implementare a contractului, in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale caror activitati au fost indicate

in oferta ca fiind realizate de subcontractanti;

b) declararea unor noi subcontractanti, ulterior semnarii contractului, in conditiile in care lucrarile ce urmeaza a
fi subcontractate au fost prevazute in oferta, fara a se indica initial optiunea subcontractarii acestora.

) renuntarea, retragerea subcontractantilor din contract

23.1.5. In vederea obtinerii acordului Autoritatii, noii subcontractanti sunt obligati sa prezinte:

a) declaratie pe proprie raspundere prin care isi asuma prevederile caietului de sarcini si a propunerii tehnice si
financiare depusa de catre Executant la oferta, pentru activitatile supuse subcontractarii.

b) contractele de subcontractare incheiate intre Executant si noii subcontractanti ce vor cuprinde obligatoriu si

fara a se limita la acestea, informatii cu privire la activitatile ce urmeaza a fi subcontractate, datele de contact si
reprezentantii legali, valoarea aferenta activitatii ce va face obiectul contractului si optiunea de a fi platiti direct de
catre Autoritate, daca este cazul;

c) contractele de subcontractare vor fi incheiate in aceleasi conditii cu care Executantul ~ v-a incheia contractul
de executie lucrari.
d) certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a

resurselor/capabilitatilor corespunzatoare partilor de implicare in contractul de achizitie publica

23.1.6. Dispozitiile privind inlocuirea/implicarea de noi subcontractanti nu diminueaza in nici o situatie raspunderea

Executantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a Contractului.

23.1.7. In vederea finalizarii Contractului, Autoritatea poate solicita, in conditiile legislatiei achizitiilor, iar

Executantul se obliga sa cesioneze in favoarea Autoritatii, contractele incheiate cu subcontractantii acestuia,

Executantul obligandu-se totodata sa introduca in contractele sale cu subcontractorii clauze in acest sens. Intr-o

asemenea situatie Contractul va fi continuat de subcontractanti. Dispozitiile privind cesiunea contractului de

subcontractare nu diminueaza in nici o situatie raspunderea Executantul fata de Autoritatea contractanta in ceea ce

priveste modul de indeplinire a Contractului.

23.1.8. Autoritatea poate proceda la rezilierea unilaterala a contractului, fara efectuarea vreunei alte formalitati si

fara interventia instantei de judecata, in situatia in care Executantul subcontracteaza/cesioneaza cu incalcarea

prevederilor legislatiei in vigoare, drepturile si obligatiile sale.

23.1.9. Contractantul are obligatia de a aplica, in relatia cu subcontractantul, pentru lucririle executate de acesta din

urmd, aceleasi clauze de ajustare/actualizare a pretului prevazute la art. 20 si de care contractantul beneficiazi si pe

care autoritatea contractanta le poate aplica in temeiul contractului de achizitie publica.

23.1.10. Ajustarea pretului contractului trebuie sa fie distribuita proportional intre contractant si subcontractanti, in

functie de valoarea §i ponderea lucrarilor efectuate si care sa reflecte in mod corect si echitabil munca depusa.

23.1.11. Clauzele prevazute la art. 20 se aplica cu precadere subcontractantilor propusi in derularea contractului.
23.2. Plata directa catre subcontractanti

23.2.1. Autoritatea poate efectua plati corespunzatoare partii/partilor din Contract indeplinite de catre subcontractanti

daca acestia si-au exprimat in mod expres aceasta optiune, conform dispozitiior legale aplicabile privind achizitiile

publice.

23.2.2. In aplicarea prevederilor pct.23.2.1. subcontractantii isi vor exprima la momentul nominalizarii lor in oferta

si oricum nu mai tarziu de data incheierii Contractului, sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz,

optiunea de a fi platiti direct de catre Autoritate.

23.2.3. Autoritatea efectueaza platile directe catre subcontractantii agreati doar atunci cand prestatia acestora este

confirmata prin documente agreate de toate cele 3 parti, respectiv Autoritate contractanta, Executant si Subcontractant

sau de Autoritate si Subcontractant atunci cand, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executarii

obligatiilor asumate de Subcontractant.

23.2.4. In aplicarea prevederilor pct.23.1.7 Acordul partilor se poate materializa prin incheierea unui act aditional la

contract intre Autoritate, Executant si Subcontractant atunci cand contractul de subcontractare este cesionat

Autoritatii contractante.

23.3.Tertul Sustinator

23.3.1. Prezentul contract reprezinta si contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezulta din incalcarea obligatiilor

ce ii revin tertului sustinator in baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garantie, prin

semnarea prezentului contract, Executantul consimte ca Autoritatea se poate substitui in toate drepturile sale, rezultate

in urma incheierii angajamentului ferm, putand urmari orice pretentie la daune pe care acesta ar putea sa o aiba

impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate de catre acesta.
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23.3.2. In cazul in care Executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru partea de
contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a
duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea
Executantului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei
sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si fara organizarea unei alte proceduri

de atribuire.

Art.24. Cesiunea

24.1. (1) Executantul nu trebuie sa cesioneze oricare dintre drepturile si obligatiile ce decurg din Contract, inclusiv
drepturile la plata, fara acceptul prealabil scris din partea Autoritatii. In astfel de cazuri, Contractantul trebuie sa
furnizeze Autoritatii informatii cu privire la identitatea entitatii careia ii cesioneaza drepturile.

(2) Orice drept sau obligatie cesionat/cesionata de catre Executant fara o autorizare prealabila din partea Autoritatii
nu este executoriu/executorie impotriva acesteia din urma.

24.2. In cazul incetarii anticipate a Contractului, Executantul principal cesioneaza Autoritatii contractele incheiate cu
Subcontractantii.

24.3. Executantul este obligat sa notifice Autoritatea, cu privire la preluarea Contractului de catre o noua persoana
juridica nascuta in urma unui proces de reorganizare juridica a persoanei Executantului, in termen de maximum 3
(trei) zile de la data nasterii noii persoane. Autoritatea are termen de maximum 30 (treizeci) de zile de la data
notificarii de catre Executant pentru a-si exprima acordul/dezacordul cu privire la preluarea Contractului de catre o
noua persoana juridica nascuta in urma unui proces de reorganizare juridica a persoanei Executantului (de exemplu:
fuziune, divizare, etc.).

23.4. (1) In cazul in care tertul sustinator nu si-a respectat obligatiile asumate prin angajamentul ferm de sustinere,
dreptul de creanta al Executantului asupra tertului sustinator este cesionat cu titlu de garantie, catre Autoritate

(2) Lasolicitarea Autoritatii se va proceda de catre Executant la cesiunea drepturilor pe care le are fata de tertii
sustinatori, catre Autoritate, cu titlu de garantie, fapt care sa permita Autoritatii sa urmareasca orice pretentie la daune
pe care Executatul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor sustinator/sustinatori pentru nerespectarea de catre
acestia a obligatiilor asumate prin angajamentul ferm.

(3)  In cazul in care Executantul a fost declarat castigator beneficiind de sustinerea unui/unor terti pentru a
demonstra indeplinirea cerintelor privind situatia economica si financiara, respectiv capacitatea tehnica si
profesionala, si intampina dificultati pe parcursul executarii contractului de achizitie publica, la solicitarea Autoritatii,
Executantul va cesiona drepturile sale din cadrul contractului catre Autoritate, cu titlu de garantie.

23.5. Executantul poate cesiona dreptul sau de a incasa contravaloarea serviciilor prestate, in conditiile prevazute de
dispozitiile prezentului contract si cu respectarea art.6 ind.1 din OUG nr.146/2002 privind formarea si utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului. Solicitarile de plata catre terti pot fi onorate numai dupa operarea unei
cesiuni in conditiile prezentului articol. Cesiunea este valabila numai cu acceptul prealabil exprimat in scris al
institutiei publice care datoreaza operatorului economic sumele reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate,
serviciilor prestate sau lucrarilor executate. Suma care face obiectul cesionarii se achita de catre Autoritate in contul
indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai daca Furnizorul cedent nu are obligatii de plata catre bugetul
de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale

Art.24. Incetarea si rezilierea contractului 24.1. Prezentul
Contract poate inceta, prin:

a) executarea corespunzatoare a obligatiilor conform dispozitiilor prezentului Contract,
b) acordul de vointa al Partilor, consemnat in scris
c) rezilierea unilaterala de catre o Parte in cazul indeplinirii in mod necorespunzator sau neindeplinirii

obligatiilor contractuale de catre cealalta Parte contractanta precum si in cazurile expres mentionate in prezentul
Contract,

24.2. Autoritatea isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul, cu efecte depline, printr-o notificare scrisa adresata
Executantului, dupa acordarea unui preaviz de 15 zile, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati
prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunuei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in oricare dintre situatiile
urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune
sau alte prejudicii, daca:

a) Executantul nu-si indeplineste obligatiile, conform prevederilor Contractului,
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b) Executantul nu se conformeaza, in perioada de timp rezonabila, conform notificarii emise de catre Autoritate,
prin care i se solicita remedierea Defectiunilor/necoformitatii precum si executarea sau neexecutarea obligatiilor din
prezentul Contract, care afecteaza in mod grav executarea in mod corespunzator si la termen a obligatiilor
contractuale ale Executantului;

c) Executantul refuza sau omite sa aduca la indeplinire dispozitiile/notificarile emise de
catre Autoritate in conditiile prezentului Contract;
d) Executantul a savarsit abateri profesionale, care ii pun in discutie integritatea, iar autoritatea contractanta

poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de proba adecvat, cum ar fi o decizie a unei instante judecatoresti sau
a unei autoritati administrative;

e) Executantul se afla in stare de dizolvare sau faliment;

1) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Auforitatii;

g) Executantul se afla intr-o situatie de conflict de interese, iar aceasta situatie nu poate fi

remediata in mod efectiv prin alte masuri mai putin severe;

h) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarea profesiei

printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

i) are loc orice modificarea organizationala care implica o schimbare cu privire la personalitatea juridica, natura

sau controlul Executantul, cu exceptia situatiei in care asemenea modificari sunt realizate prin Act Aditional la
prezentul Contract,

J) Executantul esueaza in a furniza / mentine / prelungi / reintregi / completa garantiile ori asigurarile solicitate
sau persoana care furnizeaza garantia ori asigurarea nu este in masura sa-si indeplineasca obligatiile la care s-a angajat
prin Contract,

k) in cazul in care, printr-un act normativ, se modifica interesul public al Autoritatii in
legatura cu care se executa Lucrarile care fac obiectul Contractului;
I) Executantul a incalcat obligatiile in domeniul mediului, social si al relatiilor de munca, stabilite prin legislatia

adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin acorduri colective sau prin tratatele, conventiile si
acordurile internationale in domeniul de activitate aplicabil Lucrarilor care fac obiectul Contractului;

m)  Executantul si/sau reprezentantii acestuia dau sau se ofera sa dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel
de mita, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensa pentru:

- a actiona sau a inceta sa actioneze in legatura cu Contractul;
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoana care are legatura cu Contractul;

- sau daca oricare din membrii personalului Executantul, agenti sau Subcontractanti dau sau se ofera sa dea
(direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, in modul descris in acest paragraf.

24.3. Autoritatea isi rezerva dreptul de a denunta Contractul, printr-o notificare scrisa adresata Executantului, daca
impotriva acestuia din urma se deschide procedura falimentului, si, dupa caz, sa evacueze Executantul din locatia
Autoritatii. Executantul avand dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din Contract
indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a Contractului.

24.4. Contractul de achizitie este reziliat de drept in situatia in care ofertantul declarat castigator cu care Autoritatea
a incheiat contractul de achizitie publica se angajeaza sau incheie orice alte intelegeri privind prestarea de
servicii/executarea de lucréri, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie publica, cu persoane
fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor
depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori angajati/fosti angajati ai autoritatii contractante sau ai furnizorului de
servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire cu care autoritatea contractanta/furnizorul de servicii de
achizitie implicat in procedura de atribuire a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie
publica, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului.

24.5. In cazul producerii/aparitiei oricaruia din evenimentele sau circumstantele precizate la 24.2, Autoritatea, la
implinirea termenului de preaviz de 15 (cincisprezece) zile, are dreptul sa rezilieze Contractul, rezilierea operand de
plin drept fara nicio alta notificare prealabila, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara
a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati si, dupa caz, sa evacueze Executantul din locatia Autoritatii. La
rezilierea contractului, Autoritatea are dreptul la despagubiri cu titlu de daune-interese compensatorii.

24.6. Daca, inainte de expirarea termenului de preaviz, Executantul remediaza situatiile invocate de catre Autoritate
ca motiv al rezilierii, instiintarea inceteaza sa aiba efect, iar Autoritatea nu va mai fi indreptatit sa rezilieze Contractul,
sub conditia ca situatia de incalcare a obligatiilor Contractuale generata de Executant sa nu pericliteze finalizarea in
bune conditii si la timp a Contractului, caz in care, pe langa dreptul de a cere rezilierea, Autoritatea va fi indreptatit
si la plata de daune-interese.
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24.7. In perioada de preaviz susmentionata Executantul este considerat, de drept, in intarziere, acesta fiind obligat
la plata de penalitati.

24.8. Incetarea prezentului Contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile
Contractante.

24.9. In cazul rezilierii contractului, Autoritatea va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Executantul din vina caruia
s-a reziliat contractul. In acest sens, Autoritatea va convoca in max 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de
receptie, care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

Prevederile prezentelor clauze nu inlatura raspunderea partii care, in mod culpabil, a cauzat incetarea Contractului.
24.10. Oricare dintre parti incalca prevederile Contractului prin neindeplinirea unei/unor obligatii care ii revin
potrivit acestuia, partea prejudiciata prin incalcare (dupa caz, Autoritatea sau Executantul) va fi indreptatita la
urmatoarele remedii:

a) despagubiri; si/sau

b) rezilierea Contractului
27.11. Despagubirile pot fi:

a) Despagubiri Generale; sau
b) Penalitati contractuale.

24.12. In orice situatie in care Autoritatea este indreptatit la despagubiri, poate retine aceste despagubiri din orice
sume datorate Executantului sau poate executa garantia de buna executie, in conformitate cu prevederile prezentului
contract.

24.13. Dupa rezilierea contractului, Autoritatea poate decide continuarea executiei lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale privind achizitiile publice.

Art.25. Forta majora

25.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

25.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe
toata perioada in care aceasta actioneaza.

25.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile
ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

25.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet,
producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

25.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va
avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata
pretinde celeilalte daune-interese.

25.6. Nu va reprezenta o incalcare a obligatiilor din prezentul contract de catre oricare din parti situatia in care
executarea obligatiilor este impiedicata de imprejurari de forta majora care apar dupa data semnarii Contractului de
catre parti.

25.7. Executantul nu va raspunde pentru penalitati contractuale sau reziliere pentru neexecutare daca, si in masura in
care, intarzierea in executare sau alta neindeplinire a obligatiilor din prezentul Contract este rezultatul unui eveniment
de forta majora. In mod similar, Autoritatea nu va datora dobanda pentru platile cu intarziere, pentru neexecutare sau
pentru rezilierea de catre executant pentru neexecutare, daca, si in masura in care, intarzierea Autoritatii sau alta
neindeplinire a obligatiilor sale este rezultatul fortei majore.

25.8. Daca oricare parte considera ca au intervenit imprejurari de forta majora care pot afecta indeplinirea obligatiilor
sale, va notifica imediat celeilalte parti cu privire la natura, durata probabila si efectul probabil al imprejurarii de
forta majora. Executantul va cauta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru indeplinirea obligatiilor sale care
nu sunt afectate de evenimentul de forta majora. Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decat in
urma instructiunilor in acest sens ale Autoritatii.

Art.26. Solutionarea litigiilor

26.1. Autoritatea si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe,
orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
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26.2. Daca, dupa 30 zile de la inceperea acestor tratative, Autoritatea si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod
amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti
competente din Romania.

27.  Prevederi privind protectia datelor cu caracter personal:

27.1. in scopul executdrii Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter personal privind angajatii
si/sau reprezentantii celeilalte Parti.

27.2. Partile au luat cunostinta cé, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului
European si al Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut
sub denumirea Regulamentul General privind Protectia Datelor) (Regulamentul) a intrat in vigoare, si fac toate
eforturile rezonabile pentru a se asigura cd se conformeaza cu prevederile Regulamentului;

27.3. Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legitura cu prezentul Contract, fiecare Parte se obliga sa
se conformeze cu legislatia aplicabild privind protectia datelor cu caracter personal, incluzind, dar fara a se limita la,
prevederile Regulamentului, legislatia de punere in aplicare si deciziile pe care autoritatea de supraveghere din
Romaénia (ANSPDCP) le poate emite din cénd in cind in legéturd cu acestea.

27.4. Fiecare Parte va divulga celeilalte Parti date cu caracter personal privind angajatii sau reprezentantii sai
responsabili cu executarea prezentului Contract. Aceste date vor consta in: [datele de identificare, pozitie, angajator,
numdr de telefon, adresa de email a angajatilor/reprezentantilor legali].

27.5. Pentru evitarea oricarui dubiu, Partile iau cunostintd si convin ca fiecare Parte si determine, in mod
independent, scopul/scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal in legatura cu acest contract.
Mai precis, Partile convin prin prezenta si confirma ca nu o s actioneze ca operatori asociati sau si fie intr-o relatie
de tip operator-persoand imputernicita de operator, fiecare Parte actionand ca un operator de date independent pentru
propria prelucrare a datelor in legétura cu prezentul Contract, si niciuna dintre Parti nu accepti vreo raspundere pentru
o incélcare de cétre cealaltd Parte a legislatiei aplicabile.

27. 6. In cazul in care apar circumstante in care oricare dintre Parti actioneaza ca o persoana imputerniciti a celeilalte
Parti, sau ca un operator asociat impreuna cu cealaltd Parte in legétura cu acest contract, Partile se oblig sa incheie
un acord cu caracter obligatoriu in conformitate cu prevederile din articolele 28 si 26 din Regulament, precum si cu
alte prevederi legale relevante.

Art.28. Limba care guverneaza contractul

Limba care guverneaza contractul este limba romana.

Art.29. Comunicari

29.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris
si vor fi trimise prin scrisoare recomandata, transmise prin telefon, posta electronica sau vor fi inmanate personal la
adresele indicate mai jos:

Pentru Autoritate: Adresa: AMCCRS- Calea Vitan nr. 6-6A,Et. 5, Sector 3, Bucuresti.
In atentia: dna Adriana DRAGAN-persoani responsabila de contract.
E-mail: adriana.dragan@amccrs-pmb.ro.

Pentru Executant: Adresa: Sos. Iancului, nr. 39, bl 103A, sc 1, ap 2, sector 2, Bucuresti
In atentia: dl Andrei NICOLAE
E-mail: sccolumnar1@gmail.com.
(2) Notificarile se vor considera primite de cealalta parte dupa cum urmeaza:

a) in caz inmanare personala, la data inmanarii;

b) in caz de transmitere prin fax, in ziua urmatoare transmiterii;

) in caz de scrisoare recomandata, la data evidentiata pe confirmarea de primire;

d) in caz de transmitere prin posta electronica, la data confirmarii primirii e-mailului.

(3)  Daca o parte nu notifica celeilalte parti orice modificare a adresei de mai sus, corespondenta trimisa la ultima
adresa comunicata celeilalte parti va fi considerata in mod corect efectuata.

(4)  Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

29.2. Comunicarile intre parti efectuate prin telefon, sau e-mail se vor face si vor fi considerate valabile cu conditia
confirmarii in scris a primirii comunicarii.

29.3. Termenul de raspuns al partilor la corespondenta primita cu privire la desfasurarea
contractului este de maxim 15 zile calendaristice.
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Art.30. Legea aplicabila contractului
30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romaénia.
30.2. Partile vor respecta si se vor supune tuturor legilor si reglementarilor din Roménia, precum si reglementarilor
direct aplicabile ale CE, jurisprudentei Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta (organ
comunitar Inflintat pe 14nga Curtea Europeana de Justitie).
Partile au inteles sa incheie prezentul contract semnat cu semnatura electronici calificata atat de cétre Achizitor cat
si de catre Executant.

AUTORITATE CONTRACTANTA, EXECUTANT,

ACHIZITOR, B SC COLUMNA R1 SRL
ADMINISTRATIA MUNICIPALA
PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR
CU RISC SEISMIC

Administrator,

Director Executiv,

Director Executiv adjunct,

Serviciul Financiar Contabilitate Buget,
Sef Serviciu,

Serviciul Initiere, Derulare Contrac,
Sef Serviciu,

Serviciul Juridic si Resurse Umane,

‘ef Scrvncm|

Serviciul Achizitii Publice,
Sef Serviciu,

Vizat CFP,
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